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Ponemos a su disposición la tesis titulada: “DISEÑO DEL MEJORAMIENTO DEL 
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE AGUAS RESIDUALES DE 
LOS CASERÍOS DE CHUSGON, CRUZ DE CHUCA, HUACAS CORRAL Y 
TAMBOPAMPAMARCA, DISTRITO DE ANGASMARCA – PROVINCIA DE 
SANTIAGO DE CHUCO – REGIÓN LA LIBERTAD”, para optar el TITULO 
PROFESIONAL DE INGENIERO CIVIL. 
Es necesario, para alcanzar condiciones de vida aceptables y combatir 
enfermedades, de la piel e intestinales que se presentan en un alto índice en la 
población de Angasmarca elaborar un diseño del mejoramiento de agua potable y 
disposición de aguas residuales. 
 
Esperamos que con este trabajo se pueda contribuir al progreso y al desarrollo una 
mejor calidad de vida en los caseríos Chusgón, Cruz de Chuca, Huacas Corral y 
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El estudio del presente Proyecto Profesional lleva por título “DISEÑO DEL 
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE 
AGUAS RESIDUALES DE LOS CASERÍOS DE CHUSGON, CRUZ DE CHUCA, 
HUACAS CORRAL Y TAMBOPAMPAMARCA, DISTRITO DE ANGASMARCA – 
PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO – REGIÓN LA LIBERTAD”, El Distrito de 
Angasmarca, se ubica a una altitud de 2,900 m.s.n.m., cuenta con una superficie 
de 153.45 Km2 que significa el 14.6% del territorio de la Provincia de Santiago de 
Chuco, está conformado por siete centros poblados rurales, siendo en esta 
oportunidad cuatro los caseríos en estudio: Chusgon – Cruz de Chuca – Huacas 
Corral – Tambopampamarca. 
El estudio se origina como parte de la necesidad de efectuar nuestra tesis para 
optar el título profesional en ingeniería civil y el mutuo acuerdo con la Municipalidad 
Distrital de Angasmarca, frente a la necesidad de mejorar las condiciones de vida 
de la población donde se decidió elaborar el proyecto antes mencionado, por tal 
motivo contamos con la información necesaria como son los estudios topográficos, 
estudios de laboratorio como son mecánica de suelos, estudios de impacto 
ambiental, diseños, cálculos y elaboración del presupuesto. 
El presente trabajo se inicia con el acopio de la información existente y 
reconocimiento de la zona, determinando la captación de agua de manantiales 
naturales, ubicando los reservorios de cada caserío y recorrido de las líneas de 
conducción de las redes de agua, y la disposición de aguas residuales mediante 
unidades básicas de saneamiento.  
La elaboración de esta tesis tiene como objetivo realizar el diseño y mejoramiento 
de un sistema de agua y saneamiento rural, con la finalidad de permitir que más 
familias cuenten con el servicio de agua potable, se beneficiará a los pobladores de 
los caseríos en estudio lo cual mejorará su calidad de vida y combatirá 
enfermedades, para alcanzar condiciones de vida aceptables. 





The study of the present Professional Project is entitled "DESIGN OF THE 
IMPROVEMENT OF THE DRINKING WATER SYSTEM AND DISPOSAL OF 
WASTEWATER OF THE CASES OF CHUSGON, CRUZ DE CHUCA, HUACAS 
CORRAL AND TAMBOPAMPAMARCA, DISTRICT OF ANGASMARCA - 
PROVINCE OF SANTIAGO DE CHUCO - REGION LA LIBERTAD", The District of 
Angasmarca, is located at an altitude of 2,900 meters above sea level, has an area 
of 153.45 km2 which means 14.6% of the territory of the Province of Santiago de 
Chuco, is made up of seven rural population centers, this time four hamlets in study: 
Chusgon - Cruz de Chuca - Huacas Corral - Tambopampamarca. 
The study originates as part of the need to carry out our thesis to choose the 
professional title in civil engineering and the mutual agreement with the District 
Municipality of Angasmarca, facing the need to improve the living conditions of the 
population where it was decided to elaborate the aforementioned project, for this 
reason we have the necessary information such as topographic studies, laboratory 
studies such as soil mechanics, environmental impact studies, designs, calculations 
and budget preparation. 
This work begins with the collection of existing information and recognition of the 
area, determining the collection of water from natural springs, locating the reservoirs 
of each farm and route of the lines of water networks, and the disposition of 
wastewater through basic sanitation units. 
The development of this thesis aims to make the design and improvement of a rural 
water and sanitation system, in order to allow more families to have potable water 
service, will benefit the villagers in the hamlets under study which it will improve their 
quality of life and fight diseases, in order to achieve acceptable living conditions. 
 





1.1. Realidad Problemática 
1.1.1. Aspectos generales 
Ubicación Política 
Caseríos : Chusgón, Cruz de Chuca, Huacas Corral y  
   Tambopampamarca. 
Distrito : Angasmarca. 
Provincia : Santiago de Chuco. 
Región :  La Libertad. 
 
Ubicación Geográfica 
Los caseríos Chusgón, Cruz de chuca, Huacas Corral y 
Tambopampamarca se localizan en el Distrito de Angasmarca, el cual 
se ubica a una altitud de 2,900 m.s.n.m., cuenta con una superficie de 
153.45 Km2 que significa el 14.6% del territorio de la Provincia de 
Santiago de Chuco. 
En los caseríos mencionados existe en la actualidad deficiencia en el 
servicio de Agua la cual no es tratada adecuadamente para el consumo 
humano, las tuberías datan de hace 20 años atrás y los reservorios ya 
se encuentran en mal estado y no tienen la suficiente capacidad para 
poder abastecer dicho servicio a toda esta población que se encuentra 
en crecimiento de forma desordenada y sin servicios básicos 
principalmente agua potable y disposición de aguas servidas, 
generando enfermedades en la piel e intestinales que se presentan en 
un alto índice en la población de Angasmarca así como la 





Su ubicación geográfica es la siguiente: 
Latitud Sur  :  8°07'53"S  
Longitud Oeste : 78°03'23"W 
 
Límites   
Norte  :   Distrito Cachicadan 
Sur   :   Distrito Santa Cruz de Chuca 
Este  :   Distrito Cachicadan 
Oeste  :   Distrito Mollebamba 
 
Topografía 
Los caseríos Chusgon, Cruz de chuca, Huacas Corral y 
Tambopampamarca se encuentran a una altitud de 2,900 m.s.n.m., 
cuenta con una superficie de 153.45 Km2 que significa el 14.6% del 
territorio de la Provincia de Santiago de Chuco. Tiene una topografía 
accidentada típica de la sierra peruana. 
 
Altitud 
Los caseríos Chusgon, Cruz de chuca, Huacas Corral y 
Tambopampamarca se localizan en el Distrito de Angasmarca, el cual 
se ubica a una altitud de 2,900 m.s.n.m 
 
Clima 
La zona del proyecto presenta un clima variado su temperatura oscila 




Vías de Comunicación 
La vía para acceder al distrito de Angasmarca es mediante una 
carretera asfaltada con una distancia de 214 km que llega desde la 
ciudad de Trujillo a la provincia de Santiago de chuco, continuando por 
una trocha carrózale a nivel de afirmado que recorre los caseríos de 
cachicadan santa cruz de chuca, las delicias, las manzanas llegando 
finalmente a Angasmarca y entrelazando entre sí a los caseríos en 
estudio como son Chusgon, Cruz de Chuca, Huacas corral y 
Tambopampamarca. Con un tiempo de viaje es de 3 horas y 10 minutos 
 
1.1.2. Aspectos socioeconómicos 
1.1.2.1. Actividades Productivas 
La población se dedica a la agricultura y ganadería siendo 
estas las actividades relevantes, dedicándose también a la 
explotación de diversos minerales tales como, oro, cobre, 
carbón. 
 
1.1.2.2. Aspectos de Viviendas 
El total de viviendas particulares con ocupantes presentes 
tienen como material predominante en las paredes exteriores 
adobe o tapia, asimismo, viviendas tienen como material ladrillo 
o bloque de cemento y en menores proporciones las viviendas 
tienen como material en las paredes exteriores, quincha, piedra 
con barro. Se observa el incremento de las viviendas con 
ladrillo o bloques de viviendas en las paredes exteriores y 
pisos. 
 
1.1.3. Servicio públicos 
Salud 




Esta población cuenta con instituciones educativas pertenecientes al 
estado.  
 
1.1.4. Descripción de los sistemas actuales de abastecimiento 
Sistema de Agua Potable 
Actualmente el agua procede de floraciones que nacen de 
manantiales, denominadas ojos de agua, cuyos flujos son captados 
en reservorios. Este sistema en la actualidad se encuentra ya 
colapsando, por lo que la población consume agua que discurre de 
quebradas aledañas sin ningún tipo de tratamiento. 
 
Sistema de Saneamiento 
En cuanto al servicio básico de alcantarillado, no se cuenta con este 
servicio por presentarse las viviendas un tanto distantes unas de 
otras, algunos pobladores han construido sus letrinas con materiales 
rústicos, encontrándose en malas condiciones debido a las lluvias de 
la zona, el cual erosionado el adobe que conforma las letrinas.  
Siendo necesario realizar el diseño y mejoramiento de un sistema de 
agua y saneamiento rural, para alcanzar condiciones de vida 
aceptables y combatir enfermedades, de la piel e intestinales que se 
presentan en un alto índice en la población de Angasmarca. 
 
1.2. Teorías relacionadas al tema 
AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL CASERIO DE 
CHULITE, SECTOR SAN CRISTOBAL PARTE ALTA, DISTRITO DE 





AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN 
LOS CASERIOS ALTO PARAISO, MUCHUCAYDA, NUEVA FORTALEZA Y 
CHOLLAGUEDA DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA 
DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD. 
 
AMPLIACION, INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 
DISPOSICION DE EXCRETAS DEL CASERIO CHAGAVARA, PROVINCIA 
DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD. 
 
1.3. Formulación del problema 
¿Cuáles serán las características y criterios técnicos que deberá tomar en 
cuenta para el Diseño del Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y 
Disposición de aguas residuales de los Caseríos Chusgon, Cruz de Chuca, 
Huacas Corral y Tambopampamarca, Distrito de Angasmarca - Provincia de 
Santiago de Chuco - Región La Libertad, para solucionar el mejoramiento de 
agua potable y la evacuación de las aguas servidas utilizando Unidades 
Básicas de Saneamiento en los caseríos mencionados? 
 
1.4. Justificación del estudio 
Actualmente el agua procede de floraciones que nacen de manantiales, 
denominadas ojos de agua, cuyos flujos son captados en reservorios. Este 
sistema en la actualidad se encuentra ya colapsando, por lo que la población 
consume agua que discurre de quebradas aledañas sin ningún tipo de 
tratamiento. 
Ocasionando en la población problemas de salud enfermedades intestinales, 
así mismo no cuentan con un sistema de evacuación de excretas, realizando 




Siendo necesario realizar el diseño y mejoramiento de un sistema de agua y 
saneamiento rural, para alcanzar condiciones de vida aceptables y combatir 
enfermedades, de la piel e intestinales que se presentan en un alto índice en la 
población de Angasmarca. 
La ejecución de este proyecto permitirá que más familias cuenten con el 
servicio de agua potable básico para la salud. 
      
1.5. Hipótesis 
Para el Diseño del Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Disposición de 
aguas residuales de los Caseríos Chusgon, Cruz de Chuca, Huacas Corral y 
Tambopampamarca, Distrito de Angasmarca - Provincia de Santiago de Chuco 
- Región La Libertad se tendrá en cuenta las normas vigentes OS.100 
Reglamento Nacional De Edificaciones, lo cual permitirá solucionar la falta de 
agua potable y disposición de aguas residuales de los caseríos mencionados. 
 
1.6. Objetivos 
1.6.1. Objetivo general 
Realizar el Diseño del Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y 
Disposición de aguas residuales de los Caseríos Chusgon, Cruz de 
Chuca, Huacas Corral y Tambopampamarca, Distrito de Angasmarca, 
Provincia de Santiago de Chuco, Región La Libertad.                     
 
1.6.2. Objetivo específicos  
- Realizar el levantamiento Topográfico, para determinar las 
características de la superficie del terreno de la zona en estudio. 
 
- Realizar los estudios de mecánica de suelos, para obtener las 
características físicas, químicas, mecánicas y estratigráficas, en el 




- Realizar estudios higrológicos. 
 
- Realizar estudios bacteriológicos del agua de la captación. 
 
- Efectuar el diseño de las Unidades Básicas de Saneamiento (UBS)  
 
- Efectuar el diseño del sistema de agua potable. 
 
- Capitación, línea de conducción de las tuberías, capacidad del 
volumen del reservorio, línea de distribución. 
 
- Realizar el estudio de impacto ambiental para evaluar como el 
proyecto afectará el medio ambiente tanto en lo positivo como lo 
negativo. 
 
- Elaboración el presupuesto general, según el análisis precios 
unitarios de cada partida. 
 
2. MÉTODO 
2.1. Diseño de investigación 
En la investigación, se usará el Diseño denominado Descriptivo, y el 
esquema utilizarse es como sigue: 
 
                              M                                                    O       
Dónde:  
M:  Representa la zona donde se realizan los estudio- 
   análisis del proyecto y su la población beneficiada. 







“Diseño del Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Disposición de 
aguas residuales de los Caseríos Chusgon, Cruz de Chuca, Huacas Corral 
y Tambopampamarca, Distrito de Angasmarca - Provincia de Santiago de 
Chuco - Región La Libertad”.                         
Definición: El diseño del sistema de una red de agua potable consiste en 
identificar la ubicación del punto de captación y diseñar la línea de 
conducción hasta el reservorio y luego la distribución del flujo a las diferentes 
conexiones domiciliarias lo cual se da en el siguiente contexto:  
La topografía del terreno: Elaborada en base a medidas obtenidas en el 
campo, luego procesadas en gabinete para obtener planos de planta, curvas 
de nivel, perfiles longitudinales y secciones transversales. 
Estudio de suelos: Elaboradas para determinar el tipo y calidad de suelos 
sobre los cuales se construirán las estructuraras de las obras hidráulicas. 
Estudio de impacto ambiental: Análisis y estudio del medio en la zona donde 
se efectuará el proyecto. 
Estudio Hidrológico: Estudio obtenido de las precipitaciones del área en 
estudio. 



























de los Caseríos 
Chusgon, Cruz 
de Chuca, 
Huacas Corral y 
Tambopampama




Chuco - Región 




Área de estudio   Intervalo 
Perfiles  
             
Intervalo 
longitudinales   
Trazo, nivel y 
replanteo 






















Caudal de captación 






Contenido de agua 






















2.3. Población y muestra 
Toda el área que comprende el estudio del proyecto. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
Técnicas: 
Observación y reconocimiento de la zona de trabajo. 











Impacto negativo  Razón 
Impacto positivo  










Insumo / Valor 
Insumo Costo. 
Metrado 
m - m3 - m2 - 
kg - Pie - hh - 
















Estudios de Mecánica de suelos. 
Instrumentos: 
Equipos Topográficos. 
Equipos de Laboratorio. 
Fuentes: 
Libros y tesis referente al tema de estudio. 
Reglamento Nacional de Edificaciones. 
Normas Técnicas de Agua Potable. 
Normas Técnicas de Saneamiento. 
Informantes: 
Moradores de la zona en análisis. 
Ingenieros que desarrollaron trabajo igual en zonas próximas a la de estudio. 
Ingeniero Jefe de Obras de la MDA 
2.5. Métodos de análisis de datos 
Para facilitar el procesamiento de los datos se usará programas 
especializados para este caso tales como el AutoCAD, AutoCAD Civil 3d, 
S10, Ms Project, Watercad. 
2.6. Aspectos éticos  
En todo momento que se esté realizando la investigación, se hace obligatorio 
reflexionar en principios éticos que rigen este proceso, se debe tener en todo 
momento respeto a las personas y esto tiene que ver con que ninguna de los 
residentes en el Centro Poblacional Quinta la Gloria, es decir no se puede 
someter sin su consentimiento a mostrar su predio, su sistema de agenciarse 
de agua, su letrina. En inicio, no se tiene que exigir a las personas de 
someterse a experimentación, aunque, hay situaciones particulares donde 
esto puede ser viable, se tiene que tener en cuenta de algunas normas 
específicas deben estar en consideración.  
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3. RESULTADOS  
3.1. Levantamiento Topográfico 
3.1.1. Generalidades  
El levantamiento topográfico es un estudio principal e indispensable 
para iniciar el diseño de saneamiento con agua potable y red de 
alcantarillado sanitario con biodigestores en el sector Quinta la Gloria, 
del centro poblado Mocan – Distrito de Casa Grande – Provincia de 
Ascope – Región La Libertad, este nos ayuda a definir la ubicación y 
diseño de las construcciones proyectadas, así como definir las curvas 
de nivel, los levantamientos para la ubicación de las estructuras y 
demás obras civiles. Esto se realizará al detalle y a una escala 
necesaria. 
3.1.2. Objetivos  
El estudio topográfico se ha realizado con finalidad de efectuar todos 
los criterios mínimos de diseño con ámbito a las obras a ejecutarse. 
Los datos obtenidos del estudio han sido evaluados y se han tomado 
los parámetros de la Normativa Técnica de Diseño para sistemas de 
agua potable.  
3.1.3. Reconocimiento del terreno  
Antes de realizar el levantamiento topográfico, se realizó una visita al 
distrito de Angasmarca, en especial a los caseríos en estudio 
Chusgon, Cruz de Chuca, Tambopampamarca y Huacas Corral, en 
conjunto con las autoridades de la Localidad visitamos las fuentes de 
agua más cercanas, a la vez realizamos el reconocimiento de 
viviendas de los caseríos, centros públicos y/o comunales del Lugar. 
Habiendo conociendo el lugar y la topografía, se planteó puntos clave 
para la ejecución de calicatas en cada caserío, definiendo también las 
fuentes favorables y a disposición de los pobladores para captar el 
agua y mediante una Línea de conducción llevarlas hasta un 




En los caseríos se ubicó ubicamos BMS en zonas estratégicas para 
el inicio de los trabajos de Topografía. De esta manera se consolido 
una idea general de la topografía,  
 
 
3.1.4. Redes de apoyos  
Redes de Apoyo Planimétrico: El control horizontal, queda 
determinado con puntos fijos en terreno ya sean dos o más puntos 
fijos, determinando su posición horizontalmente con precisión por 
medio de la distancia y su dirección. 
En el control vertical: todo punto levantado estará referido a un plano 
de comparación, para ver qué punto se encuentra más alto o más bajo 
siendo este plano oficial o arbitrario. Denominando cotas a cada 
punto. 
Red de Apoyo Altimétrico o Circuito de Nivelación: Métodos 
basados en la medida de ángulos y distancias: La finalidad de la 
poligonal es determinar las coordenadas de una serie de puntos, 
muchas veces a partir de las de otros cuya posición ya ha sido 
determinada por procedimientos más precisos. Se define la poligonal 
BM ESTE NORTE COTA
BM1 822768.282 9104150.648 3170.600
BM2 822747.289 9102771.196 3065.360
BM ESTE NORTE COTA
BM1 825241.057 9106360.954 3265.000
BM2 824987.522 9105169.042 3273.850
BM ESTE NORTE COTA
BM1 820079.314 9102519.469 3175.090
BM2 819984.268 9105169.042 3273.850
BM ESTE NORTE COTA
BM1  826553.6330     Y = 9100765.8970  9100765.897 3133.570
BM2 827068.6800     Y = 9099599.8669     Z = 2770.00009099599.867 2770.000
CUADRO DE BMs CASERIO CHUSGON 
CUADRO DE BMs CASERIO CRUZ DE CHUCA
CUADRO DE BMs CASERIO HUACAS CORRAL
CUADRO DE BMs CASERIO TAMBOPAMPAMARCA
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como el contorno formado por tramos rectos que enlazan los puntos 
a levantar. Los puntos a levantar son las bases o estaciones. Los 
tramos o ejes son los lados de la poligonal, la unión de bases 
consecutivas. 
La observación: consiste en medir las longitudes de los tramos y los 
ángulos horizontales entre ejes consecutivos.  
Radiación: Consiste en estacionar en un punto de coordenadas 
conocidas y medir coordenadas polares (ángulo y distancia reducida) 
a los puntos cura posición se requiere determinar. 
Métodos de medida de desniveles: La nivelación tiene por objeto 
determinar diferencias de cota entre puntos del terreno. Se denomina 
cota a la distancia entre las superficies de nivel de referencia y la 
superficie de nivel que contiene al punto. Se llama altitud cuando está 
referida al nivel del mar. Para distancias pequeñas las superficies de 
nivel se consideran horizontales y paralelas. 
Los métodos de nivelación: se basan en la determinación de 
desniveles entre puntos: La cota de un punto se determina sumando 
el desnivel medido desde un punto a la cota éste. Trazado de 
poligonal. 
Trazo de poligonal: Se realiza mediante una sucesión de trazos de 
líneas unidas entre sí bajo Angulo horizontal cualquiera.  
Además, el trazo de la poligonal se genera al momento de realizar 
trabajos de Gabinete mediante los programas de CAD. Estos trazos 
de línea son los lados de la poligonal; los puntos extremos de los 
miembros son los llamados vértices de la poligonal. Donde nuestro 
levantamiento fue realizado a través de una poligonal abierta. 
Instrumentos utilizados 
- 01 Estación total 
- 02 Prismas equipados. 
- 02 Miras 
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- 02 Wincha de 50 mts 
- 01 Wincha de 8 m 
- 10 jalones 
- Un GPS Garmin. 
- Libreta de campo. 
- 01 Laptop. 
Levantamiento altimétrico: Es el proceso para determinar las 
elevaciones o diferencias de nivel entre dos puntos o más del terreno. 
La nivelación se divide en tres categorías: 
 Nivelación geométrica. 
 Nivelación simple o diferencial. 
 Nivelación trigonométrica. 
Nivelación poligonal: La realización de la nivelación poligonal se 
hizo utilizando la nivelación geométrica que tiene por objeto 
determinar su desnivel entre dos puntos diferentes. 
Instrumento para nivelación: La instrumentación usada es la misma 
que se utilizó para el Levantamiento topográfico. 
Métodos de Nivelación  
La taquimetría es la técnica topográfica que hace factible ejecutar 
levantamiento de terreno, tanto en su forma planimetría como 
altimétrica en forma rápida. Siendo la Estación Total el instrumento 
ideal para la obtención rápida de los valores referidos. 
Las curvas de nivel es la línea que representa la unión de varios 
puntos con la misma altura respecto al nivel del mar. 
Para la elaboración del plano topográfico se utilizó equipos 
topográficos que fueron una Estación Total y GPS. Luego se procesó 





3.1.5. Metodología de trabajo  
Preparación y Organización  
A continuación, se presenta de un presenta un cronograma de la 
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Trabajo de Campo 
En seguida se nombran los trabajos de topografía realizados para 
objeto del actual Estudio, y a su vez se explican éstos mismos y la 
metodología utilizada. 
Recopilación de los planos de ubicación y de planta de los Caseríos 
en estudio. 
Se anotaron las coordenadas de cada punto de la estación, 
guardándose en la libreta electrónica del equipo. Así mismos, en cada 
punto recopilado, se radiaron buzones, postes de energía eléctrica, 
esquinas, fachadas, caminos carrozable y el área para proyectar el 
reservorio, de tal manera poder obtener planos topográficos 
confiables. 
Trabajo de Gabinete  
El trabajo de gabinete consistió en transportar la información de los 
puntos de la estación a una hoja de cálculo (programa Excel) de las 
coordenadas absolutas y relativas. 
CALCULO DEL BM. 
Para la determinación del BM del presente trabajo se tomó en cuenta 
los puntos de referencia de acuerdo a los datos proporcionados por el 
GPS. 
Planteo de Puntos:  
Consiste ubicar en un papel los puntos leídos en campo para el que 
es necesaria la determinación del ángulo de inclinación y de la 
distancia horizontal. Una vez obtenido estos datos, se procedió a 
graficar tales puntos que posteriormente dieron forma a la topografía 
de acuerdo de los detallas tomados en las libretas como en las hojas 





3.1.6. Análisis de resultados  
Realizado nuestro levantamiento topográfico hemos determinado 8 
BMs los cuales sirven de apoyo para el trazo de las Líneas de 
conducción y replanteo de cotas.  
 
3.2. Estudio de suelos  
3.2.1. Generalidades  
Realizar el estudio de suelos nos permitirá conocer las propiedades y 
características del suelo donde se instalarán las tuberías de agua las 
cuales irán enterradas. 
Es importante contar con este estudio de suelos, de obtener los datos 
necesarios y confiables con respecto al suelo y subsuelo con el que se 
está trabajando la zona en estudio. 
Los estudios de suelos han sido realizados en el laboratorio de 
mecánica de suelos y materiales de la Escuela de Ingeniería Civil de la 
Universidad César Vallejo. 
3.2.2. Objetivos  
Determinar las propiedades físicas y mecánicas de los materiales que 
conforman el subsuelo de los caseríos de Chusgon, Cruz de Chuca, 
Huacas Corral y Tambopampamarca. 
 
Clasificar los suelos y determinar la capacidad portante para el diseño 
de las obras de concreto armado, así como la permeabilidad del terreno 
para la colocación de tuberías  
 
3.2.3. Sismicidad  
El territorio peruano, pertenece al Círculo Circumpacífico, que 
comprende las zonas de mayor actividad sísmica en el mundo y por lo 
29 
 
tanto se encuentra sometido con frecuencia a movimientos telúricos. 
Pero, dentro del territorio nacional, existen varias zonas que se 
diferencian por su mayor o menor frecuencia de estos movimientos, así 
tenemos que las Normas Sismo - resistentes del Reglamento Nacional 
de Edificaciones, divide al país en tres zonas: 
Zona 1.- Comprende la ciudad de Iquitos, y parte del Departamento de 
Iquitos, parte del Departamento de Ucayali y Madre de Dios; en esta 
región la sismicidad es baja. 
 
Zona 2.- En esta zona la sismicidad es medía. Comprende el resto de 
la región de la selva, Puno, Madre de Dios, y parte del Cusco. En esta 
región los sismos se presentan con mucha frecuencia, pero no son 
percibidos por las personas en la mayoría de las veces. 
 
Zona 3.- Es la zona de más alta sismicidad. Comprende toda la costa 
peruana, de Tumbes a Tacna, la sierra norte y central, así como, parte 
de ceja de selva; es la zona más afectada por los fenómenos telúricos. 
El centro poblado en estudio, se encuentra en la Zona 3. 
 
Parámetros de Diseño Sismo Resistente 
De acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones y a la Norma 
Técnica E – 030 Diseño Sismo Resistente, se deberá tomar los 
siguientes valores: 
(a) Factor de Zona: Z = 0.3 (*') 
(b) Condiciones Geotécnicas: El suelo investigado, pertenece al perfil 
Tipo S3, que corresponde a un suelo flexible.    
(c) Periodo de Vibración del Suelo Tp = 0.9seg 
(d) Factor de Amplificación del Suelo: S   = 1.40 
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(e) Factor de Amplificación Sísmica (C) 
  
Se calculará en base a la siguiente expresión: 
Para T = Periodo de Vibración de la Estructura = H/Ct 
(f) Categoría de la Edificación: B 
(g) Factor de Uso: U = 1.30  
(h) La Fuerza horizontal o cortante basal, debido a la acción sísmica se 




       Para: 
V = CORTANTE BASAL 
Z= FACTOR DE ZONA 
U= FACTOR DE USO 
S= FACTOR DE AMPLIFICACION DEL SUELO 
C= FACTOR DE AMPLIFICACION SISMICA 
R =COEFICIENTE DE REDUCCION 
P= PESO DE LA EDIFICACIÓN 
FUENTE: REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES 
El área en estudio, corresponde a la zona 3, el factor de zona se 
interpreta como la aceleración máxima del terreno con una probabilidad 

























3.2.4. Trabajo de campo  
Los suelos estudiados en Quinta la Gloria, poseen un relieve que está 
plano, próximo a una elevación geográfica y presenta una pequeña 
gradiente. 
 
La exploración se realizó mediante 03 calicatas a cielo abierto, ubicadas 
estratégicamente dentro del área de influencia. 
 
Las profundidades máximas alcanzadas fueron 2.30m., computados a 
partir del terreno natural, lo que nos permitió visualizar la estratigrafía y así 
determinar qué tipo de ensayo de laboratorio se deberá ejecutar en cada 
uno de los suelos encontrados 
 
Excavaciones  
Para la elaboración del estudio de suelos se llevó a cabo la excavación de 
3 calicatas, iniciando en la captación, próxima donde se proyecta el 
reservorio y pasando por la línea de conducción, obteniendo los resultados 
mostrados en el anexo: Estudio de Suelos. 
 
Toma y Transporte de Muestras  
Se contrató para esta labor a tres obreros de la zona que efectuaron el 
trabajo durante una semana, recolectando la muestra necesaria, 
diferenciándolas por color de bolsa contenedora con sus respectivas 
anotaciones en la misma. 
El traslado se realizó hasta Casa Grande, en la maletera de un auto 
colectivo, que hace el servicio de Casa Grande – Moca – Casa Grande, el 
que fue fletado para dicho fin. Una vez en Casa Grande, las muestras 
fueron trasladadas a la ciudad de Trujillo en Bus interprovincial Trujillo – 
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Casagrande – Trujillo, posteriormente, en taxi a los laboratorios de la 
universidad.    
Anexo: Fotos calicatas. 
 
 
3.2.5. Trabajo de laboratorio  
En el laboratorio de suelos de la Universidad César Vallejo se efectuaron 
06 ensayos, siguiendo las Normas establecidas (ASTM) de los estados 






Análisis Granulométrico  
El análisis granulométrico nos permite determinar las propiedades 
volumétricas de una muestra de suelo para así poder agruparlos según sus 
dimensiones de partículas que pueden ser: arena, grava, limo y arcilla. 
Conociendo la composición granulométrica se puede representar mediante 
la curva granulométrica, de donde se obtendrá las conclusiones y 
propiedades de las muestras. La curva granulométrica nos presenta 
gráficamente la distribución delos tamaños de las partículas, permitiendo 
así describir los suelos. 
 
El análisis granulométrico determina los siguientes puntos: 
Tamaño efectivo = D10mm. 
Coeficiente de uniformidad Cu= D60/D10. 
Coeficiente de curvatura Cc= (D20)2/D60/D10 
 
El análisis granulométrico nos permite determinar las propiedades 
volumétricas de una muestra de suelo para así poder agruparlos según sus 
dimensiones de partículas que pueden ser: arena, grava, limo y arcilla. 
Conociendo la composición granulométrica se puede representar mediante 
la curva granulométrica, de donde se obtendrá las conclusiones y 
propiedades de las muestras. La curva granulométrica nos presenta 
gráficamente la distribución delos tamaños de las partículas, permitiendo 
así describir los suelos. 
 
El análisis granulométrico determina los siguientes puntos 
Tamaño efectivo = D10mm. 
Coeficiente de uniformidad Cu= D60/D10. 
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Coeficiente de curvatura Cc= (D20)2/D60/D10 
Los equipos utilizados en el ensayo son: 
Tamices de 3", T\ 11/2", Y\ 3/4", 1/2", 3/8", 4, 6, 8, 10, 16, 20, 30, 40, 50, 
60, 80,100, 200, cazoleta. 
Balanza 2 kg. 
Recipientes para lavado de material con malla 200 y para secado de 
material 
Horno 110°C-5°C 
Brochas de acero para limpiar los tamices. 
 
Contenido de Humedad  
El contenido de humedad natural nos permite conocer la cantidad de agua 
del suelo. Se define la relación entre el peso de agua contenida en la 
muestra y el peso del material seco. 
El contenido de humedad se calcula: 
 
𝑊(%) =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐴𝑔𝑢𝑎 ∗ 100
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
 
Donde: 
Peso del Agua = Peso de muestra húmeda – Peso de muestra Seca 
 
Límites de Atterberg  
Se define como el contenido de humedad que tiene el suelo en el momento 
de pasar el estado plástico al estado semisólido. 
Para hacer este estudio se enrolla la muestra con la palma de la mano 
sobre una placa de vidrio hasta alcanzar un cilindro de 3mm de diámetro 
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aproximadamente hasta que presente señales de agrietamiento, entonces 
esta humedad obtenida corresponde al límite plástico. 
 
Límite Líquido 
El límite líquido indica el contenido de agua para el cual el suelo tiene una 
cierta consistencia. 
 
Para determinar el límite líquido se hace uso de la copa de Casagrande 
donde se obtendrá la humedad correspondiente a los 25 golpes. El material 
utilizado será el que pase la malla N°4. 
 
Límite Plástico 
Se define como el contenido de humedad que tiene el suelo en el momento 
de pasar el estado plástico al estado semisólido. 
Para hacer este estudio se enrolla la muestra con la palma de la mano 
sobre una placa de vidrio hasta alcanzar un cilindro de 3mm de diámetro 
aproximadamente hasta que presente señales de agrietamiento, entonces 
esta humedad obtenida corresponde al límite plástico. 
  
Clasificación de Suelos 
El análisis granulométrico por tamizado conjuntamente con el ensayo de 
plasticidad nos permite la clasificación de los suelos; habiéndose 
establecido los siguientes tipos. 
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De acuerdo a la mecánica de suelos se han establecido como sistema de 
clasificación el SUCS. En estos sistemas de clasificación se consideran en 
general suelos tipo granulares y limo arcilloso, dentro de los cuales existen 
subdivisiones que están relacionadas con el tamaño de las partículas del 
suelo, el limite liquido índice de plasticidad, que exige tener mayor cuidado 
para la ubicación de las tuberías sin problemas. 
Fuente: Mecánica de Suelos – Terssagui 
 
3.2.6. Características del proyecto  
La CALICATAS: Es con fines de clasificación de suelos en la cual estarán 
el tendido de la tubería de la red de agua y Análisis Granulométrico por 
Tamizado (ASTM-D-422) 
Este ensayo consistió en filtrar una determinada muestra de suelo sin 
humedad por las mallas de dimensiones ya estandarizadas, con el fin de 
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conocer los niveles relativos de las diferentes dimensiones de las partículas 
de la muestra. 
Contenido de Humedad Natural (ASTM-D-2216) 
Se dice que es ensayo rutinario en laboratorio, así se determina el nivel de 
agua contenido en una determinada cantidad de partículas en 
conocimientos de su peso en forma seca. 
Gravedad Específica de los Sólidos (ASTM D-854) 
En este proceso se establece el llamado peso específico de las sustancias 
solidas encontradas en la muestra que se analiza. 
Límite de consistencia 
Límite Líquido  : ASTM-D-423 
Límite Plástico  :  ASTM-D-424 
A través de estos ensayos que nos servirán para enunciar en forma 
cuantitativa el efecto en la transición del contenido de humedad en las 
tipologías de plasticidad de un suelo cohesivo. Estos exámenes se realizan 
en muestra de muestra del suelo analizado que salva la malla N° 40. 
El conocer el límite líquido y del límite plástico de la muestra, nos permitirá 
conocer un tercer límite que es índice de plasticidad. 
Perfil Estratigráfico  
De acuerdo a la exploración efectuada mediante las calicatas C1, hasta el 
C15, tal como se observa en el récord del estudio de exploración y en los 
resultados de laboratorio adjuntados. (anexo CALICATAS) 
 
3.2.7. Análisis de los resultados en laboratorio  
Del cuadro de propiedades, índices y parámetros deducidos, de los estratos 




Análisis Mecánico por Tamizado  
Este ensayo de granulometría nos permitirá la determinación 
cualitativamente su distribución de tamaños de partículas de suelo. 
Procedimiento: 
Se homogenizaron cuidadosamente el total de las muestras en estado su 
natural, tratando así de romper sus partículas individuales. 
Se redujo por cuarteo una cantidad de muestra de 2.00 k. 
Se secó dicho material en horno a 50°C de temperatura durante 24 horas. 
Se depositó el material en el tamiz superior, los que estuvieron ordenados 
en forma decreciente. 
Se agitó los demás tamices durante 3 minutos. 
Se pesó el material retenido en cada uno de los tamices. 
 
Cálculos y gráficos: 
Se verificaron los pesos que se retuvo en cada malla. 
Se verificó su porcentaje que se retuvo en cada malla con la siguiente 
formula: 
 
%RC = (PR/Mt) x 100 
 
Donde: 
PR: Peso retenido en cada malla (gr.) 




Se verificó la cantidad de material retenida en cada tamiz y se anotó la 
adición acumulada de los porcentajes que se retuvieron en cada tamiz. 
Se calculó el porcentaje que pasa por cada tamiz con la fórmula:  
 
    %P = 100 - %PRA 
 
Donde: 
%P: Porcentaje que pasa por cada tamiz 
PRA: Porcentaje retenido acumulado 
 
Se realizó la curva Granulométrica, su ordenada se refiere al porcentaje 
que pasó por la malla en forma natural. La abscisa es la dimensión de las 
partículas en escala logarítmica. 
 
3.2.8. Análisis y parámetros sismorresistente  
Para los parámetros sismorresistente debemos analizar la Gravedad 
específica de los suelos (MTC 113-2000 - ASTM D854 – AASTHO T100) 
 
Este método operativo se utiliza para determinar el peso unitario de los 
suelos. El peso unitario es definido como la masa de un cuerpo por unidad 
de volumen. El peso unitario del suelo varía de acuerdo al contenido de 
agua que tenga el suelo, que son: humedad (no saturado), saturado y seco. 
 
El Peso Unitario de un suelo, está definido como el peso de la muestra 
sobre su volumen. La gravedad específica de un materia o peso unitario, 
nos permite decir qué clase de material puede ser, teniendo en cuenta su 




El peso específico es la relación entre el peso en el aire de cierto volumen 
sólido a una temperatura dada y el peso en el aire del mismo volumen de 
agua destilada a la misma temperatura. 
 
Procedimiento: 
Se pesó una cantidad determinada de arena seca. 
Se empleó una probeta graduada llenándola con agua. 
Se puso la grava dentro de la probeta con agua, luego se midió el aumento 
de volumen que ha tenido lugar. 
 
Cálculo del Peso Específico: 
 
𝑆 =
















Tabla: Peso Específico de Solidos, Calicata N° 1  
Fuente: Estudio de Mecánica de Suelos 
Elaborado: Laboratorio de UCV 
 
Análisis de capacidad admisible  
Capacidad admisible del suelo 
Para que se produzca la rotura del terreno es necesario determinar la 
capacidad admisible del suelo. 
Para determinar esta información, se utilizó la ecuación según Terzaghi. 
















𝒒𝑵𝒒𝑺𝒒  : sobrecarga 
𝜸𝑩
𝟐
𝑵𝜸𝑺𝜸  : ángulo de fricción 
Tabla: Capacidad Admisible del suelo 
Fuente: Estudio de Mecánica de Suelos 
Elaborado por: Laboratorio de UCV 
3.2.9. Conclusiones  
De acuerdo con los resultados de la investigación de campo, de los 
ensayos de laboratorio, el terreno bajo nivel de cimentación se caracteriza 
básicamente por estar compuesto de grava bien graduada con arena, 
material granular y fragmentos de roca, grava y arena. Excelente a buena 
como sub grado, con un 0.64% de finos. 
La profundidad máxima de calicata es de 3m que fue la calicata C-1 en 
donde se proyectó el reservorio. 
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El material de la excavación puede ser utilizado de relleno, el cual debe ser 
seleccionado. 
Para el reservorio se recomienda usar cimientos corridos alrededor del 
perímetro de la estructura. 
En el proceso constructivo, se debe tomar las precauciones necesarias 
para proteger las paredes de las excavaciones con entubados u otros 
similares para evitar daños a los trabajadores. 
3.3. Bases de diseño  
3.3.1. Generalidades  
Área De Influencia  
Las bases de diseño están conformadas por los parámetros, formulas y 
métodos de diseño de componentes de los sistemas de agua potable y 
alcantarillado sanitario cumpliendo las normas del reglamento nacional 
de edificaciones. 
Esta base de diseño se desarrolla en el proyecto para tener una visión 
clara de lo que se pretende desarrollar con conocimiento de lo que se va 
hacer en cada momento. Para la formulación de las bases de diseño se 
requiere dominar los campos de aplicación en el diseño de cada parte 
de cada uno de los sistemas. Dependen de la información y tiempo para 
recabar e investigar y determinar variables de las cuales no existe 
información. 
Periodo De Diseño  
El periodo óptimo de diseño se calculará para cada uno de los 
componentes del sistema de agua potable, y estos son: 
Equipo de bombeo. 
Línea de impulsión. 
Reservorio de distribución de agua potable. 
Red de distribución de agua potable. 
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compacto. 
Para obtener el periodo óptimo de diseño de los componentes en el 
Centro Poblacional Gloria la Quinta, se utilizará la siguiente formula, para 














X* = Periodo óptimo sin déficit en años. 
a = Factor de economía de escala adimensional. 
r = Tasa de descuento. 
X0 = Periodo de déficit. 
Factor de economía de escala (a) 
Los valores que se utiliza para cada componente, son los propuestos por 










    
Componente FEE 
Reservorios elevados de Concreto Armado 0.33942 
Líneas de conducción fierro fundido dúctil 0.4365634 
Red de distribución PVC A-7.5 0.5041277 
Equipo de bombeo de pozo profundo sumergible 0.854719 
Clorador 0.08558 









Periodo óptimo de diseño por componente 
Los periodos óptimos de diseño por componentes, se muestran en la 
presente tabla: 
Población Actual  
En el que se determina cuantitativamente, la población actual, la tasa de 
crecimiento, la densidad hab/viv y la población futura, geográficamente 
se estima donde se ubicará esa población en el futuro. 
DATOS OBTENIDOS DEL EMPADRONAMIENTO 
CASERIOS VIVIENDAS HABITANTES  DENSIDAD 
CHUSGON 63 315 5.00 
HUCAS CORRAL 111 555 5.00 
TAMBOPAMPAMARCA 162 810 5.00 
CRUZ DE CHUCA 80 400 5.00 
 
    
Componente 
Periodo Óptimo de 
Diseño 
Equipo de bombeo 8 años 
Líneas de impulsión 17 años 
Reservorio apoyado 11 años 
Red de distribución Agua 16 años 
Red de distribución 
alcantarillado 20 años 




416 viviendas ocupadas y proyectados con una densidad poblacional de 
5.00 hab. / Viv. 
Densidad Promedio: 
𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 =  (𝑃𝑜𝑏./ 𝑉𝑖𝑣. ) 
Donde: 
𝑃𝑜𝑏 =  𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 
𝑉𝑖𝑣 =  𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 













Población De Diseño  
Se consideró el optar por el Método Aritmético, los resultados se 
muestran en la siguiente tabla: 
Pf = Po * (1 + rt) 
Donde:  
     Pf = Población Futura    
     Po = Población Actual  
     r = Tasa de crecimiento  
t = Nro. de años  
Viviendas 
Existen 416 viviendas habitadas. 
Densidad 
La densidad se calculó con la fórmula: 
   D =
Población
Nro.  Viviendas Ocupadas
 
Entonces:  
D =   
2080
416
  =   5 
Dotaciones 
De acuerdo a la guía del Ministerio de Economía y Finanza MEF, se 
establece que, para poblaciones rurales del Ámbito Rural, la dotación 
establecida es de debe ser 80 l/hab./día.  Según esta dotación se 
calculan los siguientes caudales de diseño. 
Variaciones De Consumo  
Son muchos los factores que actúan para que varíe el consumo del agua 
potable entre los más identificables podemos mencionar los siguientes: 




Caudales de diseño 
De los datos anteriores, tenemos las siguientes fórmulas de caudales de 
diseño las cuales se están usando en el capítulo de Diseño. 
Caudal Promedio de Consumo 
  Qm (l/seg.) = (Dotación*Pf)/86400=  Lts/Seg. 
Caudal Máximo Diario (K1 = 1.3) 
  Qmáxd (l/seg.) = K1Qm=  Ltrs/Seg. 
Caudal Máximo Horario (K2 = 2.00) 
  Qmáxh (l/seg.) = K2Qmáxd= Ltrs/Seg. 
 
3.3.2. Sistema proyectado de agua potable  
Datos y Parámetros de Diseño Agua Potable:  
 
Caserío: Chusgón 
1. Calculo de Caudal 
        
I.- METODO VOLUMETRICO : CAPTACION 01       
          
  * Ubicación (cordenadas UTM)       
  Norte : 9104814.63       
  Este:  822136.66       
          
  Se hizo necesario el uso de 1 balde       
          
          
         
     Volumen de c/balde: 4.00 lts 
         
      Promedio   
  Tiempos Calculados             3.50  
            
3.00  
            
3.80              3.20  3.38   
          
  Volumen( l ) 4.00 lts       
  Tiempo ( s) 3.38       
  Caudal( l/s ) 1.19 APROX      
                
        










2. Caudales de Diseño 
PROYECTO: 
"DISEÑO DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE  AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE AGUAS RESIDUALES DE  LOS CASERIOS 
CHUSGON, CRUZ DE CHUCA, HUACAS CORRAL Y TAMBOPAMPAMARCA, DISTRITO DE ANGASMARCA, PROVINCIA DE 
SANTIAGO DE CHUCO, REGION LA LIBERTAD" 
         
Nº Viviendas  
63 viviendas  Otras Contribuciones 5250.00 l/dia 
Densidad Poblacional 5 hab/viviend  Qm 0.061 lt/seg 
Poblacion Actual 2016 315 habit  k1 1.30   
Tasa de Crecimiento 0.12% Inei (distrito)  Qmd 0.08 lt/seg 
Poblacion 2036 323 habit  k2 2.000   
Dotación 80 lt/hab/dia  Qmh 0.122 lt/seg 
Consumo medio (Qm) 0.299 lt/seg       
k1 1.30    Qd2 0.122 lt/seg 





 Qdiseño agua(Qd1+Qd2) 0.719 lt/seg 
Consumo maximo horario 
(Qmh) 
0.60 lt/seg          
        
Qd1 0.60 lt/seg    
Consumo unitario (Qunit) 0.0095 lt/seg/viv      
         






l/dia Qm Qmd Qmh 
COLEGIO INICIAL - PRIMARIA (cant.) 105.00 50 5250.00  0.060763889 0.078993056 0.122 
     5250.00  0.06076389 0.078993056 0.122 
         
DEMANDA DE DISEÑO EN NUDOS 
COTAS NODOS (J) TRAMO LONGITUD PIPE VIVIENDAS DEMANDA APORTES TOTAL (Q) 
3129.86 ND1 R1-PVR1 340.23 P63 9 0.085   0.085 
3151.36 PVR1 PVR1-ND1 191.24 P64         
3181.76 ND2 R1-RN2 433.44 P50 5 0.047   0.047 
3179.92 ND3 ND2-ND3 688.90 P34 3 0.028   0.028 
3167.24 ND4 ND2-ND4 133.49 P35 2 0.019   0.019 
3143.56 ND5 ND4-ND5 218.92 P36 3 0.028   0.028 
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3152.32 ND6 ND4-ND6 216.19 P37 4 0.038   0.038 
3145.02 PVR2 PVR2-ND7 106.84 P52         
3113.06 ND7 ND6-PVR2 89.61 P51 2 0.019   0.019 
3115.00 ND8 ND6-PVR3 107.61 P53 3 0.028   0.028 
3143.23 PVR3 PVR3-ND8 205.69 P54         
3066.85 ND9 ND8-PVR4 120.70 P61 4 0.038   0.038 
3100.00 PVR4 PVR4-ND9 360.67 P62         
3097.04 ND10 ND8-ND10 128.84 P44 7 0.066   0.066 
2989.92 ND11 ND10-PVR5 353.65 P55 8 0.076   0.076 
3080.00 PVR5 PVR5-PVR6 322.06 P57         
3030.05 PVR6 PVR6-ND11 301.60 P58         
3005.00 ND12 ND10-PVR7 225.33 P59 4 0.038 0.122 0.159 
3080.05 PVR7 PVR7-PVR8 674.74 P67         
3053.00 PVR8 PVR8-ND12 128.78 P68         
3022.26 ND13 ND12-ND13 608.47 P42 5 0.047   0.047 
3054.26 ND14 ND12-ND14 647.83 P43 4 0.038   0.038 
3197.16 RESERV.               
Caudal total 



















1. Calculo de Caudal 
I.- METODO VOLUMETRICO : CAPTACION 01     
          
  * Ubicación (cordenadas UTM)       
  Norte : 9104603.5       
  Este:  826472.82       
          
  Se hizo necesario el uso de 1 balde      
          
         
        
   Volumen de c/balde: 4.00 lts 
        
     Promedio   
  
Tiempos 




3.70  3.65   
          
  Volumen( l ) 4.00 lts       
  Tiempo ( s) 3.65       
  Caudal( l/s ) 1.10 APROX      





2. Caudales de Diseño 
PROY.: 
"DISEÑO DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE  AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE AGUAS RESIDUALES DE  LOS 
CASERIOS CHUSGON, CRUZ DE CHUCA, HUACAS CORRAL Y TAMBOPAMPAMARCA, DISTRITO DE ANGASMARCA, 
PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO, REGION LA LIBERTAD" 
Nº Viviendas  81 viviendas     
Densidad Poblacional 5 hab/viviend     
Poblacion Actual 2016 405 habit     
Tasa de Crecimiento 0.12% Inei (distrito)     
Poblacion 2036 415 habit     
Dotación 80 lt/hab/dia     
Qm 0.384 lt/seg     
k1 1.30       
Qmd 0.50 lt/seg     
k2 2.00 Guia PNSR 
(MVCS) 
    
Qmh 0.77 lt/seg      
        
Qd1 0.77 lt/seg    
q(unitario) 0.0095 lt/seg/viv      
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TRAMO LONGITUD PIPE VIVIENDAS DEMANDA APORTES TOTAL (Q) 
3245.00 ND1 R1-ND1 69.31 P-69 10 0.095   0.095 
3235.00 ND2 ND1-ND2 570.23 P-70 6 0.057   0.057 
3223.00 ND3 ND2-ND3 488.10 P-73 4 0.038   0.038 
3210.00 ND4 ND2-ND4 164.79 P-71 7 0.066   0.066 
3205.00 ND5 ND4-ND5 161.15 P-72 4 0.038   0.038 
3192.00 CRP8 ND4-CRP8 440.20 P-91 0 0.000   0.000 
3150.00 CRP9 CRP8-CRP9 263.32 P-93 0 0.000   0.000 
3105.00 ND6 CRP9-ND6 195.30 P-94 6 0.057   0.057 
3227.50 ND7 ND1-ND7 488.30 P-76 9 0.085   0.085 
3194.20 CRP1 ND7-CRP1 464.41 P-79 0 0.000   0.000 
3147.12 ND8 CRP1-ND8 555.64 P-80 18 0.171   0.171 
3198.00 CRP2 ND7-CRP2 86.47 P-81 0 0.000   0.000 
3148.60 CRP3 CRP2-CRP3 404.05 P-117 0 0.000   0.000 
3120.00 ND9 CRP3-ND9 316.20 P-118 4 0.038   0.038 
3203.00 CRP4 ND1-CRP4 207.90 P-83 0 0.000   0.000 
3152.00 CRP5 CRP4-CRP5 409.77 P-85 0 0.000   0.000 
3106.00 CRP6 CRP5-CRP6 342.27 P-87 0 0.000   0.000 
3070.00 CRP7 CRP6-CRP7 459.30 P-89 0 0.000   0.000 
3036.70 ND10 CRP7-ND10 293.16 P-90 13 0.123   0.123 
3250.00 RESERV.               




















1. Calculo de Caudal 
I.- METODO VOLUMETRICO : 
CAPTACION 
01       
          
  * Ubicación (cordenadas UTM)       
  Norte : 9101970.81       
  Este:  825283.57       
          
  
Se hizo necesario el uso de 1 
balde       
          
  
 
       
         
     Volumen de c/balde: 
4.00 
lts 
         
      Promedio   
  
Tiempos 
Calculados             1.00       1.00  
  
1.00      1.00  1.00   
          
  Volumen( l ) 4.00 lts       
  Tiempo ( s) 1.00       
  Caudal( l/s ) 4.00 APROX      



















2. Caudales de Diseño 
PROYECTO: 
"DISEÑO DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE  AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE AGUAS RESIDUALES DE  LOS CASERIOS 
CHUSGON, CRUZ DE CHUCA, HUACAS CORRAL Y TAMBOPAMPAMARCA, DISTRITO DE ANGASMARCA, PROVINCIA DE 
SANTIAGO DE CHUCO, REGION LA LIBERTAD" 
         
Nº Viviendas  162 viviendas  Otras Contribuciones 9750.00 l/dia 
Densidad Poblacional 5 hab/viviend  Qm 0.113 lt/seg 
Poblacion Actual 2016 810 habit  k1 1.30   
Tasa de Crecimiento 1.50%    Qmd 0.15 lt/seg 
Poblacion 2036 1053 habit  k2 2.500   
Dotación 80 lt/hab/dia  Qmh 0.282 lt/seg 
Qm 0.98 lt/seg       
k1 1.30    Qd2 0.282 lt/seg 
Qmd 1.27 lt/seg       
k2 2.50 
   Qdiseño agua(Qd1+Qd2) 2.720 lt/seg 
Qmh 2.44 lt/seg          
        
Qd1 2.44 lt/seg    
q(unitario) 0.0150 lt/seg/viv      
         
         
CONTRIBUCIONES 
m2/cant 
dot(Lt/dia/m2) l/dia Qm Qmd Qmh 
COLEGIO INICIAL - PRIMARIA (cant.) 120.00 50 6000.00  0.069444444 0.090277778 0.174 
COLEGIO SECUNDARIA (cant.) 75.00 50 3750.00  0.043402778 0.056423611 0.109 
     9750.00  0.112847222 0.146701389 0.282 
         




TRAMO LONGITUD PIPE VIVIENDAS DEMANDA APORTES TOTAL (Q) 
3120.00 ND1 R-ND1 97.77   3 0.045   0.045 
3082.00 ND2 CRP1-DN2 100.62   12 0.181   0.181 
3038.00 CRP2 ND2-CRP2 98.25           
2906.00 CRP3 CRP2-CRP3 94.06           
2944.00 CRP4 CRP3-CRP4 465.15           
2888.00 ND3 CRP4-ND3 131.75   4 0.060   0.060 
3046.00 CRP5 ND2-CRP5 252.70           
3005.00 CRP6 CRP5-CRP6 318.77           
2957.00 CRP7 CRP6-CRP7 407.62           
2948.00 ND4 CRP7-ND4 57.24   6 0.090   0.090 
2917.00 CRP8 ND4-CRP8 135.40           
2895.00 ND5 CRP8-ND5 247.06   3 0.045   0.045 
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2931.80 ND6 ND4-ND6 376.28   3 0.045   0.045 
3112.00 ND7 ND1-ND7 190.62   6 0.090   0.090 
3088.00 CRP9 ND7-CRP9 47.92           
3048.50 ND8 CRP9-ND8 516.67   7 0.105   0.105 





299.25     






375.22     
    
  
2928.00 ND9 CRP12-ND9 192.61   7 0.105   0.105 
2934.12 ND10 ND9-ND10 400.42   5 0.075   0.075 
2914.00 ND11 ND9-ND11 277.30   3 0.045   0.045 





125.65   3 
0.045 0.174 
0.219 
3005.95 ND13 ND12-ND13 156.44   6 0.090   0.090 





142.45     






51.87     






125.46   1 
0.015   
0.015 
2934.00 ND16 ND15-ND16 94.50   3 0.045   0.045 





72.30     






775.15     






250.35   10 






28.85     













27.68     






95.67   6 
0.090   
0.090 





195.63   






132.08   






24.05   






90.60   






236.75   






226.37   
3 0.045   
0.045 





382.92   






288.65   






197.78   









183.22   






154.75   






292.60   






302.50   






18.35   
3 0.045   
0.045 
2851.00 ND29 ND28-ND29 163.03   3 0.045   0.045 





45.08   






224.11   






355.88   






374.12   






169.92   






157.65   






49.60   






150.41   
4 0.060   
0.060 





297.80   






251.32   
1 0.015   
0.015 





154.90   






654.48   
5 0.075   
0.075 
  RESERV.               














Caserío: Cruz de Chuca 
1. Calculo de Caudal 
I.- METODO VOLUMETRICO : 
CAPTACION 
01       
          
  * Ubicación (cordenadas UTM)       
  Norte : 9101970.81       
  Este:  825283.57       
          
  
Se hizo necesario el uso de 1 
balde       
          
  
 
       
         
     Volumen de c/balde: 
4.00 
lts 
         
      Promedio   
  
Tiempos 
Calculados             1.00       1.00  
  
1.00      1.00  1.00   
          
  Volumen( l ) 4.00 lts       
  Tiempo ( s) 1.00       
  Caudal( l/s ) 4.00 APROX      




















2. Caudales de Diseño 
PROYECTO: 
"DISEÑO DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE  AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE AGUAS RESIDUALES DE  
LOS CASERIOS CHUSGON, CRUZ DE CHUCA, HUACAS CORRAL Y TAMBOPAMPAMARCA, DISTRITO DE 
ANGASMARCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO, REGION LA LIBERTAD" 
         
Nº Viviendas  80 viviendas     
Densidad Poblacional 5 hab/viviend     
Poblacion Actual 2016 400 habit     
Tasa de Crecimiento 0.12% Inei (distrito)     
Poblacion 2036 410 habit     
Dotación 80 lt/hab/dia     
Qm 0.379 lt/seg     
k1 1.30       




    
Qmh 0.76 lt/seg      
        
Qd1 0.76 lt/seg    
q(unitario) 0.0095 lt/seg/viv      
         
         
         
         




TRAMO LONGITUD PIPE VIVIENDAS DEMANDA APORTES TOTAL (Q) 
3213.90 ND2 R1-ND2 254.73 P-81 1 0.009   0.009 
3207.80 ND3 ND2-ND3 192.60 P-85 3 0.028   0.028 
3185.00 CRP2 ND3-CRP2 64.80 P-99         





258.06 P-103   
    
  
3076.20 ND4 CRP20-ND4 258.02 P-104 3 0.028   0.028 
3190.30 CRP1 ND3-CRP1 125.23 P-114         
3179.60 ND5 CRP1-ND5 15.60 P-115 3 0.028   0.028 
3143.10 ND6 ND5-ND6 328.90 P-109 0 0.000   0.000 
3141.60 CRP9 ND5-CRP9 173.75 P-118         
3094.80 ND7 CRP9-ND7 384.90 P-119 4 0.038   0.038 
3141.30 CRP7 ND6-CRP7 3.60 P-124         
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3091.40 CRP17 CRP7-CRP17 205.23 P-126         
3043.50 ND8 CRP17-ND8 259.10 P-127 4 0.038   0.038 
3090.20 CRP19 ND7-CRP19 106.71 P-120         
3042.00 ND9 CRP19-ND9 248.40 P-121 2 0.019   0.019 
3092.50 CRP18 ND7-CRP18 205.90 P-122         
3046.60 ND10 CRP18-ND10 255.55 P-123 4 0.038   0.038 
3140.00 CRP8 ND6-CRP8 29.57 P-128         
3100.00 ND11 CRP8-ND11 177.30 P-129 7 0.066   0.066 





227.72 P-132   






219.15 P-134   
    
  
2946.00 ND12 CRP30-ND12 248.14 P-135 6 0.057   0.057 





324.01 P-138   
    
  
2991.50 CRP29 CRP28.CRP29 222.84 P-140         
2951.10 ND13 CRP29-ND13 167.40 P-141 3 0.028   0.028 
3196.80 ND14 ND1-ND14 430.11 P-69 4 0.038   0.038 
3184.20 CRP4 ND1-CRP4 262.64 P-75         





509.32 P-79   
    
  
3080.00 ND15 CRP23-ND15 16.62 P-80 11 0.104   0.104 
3183.00 CRP3 ND2-CRP3 165.85 P-142         
3140.50 ND16 CRP3-ND16 203.90 P-143 4 0.038   0.038 





255.84 P-95   






254.46 P-97   
    
  
3020.00 ND17 CRP26-ND17 250.50 P-98 5 0.047   0.047 
3046.00 ND18 ND15-ND18 260.35 P-72 5 0.047   0.047 
3044.40 CRP24 ND15-CRP24 310.90 P-73         
3016.00 ND19 CRP24-ND19 224.60 P-74 5 0.047   0.047 













      
  
2986.00 ND20 CRP25-ND20 271.22 P-92 6 0.057   0.057 
3233.81 RESERV.               




3.4. Diseño del Sistema de Agua Potable 
 
3.4.1. Captación  
La red de un sistema de distribución es el conjunto de tuberías de 
diferentes diámetros, válvulas, grifos y demás accesorios. 
Se definió la ubicación del reservorio de almacenamiento con la finalidad 
de suministrar el agua en cantidad y presión adecuada a todos los puntos 
de la red. Las presiones deben satisfacer las condiciones, en tal sentido, 
la red debe mantener presiones de servicio mínimas, que sean capaces 
de llevar agua al interior de las viviendas. 
En la red deben existir limitaciones de presiones máximas tales que no 
provoquen daños en las conexiones y que permitan un servicio sin 
mayores inconvenientes. 
 
Redes Primarias  
A estas tuberías se les conoce también como red principal; y son 
aquellas tuberías que tienen mayor diámetro. 
 
Redes secundarias 
A estas se le conoce también como red secundaria y son aquellas 
tuberías que tienen menor diámetro y están conectadas a las tuberías 
troncales. 
Son las encargadas de brindar el servicio local a los predios, conformado 







Captación: Caserío Chusgón 
DISEÑO DE CAPTACION TIPICA - TIPO LADERA  
                              
  Gasto Máximo de la Fuente: Qmax= 1.26 l/s             
  Gasto Mínimo de la Fuente: Qmin= 1.13 l/s             
  Gasto Máximo Diario:   Qmd= 0.72 l/s             
                              
1) Determinación del ancho de la pantalla:             
            
 
          
Sabemos 
que:                  
              
 
            
Despejando
:                     
                          
Donde: Gasto máximo de la fuente: 
Qmax
= 1.26 l/s           
                              
    Coeficiente de descarga: Cd= 0.60   (valores: 0.6 a 0.8)   
    Aceleración de la gravedad: g= 9.81 m/s2       
    Carga sobre el centro del orificio: H= 0.40 m           




              
    Velocidad de paso teórica:                 
                              
              v2t= 1.68 m/s (en la entrada a      
                      
la tubería) 
    
    Velocidad de paso asumida: v2= 0.50 m/s 
(el valor máximo es 0.60m/s, en la entrada a la 
tubería) 
                    
                    
    Area requerida para descarga: A= 0.00 m2           
             
 
            
Ademas sabemos que:                   
                          
    Diametro de tubería de ingreso: Dc= 0.07 m           
                              
              Dc= 2.88 pulg           
                              
Asumimos un diametro comercial:   Da= 1.5 pulg (se recomiendan    
                    diámetros < ó = 2")   
Determinamos el número de orificios en la pantalla:             
                 
                
                
                
                
                
    Numero de orificios: Norif= 5 orificios           
      Utilizamos   Norif= 3 orificios (min. Recomend. 03) 
                              
Conocido el número de orificios y el diámetro de la tubería de entrada se calcula el ancho de la pantalla (b), mediante la siguiente 
ecuación: 
          
 
        
                  
    Ancho de la pantalla: b= 0.70 m             
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2) Calculo de la distancia entre el punto de afloramiento         
       y la cámara húmeda:                       
Sabemos 




                
                              
Donde: Carga sobre el centro del orificio: H= 0.40 m           




                
Además:                           
                              
    Pérdida de carga en el orificio: ho= 0.02 m           
                              
Hallamos
: Pérdida de carga afloramiento-camara humeda: Hf= 0.38 m       
                              
Determinamos la distancia entre el afloramiento y la captación:         




                
                              
                              
    Distancia afloramiento - camara humeda: L= 1.27 m       
                              
3) Altura de la cámara húmeda:                 
                              
Determinamos la altura de la camara húmeda mediante la siguiente ecuación:   




            Donde:             
                              
              
A: Se considera una altura mínima de 10cm que permite la sedimentación               
                    A= 10 cm     
                              
              
B: Se considera la mitad del diámetro de la canastilla de salida.               
                    B= 3.8 cm     
                              
              
D: Desnivel mínimo entre el nivel de ingreso del agua de afloramiento y el nivel de 
agua de la cámara húmeda (mínima 3cm). 
              
              
                    D= 5.0 cm     
                              
              E: Borde Libre (se recomienda       
                   de 10 a 30cm).           
                    E= 30 cm     
                              
C: Altura de agua para que el gasto de salida de la captación pueda fluir por la tubería de conducción se recomienda una altura mínima de 
30cm). 
            
 
          
                      
                      
                      
Donde: Caudal máximo diario:   Qmd= 0.001 m3/s         
    Area de la tuberia de salida: A= 0.001 m2           
                              
Por 
tanto: Altura calculada:   C= 0.0 m           
                              
Resumen de Datos:                       
63 
 
          A= 10.0 cm               
          B= 3.8 cm               
          C= 30.0 cm               
          D= 5.0 cm               
          E= 30.0 cm               
                              




                  
                              
          Ht= 0.79 m               
                              
Altura 
Asumida:     Ht= 0.80 m               
                              
4) Dimensionamiento de la Canastilla:               
                              
        
 
          
                  
                  
                  
                              
El diámetro de la canastilla debe ser dos veces el diametro de la         
linea de conducción:                       
                       
                      
            
Dcanastilla
= 3 pulg             
                              
Se recomienda que la longitud de la canastilla sea mayor a 3Da y menor que 6Da: 
                              
          L= 3 1.5 4.5 pulg 11 cm       
          L= 6 1.5 9 pulg 23 cm       
                              
          L= 20.0 cm               
                              
Siendo las medidas de las ranuras:                   
      
ancho de la 
ranura= 5 mm (medida recomendada)           
      
largo de la 
ranura= 7 mm (medida recomendada)           
                              
Siendo el área de la ranura: Ar= 35 mm2 0.000035 m2         
                              
Debemos determinar el área total de las ranuras:             
                         
                        




0.001140 m2         
                              




0.002280 m2           
                              
El valor de Atotal debe ser menor que el 50% del área lateral de la granada (Ag)   
              
 
          
                        
                              
Donde:  Diámetro de la granada: Dg= 3 pulg 7.6 cm         
            L= 20.0 cm             
                              
            Ag= 0.0239389 m2           
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Por consiguiente:   
 
< Ag   OK           
                            
Determinar el número de ranuras:                   
          
 
          
                    
                    
            Nºranuras= 65               
                              
5) Calculo de Rebose y Limpia:                 
                              
La tubería de rebose y limpia tienen el mismo diámetro            
y se calculan mediante la siguiente ecuación:               
            
 
            
                        
                        
                              
Donde: Gasto máximo de la fuente: 
Qmax
= 1.26 l/s           




m (valor recomendado) 
                              
    Diámetro de la tubería de rebose: Dr= 1.9 pulg           
                              
















DISEÑO ESTRUCTURAL CAPTACION 
         
         
Para el diseño estructural, se utilizara el método de Portland Cement Association, que determina momentos  
y fuerzas cortantes como resultado de experiencias sobre modelos de reservorios basados en la  teroría  de  
Plates and Shells de Timoshenko, donde se considera las paredes empotradas entre sí.   
         
En las Captaciones, típicas para poblaciones rurales,  se utiliza preferentemente  la condición    
que considera la tapa libre y el fondo empotrado.  Para este caso y cuando actúa sólo el  empuje   
del agua, la presión en el borde es cero y la presión máxima (P), ocurre en la base.    
         
 P = §a x h        
         
El empuje del agua es:        
         
 V = ( §a h2 b ) / 2       
         
Donde:         
 §a = Peso específico del agua.      
 h   = Altura del agua.        
 b   = Ancho de la pared.       
         
Para el diseño de la losa de cubierta se consideran como cargas actuantes el peso propio y  la  carga  viva   
estimada; mientras que para el diseño de la losa de fondo, se considera el empuje del agua con la cámara de reunión 
completamente llena y los momentos en los extremos producidos por el empotramiento y el peso de la losa  
y la pared.         
         
Para el diseño estructural de captaciones de concreto armado de sección cuadrada, tenemos los siguientes  
datos:         
Datos:         
 Volumen (V)                            = 0.57 m3.    
 Ancho de la pared (b)   = 0.90 m.    
 Altura de agua (h) = 0.80 m.    
 Borde libre (B.L.) = 0.20 m.    
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 Altura total (H) = 1.00 m.    
 Peso específico del agua (§a)            = 1000.00 kg/m3.    
 Peso especifico del terreno (§t)         = 1510.00 kg/m3.    
 Capacidad de carga del terreno (ßt)  = 0.90 kg/cm2.    
 Concreto  (  f'c  )                                 = 210.00 kg/cm2.    
 Peso del Concreto Armado                = 2400.00 kg/m3.    
 Esfuerzo de Fluencia del acero ( fy )  = 4200.00 kg/cm2.    
         
A)  CALCULO DE MOMENTOS Y ESPESOR ( E )      
         
A.1:  Paredes        
         
El cálculo se realiza cuando la capatacion se encuentra lleno y sujeto a la presión del agua.   
Para el cálculo de los momentos - tapa libre y fondo empotrado,  según la relación del ancho de la pared (b)  y   
la altura de agua (h), tenemos los valores de los coeficientes (k).     
Siendo:         
 h =  0.80       
 b =  0.90       
Resulta:         
 b/h  = 1.13 Asuminos : 1.20     
         
Para la relación   b/h =  1.20 , se presentan los coeficientes (k) para el cálculo de los momentos, cuya  
información se muestra en el cuadro 1.       
         
   CUADRO 1      
Coeficientes (k) para el cálculo de momentos de las paredes de reservorios cuadrados - tapa libre y   
   fondo empotrado     
         
               y = 0           y = b/4           y = b/2    
b/h x/h Mx My Mx My Mx My  
  0 0 +0.027 0 +0.009 0 -0.060  
  1/4 +0.013 +0.023 +0.006 +0.010 -0.012 -0.059  
1.20 1/2 +0.015 +0.016 +0.010 +0.010 -0.010 -0.049  
  3/4 -0.008 +0.003 -0.002 +0.003 -0.005 -0.027  
  1 -0.086 -0.017 -0.059 -0.012 0 0  
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Fuente: Análisis y diseño de reservorios de concreto armado:  Rivera Feijoo. Julio-pp79.Lima 1991   
         
Los momentos se determinan mediante la siguiente fórmula:     
         
 M = k x §a x h3 ...................................... I    
         
Conocidos los datos se calcula:       
         
 §a x h3  = 1000.00 x 0.80 3    
 §a x h3  = 512 Kg      
         
Para y = 0 y reemplazando valores de k en la ecuación se tiene:     
         
 Mx0        = 0.000 x 512 = 0.000  Kg-m.  
 Mx1/4     = +0.013 x 512 = 6.656  Kg-m.  
 Mx1/2     = +0.015 x 512 = 7.680  Kg-m.  
 Mx3/4     = -0.008 x 512 = -4.096  Kg-m.  
 Mx1        = -0.086 x 512 = -44.032  Kg-m.  
         
 My0        = +0.027 x 512 = 13.824  Kg-m.  
 My1/4     = +0.023 x 512 = 11.776  Kg-m.  
 My1/2     = +0.016 x 512 = 8.192  Kg-m.  
 My3/4     = +0.003 x 512 = 1.536  Kg-m.  
 My1        = -0.017 x 512 = -8.704  Kg-m.  
         
Para y = b/4 y reemplazando valores de k en la ecuación se tiene:     
         
 Mx0        = 0.000 x 512 = 0.000  Kg-m.  
 Mx1/4     = +0.006 x 512 = 3.072  Kg-m.  
 Mx1/2     = +0.010 x 512 = 5.120  Kg-m.  
 Mx3/4     = -0.002 x 512 = -1.024  Kg-m.  
 Mx1        = -0.059 x 512 = -30.208  Kg-m.  
         
 My0        = +0.009 x 512 = 4.608  Kg-m.  
 My1/4     = +0.010 x 512 = 5.120  Kg-m.  
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 My1/2     = +0.010 x 512 = 5.120  Kg-m.  
 My3/4     = +0.003 x 512 = 1.536  Kg-m.  
 My1        = -0.012 x 512 = -6.144  Kg-m.  
         
Para y = b/2 y reemplazando valores de k en la ecuación se tiene:     
         
 Mx0        = 0.000 x 512 = 0.000  Kg-m.  
 Mx1/4     = -0.012 x 512 = -6.144  Kg-m.  
 Mx1/2     = -0.010 x 512 = -5.120  Kg-m.  
 Mx3/4     = -0.005 x 512 = -2.560  Kg-m.  
 Mx1        = 0.000 x 512 = 0.000  Kg-m.  
         
 My0        = -0.060 x 512 = -30.720  Kg-m.  
 My1/4     = -0.059 x 512 = -30.208  Kg-m.  
 My1/2     = -0.049 x 512 = -25.088  Kg-m.  
 My3/4     = -0.027 x 512 = -13.824  Kg-m.  
 My1        = 0.000 x 512 = 0.000  Kg-m.  
         
                CUADRO 2     
  Momentos (kg-m.) debido al empuje del agua.    
         
               y = 0           y = b/4           y = b/2    
b/h x/h Mx My Mx My Mx My  
  0 0.000 13.824 0.000 4.608 0.000 -30.720  
  1/4 6.656 11.776 3.072 5.120 -6.144 -30.208  
1.20 1/2 7.680 8.192 5.120 5.120 -5.120 -25.088  
  3/4 -4.096 1.536 -1.024 1.536 -2.560 -13.824  
  1 -44.032 -8.704 -30.208 -6.144 0.000 0.000  
         
En el Cuadro 2, el máximo momento absoluto es:      
M =  44.032 Kg-m.       
         
El espesor de la pared (e) originado por un momento " M " y el esfuerzo de tracción por flexión ( ft) en   cual -   
quier punto de la pared,  se determina mediante el método elástico sin agrietamiento,  cuyo valor  se  estima     
mediante:         
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 e = { 6M / (ft x b) }1/2 ......................................................... II   
Donde:         
 ft   = 0.85 (f'c)1/2      = 12.32 kg/cm2.     
 f'c =  210.00 kg/cm2.      
 M  =  44.032 kg-m.      
 b   =  100 cm.      
         
Reemplazando los datos en la ecuación II, se tiene:      
 e = 4.63 cm.      
         
Para el diseño se asume un espesor:              e =  0.15 m.    
         
A.2:  Losa de Cubierta        
A.3:  Losa de fondo        
         
Asumiendo el espesor de la losa de fondo igual a  0.10 
m. y conocida la altura de agua  
de  0.80 
m., el valor de P  será:        
         
 Peso propio del agua : 0.80 x 1000.00 = 800 kg/m2. 
 Peso propio del concreto:  0.1 x 2400.00 = 240 kg/m2. 
       W    = 1040 kg/m2. 
         
La losa de fondo será analizada como una placa flexible y no como una placa rígida, debido a que el espesor es  
pequeño en relación a la longitud; además la consideraremos apoyada en un medio cuya rigidez aumenta con el  
empotramiento.  Dicha placa estará empotrada en los bordes.     
         
Debido a la acción de las cargas verticales actuantes para una luz interna de     L  =  0.90 m., 
se origina los siguientes momentos:       
         
Momento de empotramiento en los extremos:      
         
 M  =  -  WL2 / 192    = -4.39 kg-m.     
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Momento en el centro:        
         
 M =   WL2 / 384       = 2.19 kg-m.     
         
Para losas planas rectangulares armadas con armaduras en dos direcciones, Timoshenko recomienda    los   
siguientes coeficientes:        
         
 Para un momento de empotramiento= 0.529     
 Para un momento en el centro      = 0.0513     
         
Momentos finales:        
 Empotramiento  (Me) =  0.529 x -4.39 = -2.32 kg-m. 
 Centro                (Mc) = 0.0513 x 2.19 = 0.11 kg-m. 
         
Cheque del espesor:        
         
El espesor se calcula mediante el método elástico sin agrietamiento considerando el máximo momento absoluto  
(  M    = 2.32 kg-m.) con la siguiente relación:      
         
 e  =  ( 6M / ft b )1/2       
         
Siendo:     ft  =  0.85 (f'c)1/2       = 12.32      
Reemplazando, se obtiene:       
 e  = 1.06 cm.   Dicho valor es menor que el espesor asumido  10 cm. y con- 
siderando  el  recubrimiento   de 4 cm., resulta:     
         
 d  = 6 cm.      
         
B)  DISTRIBUCION DE LA ARMADURA       
         
Para determinar el valor del área de acero de la armadura de la pared, de la losa de cubierta y de fondo, se con 
-  
sidera la siguiente relación:       
         
 As = M / fs j d .......................................... V    
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Donde:         
 M  =  Momento máximo absoluto en kg-m.      
 fs  =  Fatiga de trabajo en kg/cm2.      
 
j    =  Relación entre la distancia de la resultante de los esfuerzos de compresión al centro de gra 
-  
          vedad de los esfuerzos de tensión.      
 
d   =  Peralte efectivo en 
cm.       
         
Con el valor del área acero ( As ) y los datos indicados en el Cuadro 3, se calculará el área efectiva de acero  
que servirá para definir el diámetro y la distribución de armadura.     
         
Los valores y resultados para cada uno de los elementos analizados se muestran en el Cuadro 3.   
         
B.1:  Pared         
         
Para el diseño estructural de la armadura vertical y horizontal de la pared del proyecto se considera el momento  
máximo absoluto, por ser una estructura pequeña que dificultaría la distribución de la armadura y porque el aho -  
rro en términos económicos no sería significativo.      
Para la armadura vertical resulta un momento ( Mx ) igual  a  44.032 kg-m. y para la armadura horizon - 
tal el momento  ( My ) es igual  a 30.72 
kg-m.   Dichos valores se observan en el cuadro 
2.  
         
Para resistir los momentos originados por la presión del agua y tener una distribución de la armadura se consi -  
dera   fs=  900 kg/cm2    y   n =  9     
         
Conocido el espesor de  15.00 cm. y el recubrimiento de  7.50 cm. se define un peralte efectivo d = 
7.50 cm.                 El valor de j  es igual  a 0.838 definido con         k  = 0.486  
         
La cuantía mínima se determina mediante la siguiente relación:     
         
As mín. = 0.0015 b x e= 2.25 cm2.     Para    b= 100 y e= 15.00 cm.   
         
La información adicional, los resultados, la selección del diámetro y la distribución de la armadura se muestra   
en el Cuadro 3        
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B.1:  Losa de Cubierta        
B.1:  Losa de Fondo        
         
Como en el caso del cálculo de la armadura de la pared, en la losa de fondo se considera el máximo momento  
absoluto de 2.32 kg-m. , con un peralte d = 6.00 cm.    
         
Para determinar el área de acero se considera fs= 900.00 kg/cm2.     Y       n  = 9.00  
El valor de   j  es    = 0.838 definido por k= 0.486 .    
         
Se considera una cuatía m=nima de:       
         
As mín.  =  0.0017 x b x e       = 1.70 cm2.  para:  b=100   y     e = 10.00 cm. 
         
Los resultados se observan en el Cuadro 3.      
         
En todos los casos, cuando el valor de área de acero  ( As ) es menor a la cuantía mínima (As mín.), para  la  
distribución de la armadura se utilizará el valor de dicha cuantía.     
         
C)  CHEQUEO  POR ESFUERZO CORTANTE Y ADHERENCIA     
         
El chequeo por esfuerzo cortante  tiene la finalidad de verificar si la estructura requiere estribos o no, y el 
chequeo  
por adherencia sirve para verificar si existe una perfecta adhesión entre el concreto y el acero de refuerzo.  
         
A continuación se presenta el chequeo en la pared y la losa de cubierta.     
         
C.1:  Pared         
         
Esfuerzo cortante:        
         
La fuerza cortante total máxima ( V ) , será:      
         
 V  =  §a h2 / 2 ........................................... VI    
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Reemplazando valores en la ecuación VI, resulta:      
         
 V   = 320.00 kg.      
         
El esfuerzo cortante nominal ( v ), se calcula mediante:      
         
 v  =  V / ( j x b x d ) .......................................... VII    
         
Conocidos los valores y reemplazando, tenemos:      
         
 v   = 0.51 kg/cm2.      
         
El esfuerzo permisible nominal en el concreto, para muros no excederá a :    
         
 Vmáx. = 0.02  f'c    = 4.20 kg/cm2.     
 Por lo tanto, las dimensiones del muro por corte satisfacen las condiciones de diseño.    
         
Adherencia:        
         
Para elementos sujetos a flexión, el esfuerzo de adherencia en cualquier punto de la sección se calcula 
mediante:  
         
 u  = V / ( ¶o x j x d ) .......................................... VIII    
Siendo:         
 ¶o   para    þ 3/8"   c. 10 cm.      = 30.00    
 V   = 320.00 kg/cm2.      
 u  =   1.70 kg/cm2.      
         
El esfuerzo permisible por adherencia ( u máx. )   para     f'c  = 210.00 kg/cm2.  Es :  
         
 u máx. =   0.05  f'c   = 10.50 kg/cm2.     
Siendo el esfuerzo permisible mayor que el calculado, se satisface la condición de diseño.   
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                CUADRO 3     
  Resumen del cálculo estructural y distribución de armadura   
         
                        PARED       
  DESCRIPCION    VERTICAL  HORIZONT       LOSA DE FONDO   
Momentos " M "  ( kg-m. )   44.032 30.720 2.32   
Espesor Util  " d "  (cm.)   7.50 7.50 6.00   
fs  ( kg/cm2 )   900.00 900.00 900.00   
n    9.00 9.00 9.00   
fc = 0.45 f'c  (kg/cm2)   94.50 94.50 94.50   
k = 1 / ( 1 + fs/(n fc) )   0.486 0.486 0.486   
j  =  1 - ( k/3 )   0.838 0.838 0.838   
Area de Acero:           
As = (100xM) / (fs x j x d )   (cm2.) 0.78 0.54 0.05   
C    0.0015 0.0015 0.0017   
b  ( cm. )     100.00 100.00 100.00   
e  ( cm. )    15.00 15.00 10.00   
Cuantía Mínima:           
As mín. = C x b x e  ( cm2. ) 2.25 2.25 1.70   
Area Efectiva de As mín.  ( cm2. ) 1.29 1.29 1.29   
Distribución  (1/2")   1.29/2.25 = 1.29/2.25= 1.29/1.70=   
      0.50m. 0.50m. 0.70 m.   
Se asume : (1/2")    Ø 0.25m.  Ø 0.25m.  Ø 0.25m.   





Captación: Caserío Hucascorral 
DISEÑO ESTRUCTURAL CAPTACION 
         
         
Para el diseño estructural, se utilizara el método de Portland Cement Association, que determina momentos   
y fuerzas cortantes como resultado de experiencias sobre modelos de reservorios basados en la  teroría  de  
Plates and Shells de Timoshenko, donde se considera las paredes empotradas entre sí.    
         
En las Captaciones, típicas para poblaciones rurales,  se utiliza preferentemente  la condición    
que considera la tapa libre y el fondo empotrado.  Para este caso y cuando actúa sólo el  empuje   
del agua, la presión en el borde es cero y la presión máxima (P), ocurre en la base.    
         
 P = §a x h        
         
El empuje del agua es:        
         
 V = ( §a h2 b ) / 2       
         
Donde:         
 §a = Peso específico del agua.      
 h   = Altura del agua.        
 b   = Ancho de la pared.       
         
Para el diseño de la losa de cubierta se consideran como cargas actuantes el peso propio y  la  carga  viva    
estimada; mientras que para el diseño de la losa de fondo, se considera el empuje del agua con la cámara de reunión  
completamente llena y los momentos en los extremos producidos por el empotramiento y el peso de la losa   
y la pared.         
         
Para el diseño estructural de captaciones de concreto armado de sección cuadrada, tenemos los siguientes  
datos:         
Datos:         
 Volumen (V)                            = 0.57 m3.    
 Ancho de la pared (b)   = 0.90 m.    
 Altura de agua (h) = 0.80 m.    
 Borde libre (B.L.) = 0.20 m.    
 Altura total (H)  = 1.00 m.    
 Peso específico del agua (§a)            = 1000.00 kg/m3.    
 Peso especifico del terreno (§t)         = 1510.00 kg/m3.    
 Capacidad de carga del terreno (ßt)  = 0.90 kg/cm2.    
 Concreto  (  f'c  )                                 = 210.00 kg/cm2.    
 Peso del Concreto Armado                = 2400.00 kg/m3.    
 Esfuerzo de Fluencia del acero ( fy )  = 4200.00 kg/cm2.    
         
A)  CALCULO DE MOMENTOS Y ESPESOR ( E )      
         
A.1:  Paredes        
         
El cálculo se realiza cuando la capatacion se encuentra lleno y sujeto a la presión del agua.    
Para el cálculo de los momentos - tapa libre y fondo empotrado,  según la relación del ancho de la pared (b)  y   
la altura de agua (h), tenemos los valores de los coeficientes (k).     
Siendo:         
 h =  0.80       
 b =  0.90       
Resulta:         
 b/h  = 1.13 Asuminos : 1.20     
         
Para la relación   b/h =  1.20 
, se presentan los coeficientes (k) para el cálculo de los momentos, 
cuya   
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información se muestra en el cuadro 1.       
         
   CUADRO 1      
Coeficientes (k) para el cálculo de momentos de las paredes de reservorios cuadrados - tapa libre y   
   fondo empotrado     
         
               y = 0           y = b/4           y = b/2    
b/h x/h Mx My Mx My Mx My  
  0 0 +0.027 0 +0.009 0 -0.060  
  1/4 +0.013 +0.023 +0.006 +0.010 -0.012 -0.059  
1.20 1/2 +0.015 +0.016 +0.010 +0.010 -0.010 -0.049  
  3/4 -0.008 +0.003 -0.002 +0.003 -0.005 -0.027  
  1 -0.086 -0.017 -0.059 -0.012 0 0  
Fuente: Análisis y diseño de reservorios de concreto armado:  Rivera Feijoo. Julio-pp79.Lima 1991   
         
Los momentos se determinan mediante la siguiente fórmula:      
         
 M = k x §a x h3 ...................................... I    
         
Conocidos los datos se calcula:       
         
 §a x h3  = 1000.00 x 0.80 3    
 §a x h3  = 512 Kg      
         
Para y = 0 y reemplazando valores de k en la ecuación se tiene:     
         
 Mx0        = 0.000 x 512 = 0.000  Kg-m.  
 Mx1/4     = +0.013 x 512 = 6.656  Kg-m.  
 Mx1/2     = +0.015 x 512 = 7.680  Kg-m.  
 Mx3/4     = -0.008 x 512 = -4.096  Kg-m.  
 Mx1        = -0.086 x 512 = -44.032  Kg-m.  
         
 My0        = +0.027 x 512 = 13.824  Kg-m.  
 My1/4     = +0.023 x 512 = 11.776  Kg-m.  
 My1/2     = +0.016 x 512 = 8.192  Kg-m.  
 My3/4     = +0.003 x 512 = 1.536  Kg-m.  
 My1        = -0.017 x 512 = -8.704  Kg-m.  
         
Para y = b/4 y reemplazando valores de k en la ecuación se tiene:     
         
 Mx0        = 0.000 x 512 = 0.000  Kg-m.  
 Mx1/4     = +0.006 x 512 = 3.072  Kg-m.  
 Mx1/2     = +0.010 x 512 = 5.120  Kg-m.  
 Mx3/4     = -0.002 x 512 = -1.024  Kg-m.  
 Mx1        = -0.059 x 512 = -30.208  Kg-m.  
         
 My0        = +0.009 x 512 = 4.608  Kg-m.  
 My1/4     = +0.010 x 512 = 5.120  Kg-m.  
 My1/2     = +0.010 x 512 = 5.120  Kg-m.  
 My3/4     = +0.003 x 512 = 1.536  Kg-m.  
 My1        = -0.012 x 512 = -6.144  Kg-m.  
         
Para y = b/2 y reemplazando valores de k en la ecuación se tiene:     
         
 Mx0        = 0.000 x 512 = 0.000  Kg-m.  
 Mx1/4     = -0.012 x 512 = -6.144  Kg-m.  
 Mx1/2     = -0.010 x 512 = -5.120  Kg-m.  
 Mx3/4     = -0.005 x 512 = -2.560  Kg-m.  
 Mx1        = 0.000 x 512 = 0.000  Kg-m.  
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 My0        = -0.060 x 512 = -30.720  Kg-m.  
 My1/4     = -0.059 x 512 = -30.208  Kg-m.  
 My1/2     = -0.049 x 512 = -25.088  Kg-m.  
 My3/4     = -0.027 x 512 = -13.824  Kg-m.  
 My1        = 0.000 x 512 = 0.000  Kg-m.  
         
                CUADRO 2     
  Momentos (kg-m.) debido al empuje del agua.    
         
               y = 0           y = b/4           y = b/2    
b/h x/h Mx My Mx My Mx My  
  0 0.000 13.824 0.000 4.608 0.000 -30.720  
  1/4 6.656 11.776 3.072 5.120 -6.144 -30.208  
1.20 1/2 7.680 8.192 5.120 5.120 -5.120 -25.088  
  3/4 -4.096 1.536 -1.024 1.536 -2.560 -13.824  
  1 -44.032 -8.704 -30.208 -6.144 0.000 0.000  
         
En el Cuadro 2, el máximo momento absoluto es:      
M =  44.032 Kg-m.       
         
El espesor de la pared (e) originado por un momento " M " y el esfuerzo de tracción por flexión ( ft) en   cual -   
quier punto de la pared,  se determina mediante el método elástico sin agrietamiento,  cuyo valor  se  estima     
mediante:         
         
 e = { 6M / (ft x b) }1/2 ......................................................... II   
Donde:         
 ft   = 0.85 (f'c)1/2      = 12.32 kg/cm2.     
 f'c =  210.00 kg/cm2.      
 M  =  44.032 kg-m.      
 b   =  100 cm.      
         
Reemplazando los datos en la ecuación II, se tiene:      
 e = 4.63 cm.      
         
Para el diseño se asume un espesor:              e =  0.15 m.    
         
A.2:  Losa de Cubierta        
A.3:  Losa de fondo        
         
Asumiendo el espesor de la losa de fondo igual a  0.10 m. y conocida la altura de agua  de  0.80 
m., el valor de P  será:        
         
 Peso propio del agua : 0.80 x 1000.00 = 800 kg/m2. 
 Peso propio del concreto:  0.1 x 2400.00 = 240 kg/m2. 
       W    = 1040 kg/m2. 
         
La losa de fondo será analizada como una placa flexible y no como una placa rígida, debido a que el espesor es  
pequeño en relación a la longitud; además la consideraremos apoyada en un medio cuya rigidez aumenta con el  
empotramiento.  Dicha placa estará empotrada en los bordes.      
         
Debido a la acción de las cargas verticales actuantes para una luz interna de     L  =  0.90 m., 
se origina los siguientes momentos:       
         
Momento de empotramiento en los extremos:       
         
 M  =  -  WL2 / 192    = -4.39 kg-m.     
         
Momento en el centro:        
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 M =   WL2 / 384       = 2.19 kg-m.     
         
Para losas planas rectangulares armadas con armaduras en dos direcciones, Timoshenko recomienda    los   
siguientes coeficientes:        
         
 Para un momento de empotramiento= 0.529     
 Para un momento en el centro      = 0.0513     
         
Momentos finales:        
 Empotramiento  (Me) =  0.529 x -4.39 = -2.32 kg-m. 
 Centro                (Mc) = 0.0513 x 2.19 = 0.11 kg-m. 
         
Cheque del espesor:        
         
El espesor se calcula mediante el método elástico sin agrietamiento considerando el máximo momento absoluto  
(  M    = 2.32 kg-m.) con la siguiente relación:     
         
 e  =  ( 6M / ft b )1/2       
         
Siendo:     ft  =  0.85 (f'c)1/2       = 12.32      
Reemplazando, se obtiene:        
 e  = 1.06 cm.   Dicho valor es menor que el espesor asumido  10 cm. y con- 
siderando  el  recubrimiento   de 4 cm., resulta:     
         
 d  = 6 cm.      
         
B)  DISTRIBUCION DE LA ARMADURA       
         
Para determinar el valor del área de acero de la armadura de la pared, de la losa de cubierta y de fondo, se con -  
sidera la siguiente relación:        
         
 As = M / fs j d  .......................................... V    
         
Donde:         
 M  =  Momento máximo absoluto en kg-m.      
 fs  =  Fatiga de trabajo en kg/cm2.      
 j    =  Relación entre la distancia de la resultante de los esfuerzos de compresión al centro de gra -  
          vedad de los esfuerzos de tensión.      
 d   =  Peralte efectivo en cm.       
         
Con el valor del área acero ( As ) y los datos indicados en el Cuadro 3, se calculará el área efectiva de acero  
que servirá para definir el diámetro y la distribución de armadura.     
         
Los valores y resultados para cada uno de los elementos analizados se muestran en el Cuadro 3.   
         
B.1:  Pared         
         
Para el diseño estructural de la armadura vertical y horizontal de la pared del proyecto se considera el momento  
máximo absoluto, por ser una estructura pequeña que dificultaría la distribución de la armadura y porque el aho -  
rro en términos económicos no sería significativo.      
Para la armadura vertical resulta un momento ( Mx ) igual  a  44.032 kg-m. y para la armadura horizon - 
tal el momento  ( My ) es igual  a 30.72 kg-m.   Dichos valores se observan en el cuadro 2.  
         
Para resistir los momentos originados por la presión del agua y tener una distribución de la armadura se consi -  
dera   fs=  900 kg/cm2    y   n =  9     
         
Conocido el espesor de  15.00 cm. y el recubrimiento de  7.50 cm. se define un peralte efectivo d = 
7.50 cm.                 El valor de j  es igual  a 0.838 definido con         k  = 0.486  
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La cuantía mínima se determina mediante la siguiente relación:     
         
As mín. = 0.0015 b x e= 2.25 cm2.     Para    b= 100 y e= 15.00 cm.   
         
La información adicional, los resultados, la selección del diámetro y la distribución de la armadura se muestra   
en el Cuadro 3         
         
B.1:  Losa de Cubierta        
B.1:  Losa de Fondo        
         
Como en el caso del cálculo de la armadura de la pared, en la losa de fondo se considera el máximo momento  
absoluto de 2.32 kg-m. , con un peralte d = 6.00 cm.    
         
Para determinar el área de acero se considera fs= 900.00 kg/cm2.     Y       n  = 9.00  
El valor de   j  es    = 0.838 definido por k= 0.486 .    
         
Se considera una cuatía m=nima de:       
         
As mín.  =  0.0017 x b x e       = 1.70 cm2.  para:  b=100   y     e = 10.00 cm. 
         
Los resultados se observan en el Cuadro 3.       
         
En todos los casos, cuando el valor de área de acero  ( As ) es menor a la cuantía mínima (As mín.), para  la  
distribución de la armadura se utilizará el valor de dicha cuantía.     
         
C)  CHEQUEO  POR ESFUERZO CORTANTE Y ADHERENCIA      
         
El chequeo por esfuerzo cortante  tiene la finalidad de verificar si la estructura requiere estribos o no, y el chequeo  
por adherencia sirve para verificar si existe una perfecta adhesión entre el concreto y el acero de refuerzo.  
         
A continuación se presenta el chequeo en la pared y la losa de cubierta.     
         
C.1:  Pared         
         
Esfuerzo cortante:        
         
La fuerza cortante total máxima ( V ) , será:       
         
 V  =  §a h2 / 2  ........................................... VI    
         
Reemplazando valores en la ecuación VI, resulta:      
         
 V   = 320.00 kg.      
         
El esfuerzo cortante nominal ( v ), se calcula mediante:      
         
 v  =  V / ( j x b x d ) .......................................... VII    
         
Conocidos los valores y reemplazando, tenemos:      
         
 v   = 0.51 kg/cm2.      
         
El esfuerzo permisible nominal en el concreto, para muros no excederá a :     
         
 Vmáx. = 0.02  f'c    = 4.20 kg/cm2.     
 Por lo tanto, las dimensiones del muro por corte satisfacen las condiciones de diseño.    
         
Adherencia:         
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Para elementos sujetos a flexión, el esfuerzo de adherencia en cualquier punto de la sección se calcula mediante:  
         
 u  = V / ( ¶o x j x d ) .......................................... VIII    
Siendo:         
 ¶o   para    þ 3/8"   c. 10 cm.      = 30.00    
 V   = 320.00 kg/cm2.      
 u  =   1.70 kg/cm2.      
         
El esfuerzo permisible por adherencia ( u máx. )   para     f'c  = 210.00 kg/cm2.  Es :   
         
 u máx. =   0.05  f'c   = 10.50 kg/cm2.     
Siendo el esfuerzo permisible mayor que el calculado, se satisface la condición de diseño.    
         
         
                CUADRO 3     
  Resumen del cálculo estructural y distribución de armadura   
         
                        PARED       
  DESCRIPCION    VERTICAL  HORIZONT       LOSA DE FONDO   
Momentos " M "  ( kg-m. )   44.032 30.720 2.32   
Espesor Util  " d "  (cm.)   7.50 7.50 6.00   
fs  ( kg/cm2 )     900.00 900.00 900.00   
n    9.00 9.00 9.00   
fc = 0.45 f'c  (kg/cm2)   94.50 94.50 94.50   
k = 1 / ( 1 + fs/(n fc) )   0.486 0.486 0.486   
j  =  1 - ( k/3 )     0.838 0.838 0.838   
Area de Acero:           
As = (100xM) / (fs x j x d )   (cm2.) 0.78 0.54 0.05   
C    0.0015 0.0015 0.0017   
b  ( cm. )     100.00 100.00 100.00   
e  ( cm. )    15.00 15.00 10.00   
Cuantía Mínima:           
As mín. = C x b x e  ( cm2. )   2.25 2.25 1.70   
Area Efectiva de As mín.  ( cm2. ) 1.29 1.29 1.29   
Distribución  (1/2")   1.29/2.25 = 1.29/2.25= 1.29/1.70=   
      0.50m. 0.50m. 0.70 m.   
Se asume : (1/2")    Ø 0.25m.  Ø 0.25m.  Ø 0.25m.   











DISEÑO ESTRUCTURAL CAPTACION 
         
         
Para el diseño estructural, se utilizara el método de Portland Cement Association, que determina momentos  
y fuerzas cortantes como resultado de experiencias sobre modelos de reservorios basados en la  teroría  de  
Plates and Shells de Timoshenko, donde se considera las paredes empotradas entre sí.   
         
En las Captaciones, típicas para poblaciones rurales,  se utiliza preferentemente  la condición    
que considera la tapa libre y el fondo empotrado.  Para este caso y cuando actúa sólo el  empuje   
del agua, la presión en el borde es cero y la presión máxima (P), ocurre en la base.    
         
 P = §a x h        
         
El empuje del agua es:        
         
 V = ( §a h2 b ) / 2       
         
Donde:         
 §a = Peso específico del agua.      
 h   = Altura del agua.        
 b   = Ancho de la pared.       
         
Para el diseño de la losa de cubierta se consideran como cargas actuantes el peso propio y  la  carga  viva   
estimada; mientras que para el diseño de la losa de fondo, se considera el empuje del agua con la cámara de reunión 
completamente llena y los momentos en los extremos producidos por el empotramiento y el peso de la losa  
y la pared.         
         
Para el diseño estructural de captaciones de concreto armado de sección cuadrada, tenemos los siguientes  
datos:         
Datos:         
 Volumen (V)                            = 0.57 m3.    
 Ancho de la pared (b)   = 0.90 m.    
 Altura de agua (h) = 0.80 m.    
 Borde libre (B.L.) = 0.20 m.    
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 Altura total (H) = 1.00 m.    
 Peso específico del agua (§a)            = 1000.00 kg/m3.    
 Peso especifico del terreno (§t)         = 1510.00 kg/m3.    
 Capacidad de carga del terreno (ßt)  = 0.90 kg/cm2.    
 Concreto  (  f'c  )                                 = 210.00 kg/cm2.    
 Peso del Concreto Armado                = 2400.00 kg/m3.    
 Esfuerzo de Fluencia del acero ( fy )  = 4200.00 kg/cm2.    
         
A)  CALCULO DE MOMENTOS Y ESPESOR ( E )      
         
A.1:  Paredes        
         
El cálculo se realiza cuando la capatacion se encuentra lleno y sujeto a la presión del agua.   
Para el cálculo de los momentos - tapa libre y fondo empotrado,  según la relación del ancho de la pared (b)  y   
la altura de agua (h), tenemos los valores de los coeficientes (k).     
Siendo:         
 h =  0.80       
 b =  0.90       
Resulta:         
 b/h  = 1.13 Asuminos : 1.20     
         
Para la relación   b/h =  1.20 , se presentan los coeficientes (k) para el cálculo de los momentos, cuya  
información se muestra en el cuadro 1.       
         
   CUADRO 1      
Coeficientes (k) para el cálculo de momentos de las paredes de reservorios cuadrados - tapa libre y   
   fondo empotrado     
         
               y = 0           y = b/4           y = b/2    
b/h x/h Mx My Mx My Mx My  
  0 0 +0.027 0 +0.009 0 -0.060  
  1/4 +0.013 +0.023 +0.006 +0.010 -0.012 -0.059  
1.20 1/2 +0.015 +0.016 +0.010 +0.010 -0.010 -0.049  
  3/4 -0.008 +0.003 -0.002 +0.003 -0.005 -0.027  
  1 -0.086 -0.017 -0.059 -0.012 0 0  
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Fuente: Análisis y diseño de reservorios de concreto armado:  Rivera Feijoo. Julio-pp79.Lima 1991   
         
Los momentos se determinan mediante la siguiente fórmula:     
         
 M = k x §a x h3 ...................................... I    
         
Conocidos los datos se calcula:       
         
 §a x h3  = 1000.00 x 0.80 3    
 §a x h3  = 512 Kg      
         
Para y = 0 y reemplazando valores de k en la ecuación se tiene:     
         
 Mx0        = 0.000 x 512 = 0.000  Kg-m.  
 Mx1/4     = +0.013 x 512 = 6.656  Kg-m.  
 Mx1/2     = +0.015 x 512 = 7.680  Kg-m.  
 Mx3/4     = -0.008 x 512 = -4.096  Kg-m.  
 Mx1        = -0.086 x 512 = -44.032  Kg-m.  
         
 My0        = +0.027 x 512 = 13.824  Kg-m.  
 My1/4     = +0.023 x 512 = 11.776  Kg-m.  
 My1/2     = +0.016 x 512 = 8.192  Kg-m.  
 My3/4     = +0.003 x 512 = 1.536  Kg-m.  
 My1        = -0.017 x 512 = -8.704  Kg-m.  
         
Para y = b/4 y reemplazando valores de k en la ecuación se tiene:     
         
 Mx0        = 0.000 x 512 = 0.000  Kg-m.  
 Mx1/4     = +0.006 x 512 = 3.072  Kg-m.  
 Mx1/2     = +0.010 x 512 = 5.120  Kg-m.  
 Mx3/4     = -0.002 x 512 = -1.024  Kg-m.  
 Mx1        = -0.059 x 512 = -30.208  Kg-m.  
         
 My0        = +0.009 x 512 = 4.608  Kg-m.  
 My1/4     = +0.010 x 512 = 5.120  Kg-m.  
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 My1/2     = +0.010 x 512 = 5.120  Kg-m.  
 My3/4     = +0.003 x 512 = 1.536  Kg-m.  
 My1        = -0.012 x 512 = -6.144  Kg-m.  
         
Para y = b/2 y reemplazando valores de k en la ecuación se tiene:     
         
 Mx0        = 0.000 x 512 = 0.000  Kg-m.  
 Mx1/4     = -0.012 x 512 = -6.144  Kg-m.  
 Mx1/2     = -0.010 x 512 = -5.120  Kg-m.  
 Mx3/4     = -0.005 x 512 = -2.560  Kg-m.  
 Mx1        = 0.000 x 512 = 0.000  Kg-m.  
         
 My0        = -0.060 x 512 = -30.720  Kg-m.  
 My1/4     = -0.059 x 512 = -30.208  Kg-m.  
 My1/2     = -0.049 x 512 = -25.088  Kg-m.  
 My3/4     = -0.027 x 512 = -13.824  Kg-m.  
 My1        = 0.000 x 512 = 0.000  Kg-m.  
         
                CUADRO 2     
  Momentos (kg-m.) debido al empuje del agua.    
         
               y = 0           y = b/4           y = b/2    
b/h x/h Mx My Mx My Mx My  
  0 0.000 13.824 0.000 4.608 0.000 -30.720  
  1/4 6.656 11.776 3.072 5.120 -6.144 -30.208  
1.20 1/2 7.680 8.192 5.120 5.120 -5.120 -25.088  
  3/4 -4.096 1.536 -1.024 1.536 -2.560 -13.824  
  1 -44.032 -8.704 -30.208 -6.144 0.000 0.000  
         
En el Cuadro 2, el máximo momento absoluto es:      
M =  44.032 Kg-m.       
         
El espesor de la pared (e) originado por un momento " M " y el esfuerzo de tracción por flexión ( ft) en   cual -   
quier punto de la pared,  se determina mediante el método elástico sin agrietamiento,  cuyo valor  se  estima     
mediante:         
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 e = { 6M / (ft x b) }1/2 ......................................................... II   
Donde:         
 ft   = 0.85 (f'c)1/2      = 12.32 kg/cm2.     
 f'c =  210.00 kg/cm2.      
 M  =  44.032 kg-m.      
 b   =  100 cm.      
         
Reemplazando los datos en la ecuación II, se tiene:      
 e = 4.63 cm.      
         
Para el diseño se asume un espesor:              e =  0.15 m.    
         
A.2:  Losa de Cubierta        
A.3:  Losa de fondo        
         
Asumiendo el espesor de la losa de fondo igual a  0.10 
m. y conocida la altura de agua  
de  0.80 
m., el valor de P  será:        
         
 Peso propio del agua : 0.80 x 1000.00 = 800 kg/m2. 
 Peso propio del concreto:  0.1 x 2400.00 = 240 kg/m2. 
       W    = 1040 kg/m2. 
         
La losa de fondo será analizada como una placa flexible y no como una placa rígida, debido a que el espesor es  
pequeño en relación a la longitud; además la consideraremos apoyada en un medio cuya rigidez aumenta con el  
empotramiento.  Dicha placa estará empotrada en los bordes.     
         
Debido a la acción de las cargas verticales actuantes para una luz interna de     L  =  0.90 m., 
se origina los siguientes momentos:       
         
Momento de empotramiento en los extremos:      
         
 M  =  -  WL2 / 192    = -4.39 kg-m.     
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Momento en el centro:        
         
 M =   WL2 / 384       = 2.19 kg-m.     
         
Para losas planas rectangulares armadas con armaduras en dos direcciones, Timoshenko recomienda    los   
siguientes coeficientes:        
         
 Para un momento de empotramiento= 0.529     
 Para un momento en el centro      = 0.0513     
         
Momentos finales:        
 Empotramiento  (Me) =  0.529 x -4.39 = -2.32 kg-m. 
 Centro                (Mc) = 0.0513 x 2.19 = 0.11 kg-m. 
         
Cheque del espesor:        
         
El espesor se calcula mediante el método elástico sin agrietamiento considerando el máximo momento absoluto  
(  M    = 2.32 kg-m.) con la siguiente relación:      
         
 e  =  ( 6M / ft b )1/2       
         
Siendo:     ft  =  0.85 (f'c)1/2       = 12.32      
Reemplazando, se obtiene:       
 e  = 1.06 cm.   Dicho valor es menor que el espesor asumido  10 cm. y con- 
siderando  el  recubrimiento   de 4 cm., resulta:     
         
 d  = 6 cm.      
         
B)  DISTRIBUCION DE LA ARMADURA       
         
Para determinar el valor del área de acero de la armadura de la pared, de la losa de cubierta y de fondo, se con 
-  
sidera la siguiente relación:       
         
 As = M / fs j d .......................................... V    
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Donde:         
 M  =  Momento máximo absoluto en kg-m.      
 fs  =  Fatiga de trabajo en kg/cm2.      
 
j    =  Relación entre la distancia de la resultante de los esfuerzos de compresión al centro de gra 
-  
          vedad de los esfuerzos de tensión.      
 
d   =  Peralte efectivo en 
cm.       
         
Con el valor del área acero ( As ) y los datos indicados en el Cuadro 3, se calculará el área efectiva de acero  
que servirá para definir el diámetro y la distribución de armadura.     
         
Los valores y resultados para cada uno de los elementos analizados se muestran en el Cuadro 3.   
         
B.1:  Pared         
         
Para el diseño estructural de la armadura vertical y horizontal de la pared del proyecto se considera el momento  
máximo absoluto, por ser una estructura pequeña que dificultaría la distribución de la armadura y porque el aho -  
rro en términos económicos no sería significativo.      
Para la armadura vertical resulta un momento ( Mx ) igual  a  44.032 kg-m. y para la armadura horizon - 
tal el momento  ( My ) es igual  a 30.72 
kg-m.   Dichos valores se observan en el cuadro 
2.  
         
Para resistir los momentos originados por la presión del agua y tener una distribución de la armadura se consi -  
dera   fs=  900 kg/cm2    y   n =  9     
         
Conocido el espesor de  15.00 cm. y el recubrimiento de  7.50 cm. se define un peralte efectivo d = 
7.50 cm.                 El valor de j  es igual  a 0.838 definido con         k  = 0.486  
         
La cuantía mínima se determina mediante la siguiente relación:     
         
As mín. = 0.0015 b x e= 2.25 cm2.     Para    b= 100 y e= 15.00 cm.   
         
La información adicional, los resultados, la selección del diámetro y la distribución de la armadura se muestra   
en el Cuadro 3        
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B.1:  Losa de Cubierta        
B.1:  Losa de Fondo        
         
Como en el caso del cálculo de la armadura de la pared, en la losa de fondo se considera el máximo momento  
absoluto de 2.32 kg-m. , con un peralte d = 6.00 cm.    
         
Para determinar el área de acero se considera fs= 900.00 kg/cm2.     Y       n  = 9.00  
El valor de   j  es    = 0.838 definido por k= 0.486 .    
         
Se considera una cuatía m=nima de:       
         
As mín.  =  0.0017 x b x e       = 1.70 cm2.  para:  b=100   y     e = 10.00 cm. 
         
Los resultados se observan en el Cuadro 3.      
         
En todos los casos, cuando el valor de área de acero  ( As ) es menor a la cuantía mínima (As mín.), para  la  
distribución de la armadura se utilizará el valor de dicha cuantía.     
         
C)  CHEQUEO  POR ESFUERZO CORTANTE Y ADHERENCIA     
         
El chequeo por esfuerzo cortante  tiene la finalidad de verificar si la estructura requiere estribos o no, y el 
chequeo  
por adherencia sirve para verificar si existe una perfecta adhesión entre el concreto y el acero de refuerzo.  
         
A continuación se presenta el chequeo en la pared y la losa de cubierta.     
         
C.1:  Pared         
         
Esfuerzo cortante:        
         
La fuerza cortante total máxima ( V ) , será:      
         
 V  =  §a h2 / 2 ........................................... VI    
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Reemplazando valores en la ecuación VI, resulta:      
         
 V   = 320.00 kg.      
         
El esfuerzo cortante nominal ( v ), se calcula mediante:      
         
 v  =  V / ( j x b x d ) .......................................... VII    
         
Conocidos los valores y reemplazando, tenemos:      
         
 v   = 0.51 kg/cm2.      
         
El esfuerzo permisible nominal en el concreto, para muros no excederá a :    
         
 Vmáx. = 0.02  f'c    = 4.20 kg/cm2.     
 Por lo tanto, las dimensiones del muro por corte satisfacen las condiciones de diseño.    
         
Adherencia:        
         
Para elementos sujetos a flexión, el esfuerzo de adherencia en cualquier punto de la sección se calcula 
mediante:  
         
 u  = V / ( ¶o x j x d ) .......................................... VIII    
Siendo:         
 ¶o   para    þ 3/8"   c. 10 cm.      = 30.00    
 V   = 320.00 kg/cm2.      
 u  =   1.70 kg/cm2.      
         
El esfuerzo permisible por adherencia ( u máx. )   para     f'c  = 210.00 kg/cm2.  Es :  
         
 u máx. =   0.05  f'c   = 10.50 kg/cm2.     
Siendo el esfuerzo permisible mayor que el calculado, se satisface la condición de diseño.   
         
         
                CUADRO 3     
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  Resumen del cálculo estructural y distribución de armadura   
         
                        PARED       
  DESCRIPCION    VERTICAL  HORIZONT       LOSA DE FONDO   
Momentos " M "  ( kg-m. )   44.032 30.720 2.32   
Espesor Util  " d "  (cm.)   7.50 7.50 6.00   
fs  ( kg/cm2 )   900.00 900.00 900.00   
n    9.00 9.00 9.00   
fc = 0.45 f'c  (kg/cm2)   94.50 94.50 94.50   
k = 1 / ( 1 + fs/(n fc) )   0.486 0.486 0.486   
j  =  1 - ( k/3 )   0.838 0.838 0.838   
Area de Acero:           
As = (100xM) / (fs x j x d )   (cm2.) 0.78 0.54 0.05   
C    0.0015 0.0015 0.0017   
b  ( cm. )     100.00 100.00 100.00   
e  ( cm. )    15.00 15.00 10.00   
Cuantía Mínima:           
As mín. = C x b x e  ( cm2. ) 2.25 2.25 1.70   
Area Efectiva de As mín.  ( cm2. ) 1.29 1.29 1.29   
Distribución  (1/2")   1.29/2.25 = 1.29/2.25= 1.29/1.70=   
      0.50m. 0.50m. 0.70 m.   
Se asume : (1/2")    Ø 0.25m.  Ø 0.25m.  Ø 0.25m.   
                






Captación: Caserío Tambopampamarca 
DISEÑO DE CAPTACION TIPICA - TIPO LADERA  
                              
  
Gasto Máximo de la 
Fuente:   Qmax= 4.00 l/s             
  
Gasto Mínimo de la 
Fuente:   Qmin= 3.60 l/s             
  
Gasto Máximo 
Diario:   Qmd= 3.94 l/s             
                              
1) Determinación del ancho de la 
pantalla: 
 
          
                      
Sabemos que:                  
                      
Despejando
:                   
                      
Donde: 
Gasto máximo de la 
fuente:   Qmax= 4.00 l/s           
                              
    Coeficiente de descarga:   Cd= 0.60   (valores entre 0.6 a 0.8)   
    
Aceleración de la 
gravedad:   g= 9.81 
m/s
2           
    Carga sobre el centro del orificio: H= 0.40 m           




              
    
Velocidad de paso 
teórica:                   
                              
              v2t= 1.68 m/s (en la entrada a la tubería)   
                              
    
Velocidad de paso 
asumida:   v2= 0.50 m/s 
(el valor máximo es 0.60m/s, en la 
entrada a la tubería)                     
                              
    Area requerida para descarga: A= 0.01 m2           
                           
Ademas sabemos 
que:                   
                          
    Diametro de tubería de ingreso: Dc= 0.13 m           
                              
              Dc= 5.13 pulg           
                              
Asumimos un diametro 
comercial:     Da= 1.5 pulg (se recomiendan diámetros < ó = 2") 
                              
Determinamos el número de orificios en la pantalla:               
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Numero de 
orificios:   Norif= 13 orificios           
      Utilizamos   Norif= 3 orificios (minimo recomendado 03)   
                              
Conocido el número de orificios y el diámetro de la tubería de entrada se calcula el ancho de la pantalla (b), mediante la siguiente ecuación: 
          
 
        
                  
    
Ancho de la 
pantalla:   b= 0.70 m             
                              
2) Calculo de la distancia entre el punto de afloramiento y la cámara húmeda:     
                              




                
                              
Donde: Carga sobre el centro del orificio: H= 0.40 m           




                
Además:                           
                              
    Pérdida de carga en el orificio: ho= 0.02 m           
                              
Hallamos: Pérdida de carga afloramiento-camara humeda: Hf= 0.38 m       
                              
Determinamos la distancia entre el afloramiento y la captación:             




                
                              
                              
    Distancia afloramiento - camara humeda:   L= 1.27 m       
                              
3) Altura de la cámara 
húmeda:                     
                              
Determinamos la altura de la camara húmeda mediante la siguiente ecuación:         
























            Donde:             
                              
              
A: Se considera una altura mínima de 10cm que permite la sedimentación             
  
                    A= 10 cm     
                              
              
B: Se considera la mitad del diámetro de la canastilla de salida.               
                    B= 3.8 cm     
                              
              
D: Desnivel mínimo entre el nivel de ingreso del agua de afloramiento y el nivel de 
agua de la cámara húmeda (mínima 3cm). 
              
              
                    D= 5.0 cm     
                              
              E: Borde Libre (se recomienda de 10 a 30cm).   
                    E= 30 cm     
                              
                              
C: Altura de agua para que el gasto de salida de la captación pueda fluir por la tubería de conducción se recomienda una altura mínima de 
30cm). 
          
 
          
                    
                    
                    
Donde: Caudal máximo diario:   Qmd= 0.004 
m3/
s           
    
Area de la tuberia de 
salida:   A= 0.001 m2           
                              
Por tanto: Altura calculada:     C= 0.9 m           
                              
Resumen de 
Datos:                         
          A= 10.0 cm               
          B= 3.8 cm               
          C= 95.0 cm               
          D= 5.0 cm               
          E= 30.0 cm               






                    
                              
          Ht= 1.44 m               
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Altura 
Asumida:     Ht= 0.80 m               
                              
4) Dimensionamiento de la 
Canastilla:                   
                              
      
 
          
                
                
                
                              
El diámetro de la canastilla debe ser dos veces el diametro de la linea de conducción:       
                       
                      
            
Dcanastilla
= 3 pulg             
                              
Se recomienda que la longitud de la canastilla sea mayor a 3Da y menor que 6Da:         
                              
          L= 3 1.5 4.5 pulg 11.43 cm       
          L= 6 1.5 9 pulg 22.86 cm       
                              
          L= 20.0 cm               
                              
Siendo las medidas de las 
ranuras:       
ancho de la 
ranura= 5 mm 
(medida 
recomendada) 
                
largo de la 
ranura= 7 mm 
(medida 
recomendada) 
                              
Siendo el área de 
la ranura:   Ar= 35 mm2 0.000035 m2         
                              
Debemos determinar el área total de las ranuras:                 
                         
                        
Siendo: 





  0.001140 m2         
                              
              0.002280 m2           
                              
El valor de Atotal debe ser menor que el 50% del área lateral de la granada (Ag)         
            
 
          
                      
                              
Donde:  Diámetro de la granada: Dg= 3 pulg 7.62 cm         
            L= 20.0 cm             
                              
            Ag= 0.0239389 m2           
          
 




consiguiente:     < Ag   OK!           
                            
Determinar el número de 
ranuras:                     
        
 
          
                  
                  
            Nºranuras= 65               
                              
5) Calculo de Rebose y 
Limpia:                     
                              
La tubería de rebose y limpia tienen el mismo diámetro y se calculan mediante la siguiente ecuación:   
            
 
            
                        
                        
                              
Donde: 
Gasto máximo de la 
fuente:   Qmax= 4.00 l/s           
    Perdida de carga unitaria en m/m: hf= 0.015 m/m (valor recomendado)     
                              
    Diámetro de la tubería de rebose: Dr= 2.9 pulg           
                              










DISEÑO ESTRUCTURAL CAPTACION 
         
         
Para el diseño estructural, se utilizara el método de Portland Cement Association, que determina momentos  
y fuerzas cortantes como resultado de experiencias sobre modelos de reservorios basados en la  teroría  de  
Plates and Shells de Timoshenko, donde se considera las paredes empotradas entre sí.   
         
En las Captaciones, típicas para poblaciones rurales,  se utiliza preferentemente  la condición    
que considera la tapa libre y el fondo empotrado.  Para este caso y cuando actúa sólo el  empuje   
del agua, la presión en el borde es cero y la presión máxima (P), ocurre en la base.    
         
 P = §a x h        
         
El empuje del agua es:        
         
 V = ( §a h2 b ) / 2       
         
Donde:         
 §a = Peso específico del agua.      
 h   = Altura del agua.        
 b   = Ancho de la pared.       
         
Para el diseño de la losa de cubierta se consideran como cargas actuantes el peso propio y  la  carga  viva   
estimada; mientras que para el diseño de la losa de fondo, se considera el empuje del agua con la cámara de reunión 
completamente llena y los momentos en los extremos producidos por el empotramiento y el peso de la losa  
y la pared.         
         
Para el diseño estructural de captaciones de concreto armado de sección cuadrada, tenemos los siguientes  
datos:         
Datos:         
 Volumen (V)                            = 0.57 m3.    
 Ancho de la pared (b)   = 0.90 m.    
 Altura de agua (h) = 0.80 m.    
 Borde libre (B.L.) = 0.20 m.    
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 Altura total (H) = 1.00 m.    
 Peso específico del agua (§a)            = 1000.00 kg/m3.    
 Peso especifico del terreno (§t)         = 1510.00 kg/m3.    
 Capacidad de carga del terreno (ßt)  = 0.90 kg/cm2.    
 Concreto  (  f'c  )                                 = 210.00 kg/cm2.    
 Peso del Concreto Armado                = 2400.00 kg/m3.    
 Esfuerzo de Fluencia del acero ( fy )  = 4200.00 kg/cm2.    
         
A)  CALCULO DE MOMENTOS Y ESPESOR ( E )      
         
A.1:  Paredes        
         
El cálculo se realiza cuando la capatacion se encuentra lleno y sujeto a la presión del agua.   
Para el cálculo de los momentos - tapa libre y fondo empotrado,  según la relación del ancho de la pared (b)  y   
la altura de agua (h), tenemos los valores de los coeficientes (k).     
Siendo:         
 h =  0.80       
 b =  0.90       
Resulta:         
 b/h  = 1.13 Asuminos : 1.20     
         
Para la relación   b/h =  1.20 , se presentan los coeficientes (k) para el cálculo de los momentos, cuya  
información se muestra en el cuadro 1.       
         
   CUADRO 1      
Coeficientes (k) para el cálculo de momentos de las paredes de reservorios cuadrados - tapa libre y   
   fondo empotrado     
         
               y = 0           y = b/4           y = b/2    
b/h x/h Mx My Mx My Mx My  
  0 0 +0.027 0 +0.009 0 -0.060  
  1/4 +0.013 +0.023 +0.006 +0.010 -0.012 -0.059  
1.20 1/2 +0.015 +0.016 +0.010 +0.010 -0.010 -0.049  
  3/4 -0.008 +0.003 -0.002 +0.003 -0.005 -0.027  
  1 -0.086 -0.017 -0.059 -0.012 0 0  
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Fuente: Análisis y diseño de reservorios de concreto armado:  Rivera Feijoo. Julio-pp79.Lima 1991   
         
Los momentos se determinan mediante la siguiente fórmula:     
         
 M = k x §a x h3 ...................................... I    
         
Conocidos los datos se calcula:       
         
 §a x h3  = 1000.00 x 0.80 3    
 §a x h3  = 512 Kg      
         
Para y = 0 y reemplazando valores de k en la ecuación se tiene:     
         
 Mx0        = 0.000 x 512 = 0.000  Kg-m.  
 Mx1/4     = +0.013 x 512 = 6.656  Kg-m.  
 Mx1/2     = +0.015 x 512 = 7.680  Kg-m.  
 Mx3/4     = -0.008 x 512 = -4.096  Kg-m.  
 Mx1        = -0.086 x 512 = -44.032  Kg-m.  
         
 My0        = +0.027 x 512 = 13.824  Kg-m.  
 My1/4     = +0.023 x 512 = 11.776  Kg-m.  
 My1/2     = +0.016 x 512 = 8.192  Kg-m.  
 My3/4     = +0.003 x 512 = 1.536  Kg-m.  
 My1        = -0.017 x 512 = -8.704  Kg-m.  
         
Para y = b/4 y reemplazando valores de k en la ecuación se tiene:     
         
 Mx0        = 0.000 x 512 = 0.000  Kg-m.  
 Mx1/4     = +0.006 x 512 = 3.072  Kg-m.  
 Mx1/2     = +0.010 x 512 = 5.120  Kg-m.  
 Mx3/4     = -0.002 x 512 = -1.024  Kg-m.  
 Mx1        = -0.059 x 512 = -30.208  Kg-m.  
         
 My0        = +0.009 x 512 = 4.608  Kg-m.  
 My1/4     = +0.010 x 512 = 5.120  Kg-m.  
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 My1/2     = +0.010 x 512 = 5.120  Kg-m.  
 My3/4     = +0.003 x 512 = 1.536  Kg-m.  
 My1        = -0.012 x 512 = -6.144  Kg-m.  
         
Para y = b/2 y reemplazando valores de k en la ecuación se tiene:     
         
 Mx0        = 0.000 x 512 = 0.000  Kg-m.  
 Mx1/4     = -0.012 x 512 = -6.144  Kg-m.  
 Mx1/2     = -0.010 x 512 = -5.120  Kg-m.  
 Mx3/4     = -0.005 x 512 = -2.560  Kg-m.  
 Mx1        = 0.000 x 512 = 0.000  Kg-m.  
         
 My0        = -0.060 x 512 = -30.720  Kg-m.  
 My1/4     = -0.059 x 512 = -30.208  Kg-m.  
 My1/2     = -0.049 x 512 = -25.088  Kg-m.  
 My3/4     = -0.027 x 512 = -13.824  Kg-m.  
 My1        = 0.000 x 512 = 0.000  Kg-m.  
         
                CUADRO 2     
  Momentos (kg-m.) debido al empuje del agua.    
         
               y = 0           y = b/4           y = b/2    
b/h x/h Mx My Mx My Mx My  
  0 0.000 13.824 0.000 4.608 0.000 -30.720  
  1/4 6.656 11.776 3.072 5.120 -6.144 -30.208  
1.20 1/2 7.680 8.192 5.120 5.120 -5.120 -25.088  
  3/4 -4.096 1.536 -1.024 1.536 -2.560 -13.824  
  1 -44.032 -8.704 -30.208 -6.144 0.000 0.000  
         
En el Cuadro 2, el máximo momento absoluto es:      
M =  44.032 Kg-m.       
         
El espesor de la pared (e) originado por un momento " M " y el esfuerzo de tracción por flexión ( ft) en   cual -   
quier punto de la pared,  se determina mediante el método elástico sin agrietamiento,  cuyo valor  se  estima     
mediante:         
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 e = { 6M / (ft x b) }1/2 ......................................................... II   
Donde:         
 ft   = 0.85 (f'c)1/2      = 12.32 kg/cm2.     
 f'c =  210.00 kg/cm2.      
 M  =  44.032 kg-m.      
 b   =  100 cm.      
         
Reemplazando los datos en la ecuación II, se tiene:      
 e = 4.63 cm.      
         
Para el diseño se asume un espesor:              e =  0.15 m.    
         
A.2:  Losa de Cubierta        
A.3:  Losa de fondo        
         
Asumiendo el espesor de la losa de fondo igual a  0.10 
m. y conocida la altura de agua  
de  0.80 
m., el valor de P  será:        
         
 Peso propio del agua : 0.80 x 1000.00 = 800 kg/m2. 
 Peso propio del concreto:  0.1 x 2400.00 = 240 kg/m2. 
       W    = 1040 kg/m2. 
         
La losa de fondo será analizada como una placa flexible y no como una placa rígida, debido a que el espesor es  
pequeño en relación a la longitud; además la consideraremos apoyada en un medio cuya rigidez aumenta con el  
empotramiento.  Dicha placa estará empotrada en los bordes.     
         
Debido a la acción de las cargas verticales actuantes para una luz interna de     L  =  0.90 m., 
se origina los siguientes momentos:       
         
Momento de empotramiento en los extremos:      
         
 M  =  -  WL2 / 192    = -4.39 kg-m.     
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Momento en el centro:        
         
 M =   WL2 / 384       = 2.19 kg-m.     
         
Para losas planas rectangulares armadas con armaduras en dos direcciones, Timoshenko recomienda    los   
siguientes coeficientes:        
         
 Para un momento de empotramiento= 0.529     
 Para un momento en el centro      = 0.0513     
         
Momentos finales:        
 Empotramiento  (Me) =  0.529 x -4.39 = -2.32 kg-m. 
 Centro                (Mc) = 0.0513 x 2.19 = 0.11 kg-m. 
         
Cheque del espesor:        
         
El espesor se calcula mediante el método elástico sin agrietamiento considerando el máximo momento absoluto  
(  M    = 2.32 kg-m.) con la siguiente relación:      
         
 e  =  ( 6M / ft b )1/2       
         
Siendo:     ft  =  0.85 (f'c)1/2       = 12.32      
Reemplazando, se obtiene:       
 e  = 1.06 cm.   Dicho valor es menor que el espesor asumido  10 cm. y con- 
siderando  el  recubrimiento   de 4 cm., resulta:     
         
 d  = 6 cm.      
         
B)  DISTRIBUCION DE LA ARMADURA       
         
Para determinar el valor del área de acero de la armadura de la pared, de la losa de cubierta y de fondo, se con 
-  
sidera la siguiente relación:       
         
 As = M / fs j d .......................................... V    
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Donde:         
 M  =  Momento máximo absoluto en kg-m.      
 fs  =  Fatiga de trabajo en kg/cm2.      
 
j    =  Relación entre la distancia de la resultante de los esfuerzos de compresión al centro de gra 
-  
          vedad de los esfuerzos de tensión.      
 
d   =  Peralte efectivo en 
cm.       
         
Con el valor del área acero ( As ) y los datos indicados en el Cuadro 3, se calculará el área efectiva de acero  
que servirá para definir el diámetro y la distribución de armadura.     
         
Los valores y resultados para cada uno de los elementos analizados se muestran en el Cuadro 3.   
         
B.1:  Pared         
         
Para el diseño estructural de la armadura vertical y horizontal de la pared del proyecto se considera el momento  
máximo absoluto, por ser una estructura pequeña que dificultaría la distribución de la armadura y porque el aho -  
rro en términos económicos no sería significativo.      
Para la armadura vertical resulta un momento ( Mx ) igual  a  44.032 kg-m. y para la armadura horizon - 
tal el momento  ( My ) es igual  a 30.72 
kg-m.   Dichos valores se observan en el cuadro 
2.  
         
Para resistir los momentos originados por la presión del agua y tener una distribución de la armadura se consi -  
dera   fs=  900 kg/cm2    y   n =  9     
         
Conocido el espesor de  15.00 cm. y el recubrimiento de  7.50 cm. se define un peralte efectivo d = 
7.50 cm.                 El valor de j  es igual  a 0.838 definido con         k  = 0.486  
         
La cuantía mínima se determina mediante la siguiente relación:     
         
As mín. = 0.0015 b x e= 2.25 cm2.     Para    b= 100 y e= 15.00 cm.   
         
La información adicional, los resultados, la selección del diámetro y la distribución de la armadura se muestra   
en el Cuadro 3        
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B.1:  Losa de Cubierta        
B.1:  Losa de Fondo        
         
Como en el caso del cálculo de la armadura de la pared, en la losa de fondo se considera el máximo momento  
absoluto de 2.32 kg-m. , con un peralte d = 6.00 cm.    
         
Para determinar el área de acero se considera fs= 900.00 kg/cm2.     Y       n  = 9.00  
El valor de   j  es    = 0.838 definido por k= 0.486 .    
         
Se considera una cuatía m=nima de:       
         
As mín.  =  0.0017 x b x e       = 1.70 cm2.  para:  b=100   y     e = 10.00 cm. 
         
Los resultados se observan en el Cuadro 3.      
         
En todos los casos, cuando el valor de área de acero  ( As ) es menor a la cuantía mínima (As mín.), para  la  
distribución de la armadura se utilizará el valor de dicha cuantía.     
         
C)  CHEQUEO  POR ESFUERZO CORTANTE Y ADHERENCIA     
         
El chequeo por esfuerzo cortante  tiene la finalidad de verificar si la estructura requiere estribos o no, y el 
chequeo  
por adherencia sirve para verificar si existe una perfecta adhesión entre el concreto y el acero de refuerzo.  
         
A continuación se presenta el chequeo en la pared y la losa de cubierta.     
         
C.1:  Pared         
         
Esfuerzo cortante:        
         
La fuerza cortante total máxima ( V ) , será:      
         
 V  =  §a h2 / 2 ........................................... VI    
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Reemplazando valores en la ecuación VI, resulta:      
         
 V   = 320.00 kg.      
         
El esfuerzo cortante nominal ( v ), se calcula mediante:      
         
 v  =  V / ( j x b x d ) .......................................... VII    
         
Conocidos los valores y reemplazando, tenemos:      
         
 v   = 0.51 kg/cm2.      
         
El esfuerzo permisible nominal en el concreto, para muros no excederá a :    
         
 Vmáx. = 0.02  f'c    = 4.20 kg/cm2.     
 Por lo tanto, las dimensiones del muro por corte satisfacen las condiciones de diseño.    
         
Adherencia:        
         
Para elementos sujetos a flexión, el esfuerzo de adherencia en cualquier punto de la sección se calcula 
mediante:  
         
 u  = V / ( ¶o x j x d ) .......................................... VIII    
Siendo:         
 ¶o   para    þ 3/8"   c. 10 cm.      = 30.00    
 V   = 320.00 kg/cm2.      
 u  =   1.70 kg/cm2.      
         
El esfuerzo permisible por adherencia ( u máx. )   para     f'c  = 210.00 kg/cm2.  Es :  
         
 u máx. =   0.05  f'c   = 10.50 kg/cm2.     
Siendo el esfuerzo permisible mayor que el calculado, se satisface la condición de diseño.   
         
         
                CUADRO 3     
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  Resumen del cálculo estructural y distribución de armadura   
         
                        PARED       
  DESCRIPCION    VERTICAL  HORIZONT       LOSA DE FONDO   
Momentos " M "  ( kg-m. )   44.032 30.720 2.32   
Espesor Util  " d "  (cm.)   7.50 7.50 6.00   
fs  ( kg/cm2 )   900.00 900.00 900.00   
n    9.00 9.00 9.00   
fc = 0.45 f'c  (kg/cm2)   94.50 94.50 94.50   
k = 1 / ( 1 + fs/(n fc) )   0.486 0.486 0.486   
j  =  1 - ( k/3 )   0.838 0.838 0.838   
Area de Acero:           
As = (100xM) / (fs x j x d )   (cm2.) 0.78 0.54 0.05   
C    0.0015 0.0015 0.0017   
b  ( cm. )     100.00 100.00 100.00   
e  ( cm. )    15.00 15.00 10.00   
Cuantía Mínima:           
As mín. = C x b x e  ( cm2. ) 2.25 2.25 1.70   
Area Efectiva de As mín.  ( cm2. ) 1.29 1.29 1.29   
Distribución  (1/2")   1.29/2.25 = 1.29/2.25= 1.29/1.70=   
      0.50m. 0.50m. 0.70 m.   
Se asume : (1/2")    Ø 0.25m.  Ø 0.25m.  Ø 0.25m.   








Captación: Caserío Cruz de Chuca 
DISEÑO ESTRUCTURAL CAPTACION 
         
         
Para el diseño estructural, se utilizara el método de Portland Cement Association, que determina momentos   
y fuerzas cortantes como resultado de experiencias sobre modelos de reservorios basados en la  teroría  de  
Plates and Shells de Timoshenko, donde se considera las paredes empotradas entre sí.    
         
En las Captaciones, típicas para poblaciones rurales,  se utiliza preferentemente  la condición    
que considera la tapa libre y el fondo empotrado.  Para este caso y cuando actúa sólo el  empuje   
del agua, la presión en el borde es cero y la presión máxima (P), ocurre en la base.    
         
 P = §a x h        
         
El empuje del agua es:        
         
 V = ( §a h2 b ) / 2       
         
Donde:         
 §a = Peso específico del agua.      
 h   = Altura del agua.        
 b   = Ancho de la pared.       
         
Para el diseño de la losa de cubierta se consideran como cargas actuantes el peso propio y  la  carga  viva    
estimada; mientras que para el diseño de la losa de fondo, se considera el empuje del agua con la cámara de reunión  
completamente llena y los momentos en los extremos producidos por el empotramiento y el peso de la losa   
y la pared.         
         
Para el diseño estructural de captaciones de concreto armado de sección cuadrada, tenemos los siguientes  
datos:         
Datos:         
 Volumen (V)                            = 0.57 m3.    
 Ancho de la pared (b)   = 0.90 m.    
 Altura de agua (h) = 0.80 m.    
 Borde libre (B.L.) = 0.20 m.    
 Altura total (H)  = 1.00 m.    
 Peso específico del agua (§a)            = 1000.00 kg/m3.    
 Peso especifico del terreno (§t)         = 1510.00 kg/m3.    
 Capacidad de carga del terreno (ßt)  = 0.90 kg/cm2.    
 Concreto  (  f'c  )                                 = 210.00 kg/cm2.    
 Peso del Concreto Armado                = 2400.00 kg/m3.    
 Esfuerzo de Fluencia del acero ( fy )  = 4200.00 kg/cm2.    
         
A)  CALCULO DE MOMENTOS Y ESPESOR ( E )      
         
A.1:  Paredes        
         
El cálculo se realiza cuando la capatacion se encuentra lleno y sujeto a la presión del agua.    
Para el cálculo de los momentos - tapa libre y fondo empotrado,  según la relación del ancho de la pared (b)  y   
la altura de agua (h), tenemos los valores de los coeficientes (k).     
Siendo:         
 h =  0.80       
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 b =  0.90       
Resulta:         
 b/h  = 1.13 Asuminos : 1.20     
         
Para la relación   b/h =  1.20 
, se presentan los coeficientes (k) para el cálculo de los momentos, 
cuya   
información se muestra en el cuadro 1.       
         
   CUADRO 1      
Coeficientes (k) para el cálculo de momentos de las paredes de reservorios cuadrados - tapa libre y   
   fondo empotrado     
         
               y = 0           y = b/4           y = b/2    
b/h x/h Mx My Mx My Mx My  
  0 0 +0.027 0 +0.009 0 -0.060  
  1/4 +0.013 +0.023 +0.006 +0.010 -0.012 -0.059  
1.20 1/2 +0.015 +0.016 +0.010 +0.010 -0.010 -0.049  
  3/4 -0.008 +0.003 -0.002 +0.003 -0.005 -0.027  
  1 -0.086 -0.017 -0.059 -0.012 0 0  
Fuente: Análisis y diseño de reservorios de concreto armado:  Rivera Feijoo. Julio-pp79.Lima 1991   
         
Los momentos se determinan mediante la siguiente fórmula:      
         
 M = k x §a x h3 ...................................... I    
         
Conocidos los datos se calcula:       
         
 §a x h3  = 1000.00 x 0.80 3    
 §a x h3  = 512 Kg      
         
Para y = 0 y reemplazando valores de k en la ecuación se tiene:     
         
 Mx0        = 0.000 x 512 = 0.000  Kg-m.  
 Mx1/4     = +0.013 x 512 = 6.656  Kg-m.  
 Mx1/2     = +0.015 x 512 = 7.680  Kg-m.  
 Mx3/4     = -0.008 x 512 = -4.096  Kg-m.  
 Mx1        = -0.086 x 512 = -44.032  Kg-m.  
         
 My0        = +0.027 x 512 = 13.824  Kg-m.  
 My1/4     = +0.023 x 512 = 11.776  Kg-m.  
 My1/2     = +0.016 x 512 = 8.192  Kg-m.  
 My3/4     = +0.003 x 512 = 1.536  Kg-m.  
 My1        = -0.017 x 512 = -8.704  Kg-m.  
         
Para y = b/4 y reemplazando valores de k en la ecuación se tiene:     
         
 Mx0        = 0.000 x 512 = 0.000  Kg-m.  
 Mx1/4     = +0.006 x 512 = 3.072  Kg-m.  
 Mx1/2     = +0.010 x 512 = 5.120  Kg-m.  
 Mx3/4     = -0.002 x 512 = -1.024  Kg-m.  
 Mx1        = -0.059 x 512 = -30.208  Kg-m.  
         
 My0        = +0.009 x 512 = 4.608  Kg-m.  
 My1/4     = +0.010 x 512 = 5.120  Kg-m.  
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 My1/2     = +0.010 x 512 = 5.120  Kg-m.  
 My3/4     = +0.003 x 512 = 1.536  Kg-m.  
 My1        = -0.012 x 512 = -6.144  Kg-m.  
         
Para y = b/2 y reemplazando valores de k en la ecuación se tiene:     
         
 Mx0        = 0.000 x 512 = 0.000  Kg-m.  
 Mx1/4     = -0.012 x 512 = -6.144  Kg-m.  
 Mx1/2     = -0.010 x 512 = -5.120  Kg-m.  
 Mx3/4     = -0.005 x 512 = -2.560  Kg-m.  
 Mx1        = 0.000 x 512 = 0.000  Kg-m.  
         
 My0        = -0.060 x 512 = -30.720  Kg-m.  
 My1/4     = -0.059 x 512 = -30.208  Kg-m.  
 My1/2     = -0.049 x 512 = -25.088  Kg-m.  
 My3/4     = -0.027 x 512 = -13.824  Kg-m.  
 My1        = 0.000 x 512 = 0.000  Kg-m.  
         
                CUADRO 2     
  Momentos (kg-m.) debido al empuje del agua.    
         
               y = 0           y = b/4           y = b/2    
b/h x/h Mx My Mx My Mx My  
  0 0.000 13.824 0.000 4.608 0.000 -30.720  
  1/4 6.656 11.776 3.072 5.120 -6.144 -30.208  
1.20 1/2 7.680 8.192 5.120 5.120 -5.120 -25.088  
  3/4 -4.096 1.536 -1.024 1.536 -2.560 -13.824  
  1 -44.032 -8.704 -30.208 -6.144 0.000 0.000  
         
En el Cuadro 2, el máximo momento absoluto es:      
M =  44.032 Kg-m.       
         
El espesor de la pared (e) originado por un momento " M " y el esfuerzo de tracción por flexión ( ft) en   cual -   
quier punto de la pared,  se determina mediante el método elástico sin agrietamiento,  cuyo valor  se  estima     
mediante:         
         
 e = { 6M / (ft x b) }1/2 ......................................................... II   
Donde:         
 ft   = 0.85 (f'c)1/2      = 12.32 kg/cm2.     
 f'c =  210.00 kg/cm2.      
 M  =  44.032 kg-m.      
 b   =  100 cm.      
         
Reemplazando los datos en la ecuación II, se tiene:      
 e = 4.63 cm.      
         
Para el diseño se asume un espesor:              e =  0.15 m.    
         
A.2:  Losa de Cubierta        
A.3:  Losa de fondo        
         
Asumiendo el espesor de la losa de fondo igual a  0.10 m. y conocida la altura de agua  de  0.80 
m., el valor de P  será:        
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 Peso propio del agua : 0.80 x 1000.00 = 800 kg/m2. 
 Peso propio del concreto:  0.1 x 2400.00 = 240 kg/m2. 
       W    = 1040 kg/m2. 
         
La losa de fondo será analizada como una placa flexible y no como una placa rígida, debido a que el espesor es  
pequeño en relación a la longitud; además la consideraremos apoyada en un medio cuya rigidez aumenta con el  
empotramiento.  Dicha placa estará empotrada en los bordes.      
         
Debido a la acción de las cargas verticales actuantes para una luz interna de     L  =  0.90 m., 
se origina los siguientes momentos:       
         
Momento de empotramiento en los extremos:       
         
 M  =  -  WL2 / 192    = -4.39 kg-m.     
         
Momento en el centro:        
         
 M =   WL2 / 384       = 2.19 kg-m.     
         
Para losas planas rectangulares armadas con armaduras en dos direcciones, Timoshenko recomienda    los   
siguientes coeficientes:        
         
 Para un momento de empotramiento= 0.529     
 Para un momento en el centro      = 0.0513     
         
Momentos finales:        
 Empotramiento  (Me) =  0.529 x -4.39 = -2.32 kg-m. 
 Centro                (Mc) = 0.0513 x 2.19 = 0.11 kg-m. 
         
Cheque del espesor:        
         
El espesor se calcula mediante el método elástico sin agrietamiento considerando el máximo momento absoluto  
(  M    = 2.32 kg-m.) con la siguiente relación:     
         
 e  =  ( 6M / ft b )1/2       
         
Siendo:     ft  =  0.85 (f'c)1/2       = 12.32      
Reemplazando, se obtiene:        
 e  = 1.06 cm.   Dicho valor es menor que el espesor asumido  10 cm. y con- 
siderando  el  recubrimiento   de 4 cm., resulta:     
         
 d  = 6 cm.      
         
B)  DISTRIBUCION DE LA ARMADURA       
         
Para determinar el valor del área de acero de la armadura de la pared, de la losa de cubierta y de fondo, se con -  
sidera la siguiente relación:        
         
 As = M / fs j d  .......................................... V    
         
Donde:         
 M  =  Momento máximo absoluto en kg-m.      
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 fs  =  Fatiga de trabajo en kg/cm2.      
 j    =  Relación entre la distancia de la resultante de los esfuerzos de compresión al centro de gra -  
          vedad de los esfuerzos de tensión.      
 d   =  Peralte efectivo en cm.       
         
Con el valor del área acero ( As ) y los datos indicados en el Cuadro 3, se calculará el área efectiva de acero  
que servirá para definir el diámetro y la distribución de armadura.     
         
Los valores y resultados para cada uno de los elementos analizados se muestran en el Cuadro 3.   
         
B.1:  Pared         
         
Para el diseño estructural de la armadura vertical y horizontal de la pared del proyecto se considera el momento  
máximo absoluto, por ser una estructura pequeña que dificultaría la distribución de la armadura y porque el aho -  
rro en términos económicos no sería significativo.      
Para la armadura vertical resulta un momento ( Mx ) igual  a  44.032 kg-m. y para la armadura horizon - 
tal el momento  ( My ) es igual  a 30.72 kg-m.   Dichos valores se observan en el cuadro 2.  
         
Para resistir los momentos originados por la presión del agua y tener una distribución de la armadura se consi -  
dera   fs=  900 kg/cm2    y   n =  9     
         
Conocido el espesor de  15.00 cm. y el recubrimiento de  7.50 cm. se define un peralte efectivo d = 
7.50 cm.                 El valor de j  es igual  a 0.838 definido con         k  = 0.486  
         
La cuantía mínima se determina mediante la siguiente relación:     
         
As mín. = 0.0015 b x e= 2.25 cm2.     Para    b= 100 y e= 15.00 cm.   
         
La información adicional, los resultados, la selección del diámetro y la distribución de la armadura se muestra   
en el Cuadro 3         
         
B.1:  Losa de Cubierta        
B.1:  Losa de Fondo        
         
Como en el caso del cálculo de la armadura de la pared, en la losa de fondo se considera el máximo momento  
absoluto de 2.32 kg-m. , con un peralte d = 6.00 cm.    
         
Para determinar el área de acero se considera fs= 900.00 kg/cm2.     Y       n  = 9.00  
El valor de   j  es    = 0.838 definido por k= 0.486 .    
         
Se considera una cuatía m=nima de:       
         
As mín.  =  0.0017 x b x e       = 1.70 cm2.  para:  b=100   y     e = 10.00 cm. 
         
Los resultados se observan en el Cuadro 3.       
         
En todos los casos, cuando el valor de área de acero  ( As ) es menor a la cuantía mínima (As mín.), para  la  
distribución de la armadura se utilizará el valor de dicha cuantía.     
         
C)  CHEQUEO  POR ESFUERZO CORTANTE Y ADHERENCIA      
         
El chequeo por esfuerzo cortante  tiene la finalidad de verificar si la estructura requiere estribos o no, y el chequeo  
por adherencia sirve para verificar si existe una perfecta adhesión entre el concreto y el acero de refuerzo.  
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A continuación se presenta el chequeo en la pared y la losa de cubierta.     
         
C.1:  Pared         
         
Esfuerzo cortante:        
         
La fuerza cortante total máxima ( V ) , será:       
         
 V  =  §a h2 / 2  ........................................... VI    
         
Reemplazando valores en la ecuación VI, resulta:      
         
 V   = 320.00 kg.      
         
El esfuerzo cortante nominal ( v ), se calcula mediante:      
         
 v  =  V / ( j x b x d ) .......................................... VII    
         
Conocidos los valores y reemplazando, tenemos:      
         
 v   = 0.51 kg/cm2.      
         
El esfuerzo permisible nominal en el concreto, para muros no excederá a :     
         
 Vmáx. = 0.02  f'c    = 4.20 kg/cm2.     
 Por lo tanto, las dimensiones del muro por corte satisfacen las condiciones de diseño.    
         
Adherencia:         
         
Para elementos sujetos a flexión, el esfuerzo de adherencia en cualquier punto de la sección se calcula mediante:  
         
 u  = V / ( ¶o x j x d ) .......................................... VIII    
Siendo:         
 ¶o   para    þ 3/8"   c. 10 cm.      = 30.00    
 V   = 320.00 kg/cm2.      
 u  =   1.70 kg/cm2.      
         
El esfuerzo permisible por adherencia ( u máx. )   para     f'c  = 210.00 kg/cm2.  Es :   
         
 u máx. =   0.05  f'c   = 10.50 kg/cm2.     
Siendo el esfuerzo permisible mayor que el calculado, se satisface la condición de diseño.    
         
         
                CUADRO 3     
  Resumen del cálculo estructural y distribución de armadura   
         
                        PARED       
  DESCRIPCION    VERTICAL  HORIZONT       LOSA DE FONDO   
Momentos " M "  ( kg-m. )   44.032 30.720 2.32   
Espesor Util  " d "  (cm.)   7.50 7.50 6.00   
fs  ( kg/cm2 )     900.00 900.00 900.00   
n    9.00 9.00 9.00   
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fc = 0.45 f'c  (kg/cm2)   94.50 94.50 94.50   
k = 1 / ( 1 + fs/(n fc) )   0.486 0.486 0.486   
j  =  1 - ( k/3 )     0.838 0.838 0.838   
Area de Acero:           
As = (100xM) / (fs x j x d )   (cm2.) 0.78 0.54 0.05   
C    0.0015 0.0015 0.0017   
b  ( cm. )     100.00 100.00 100.00   
e  ( cm. )    15.00 15.00 10.00   
Cuantía Mínima:           
As mín. = C x b x e  ( cm2. )   2.25 2.25 1.70   
Area Efectiva de As mín.  ( cm2. ) 1.29 1.29 1.29   
Distribución  (1/2")   1.29/2.25 = 1.29/2.25= 1.29/1.70=   
      0.50m. 0.50m. 0.70 m.   
Se asume : (1/2")    Ø 0.25m.  Ø 0.25m.  Ø 0.25m.   














DISEÑO ESTRUCTURAL CAPTACION 
         
         
Para el diseño estructural, se utilizara el método de Portland Cement Association, que determina momentos  
y fuerzas cortantes como resultado de experiencias sobre modelos de reservorios basados en la  teroría  de  
Plates and Shells de Timoshenko, donde se considera las paredes empotradas entre sí.   
         
En las Captaciones, típicas para poblaciones rurales,  se utiliza preferentemente  la condición    
que considera la tapa libre y el fondo empotrado.  Para este caso y cuando actúa sólo el  empuje   
del agua, la presión en el borde es cero y la presión máxima (P), ocurre en la base.    
         
 P = §a x h        
         
El empuje del agua es:        
         
 V = ( §a h2 b ) / 2       
         
Donde:         
 §a = Peso específico del agua.      
 h   = Altura del agua.        
 b   = Ancho de la pared.       
         
Para el diseño de la losa de cubierta se consideran como cargas actuantes el peso propio y  la  carga  viva   
estimada; mientras que para el diseño de la losa de fondo, se considera el empuje del agua con la cámara de reunión 
completamente llena y los momentos en los extremos producidos por el empotramiento y el peso de la losa  
y la pared.         
         
Para el diseño estructural de captaciones de concreto armado de sección cuadrada, tenemos los siguientes  
datos:         
Datos:         
 Volumen (V)                            = 0.57 m3.    
 Ancho de la pared (b)   = 0.90 m.    
 Altura de agua (h) = 0.80 m.    
 Borde libre (B.L.) = 0.20 m.    
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 Altura total (H) = 1.00 m.    
 Peso específico del agua (§a)            = 1000.00 kg/m3.    
 Peso especifico del terreno (§t)         = 1510.00 kg/m3.    
 Capacidad de carga del terreno (ßt)  = 0.90 kg/cm2.    
 Concreto  (  f'c  )                                 = 210.00 kg/cm2.    
 Peso del Concreto Armado                = 2400.00 kg/m3.    
 Esfuerzo de Fluencia del acero ( fy )  = 4200.00 kg/cm2.    
         
A)  CALCULO DE MOMENTOS Y ESPESOR ( E )      
         
A.1:  Paredes        
         
El cálculo se realiza cuando la capatacion se encuentra lleno y sujeto a la presión del agua.   
Para el cálculo de los momentos - tapa libre y fondo empotrado,  según la relación del ancho de la pared (b)  y   
la altura de agua (h), tenemos los valores de los coeficientes (k).     
Siendo:         
 h =  0.80       
 b =  0.90       
Resulta:         
 b/h  = 1.13 Asuminos : 1.20     
         
Para la relación   b/h =  1.20 , se presentan los coeficientes (k) para el cálculo de los momentos, cuya  
información se muestra en el cuadro 1.       
         
   CUADRO 1      
Coeficientes (k) para el cálculo de momentos de las paredes de reservorios cuadrados - tapa libre y   
   fondo empotrado     
         
               y = 0           y = b/4           y = b/2    
b/h x/h Mx My Mx My Mx My  
  0 0 +0.027 0 +0.009 0 -0.060  
  1/4 +0.013 +0.023 +0.006 +0.010 -0.012 -0.059  
1.20 1/2 +0.015 +0.016 +0.010 +0.010 -0.010 -0.049  
  3/4 -0.008 +0.003 -0.002 +0.003 -0.005 -0.027  
  1 -0.086 -0.017 -0.059 -0.012 0 0  
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Fuente: Análisis y diseño de reservorios de concreto armado:  Rivera Feijoo. Julio-pp79.Lima 1991   
         
Los momentos se determinan mediante la siguiente fórmula:     
         
 M = k x §a x h3 ...................................... I    
         
Conocidos los datos se calcula:       
         
 §a x h3  = 1000.00 x 0.80 3    
 §a x h3  = 512 Kg      
         
Para y = 0 y reemplazando valores de k en la ecuación se tiene:     
         
 Mx0        = 0.000 x 512 = 0.000  Kg-m.  
 Mx1/4     = +0.013 x 512 = 6.656  Kg-m.  
 Mx1/2     = +0.015 x 512 = 7.680  Kg-m.  
 Mx3/4     = -0.008 x 512 = -4.096  Kg-m.  
 Mx1        = -0.086 x 512 = -44.032  Kg-m.  
         
 My0        = +0.027 x 512 = 13.824  Kg-m.  
 My1/4     = +0.023 x 512 = 11.776  Kg-m.  
 My1/2     = +0.016 x 512 = 8.192  Kg-m.  
 My3/4     = +0.003 x 512 = 1.536  Kg-m.  
 My1        = -0.017 x 512 = -8.704  Kg-m.  
         
Para y = b/4 y reemplazando valores de k en la ecuación se tiene:     
         
 Mx0        = 0.000 x 512 = 0.000  Kg-m.  
 Mx1/4     = +0.006 x 512 = 3.072  Kg-m.  
 Mx1/2     = +0.010 x 512 = 5.120  Kg-m.  
 Mx3/4     = -0.002 x 512 = -1.024  Kg-m.  
 Mx1        = -0.059 x 512 = -30.208  Kg-m.  
         
 My0        = +0.009 x 512 = 4.608  Kg-m.  
 My1/4     = +0.010 x 512 = 5.120  Kg-m.  
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 My1/2     = +0.010 x 512 = 5.120  Kg-m.  
 My3/4     = +0.003 x 512 = 1.536  Kg-m.  
 My1        = -0.012 x 512 = -6.144  Kg-m.  
         
Para y = b/2 y reemplazando valores de k en la ecuación se tiene:     
         
 Mx0        = 0.000 x 512 = 0.000  Kg-m.  
 Mx1/4     = -0.012 x 512 = -6.144  Kg-m.  
 Mx1/2     = -0.010 x 512 = -5.120  Kg-m.  
 Mx3/4     = -0.005 x 512 = -2.560  Kg-m.  
 Mx1        = 0.000 x 512 = 0.000  Kg-m.  
         
 My0        = -0.060 x 512 = -30.720  Kg-m.  
 My1/4     = -0.059 x 512 = -30.208  Kg-m.  
 My1/2     = -0.049 x 512 = -25.088  Kg-m.  
 My3/4     = -0.027 x 512 = -13.824  Kg-m.  
 My1        = 0.000 x 512 = 0.000  Kg-m.  
         
                CUADRO 2     
  Momentos (kg-m.) debido al empuje del agua.    
         
               y = 0           y = b/4           y = b/2    
b/h x/h Mx My Mx My Mx My  
  0 0.000 13.824 0.000 4.608 0.000 -30.720  
  1/4 6.656 11.776 3.072 5.120 -6.144 -30.208  
1.20 1/2 7.680 8.192 5.120 5.120 -5.120 -25.088  
  3/4 -4.096 1.536 -1.024 1.536 -2.560 -13.824  
  1 -44.032 -8.704 -30.208 -6.144 0.000 0.000  
         
En el Cuadro 2, el máximo momento absoluto es:      
M =  44.032 Kg-m.       
         
El espesor de la pared (e) originado por un momento " M " y el esfuerzo de tracción por flexión ( ft) en   cual -   
quier punto de la pared,  se determina mediante el método elástico sin agrietamiento,  cuyo valor  se  estima     
mediante:         
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 e = { 6M / (ft x b) }1/2 ......................................................... II   
Donde:         
 ft   = 0.85 (f'c)1/2      = 12.32 kg/cm2.     
 f'c =  210.00 kg/cm2.      
 M  =  44.032 kg-m.      
 b   =  100 cm.      
         
Reemplazando los datos en la ecuación II, se tiene:      
 e = 4.63 cm.      
         
Para el diseño se asume un espesor:              e =  0.15 m.    
         
A.2:  Losa de Cubierta        
A.3:  Losa de fondo        
         
Asumiendo el espesor de la losa de fondo igual a  0.10 
m. y conocida la altura de agua  
de  0.80 
m., el valor de P  será:        
         
 Peso propio del agua : 0.80 x 1000.00 = 800 kg/m2. 
 Peso propio del concreto:  0.1 x 2400.00 = 240 kg/m2. 
       W    = 1040 kg/m2. 
         
La losa de fondo será analizada como una placa flexible y no como una placa rígida, debido a que el espesor es  
pequeño en relación a la longitud; además la consideraremos apoyada en un medio cuya rigidez aumenta con el  
empotramiento.  Dicha placa estará empotrada en los bordes.     
         
Debido a la acción de las cargas verticales actuantes para una luz interna de     L  =  0.90 m., 
se origina los siguientes momentos:       
         
Momento de empotramiento en los extremos:      
         
 M  =  -  WL2 / 192    = -4.39 kg-m.     
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Momento en el centro:        
         
 M =   WL2 / 384       = 2.19 kg-m.     
         
Para losas planas rectangulares armadas con armaduras en dos direcciones, Timoshenko recomienda    los   
siguientes coeficientes:        
         
 Para un momento de empotramiento= 0.529     
 Para un momento en el centro      = 0.0513     
         
Momentos finales:        
 Empotramiento  (Me) =  0.529 x -4.39 = -2.32 kg-m. 
 Centro                (Mc) = 0.0513 x 2.19 = 0.11 kg-m. 
         
Cheque del espesor:        
         
El espesor se calcula mediante el método elástico sin agrietamiento considerando el máximo momento absoluto  
(  M    = 2.32 kg-m.) con la siguiente relación:      
         
 e  =  ( 6M / ft b )1/2       
         
Siendo:     ft  =  0.85 (f'c)1/2       = 12.32      
Reemplazando, se obtiene:       
 e  = 1.06 cm.   Dicho valor es menor que el espesor asumido  10 cm. y con- 
siderando  el  recubrimiento   de 4 cm., resulta:     
         
 d  = 6 cm.      
         
B)  DISTRIBUCION DE LA ARMADURA       
         
Para determinar el valor del área de acero de la armadura de la pared, de la losa de cubierta y de fondo, se con 
-  
sidera la siguiente relación:       
         
 As = M / fs j d .......................................... V    
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Donde:         
 M  =  Momento máximo absoluto en kg-m.      
 fs  =  Fatiga de trabajo en kg/cm2.      
 
j    =  Relación entre la distancia de la resultante de los esfuerzos de compresión al centro de gra 
-  
          vedad de los esfuerzos de tensión.      
 
d   =  Peralte efectivo en 
cm.       
         
Con el valor del área acero ( As ) y los datos indicados en el Cuadro 3, se calculará el área efectiva de acero  
que servirá para definir el diámetro y la distribución de armadura.     
         
Los valores y resultados para cada uno de los elementos analizados se muestran en el Cuadro 3.   
         
B.1:  Pared         
         
Para el diseño estructural de la armadura vertical y horizontal de la pared del proyecto se considera el momento  
máximo absoluto, por ser una estructura pequeña que dificultaría la distribución de la armadura y porque el aho -  
rro en términos económicos no sería significativo.      
Para la armadura vertical resulta un momento ( Mx ) igual  a  44.032 kg-m. y para la armadura horizon - 
tal el momento  ( My ) es igual  a 30.72 
kg-m.   Dichos valores se observan en el cuadro 
2.  
         
Para resistir los momentos originados por la presión del agua y tener una distribución de la armadura se consi -  
dera   fs=  900 kg/cm2    y   n =  9     
         
Conocido el espesor de  15.00 cm. y el recubrimiento de  7.50 cm. se define un peralte efectivo d = 
7.50 cm.                 El valor de j  es igual  a 0.838 definido con         k  = 0.486  
         
La cuantía mínima se determina mediante la siguiente relación:     
         
As mín. = 0.0015 b x e= 2.25 cm2.     Para    b= 100 y e= 15.00 cm.   
         
La información adicional, los resultados, la selección del diámetro y la distribución de la armadura se muestra   
en el Cuadro 3        
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B.1:  Losa de Cubierta        
B.1:  Losa de Fondo        
         
Como en el caso del cálculo de la armadura de la pared, en la losa de fondo se considera el máximo momento  
absoluto de 2.32 kg-m. , con un peralte d = 6.00 cm.    
         
Para determinar el área de acero se considera fs= 900.00 kg/cm2.     Y       n  = 9.00  
El valor de   j  es    = 0.838 definido por k= 0.486 .    
         
Se considera una cuatía m=nima de:       
         
As mín.  =  0.0017 x b x e       = 1.70 cm2.  para:  b=100   y     e = 10.00 cm. 
         
Los resultados se observan en el Cuadro 3.      
         
En todos los casos, cuando el valor de área de acero  ( As ) es menor a la cuantía mínima (As mín.), para  la  
distribución de la armadura se utilizará el valor de dicha cuantía.     
         
C)  CHEQUEO  POR ESFUERZO CORTANTE Y ADHERENCIA     
         
El chequeo por esfuerzo cortante  tiene la finalidad de verificar si la estructura requiere estribos o no, y el 
chequeo  
por adherencia sirve para verificar si existe una perfecta adhesión entre el concreto y el acero de refuerzo.  
         
A continuación se presenta el chequeo en la pared y la losa de cubierta.     
         
C.1:  Pared         
         
Esfuerzo cortante:        
         
La fuerza cortante total máxima ( V ) , será:      
         
 V  =  §a h2 / 2 ........................................... VI    
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Reemplazando valores en la ecuación VI, resulta:      
         
 V   = 320.00 kg.      
         
El esfuerzo cortante nominal ( v ), se calcula mediante:      
         
 v  =  V / ( j x b x d ) .......................................... VII    
         
Conocidos los valores y reemplazando, tenemos:      
         
 v   = 0.51 kg/cm2.      
         
El esfuerzo permisible nominal en el concreto, para muros no excederá a :    
         
 Vmáx. = 0.02  f'c    = 4.20 kg/cm2.     
 Por lo tanto, las dimensiones del muro por corte satisfacen las condiciones de diseño.    
         
Adherencia:        
         
Para elementos sujetos a flexión, el esfuerzo de adherencia en cualquier punto de la sección se calcula 
mediante:  
         
 u  = V / ( ¶o x j x d ) .......................................... VIII    
Siendo:         
 ¶o   para    þ 3/8"   c. 10 cm.      = 30.00    
 V   = 320.00 kg/cm2.      
 u  =   1.70 kg/cm2.      
         
El esfuerzo permisible por adherencia ( u máx. )   para     f'c  = 210.00 kg/cm2.  Es :  
         
 u máx. =   0.05  f'c   = 10.50 kg/cm2.     
Siendo el esfuerzo permisible mayor que el calculado, se satisface la condición de diseño.   
         
         
                CUADRO 3     
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  Resumen del cálculo estructural y distribución de armadura   
         
                        PARED       
  DESCRIPCION    VERTICAL  HORIZONT       LOSA DE FONDO   
Momentos " M "  ( kg-m. )   44.032 30.720 2.32   
Espesor Util  " d "  (cm.)   7.50 7.50 6.00   
fs  ( kg/cm2 )   900.00 900.00 900.00   
n    9.00 9.00 9.00   
fc = 0.45 f'c  (kg/cm2)   94.50 94.50 94.50   
k = 1 / ( 1 + fs/(n fc) )   0.486 0.486 0.486   
j  =  1 - ( k/3 )   0.838 0.838 0.838   
Area de Acero:           
As = (100xM) / (fs x j x d )   (cm2.) 0.78 0.54 0.05   
C    0.0015 0.0015 0.0017   
b  ( cm. )     100.00 100.00 100.00   
e  ( cm. )    15.00 15.00 10.00   
Cuantía Mínima:           
As mín. = C x b x e  ( cm2. ) 2.25 2.25 1.70   
Area Efectiva de As mín.  ( cm2. ) 1.29 1.29 1.29   
Distribución  (1/2")   1.29/2.25 = 1.29/2.25= 1.29/1.70=   
      0.50m. 0.50m. 0.70 m.   
Se asume : (1/2")    Ø 0.25m.  Ø 0.25m.  Ø 0.25m.   
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3.4.2. Reservorio de almacenamiento 
DISEÑO HIDRAULICO DE VOLUMEN DE RESERVORIO R1 (CASERIO 
CHUSGON) 
        
PROYECTO: 
"DISEÑO DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE  AGUA POTABLE Y 
DISPOSICION DE AGUAS RESIDUALES DE  LOS CASERIOS CHUSGON, 
CRUZ DE CHUCA, HUACAS CORRAL Y TAMBOPAMPAMARCA, DISTRITO DE 
ANGASMARCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO, REGION LA 
LIBERTAD"  
        
        
A.- POBLACION ACTUAL 2016   Po = 315    
CANTIDAD DE VIVIENDAS =    63    
HABITANTES POR VIVIENDA =    5    
B.- TASA DE CRECIMIENTO  (%)   r = 0.12 Datos INEI (Distrito salpo) 
C.- PERIODO DE DISEÑO  (AÑOS)   t = 20  Según MVCS 
D.- POBLACION FUTURA 2036       
    Pf = 323    
        
E.- DOTACION (LT/HAB/DIA)   Dot. = 80  
Dotación de Agua según Guía MEF 
Ámbito Rural 
      
F.- COEFICIENTE DE DEMANDA DIARIA (K1)   K1 = 1.30  
  
      
  
G.- COEFICIENTE DE DEMANDA HORARIA (K2)   K2 = 2.00  
k2= 2.00  Según MEF Ambito rural 
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H.- CONSUMO PROMEDIO ANUAL (LT/SEG)     
  
 Qp= Pob. x Dot./86,400   Qp = 0.30    
        
I.- CAUDAL DE LA FUENTE (LT/SEG)       
    TIPO DE FUENTE     MANANTIAL   
    TIPO DE MANANTE     LADERA   
    NUMERO DE MANANTES    1.00   
        
J.- VOLUMEN DEL RESERVORIO (M3)       
     VOLUMEN DE REGULACION       
 Vr = 0.20 x Qp x 86400/1000  Vr = 6.72    
     VOLUMEN DE RESERVA       
 Vs = 10% x Vr    Vs = 0.67  Asumido por limpieza 
     VOLUMEN DE CONTRAINCENDIO   Vc = 0.00  
Poblacion menor a o estipulado 
en el RNE 
      
     VOLUMEN DE RESERVORIO    V = 8.00  M3 Recomendado 
        
K.- CONSUMO MAXIMO DIARIO(LT/SEG)       
 Qmh = 1.30 x Qp   Qmh = 0.389   
        
L.- CONSUMO MAXIMO HORARIO (LT/SEG)       








        
DISEÑO DE RESERVORIO APOYADO 8m3  
        
PROYECTO:  "DISEÑO DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE  AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE AGUAS RESIDUALES DE  LOS CASERIOS 
CHUSGON, CRUZ DE CHUCA, HUACAS CORRAL Y TAMBOPAMPAMARCA, DISTRITO DE ANGASMARCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE 
CHUCO, REGION LA LIBERTAD"  
        
DATOS:        
Volumen del Reservorio: V  = 8.00 m3    
Altura de agua:  h    =  2.00 m    
Ancho de la 
Pared:  b     = 2.00 m    
Bordo libre:  B.L. = 0.35 m    
Altura total:  H     =  2.35 m    
        
DISEÑO ESTRUCTURAL DEL RESERVORIO:      
Para el diseño estructural del reservorio, se utilizará el método Portland Cement Association, que determina momentos y 
fuerzas cortantes como resultado de experiencias sobre modelos  de  reservorios  basados  en  la  teoría de "Plates  and 
Shells de Timoshenco, donde se consideran la partes empotradas entre si.    
En los reservorios apoyados o superficiales, típicos para  poblaciones  rurales,  se  utiliza  preferentemente  la  condición 
que considera la tapa libre y el fondo empotrado. Para este caso cuando actúa solo  el  empuje  del  agua,  la  presión  en 
el borde es cero y la presión máxima (P), ocurre en la base.     
        
P = Ya x h El empuje del agua es: V = Ya x h² x b/2     
        
Donde:         
Ya   = 1000.00 Kg/cm3 ; Peso especifico del agua   
Yt   = 1800.00 Kg/cm3 ; Peso especifico del terreno   
Gt   = 1.45 Kg/cm2 ; Capacidad Portante del terreno   
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A.-  CALCULO DE MOMENTOS Y ESPESOR (E):      
       PAREDES:  El calculo se realiza cuando el reservorio se encuentra lleno y sujeto a la presión de agua. 
       Relación :       b/h    = 1.00      
       Para la relación b/h, se presentan los coeficientes (K) para el calculo de los momentos,  1.25  
        en una relación b/h. Por ser la más cercana al valor cálculado.    
        
        
      b/h x/h Y = 0 Y = b/4 Y = b/2 
    Mx My Mx My Mx My 
  0 0.000 0.025 0.000 0.007 
0.00
0 -0.050 












  1 -0.074 -0.015 -0.050 -0.010 
0.00
0 0.000 
        
Los momentos se determinan mediante la siguiente formula:     
M = K x Ya x h3        
Conocidos los datos se calcula: Yax h³       =         8,000.00    Kg    
        
  MOMENTOS (Kg-m) DEBIDO AL EMPUJE DEL AGUA   
        
      b/h x/h Y = 0 Y = b/4 Y = b/2 
    Mx My Mx My Mx My 
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  1 -592.00 -120.00 
-
400.00 -80.00 0.00 0.00 
        
Del cuadro anterior se obtiene el Máximo Momento Absoluto: M   = 




ESPESOR DE LA PARED (e):       
Se determina mediante la siguientes formula:  e = (6 x M/ (ft x b))½     




del concreto  
  ft  = 12.32 
  
Kg/cm² 
; 0.85 x 
(f'c)½   
  b  = 100.00   cm    





0   cm 
        
LOSA DE CUBIERTA:       
La losa de cubierta, será considerada como una losa armada en dos sentidos y apoyada en sus cuatro lados. 
Espesor de la losa:    E = (L + 2*e/2)/36      
L = 2.00 m      
E = 0.061 m Se asume E = 0.10   m   
        
Según el Reglamento Nacional de Construcciones para losas macizas en dos direcciones, cuándo la relación de las 
dos es igual a la unidad, los momentos flexionantes en las fajas centrales son:   
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MA = MB = 
CWL² ...........(1)  Donde: 
C = 
0.036    
METRADO DE CARGAS:       
Peso Propio :   E x 2400     = 240.00   Kg/m²     




  Kg/m²     
 W   =  440.00   Kg/m²     
        
Reemplazando valores en la ecuación (1), se tiene:     
MA  =  MB  = 76.67   Kg-m      
        
Conocidos los valores de los momentos, se calcula el espesor útil "d" mediante el método elástico:  d = (M/Rb)½ 
Donde:  b  = 200   cm     
 M = 76.67   Kg-m     
 R = 1/2 x fc x j x k      
        
DATOS DE DISEÑO:       
FY  =             4,200.00    Kg/cm² 
; Resistencia del 
acero   
f'c  =                 210.00    Kg/cm² 
; Resistencia del 
concreto   
fc   =                   94.50    Kg/cm²     
Fs =             1,400.00    Kg/cm²     
Es =     2,100,000.00       
Ec =  
15000x(f'c)½         217,370.65       
n   = Es/Ec                       9.66       
k  = 1/(1+fs/(n x 
fc))                     0.39       
j    = 1 - k/3                     0.87       
R  =                   16.20       
d  =                     1.54    cm     
Recubrimiento:                     2.50    cm     
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El espesor total (e), considerando un recubrimiento de 3 cm., será igual a: 4.04   cm   
Siendo menor que el espesor mínimo encontrado:                e   = 
              
10.00    cm   
Para el diseño se considera:  d = e - recub.  =  
                 
7.50    cm   
        
LOSA DE 
FONDO:        
Asumiendo el espesor de la losa de fondo en 0.15 m. Y conocida la altura de agua, el valor de P será:  
Peso propio del agua: h x Ya           =         2,000.00    Kg/m²    
Peso del 
concreto:  e x Yconc.   =             360.00    Kg/m²    
                W   = 
 
        2,360.00  
 
  
Kg/m²    
        
La losa de fondo será analizada como una placa flexible y no como una placa rígida, debido a que el espesor es pequeño 
en relación a la longitud; además se considerara apoyada en un medio cuya rigidez aumenta con el empotramiento. Dicha 
placa estará empotrada en los bordes.      
Debido a la acción de las cargas verticales actuantes para una luz interna de:       L  = 2.00   m, se origi- 
nan los siguientes momentos:       
MOMENTO DE EMPOTRAMIENTO EN LOS EXTREMOS:     
M = - W x 
L²/192 = -49.17   Kg-m      
        
MOMENTO EN EL CENTRO:       
M = W x L²/384  
= 24.58   Kg-m      
        
Para losas planas rectangulares armadas con armaduras en dos direcciones, se recomienda los siguientes factores: 
Para un momento en el centro:  0.0513     
Para un momento de empotramiento: 0.5290     
        
MOMENTOS FINALES:       
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Empotramiento: M (e)  = 0.5290 x M     = -26.01   Kg-m    
Centro: M (c)  = 0.0513 x M     = 1.26   Kg-m    
        
CHEQUEO DEL ESPESOR:       
El espesor se calcula mediante el método elástico sin agrietamiento, considerando el máximo momento absoluto de los 
momento finales obtenidos: M  =   26.01 
  Kg-m, con la siguiente 
relación:  
e = (6M/(ft x 
b))½        
Siendo:         
f'c                          
= 210.00   Kg/cm²      
ft  = 0.85 x 
(f'c)½ = 12.32   cm      
e                           
= 3.56   cm      
Por lo tanto dicho valor es menor al asumido de 15 cm, y considerando un recubrimiento de 4 cm, resulta:  
d =  e  +  RECUBRIMIENTO       = 7.56   cm 
Por lo tanto E=15 cm - 
Recubrimiento  
   d 11.00    
B.-  DISTRIBUCIÓN DE LA ARMADURA:      
Para determinar el valor del área de acero de la armadura de la pared, de la losa de cubierta y de fondo, se considera la  
siguiente 
relación:  AS = M/(fs x j x d)     
Donde: M ; Momento máximo absoluto en Kg-m     
 fs; Fatiga de trabajo en Kg/cm²     
 j  ; Relación entre la distancia de la resultante de los esfuerzos de compresión al centro de gravedad 
      de los esfuerzos de tensión.     
 d ; Peralte efectivo en (cm).      
        
 B.1.- DISTRIBUCIÓN DE LA ARMADURA EN LA PARED:    
Para la armadura vertical, resulta un momento:  Mx    = 
-
592.00   Kg-m   
Para la armadura horizontal el momento: My    = 
-
400.00   Kg-m   
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Para resistir los momentos originados por la presión del agua y tener una distribución de la armadura, se considera: 
fs     =         900.00   Kg/cm²      
n      =              9.00        
fc      =           94.50    Kg/cm²      
e      =           20.00    cm      
Recubrimiento       
= 
             7.50    cm 
Peralte 
efectivo  (d)    
= 
12.50   cm   
FY    =      4,200.00    Kg/cm²      
f'c   =         210.00    Kg/cm²      
        
k =1/1+fs/(n x 
fc) 0.486       
j    = 1 - k/3 0.838       
Asmin=  4.00   cm² 
Acero mínimo: 0.0020 x 
b x e    
As V    = 
M/(fs*j*d) 6.28   cm²      
 como: AsV > Asmin; el area de acero es el adecuado = 6.28   cm² 
Se usara acero de diámetro: 1Ø 0     0.00   cm²   





        
        
AsH    = 
M/(fs*j*d) 4.24   cm²      
 como: AsH > Asmin; el area de acero es el adecuado = 4.24   cm² 
Se usara acero de diámetro: 1 Ø 0     0.00   cm²   





        
 B.2.- DISTRIBUCIÓN DE LA ARMADURA EN LA LOSA DE CUBIERTA:   
Para este caso, se considera el momento en el centro:     
Mdis  =           76.67    Kg-m      
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 fs      =      1,400.00    Kg/cm²      
n      =              9.00        
fc      =           94.50    Kg/cm²      
FY    =      4,200.00    Kg/cm²      
f'c   =         210.00    Kg/cm²      
      k   = 
1/1+fs/(n x fc)              0.38        
      j    = 1 - k/3              0.87        
e   =           10.00    cm      
Recubrimiento r   
=              5.00    cm  d  = e - r   = 
                 
5.00  cm   
        
Asmin=  3.33   cm² 
Acero mínimo: 14 x b x 
e/FY    
As   = M/(fs*j*d) 1.25   cm²      
 como: As < Asmin; usar acero minimo =  3.33  cm² 
Se usara acero de diámetro: 1 Ø  1/2 1.29   cm²   
Espaciamiento




0  cm 
        
 B.3.- DISTRIBUCIÓN DE LA ARMADURA EN LA LOSA DE FONDO:   
Como en el caso del calculo de la armadura de la pared, en la losa de fondo se considera un máximo momento 
absoluto de  
Mab  : 26.01   Kg-m      
fs       = 900.00   Kg/cm²      
n      = 9.00       
fc      = 94.50   Kg/cm²      
FY    = 4200.00   Kg/cm²      
f'c   = 210.00   Kg/cm²      
k =1/1+fs/(n x 
fc) 0.49       
j    = 1 - k/3 0.84       
e   = 15.00   cm      
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Recubrimiento r   
= 4.00   cm  d  = e - r   = 11.00   cm   
        
Asmin=  3.00   cm² 
Acero mínimo: 0.0020 x 
b x e    
As   = M/(fs*j*d) 0.31   cm²      
 como: As < Asmin; usar acero mínimo =  3.00  cm² 
 Se usara acero de diámetro:  1/2 0.00   cm²   
Espaciamiento:   1/2 @ 0.00  cm 
se 
asume
: 30.00  cm  
        
C . - CHEQUEO PO ESFUERZO CORTANTE .      
El chequeo por esfuerzo cortante tiene la finalidad de verificar si la estructura requiere estribos o no; y el chequeo por 
adherencia sirve para verificar si existe una perfecta adhesión entre el concreto y el acero de refuerzo.  
        
 C.1.- CHEQUEO DE LA PARED:     
Esfuerzo 
cortante:  La fuerza cortante total máxima (V), será   = 
Ya x h² 
/2   = 
           
2,000.0
0    Kg  
Esfuerzo cortante Nominal (v):                v   = 
V/(j x b 
x d) = 
                   
1.91    Kg  
El esfuerzo permisible nominal en los muros, no excederá a:     
Vmax     =  0.02 x f'c  = 4.20   Kg/cm²     
Como Vmax > v    ======> las dimensiones del muro por corte, satisfacen las condiciones de diseño  
ADHERENCIA:        
Para elementos sujetos a flexión, el esfuerzo de adherencia en cualquier punto de la sección se calcula mediante: 
u = V /(Adh x j x d) =         
Adh   = perímetro de la varilla de fierro x Numero de varillas  
Para 1 
Ø 1/2" = 0.00   cm 
Espaciamiento             
=    Ø 1/2"  @ 20.00 N° varillas  = 5.00    
u    = #¡DIV/0!   Kg/cm²      
El esfuerzo permisible por adherencia (umax) es:     
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umax  = 0.05 x 
f'c  = 10.50   Kg/cm² 
#¡DIV/0! 
    
#¡DIV/0!        
        
 C.2.- CHEQUEO DE LA LOSA DE CUBIERTA:     
Esfuerzo 
cortante:  La fuerza cortante total máxima (V), será   = 
W x 
S/3 293.33   Kg  
Esfuerzo cortante Nominal (v):                v   = 
V/(b x 
d) = 0.20   Kg  
El máximo esfuerzo cortante unitario (vmax) es:      
Vmax     =  0.29x(f'c)½  = 4.20   Kg/cm²     
Como Vmax > v    ======> las dimensiones de la losa por corte, satisfacen las condiciones de diseño  
ADHERENCIA:        
u = V /(Adh x j x d) =         
Adh   = perímetro de la varilla de fierro x Numero de varillas  
Para 
Ø1/2" = 0.00   cm 
Espaciamiento     
=    Ø  1/2"  @ 30.00 N° varillas  = 3.33    
u    = #¡DIV/0!   Kg/cm²      
El esfuerzo permisible por adherencia (umax) es:     
umax  = 0.05 x 
f'c  = 10.50   Kg/cm² 
#¡DIV/0! 
    
#¡DIV/0! 








DISEÑO HIDRAULICO DE VOLUMEN DE RESERVORIO R1 (CASERIO 
HACASCORRAL) 
        
PROYECTO: 
"DISEÑO DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE  AGUA POTABLE Y 
DISPOSICION DE AGUAS RESIDUALES DE  LOS CASERIOS CHUSGON, 
CRUZ DE CHUCA, HUACAS CORRAL Y TAMBOPAMPAMARCA, DISTRITO DE 
ANGASMARCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO, REGION LA 
LIBERTAD"  
        
        
A.- POBLACION ACTUAL 2016   Po = 405    
CANTIDAD DE VIVIENDAS =    81    
HABITANTES POR VIVIENDA =    5    
B.- TASA DE CRECIMIENTO  (%)   r = 0.12 Datos INEI (Distrito salpo) 
C.- PERIODO DE DISEÑO  (AÑOS)   t = 20  Según MVCS 
D.- POBLACION FUTURA 2036       
    Pf = 415    
        
E.- DOTACION (LT/HAB/DIA)   Dot. = 80  
Dotación de Agua según Guía MEF 
Ámbito Rural 
      
F.- COEFICIENTE DE DEMANDA DIARIA (K1)   K1 = 1.30  
  
      
  
G.- COEFICIENTE DE DEMANDA HORARIA (K2)   K2 = 2.00  
k2= 2.00  Según MEF Ambito rural 
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H.- CONSUMO PROMEDIO ANUAL (LT/SEG)     
  
 Qp= Pob. x Dot./86,400   Qp = 0.38    
        
I.- CAUDAL DE LA FUENTE (LT/SEG)       
    TIPO DE FUENTE     MANANTIAL   
    TIPO DE MANANTE     LADERA   
    NUMERO DE MANANTES    1.00   
        
J.- VOLUMEN DEL RESERVORIO (M3)       
     VOLUMEN DE REGULACION       
 Vr = 0.20 x Qp x 86400/1000  Vr = 8.63    
     VOLUMEN DE RESERVA       
 Vs = 10% x Vr    Vs = 0.86  Asumido por limpieza 
     VOLUMEN DE CONTRAINCENDIO   Vc = 0.00  
Poblacion menor a o estipulado 
en el RNE 
      
     VOLUMEN DE RESERVORIO    V = 10.00  M3 Recomendado 
        
K.- CONSUMO MAXIMO DIARIO(LT/SEG)       
 Qmh = 1.30 x Qp   Qmh = 0.500   
        
L.- CONSUMO MAXIMO HORARIO (LT/SEG)       
 Qmh = 2.00 x  Qp    Qmh = 0.769   
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DISEÑO HIDRAULICO DE VOLUMEN DE RESERVORIO R2 (CASERIO 
HUACASCORRAL) 
        
PROYECTO: "DISEÑO DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE  AGUA POTABLE Y 
DISPOSICION DE AGUAS RESIDUALES DE  LOS CASERIOS CHUSGON, 
CRUZ DE CHUCA, HUACAS CORRAL Y TAMBOPAMPAMARCA, DISTRITO DE 
ANGASMARCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO, REGION LA 
LIBERTAD"  
        
        
A.- POBLACION ACTUAL 2016   Po = 150    
CANTIDAD DE VIVIENDAS =    30    
HABITANTES POR VIVIENDA =    5    
B.- TASA DE CRECIMIENTO  (%)   r = 0.12 Datos INEI (Distrito salpo) 
C.- PERIODO DE DISEÑO  (AÑOS)   t = 20  Según MVCS 
D.- POBLACION FUTURA 2036       
    Pf = 154    
        
E.- DOTACION (LT/HAB/DIA)   Dot. = 80  Dotación de Agua según Guía MEF 
Ámbito Rural 
      
F.- COEFICIENTE DE DEMANDA DIARIA (K1)   K1 = 1.30    
        
G.- COEFICIENTE DE DEMANDA HORARIA (K2)   K2 = 2.00  k2= 2.00  Según MEF Ambito rural 
      
H.- CONSUMO PROMEDIO ANUAL (LT/SEG)       
 Qp= Pob. x Dot./86,400   Qp = 0.14    
        
I.- CAUDAL DE LA FUENTE (LT/SEG)       
    TIPO DE FUENTE     MANANTIAL   
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    TIPO DE MANANTE     LADERA   
    NUMERO DE MANANTES    1.00   
        
J.- VOLUMEN DEL RESERVORIO (M3)       
     VOLUMEN DE REGULACION       
 Vr = 0.20 x Qp x 86400/1000  Vr = 3.20    
     VOLUMEN DE RESERVA       
 Vs = 10% x Vr    Vs = 0.32  Asumido por limpieza 
     VOLUMEN DE CONTRAINCENDIO   Vc = 0.00  Poblacion menor a o estipulado 
en el RNE 
      
     VOLUMEN DE RESERVORIO    V = 4.00  M3 Recomendado 
        
K.- CONSUMO MAXIMO DIARIO(LT/SEG)       
 Qmh = 1.30 x Qp   Qmh = 0.185   
        
L.- CONSUMO MAXIMO HORARIO (LT/SEG)       










DISEÑO DE RESERVORIO APOYADO R1=10m3  
        
PROYECTO:  "DISEÑO DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE  AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE AGUAS 
RESIDUALES DE  LOS CASERIOS CHUSGON, CRUZ DE CHUCA, HUACAS CORRAL Y 
TAMBOPAMPAMARCA, DISTRITO DE ANGASMARCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO, 
REGION LA LIBERTAD"  
        
DATOS:        
Volumen del Reservorio: V  = 10.00 m3    
Altura de agua:  h    =  2.00 m    
Ancho de la Pared:  b     = 2.30 m    
Bordo libre:  B.L. = 0.35 m    
Altura total:  H     =  2.35 m    
        
DISEÑO ESTRUCTURAL DEL RESERVORIO:      
Para el diseño estructural del reservorio, se utilizará el método Portland Cement Association, que determina momentos y 
fuerzas cortantes como resultado de experiencias sobre modelos  de  reservorios  basados  en  la  teoría de "Plates  and 
Shells de Timoshenco, donde se consideran la partes empotradas entre si.    
En los reservorios apoyados o superficiales, típicos para  poblaciones  rurales,  se  utiliza  preferentemente  la  condición 
que considera la tapa libre y el fondo empotrado. Para este caso cuando actúa solo  el  empuje  del  agua,  la  presión  en 
el borde es cero y la presión máxima (P), ocurre en la base.     
        
P = Ya x h El empuje del agua es: V = Ya x h² x b/2     
        
Donde:         
Ya   = 1000.00 Kg/cm3 ; Peso especifico del agua   
Yt   = 1800.00 Kg/cm3 ; Peso especifico del terreno   
Gt   = 0.98 Kg/cm2 ; Capacidad Portante del terreno   
        
A.-  CALCULO DE MOMENTOS Y ESPESOR (E):      
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       PAREDES:  El calculo se realiza cuando el reservorio se encuentra lleno y sujeto a la presión de agua. 
       Relación :       b/h    = 1.15      
       Para la relación b/h, se presentan los coeficientes (K) para el calculo de los momentos,  1.25  
        en una relación b/h. Por ser la más cercana al valor cálculado.    
        
        
      b/h x/h Y = 0 Y = b/4 Y = b/2 
    Mx My Mx My Mx My 
  0 0.000 0.025 0.000 0.007 0.000 -0.050 
  1/4 0.012 0.022 0.005 0.008 -0.010 -0.052 
1.25 1/2 0.016 0.016 0.010 0.009 -0.009 -0.046 
  3/4 -0.002 0.005 0.001 0.004 -0.005 -0.027 
  1 -0.074 -0.015 -0.050 -0.010 0.000 0.000 
        
Los momentos se determinan mediante la siguiente formula:     
M = K x Ya x h3        
Conocidos los datos se calcula: Yax h³       =         8,000.00    Kg    
        
  MOMENTOS (Kg-m) DEBIDO AL EMPUJE DEL AGUA   
        
      b/h x/h Y = 0 Y = b/4 Y = b/2 
    Mx My Mx My Mx My 
  0 0.00 200.00 0.00 56.00 0.00 -400.00 
  1/4 96.00 176.00 40.00 64.00 -80.00 -416.00 
1.25 1/2 128.00 128.00 80.00 72.00 -72.00 -368.00 
  3/4 -16.00 40.00 8.00 32.00 -40.00 -216.00 
  1 -592.00 -120.00 -400.00 -80.00 0.00 0.00 
        
Del cuadro anterior se obtiene el Máximo Momento Absoluto: M   = 
               
592.00    Kg-m  
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ESPESOR DE LA PARED (e):       
Se determina mediante la siguientes formula:  e = (6 x M/ (ft x b))½     
Donde:   f'c = 210.00   Kg/cm² ; Resistencia del concreto  
  ft  = 12.32   Kg/cm² ; 0.85 x (f'c)½   
  b  = 100.00   cm    
Reemplazando valores se tiene: e  = 16.98   cm Se asume e = 20.00   cm 
        
LOSA DE CUBIERTA:       
La losa de cubierta, será considerada como una losa armada en dos sentidos y apoyada en sus cuatro lados. 
Espesor de la losa:    E = (L + 2*e/2)/36      
L = 2.30 m      
E = 0.069 m Se asume E = 0.10   m   
        
Según el Reglamento Nacional de Construcciones para losas macizas en dos direcciones, cuándo la relación de las 
dos es igual a la unidad, los momentos flexionantes en las fajas centrales son:   
MA = MB = CWL² ...........(1)  Donde: C = 0.036    
METRADO DE CARGAS:       
Peso Propio :   E x 2400     = 240.00   Kg/m²     
Carga Viva    : 





  Kg/m²     
 W   =  440.00   Kg/m²     
        
Reemplazando valores en la ecuación (1), se tiene:     
MA  =  MB  = 99.00   Kg-m      
        
Conocidos los valores de los momentos, se calcula el espesor útil "d" mediante el método elástico:  d = (M/Rb)½ 
Donde:  b  = 230   cm     
 M = 99.00   Kg-m     
 R = 1/2 x fc x j x k      
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DATOS DE DISEÑO:       
FY  =             4,200.00    Kg/cm² ; Resistencia del acero   
f'c  =                 210.00    Kg/cm² ; Resistencia del concreto   
fc   =                   94.50    Kg/cm²     
Fs =             1,400.00    Kg/cm²     
Es =     2,100,000.00       
Ec =  15000x(f'c)½         217,370.65       
n   = Es/Ec                       9.66       
k  = 1/(1+fs/(n x fc))                     0.39       
j    = 1 - k/3                     0.87       
R  =                   16.20       
d  =                     1.63    cm     
Recubrimiento:                     2.50    cm     
        
El espesor total (e), considerando un recubrimiento de 3 cm., será igual a: 4.13   cm   
Siendo menor que el espesor mínimo encontrado:                e   = 
              
10.00    cm   
Para el diseño se considera:  d = e - recub.  =  
                 
7.50    cm   
        
LOSA DE FONDO:        
Asumiendo el espesor de la losa de fondo en 0.15 m. Y conocida la altura de agua, el valor de P será:  
Peso propio del agua: h x Ya           =         2,000.00    Kg/m²    
Peso del concreto:  e x Yconc.   =             360.00    Kg/m²    
                W   = 
 
        2,360.00  
 
  Kg/m²    
        
La losa de fondo será analizada como una placa flexible y no como una placa rígida, debido a que el espesor es pequeño 
en relación a la longitud; además se considerara apoyada en un medio cuya rigidez aumenta con el empotramiento. Dicha 
placa estará empotrada en los bordes.      
Debido a la acción de las cargas verticales actuantes para una luz interna 
de:       L  = 
2.30 
  m, se origi- 
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nan los siguientes momentos:       
MOMENTO DE EMPOTRAMIENTO EN LOS EXTREMOS:     
M = - W x L²/192 = -65.02   Kg-m      
        
MOMENTO EN EL CENTRO:       
M = W x L²/384  = 32.51   Kg-m      
        
Para losas planas rectangulares armadas con armaduras en dos direcciones, se recomienda los siguientes factores: 
Para un momento en el centro:  0.0513     
Para un momento de empotramiento: 0.5290     
        
MOMENTOS FINALES:       
Empotramiento: M (e)  = 0.5290 x M     = -34.40   Kg-m    
Centro: M (c)  = 0.0513 x M     = 1.67   Kg-m    
        
CHEQUEO DEL ESPESOR:       
El espesor se calcula mediante el método elástico sin agrietamiento, considerando el máximo momento absoluto de los 
momento finales obtenidos: M  =   34.40   Kg-m, con la siguiente relación:  
e = (6M/(ft x b))½        
Siendo:         
f'c                          = 210.00   Kg/cm²      
ft  = 0.85 x (f'c)½ = 12.32   cm      
e                           = 4.09   cm      
Por lo tanto dicho valor es menor al asumido de 15 cm, y considerando un recubrimiento de 4 cm, resulta:  
d =  e  +  RECUBRIMIENTO       = 8.09   cm Por lo tanto E=15 cm - Recubrimiento  
   d 11.00    
B.-  DISTRIBUCIÓN DE LA ARMADURA:      
Para determinar el valor del área de acero de la armadura de la pared, de la losa de cubierta y de fondo, se considera la  
siguiente relación:  AS = M/(fs x j x d)     
Donde: M ; Momento máximo absoluto en Kg-m     
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 fs; Fatiga de trabajo en Kg/cm²     
 j  ; Relación entre la distancia de la resultante de los esfuerzos de compresión al centro de gravedad 
      de los esfuerzos de tensión.     
 d ; Peralte efectivo en (cm).      
        
 B.1.- DISTRIBUCIÓN DE LA ARMADURA EN LA PARED:    
Para la armadura vertical, resulta un momento:  Mx    = -592.00   Kg-m   
Para la armadura horizontal el momento: My    = -400.00   Kg-m   
Para resistir los momentos originados por la presión del agua y tener una distribución de la armadura, se considera: 
fs     =       900.00   Kg/cm²      
n      =            9.00        
fc      =         94.50    Kg/cm²      
e      =         20.00    cm      
Recubrimiento       =            7.50    cm 
Peralte 
efectivo  (d)    
= 
12.50   cm   
FY    =    4,200.00    Kg/cm²      
f'c   =       210.00    Kg/cm²      
        
k =1/1+fs/(n x fc) 0.486       
j    = 1 - k/3 0.838       
Asmin=  4.00   cm² Acero mínimo: 0.0020 x b x e    
As V    = M/(fs*j*d) 6.28   cm²      
 como: AsV > Asmin; el area de acero es el adecuado = 6.28   cm² 
Se usara acero de diámetro: 1Ø  1/2 1.29   cm²   
Espaciamiento:   1/2 @ 20.54  cm (ACERO VERTICAL) 20.00  
        
        
AsH    = M/(fs*j*d) 4.24   cm²      
 como: AsH > Asmin; el area de acero es el adecuado = 4.24   cm² 
Se usara acero de diámetro: 1 Ø  1/2 1.29   cm²   
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Espaciamiento:   1/2 @ 30.00  cm (ACERO HORIZONTAL) 25.00  
        
 B.2.- DISTRIBUCIÓN DE LA ARMADURA EN LA LOSA DE CUBIERTA:   
Para este caso, se considera el momento en el centro:     
Mdis  =         99.00    Kg-m      
 fs      =    1,400.00    Kg/cm²      
n      =            9.00        
fc      =         94.50    Kg/cm²      
FY    =    4,200.00    Kg/cm²      
f'c   =       210.00    Kg/cm²      
      k   = 1/1+fs/(n x fc)            0.38        
      j    = 1 - k/3            0.87        
e   =         10.00    cm      
Recubrimiento r   =            5.00    cm  d  = e - r   = 
                 
5.00  cm   
        
Asmin=  3.33   cm² Acero mínimo: 14 x b x e/FY    
As   = M/(fs*j*d) 1.62   cm²      
 como: As < Asmin; usar acero minimo =  3.33  cm² 
Se usara acero de diámetro: 1 Ø  1/2 1.29   cm²   
Espaciamiento:   1/2 @ 38.00  cm  se asume: 30.00  cm 
        
 B.3.- DISTRIBUCIÓN DE LA ARMADURA EN LA LOSA DE FONDO:   
Como en el caso del calculo de la armadura de la pared, en la losa de fondo se considera un máximo momento 
absoluto de  Mab  : 34.40   Kg-m      
fs       = 900.00   Kg/cm²      
n      = 9.00       
fc      = 94.50   Kg/cm²      
FY    = 4200.00   Kg/cm²      
f'c   = 210.00   Kg/cm²      
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k =1/1+fs/(n x fc) 0.49       
j    = 1 - k/3 0.84       
e   = 15.00   cm      
Recubrimiento r   = 4.00   cm  d  = e - r   = 11.00   cm   
        
Asmin=  3.00   cm² Acero mínimo: 0.0020 x b x e    
As   = M/(fs*j*d) 0.41   cm²      
 como: As < Asmin; usar acero mínimo =  3.00  cm² 
 Se usara acero de diámetro:  1/2 1.29   cm²   
Espaciamiento:   1/2 @ 43.00  cm se asume: 30.00  cm  
        
C . - CHEQUEO PO ESFUERZO CORTANTE .      
El chequeo por esfuerzo cortante tiene la finalidad de verificar si la estructura requiere estribos o no; y el chequeo por 
adherencia sirve para verificar si existe una perfecta adhesión entre el concreto y el acero de refuerzo.  
        
 C.1.- CHEQUEO DE LA PARED:     
Esfuerzo cortante:  La fuerza cortante total máxima (V), será   = Ya x h² /2   = 
           
2,000.00    Kg  
Esfuerzo cortante Nominal (v):                v   = V/(j x b x d) = 
                   
1.91    Kg  
El esfuerzo permisible nominal en los muros, no excederá a:     
Vmax     =  0.02 x f'c  = 4.20   Kg/cm²     
Como Vmax > v    ======> las dimensiones del muro por corte, satisfacen las condiciones de diseño  
ADHERENCIA:        
Para elementos sujetos a flexión, el esfuerzo de adherencia en cualquier punto de la sección se calcula mediante: 
u = V /(Adh x j x d) =         
Adh   = perímetro de la varilla de fierro x Numero de varillas  
Para 1 Ø 1/2" 
= 4.00   cm 
Espaciamiento             =    Ø 1/2"  @ 20.00 N° varillas  = 5.00    
u    = 9.55   Kg/cm²      
El esfuerzo permisible por adherencia (umax) es:     
umax  = 0.05 x f'c  = 10.50   Kg/cm² OK     
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Como umax > u    ======> las dimensiones del muro por adherencia, satisfacen las condiciones de diseño 
        
 C.2.- CHEQUEO DE LA LOSA DE CUBIERTA:    
Esfuerzo cortante:  La fuerza cortante total máxima (V), será   = W x S/3 337.33   Kg  
Esfuerzo cortante Nominal (v):                v   = V/(b x d) = 0.20   Kg  
El máximo esfuerzo cortante unitario (vmax) es:      
Vmax     =  0.29x(f'c)½  = 4.20   Kg/cm²     
Como Vmax > v    ======> las dimensiones de la losa por corte, satisfacen las condiciones de diseño  
ADHERENCIA:        
u = V /(Adh x j x d) =         
Adh   = perímetro de la varilla de fierro x Numero de varillas  Para Ø1/2" = 4.00   cm 
Espaciamiento     =    Ø  1/2"  @ 30.00 N° varillas  = 3.33    
u    = 5.79   Kg/cm²      
El esfuerzo permisible por adherencia (umax) es:     
umax  = 0.05 x f'c  = 10.50   Kg/cm² OK     










DISEÑO HIDRAULICO DE VOLUMEN DE RESERVORIO R1 (CASERIO 
TAMBOPAMPAMARCA) 
        
PROYECTO: 
"DISEÑO DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE  AGUA POTABLE Y 
DISPOSICION DE AGUAS RESIDUALES DE  LOS CASERIOS CHUSGON, 
CRUZ DE CHUCA, HUACAS CORRAL Y TAMBOPAMPAMARCA, DISTRITO DE 
ANGASMARCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO, REGION LA 
LIBERTAD"  
        
        
A.- POBLACION ACTUAL 2016   Po = 810    
CANTIDAD DE VIVIENDAS =    162    
HABITANTES POR VIVIENDA =    5    
B.- TASA DE CRECIMIENTO  (%)   r = 0.12 Datos INEI (Distrito salpo) 
C.- PERIODO DE DISEÑO  (AÑOS)   t = 20  Según MVCS 
D.- POBLACION FUTURA 2036       
    Pf = 830    
        
E.- DOTACION (LT/HAB/DIA)   Dot. = 80  
Dotación de Agua según Guía MEF 
Ámbito Rural 
       
F.- COEFICIENTE DE DEMANDA DIARIA (K1)   K1 = 1.30  
  
       
  
G.- COEFICIENTE DE DEMANDA HORARIA (K2)   K2 = 2.00  
k2= 2.00  Según MEF Ambito rural 
       




 Qp= Pob. x Dot./86,400   Qp = 0.77    
         
I.- CAUDAL DE LA FUENTE (LT/SEG)        
    TIPO DE FUENTE     MANANTIAL   
    TIPO DE MANANTE     LADERA   
    NUMERO DE MANANTES    1.00   
        
J.- VOLUMEN DEL RESERVORIO (M3)       
     VOLUMEN DE REGULACION       
 Vr = 0.20 x Qp x 86400/1000  Vr = 17.26    
     VOLUMEN DE RESERVA        
 Vs = 10% x Vr    Vs = 1.73  Asumido por limpieza 
     VOLUMEN DE CONTRAINCENDIO   Vc = 0.00  
Poblacion menor a o estipulado 
en el RNE 
       
     VOLUMEN DE RESERVORIO    V = 19.00  M3 Recomendado 
        
K.- CONSUMO MAXIMO DIARIO(LT/SEG)       
 Qmh = 1.30 x Qp   Qmh = 0.999   
        
L.- CONSUMO MAXIMO HORARIO (LT/SEG)       
 Qmh = 2.00 x  Qp    Qmh = 1.537   






DISEÑO DE RESERVORIO APOYADO 19m3  
        
PROYECTO:  "DISEÑO DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE  AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE AGUAS 
RESIDUALES DE  LOS CASERIOS CHUSGON, CRUZ DE CHUCA, HUACAS CORRAL Y 
TAMBOPAMPAMARCA, DISTRITO DE ANGASMARCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO, 
REGION LA LIBERTAD"  
        
DATOS:        
Volumen del Reservorio: V  = 19.00 m3    
Altura de agua:  h    =  2.50 m    
Ancho de la Pared:  b     = 2.80 m    
Bordo libre:  B.L. = 0.35 m    
Altura total:  H     =  2.85 m    
        
DISEÑO ESTRUCTURAL DEL RESERVORIO:      
Para el diseño estructural del reservorio, se utilizará el método Portland Cement Association, que determina momentos y 
fuerzas cortantes como resultado de experiencias sobre modelos  de  reservorios  basados  en  la  teoría de "Plates  and 
Shells de Timoshenco, donde se consideran la partes empotradas entre si.    
En los reservorios apoyados o superficiales, típicos para  poblaciones  rurales,  se  utiliza  preferentemente  la  condición 
que considera la tapa libre y el fondo empotrado. Para este caso cuando actúa solo  el  empuje  del  agua,  la  presión  en 
el borde es cero y la presión máxima (P), ocurre en la base.     
        
P = Ya x h El empuje del agua es: V = Ya x h² x b/2     
        
Donde:         
Ya   = 1000.00 Kg/cm3 ; Peso especifico del agua   
Yt   = 1800.00 Kg/cm3 ; Peso especifico del terreno   
Gt   = 1.34 Kg/cm2 ; Capacidad Portante del terreno   
        
A.-  CALCULO DE MOMENTOS Y ESPESOR (E):      
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       PAREDES:  El calculo se realiza cuando el reservorio se encuentra lleno y sujeto a la presión de agua. 
       Relación :       b/h    = 1.12      
       Para la relación b/h, se presentan los coeficientes (K) para el calculo de los momentos,  1.25  
        en una relación b/h. Por ser la más cercana al valor cálculado.    
        
        
      b/h x/h Y = 0 Y = b/4 Y = b/2 
    Mx My Mx My Mx My 
  0 0.000 0.025 0.000 0.007 0.000 -0.050 
  1/4 0.012 0.022 0.005 0.008 -0.010 -0.052 
1.25 1/2 0.016 0.016 0.010 0.009 -0.009 -0.046 
  3/4 -0.002 0.005 0.001 0.004 -0.005 -0.027 
  1 -0.074 -0.015 -0.050 -0.010 0.000 0.000 
        
Los momentos se determinan mediante la siguiente formula:     
M = K x Ya x h3        
Conocidos los datos se calcula: Yax h³       =       15,625.00    Kg    
        
  MOMENTOS (Kg-m) DEBIDO AL EMPUJE DEL AGUA   
        
      b/h x/h Y = 0 Y = b/4 Y = b/2 
    Mx My Mx My Mx My 
  0 0.00 390.63 0.00 109.38 0.00 -781.25 
  1/4 187.50 343.75 78.13 125.00 -156.25 -812.50 
1.25 1/2 250.00 250.00 156.25 140.63 -140.63 -718.75 
  3/4 -31.25 78.13 15.63 62.50 -78.13 -421.88 
  1 -1156.25 -234.38 -781.25 -156.25 0.00 0.00 
        
Del cuadro anterior se obtiene el Máximo Momento Absoluto: M   = 
           
1,156.25    Kg-m  
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ESPESOR DE LA PARED (e):       
Se determina mediante la siguientes formula:  e = (6 x M/ (ft x b))½     
Donde:   f'c = 210.00   Kg/cm² ; Resistencia del concreto  
  ft  = 12.32   Kg/cm² ; 0.85 x (f'c)½   
  b  = 100.00   cm    
Reemplazando valores se tiene: e  = 23.73   cm Se asume e = 25.00   cm 
        
LOSA DE CUBIERTA:       
La losa de cubierta, será considerada como una losa armada en dos sentidos y apoyada en sus cuatro lados. 
Espesor de la losa:    E = (L + 2*e/2)/36      
L = 2.80 m      
E = 0.085 m Se asume E = 0.10   m   
        
Según el Reglamento Nacional de Construcciones para losas macizas en dos direcciones, cuándo la relación de las 
dos es igual a la unidad, los momentos flexionantes en las fajas centrales son:   
MA = MB = CWL² ...........(1)  Donde: C = 0.036    
METRADO DE CARGAS:       
Peso Propio :   E x 2400     = 240.00   Kg/m²     
Carga Viva    : 





  Kg/m²     
 W   =  440.00   Kg/m²     
        
Reemplazando valores en la ecuación (1), se tiene:     
MA  =  MB  = 147.35   Kg-m      
        
Conocidos los valores de los momentos, se calcula el espesor útil "d" mediante el método elástico:  d = (M/Rb)½ 
Donde:  b  = 280   cm     
 M = 147.35   Kg-m     
 R = 1/2 x fc x j x k      
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DATOS DE DISEÑO:       
FY  =             4,200.00    Kg/cm² ; Resistencia del acero   
f'c  =                 210.00    Kg/cm² ; Resistencia del concreto   
fc   =                   94.50    Kg/cm²     
Fs =             1,400.00    Kg/cm²     
Es =     2,100,000.00       
Ec =  15000x(f'c)½         217,370.65       
n   = Es/Ec                       9.66       
k  = 1/(1+fs/(n x fc))                     0.39       
j    = 1 - k/3                     0.87       
R  =                   16.20       
d  =                     1.80    cm     
Recubrimiento:                     2.50    cm     
        
El espesor total (e), considerando un recubrimiento de 3 cm., será igual a: 4.30   cm   
Siendo menor que el espesor mínimo encontrado:                e   = 
              
10.00    cm   
Para el diseño se considera:  d = e - recub.  =  
                 
7.50    cm   
        
LOSA DE FONDO:        
Asumiendo el espesor de la losa de fondo en 0.15 m. Y conocida la altura de agua, el valor de P será:  
Peso propio del agua: h x Ya           =         2,500.00    Kg/m²    
Peso del concreto:  e x Yconc.   =             360.00    Kg/m²    
                W   = 
 
        2,860.00  
 
  Kg/m²    
        
La losa de fondo será analizada como una placa flexible y no como una placa rígida, debido a que el espesor es pequeño 
en relación a la longitud; además se considerara apoyada en un medio cuya rigidez aumenta con el empotramiento. Dicha 
placa estará empotrada en los bordes.      
Debido a la acción de las cargas verticales actuantes para una luz interna 
de:       L  = 
2.80 
  m, se origi- 
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nan los siguientes momentos:       
MOMENTO DE EMPOTRAMIENTO EN LOS EXTREMOS:     
M = - W x L²/192 = -116.78   Kg-m      
        
MOMENTO EN EL CENTRO:       
M = W x L²/384  = 58.39   Kg-m      
        
Para losas planas rectangulares armadas con armaduras en dos direcciones, se recomienda los siguientes factores: 
Para un momento en el centro:  0.0513     
Para un momento de empotramiento: 0.5290     
        
MOMENTOS FINALES:       
Empotramiento: M (e)  = 0.5290 x M     = -61.78   Kg-m    
Centro: M (c)  = 0.0513 x M     = 3.00   Kg-m    
        
CHEQUEO DEL ESPESOR:       
El espesor se calcula mediante el método elástico sin agrietamiento, considerando el máximo momento absoluto de los 
momento finales obtenidos: M  =   61.78   Kg-m, con la siguiente relación:  
e = (6M/(ft x b))½        
Siendo:         
f'c                          = 210.00   Kg/cm²      
ft  = 0.85 x (f'c)½ = 12.32   cm      
e                           = 5.49   cm      
Por lo tanto dicho valor es menor al asumido de 15 cm, y considerando un recubrimiento de 4 cm, resulta:  
d =  e  +  RECUBRIMIENTO       = 9.49   cm Por lo tanto E=15 cm - Recubrimiento  
   d 11.00    
B.-  DISTRIBUCIÓN DE LA ARMADURA:      
Para determinar el valor del área de acero de la armadura de la pared, de la losa de cubierta y de fondo, se considera la  
siguiente relación:  AS = M/(fs x j x d)     
Donde: M ; Momento máximo absoluto en Kg-m     
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 fs; Fatiga de trabajo en Kg/cm²     
 j  ; Relación entre la distancia de la resultante de los esfuerzos de compresión al centro de gravedad 
      de los esfuerzos de tensión.     
 d ; Peralte efectivo en (cm).      
        
 B.1.- DISTRIBUCIÓN DE LA ARMADURA EN LA PARED:    
Para la armadura vertical, resulta un momento:  Mx    = -1156.25   Kg-m   
Para la armadura horizontal el momento: My    = -781.25   Kg-m   
Para resistir los momentos originados por la presión del agua y tener una distribución de la armadura, se considera: 
fs     =       900.00   Kg/cm²      
n      =            9.00        
fc      =         94.50    Kg/cm²      
e      =         25.00    cm      
Recubrimiento       =            7.50    cm 
Peralte 
efectivo  (d)    
= 
17.50   cm   
FY    =    4,200.00    Kg/cm²      
f'c   =       210.00    Kg/cm²      
        
k =1/1+fs/(n x fc) 0.486       
j    = 1 - k/3 0.838       
Asmin=  5.00   cm² Acero mínimo: 0.0020 x b x e    
As V    = M/(fs*j*d) 8.76   cm²      
 como: AsV > Asmin; el area de acero es el adecuado = 8.76   cm² 
Se usara acero de diámetro: 2Ø  1/2 1.29   cm²   
Espaciamiento:   1/2 @ 29.45  cm (ACERO VERTICAL) 25.00  
        
        
AsH    = M/(fs*j*d) 5.92   cm²      
 como: AsH > Asmin; el area de acero es el adecuado = 5.92   cm² 
Se usara acero de diámetro: 2 Ø  1/2 1.29   cm²   
156 
 
Espaciamiento:   1/2 @ 43.59  cm (ACERO HORIZONTAL) 30.00  cm  
        
 B.2.- DISTRIBUCIÓN DE LA ARMADURA EN LA LOSA DE CUBIERTA:   
Para este caso, se considera el momento en el centro:     
Mdis  =       147.35    Kg-m      
 fs      =    1,400.00    Kg/cm²      
n      =            9.00        
fc      =         94.50    Kg/cm²      
FY    =    4,200.00    Kg/cm²      
f'c   =       210.00    Kg/cm²      
      k   = 1/1+fs/(n x fc)            0.38        
      j    = 1 - k/3            0.87        
e   =         10.00    cm      
Recubrimiento r   =            5.00    cm  d  = e - r   = 
                 
5.00  cm   
        
Asmin=  3.33   cm² Acero mínimo: 14 x b x e/FY    
As   = M/(fs*j*d) 2.41   cm²      
 como: As < Asmin; usar acero minimo =  3.33  cm² 
Se usara acero de diámetro: 1 Ø  1/2 1.29   cm²   
Espaciamiento:   1/2 @ 38.00  cm  se asume: 30.00  cm 
        
 B.3.- DISTRIBUCIÓN DE LA ARMADURA EN LA LOSA DE FONDO:   
Como en el caso del calculo de la armadura de la pared, en la losa de fondo se considera un máximo momento 
absoluto de  Mab  : 61.78   Kg-m      
fs       = 900.00   Kg/cm²      
n      = 9.00       
fc      = 94.50   Kg/cm²      
FY    = 4200.00   Kg/cm²      
f'c   = 210.00   Kg/cm²      
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k =1/1+fs/(n x fc) 0.49       
j    = 1 - k/3 0.84       
e   = 15.00   cm      
Recubrimiento r   = 4.00   cm  d  = e - r   = 11.00   cm   
        
Asmin=  3.00   cm² Acero mínimo: 0.0020 x b x e    
As   = M/(fs*j*d) 0.74   cm²      
 como: As < Asmin; usar acero mínimo =  3.00  cm² 
 Se usara acero de diámetro:  1/2 1.29   cm²   
Espaciamiento:   1/2 @ 43.00  cm se asume: 30.00  cm  
        
C . - CHEQUEO PO ESFUERZO CORTANTE .      
El chequeo por esfuerzo cortante tiene la finalidad de verificar si la estructura requiere estribos o no; y el chequeo por 
adherencia sirve para verificar si existe una perfecta adhesión entre el concreto y el acero de refuerzo.  
        
 C.1.- CHEQUEO DE LA PARED:     
Esfuerzo cortante:  La fuerza cortante total máxima (V), será   = Ya x h² /2   = 
           
3,125.00    Kg  
Esfuerzo cortante Nominal (v):                v   = V/(j x b x d) = 
                   
2.13    Kg  
El esfuerzo permisible nominal en los muros, no excederá a:     
Vmax     =  0.02 x f'c  = 4.20   Kg/cm²     
Como Vmax > v    ======> las dimensiones del muro por corte, satisfacen las condiciones de diseño  
ADHERENCIA:        
Para elementos sujetos a flexión, el esfuerzo de adherencia en cualquier punto de la sección se calcula mediante: 
u = V /(Adh x j x d) =         
Adh   = perímetro de la varilla de fierro x Numero de varillas  
Para 1 Ø 1/2" 
= 4.00   cm 
Espaciamiento             =    Ø 1/2"  @ 25.00 N° varillas  = 8.00 Doble malla   
u    = 6.66   Kg/cm²      
El esfuerzo permisible por adherencia (umax) es:     
umax  = 0.05 x f'c  = 10.50   Kg/cm² OK     
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Como umax > u    ======> las dimensiones del muro por adherencia, satisfacen las condiciones de diseño 
        
 C.2.- CHEQUEO DE LA LOSA DE CUBIERTA:    
Esfuerzo cortante:  La fuerza cortante total máxima (V), será   = W x S/3 410.67   Kg  
Esfuerzo cortante Nominal (v):                v   = V/(b x d) = 0.20   Kg  
El máximo esfuerzo cortante unitario (vmax) es:      
Vmax     =  0.29x(f'c)½  = 4.20   Kg/cm²     
Como Vmax > v    ======> las dimensiones de la losa por corte, satisfacen las condiciones de diseño  
ADHERENCIA:        
u = V /(Adh x j x d) =         
Adh   = perímetro de la varilla de fierro x Numero de varillas  Para Ø1/2" = 4.00   cm 
Espaciamiento     =    Ø  1/2"  @ 30.00 N° varillas  = 3.33    
u    = 7.05   Kg/cm²      
El esfuerzo permisible por adherencia (umax) es:     
umax  = 0.05 x f'c  = 10.50   Kg/cm² OK     










DISEÑO HIDRAULICO DE VOLUMEN DE RESERVORIO R1 (CASERIO 
CRUZ DE CHUCA) 
        
PROYECTO: 
"DISEÑO DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE  AGUA POTABLE Y 
DISPOSICION DE AGUAS RESIDUALES DE  LOS CASERIOS CHUSGON, 
CRUZ DE CHUCA, HUACAS CORRAL Y TAMBOPAMPAMARCA, DISTRITO DE 
ANGASMARCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO, REGION LA 
LIBERTAD"  
        
        
A.- POBLACION ACTUAL 2016   Po = 400    
CANTIDAD DE VIVIENDAS =    80    
HABITANTES POR VIVIENDA =    5    
B.- TASA DE CRECIMIENTO  (%)   r = 0.12 Datos INEI (Distrito salpo) 
C.- PERIODO DE DISEÑO  (AÑOS)   t = 20  Según MVCS 
D.- POBLACION FUTURA 2036       
    Pf = 410    
        
E.- DOTACION (LT/HAB/DIA)   Dot. = 80  
Dotación de Agua según Guía MEF 
Ámbito Rural 
       
F.- COEFICIENTE DE DEMANDA DIARIA (K1)   K1 = 1.30  
  
       
  
G.- COEFICIENTE DE DEMANDA HORARIA (K2)   K2 = 2.00  
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H.- CONSUMO PROMEDIO ANUAL (LT/SEG)      
  
 Qp= Pob. x Dot./86,400   Qp = 0.38    
         
I.- CAUDAL DE LA FUENTE (LT/SEG)        
    TIPO DE FUENTE     MANANTIAL   
    TIPO DE MANANTE     LADERA   
    NUMERO DE MANANTES    1.00   
        
J.- VOLUMEN DEL RESERVORIO (M3)       
     VOLUMEN DE REGULACION       
 Vr = 0.20 x Qp x 86400/1000  Vr = 8.53    
     VOLUMEN DE RESERVA        
 Vs = 10% x Vr    Vs = 0.85  Asumido por limpieza 
     VOLUMEN DE CONTRAINCENDIO   Vc = 0.00  
Población menor a lo estipulado 
en el RNE 
       
     VOLUMEN DE RESERVORIO    V = 10.00  M3 Recomendado 
        
K.- CONSUMO MAXIMO DIARIO(LT/SEG)       
 Qmh = 1.30 x Qp   Qmh = 0.494   
        
L.- CONSUMO MAXIMO HORARIO (LT/SEG)       
 Qmh = 2.00 x  Qp    Qmh = 0.759   





DISEÑO DE RESERVORIO APOYADO 10m3  
        
PROYECTO:  "DISEÑO DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE  AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE AGUAS 
RESIDUALES DE  LOS CASERIOS CHUSGON, CRUZ DE CHUCA, HUACAS CORRAL Y 
TAMBOPAMPAMARCA, DISTRITO DE ANGASMARCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO, 
REGION LA LIBERTAD"  
        
DATOS:        
Volumen del Reservorio: V  = 10.00 m3    
Altura de agua:  h    =  2.00 m    
Ancho de la Pared:  b     = 2.30 m    
Bordo libre:  B.L. = 0.35 m    
Altura total:  H     =  2.35 m    
        
DISEÑO ESTRUCTURAL DEL RESERVORIO:      
Para el diseño estructural del reservorio, se utilizará el método Portland Cement Association, que determina momentos y 
fuerzas cortantes como resultado de experiencias sobre modelos  de  reservorios  basados  en  la  teoría de "Plates  and 
Shells de Timoshenco, donde se consideran la partes empotradas entre sí.    
En los reservorios apoyados o superficiales, típicos para  poblaciones  rurales,  se  utiliza  preferentemente  la  condición 
que considera la tapa libre y el fondo empotrado. Para este caso cuando actúa solo  el  empuje  del  agua,  la  presión  en 
el borde es cero y la presión máxima (P), ocurre en la base.     
        
P = Ya x h El empuje del agua es: V = Ya x h² x b/2     
        
Donde:         
Ya   = 1000.00 Kg/cm3 ; Peso específico del agua   
Yt   = 1800.00 Kg/cm3 ; Peso específico del terreno   
Gt   = 0.98 Kg/cm2 ; Capacidad Portante del terreno   
        
A.-  CALCULO DE MOMENTOS Y ESPESOR (E):      
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       PAREDES:  El cálculo se realiza cuando el reservorio se encuentra lleno y sujeto a la presión de agua. 
       Relación :       b/h    = 1.15      
       Para la relación b/h, se presentan los coeficientes (K) para el cálculo de los momentos,  1.25  
        en una relación b/h. Por ser la más cercana al valor calculado.    
        
        
      b/h x/h Y = 0 Y = b/4 Y = b/2 
    Mx My Mx My Mx My 
  0 0.000 0.025 0.000 0.007 0.000 -0.050 
  1/4 0.012 0.022 0.005 0.008 -0.010 -0.052 
1.25 1/2 0.016 0.016 0.010 0.009 -0.009 -0.046 
  3/4 -0.002 0.005 0.001 0.004 -0.005 -0.027 
  1 -0.074 -0.015 -0.050 -0.010 0.000 0.000 
        
Los momentos se determinan mediante la siguiente formula:     
M = K x Ya x h3        
Conocidos los datos se calcula: Yax h³       =         8,000.00    Kg    
        
  MOMENTOS (Kg-m) DEBIDO AL EMPUJE DEL AGUA   
        
      b/h x/h Y = 0 Y = b/4 Y = b/2 
    Mx My Mx My Mx My 
  0 0.00 200.00 0.00 56.00 0.00 -400.00 
  1/4 96.00 176.00 40.00 64.00 -80.00 -416.00 
1.25 1/2 128.00 128.00 80.00 72.00 -72.00 -368.00 
  3/4 -16.00 40.00 8.00 32.00 -40.00 -216.00 
  1 -592.00 -120.00 -400.00 -80.00 0.00 0.00 
        
Del cuadro anterior se obtiene el Máximo Momento Absoluto: M   = 
               
592.00    Kg-m  
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ESPESOR DE LA PARED (e):       
Se determina mediante la siguientes formula:  e = (6 x M/ (ft x b))½     
Donde:   f'c = 210.00   Kg/cm² ; Resistencia del concreto  
  ft  = 12.32   Kg/cm² ; 0.85 x (f'c)½   
  b  = 100.00   cm    
Reemplazando valores se tiene: e  = 16.98   cm Se asume e = 20.00   cm 
        
LOSA DE CUBIERTA:       
La losa de cubierta, será considerada como una losa armada en dos sentidos y apoyada en sus cuatro lados. 
Espesor de la losa:    E = (L + 2*e/2)/36      
L = 2.30 m      
E = 0.069 m Se asume E = 0.10   m   
        
Según el Reglamento Nacional de Construcciones para losas macizas en dos direcciones, cuándo la relación de las 
dos es igual a la unidad, los momentos flexionantes en las fajas centrales son:   
MA = MB = CWL² ...........(1)  Donde: C = 0.036    
METRADO DE CARGAS:       
Peso Propio :   E x 2400     = 240.00   Kg/m²     
Carga Viva    : 





  Kg/m²     
 W   =  440.00   Kg/m²     
        
Reemplazando valores en la ecuación (1), se tiene:     
MA  =  MB  = 99.00   Kg-m      
        
Conocidos los valores de los momentos, se calcula el espesor útil "d" mediante el método elástico:  d = (M/Rb)½ 
Donde:  b  = 230   cm     
 M = 99.00   Kg-m     
 R = 1/2 x fc x j x k      
        
164 
 
DATOS DE DISEÑO:       
FY  =             4,200.00    Kg/cm² ; Resistencia del acero   
f'c  =                 210.00    Kg/cm² ; Resistencia del concreto   
fc   =                   94.50    Kg/cm²     
Fs =             1,400.00    Kg/cm²     
Es =     2,100,000.00       
Ec =  15000x(f'c)½         217,370.65       
n   = Es/Ec                       9.66       
k  = 1/(1+fs/(n x fc))                     0.39       
j    = 1 - k/3                     0.87       
R  =                   16.20       
d  =                     1.63    cm     
Recubrimiento:                     2.50    cm     
        
El espesor total (e), considerando un recubrimiento de 3 cm., será igual a: 4.13   cm   
Siendo menor que el espesor mínimo encontrado:                e   = 
              
10.00    cm   
Para el diseño se considera:  d = e - recub.  =  
                 
7.50    cm   
        
LOSA DE FONDO:        
Asumiendo el espesor de la losa de fondo en 0.15 m. Y conocida la altura de agua, el valor de P será:  
Peso propio del agua: h x Ya           =         2,000.00    Kg/m²    
Peso del concreto:  e x Yconc.   =             360.00    Kg/m²    
                W   = 
 
        2,360.00  
 
  Kg/m²    
        
La losa de fondo será analizada como una placa flexible y no como una placa rígida, debido a que el espesor es pequeño 
en relación a la longitud; además se considerará apoyada en un medio cuya rigidez aumenta con el empotramiento. Dicha 
placa estará empotrada en los bordes.      
Debido a la acción de las cargas verticales actuantes para una luz interna 
de:       L  = 
2.30 
  m, se origi- 
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nan los siguientes momentos:       
MOMENTO DE EMPOTRAMIENTO EN LOS EXTREMOS:     
M = - W x L²/192 = -65.02   Kg-m      
        
MOMENTO EN EL CENTRO:       
M = W x L²/384  = 32.51   Kg-m      
        
Para losas planas rectangulares armadas con armaduras en dos direcciones, se recomienda los siguientes factores: 
Para un momento en el centro:  0.0513     
Para un momento de empotramiento: 0.5290     
        
MOMENTOS FINALES:       
Empotramiento: M (e)  = 0.5290 x M     = -34.40   Kg-m    
Centro: M (c)  = 0.0513 x M     = 1.67   Kg-m    
        
CHEQUEO DEL ESPESOR:       
El espesor se calcula mediante el método elástico sin agrietamiento, considerando el máximo momento absoluto de los 
momento finales obtenidos: M  =   34.40   Kg-m, con la siguiente relación:  
e = (6M/(ft x b))½        
Siendo:         
f'c                          = 210.00   Kg/cm²      
ft  = 0.85 x (f'c)½ = 12.32   cm      
e                           = 4.09   cm      
Por lo tanto dicho valor es menor al asumido de 15 cm, y considerando un recubrimiento de 4 cm, resulta:  
d =  e  +  RECUBRIMIENTO       = 8.09   cm Por lo tanto E=15 cm - Recubrimiento  
   d 11.00    
B.-  DISTRIBUCIÓN DE LA ARMADURA:      
Para determinar el valor del área de acero de la armadura de la pared, de la losa de cubierta y de fondo, se considera la  
siguiente relación:  AS = M/(fs x j x d)     
Donde: M ; Momento máximo absoluto en Kg-m     
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 fs; Fatiga de trabajo en Kg/cm²     
 j  ; Relación entre la distancia de la resultante de los esfuerzos de compresión al centro de gravedad 
      de los esfuerzos de tensión.     
 d ; Peralte efectivo en (cm).      
        
 B.1.- DISTRIBUCIÓN DE LA ARMADURA EN LA PARED:    
Para la armadura vertical, resulta un momento:  Mx    = -592.00   Kg-m   
Para la armadura horizontal el momento: My    = -400.00   Kg-m   
Para resistir los momentos originados por la presión del agua y tener una distribución de la armadura, se considera: 
fs     =       900.00   Kg/cm²      
n      =            9.00        
fc      =         94.50    Kg/cm²      
e      =         20.00    cm      
Recubrimiento       =            7.50    cm 
Peralte 
efectivo  (d)    
= 
12.50   cm   
FY    =    4,200.00    Kg/cm²      
f'c   =       210.00    Kg/cm²      
        
k =1/1+fs/(n x fc) 0.486       
j    = 1 - k/3 0.838       
Asmin=  4.00   cm² Acero mínimo: 0.0020 x b x e    
As V    = M/(fs*j*d) 6.28   cm²      
 como: AsV > Asmin; el area de acero es el adecuado = 6.28   cm² 
Se usara acero de diámetro: 1Ø  1/2 1.29   cm²   
Espaciamiento:   1/2 @ 20.54  cm (ACERO VERTICAL) 20.00  
        
        
AsH    = M/(fs*j*d) 4.24   cm²      
 como: AsH > Asmin; el area de acero es el adecuado = 4.24   cm² 
Se usara acero de diámetro: 1 Ø  1/2 1.29   cm²   
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Espaciamiento:   1/2 @ 30.00  cm (ACERO HORIZONTAL) 25.00  
        
 B.2.- DISTRIBUCIÓN DE LA ARMADURA EN LA LOSA DE CUBIERTA:   
Para este caso, se considera el momento en el centro:     
Mdis  =         99.00    Kg-m      
 fs      =    1,400.00    Kg/cm²      
n      =            9.00        
fc      =         94.50    Kg/cm²      
FY    =    4,200.00    Kg/cm²      
f'c   =       210.00    Kg/cm²      
      k   = 1/1+fs/(n x fc)            0.38        
      j    = 1 - k/3            0.87        
e   =         10.00    cm      
Recubrimiento r   =            5.00    cm  d  = e - r   = 
                 
5.00  cm   
        
Asmin=  3.33   cm² Acero mínimo: 14 x b x e/FY    
As   = M/(fs*j*d) 1.62   cm²      
 como: As < Asmin; usar acero minimo =  3.33  cm² 
Se usara acero de diámetro: 1 Ø  1/2 1.29   cm²   
Espaciamiento:   1/2 @ 38.00  cm  se asume: 30.00  cm 
        
 B.3.- DISTRIBUCIÓN DE LA ARMADURA EN LA LOSA DE FONDO:   
Como en el caso del cálculo de la armadura de la pared, en la losa de fondo se considera un máximo momento 
absoluto de  Mab  : 34.40   Kg-m      
fs       = 900.00   Kg/cm²      
n      = 9.00       
fc      = 94.50   Kg/cm²      
FY    = 4200.00   Kg/cm²      
f'c   = 210.00   Kg/cm²      
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k =1/1+fs/(n x fc) 0.49       
j    = 1 - k/3 0.84       
e   = 15.00   cm      
Recubrimiento r   = 4.00   cm  d  = e - r   = 11.00   cm   
        
Asmin=  3.00   cm² Acero mínimo: 0.0020 x b x e    
As   = M/(fs*j*d) 0.41   cm²      
 como: As < Asmin; usar acero mínimo =  3.00  cm² 
 Se usara acero de diámetro:  1/2 1.29   cm²   
Espaciamiento:   1/2 @ 43.00  cm se asume: 30.00  cm  
        
C . - CHEQUEO PO ESFUERZO CORTANTE .      
El chequeo por esfuerzo cortante tiene la finalidad de verificar si la estructura requiere estribos o no; y el chequeo por 
adherencia sirve para verificar si existe una perfecta adhesión entre el concreto y el acero de refuerzo.  
        
 C.1.- CHEQUEO DE LA PARED:     
Esfuerzo cortante:  La fuerza cortante total máxima (V), será   = Ya x h² /2   = 
           
2,000.00    Kg  
Esfuerzo cortante Nominal (v):                v   = V/(j x b x d) = 
                   
1.91    Kg  
El esfuerzo permisible nominal en los muros, no excederá a:     
Vmax     =  0.02 x f'c  = 4.20   Kg/cm²     
Como Vmax > v    ======> las dimensiones del muro por corte, satisfacen las condiciones de diseño  
ADHERENCIA:        
Para elementos sujetos a flexión, el esfuerzo de adherencia en cualquier punto de la sección se calcula mediante: 
u = V /(Adh x j x d) =         
Adh   = perímetro de la varilla de fierro x Numero de varillas  
Para 1 Ø 1/2" 
= 4.00   cm 
Espaciamiento             =    Ø 1/2"  @ 20.00 N° varillas  = 5.00    
u    = 9.55   Kg/cm²      
El esfuerzo permisible por adherencia (umax) es:     
umax  = 0.05 x f'c  = 10.50   Kg/cm² OK     
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Como umax > u    ======> las dimensiones del muro por adherencia, satisfacen las condiciones de diseño 
        
 C.2.- CHEQUEO DE LA LOSA DE CUBIERTA:    
Esfuerzo cortante:  La fuerza cortante total máxima (V), será   = W x S/3 337.33   Kg  
Esfuerzo cortante Nominal (v):                v   = V/(b x d) = 0.20   Kg  
El máximo esfuerzo cortante unitario (vmax) es:      
Vmax     =  0.29x(f'c)½  = 4.20   Kg/cm²     
Como Vmax > v    ======> las dimensiones de la losa por corte, satisfacen las condiciones de diseño  
ADHERENCIA:        
u = V /(Adh x j x d) =         
Adh   = perímetro de la varilla de fierro x Numero de varillas  Para Ø1/2" = 4.00   cm 
Espaciamiento     =    Ø  1/2"  @ 30.00 N° varillas  = 3.33    
u    = 5.79   Kg/cm²      
El esfuerzo permisible por adherencia (umax) es:     
umax  = 0.05 x f'c  = 10.50   Kg/cm² OK     










3.4.3. Red de distribución 
3.4.3.1. Consideraciones Básicas 
En nuestro caso, se ha diseñado líneas de conducción por cada uno de cada cuatro caserío. 
 
3.4.3.1.1. Tipo de Redes de Distribución 
 La red de distribución que dotará de agua domiciliaria, será una red abierta. 
3.4.3.1.2. Diseño de Red de Distribución  






























3.5. Sistema de Saneamiento 
 
Las unidades básicas de saneamiento (UBS) son construidas como respuesta a la demanda de hogares, como alternativa para 
necesidades básicas de saneamiento  
 La UBS son construidas con paredes de ladrillo o bloque de cemento de cemento, con dimensiones internas promedio de 1.80 
metros de largo por 1.30 metros de ancho, midiendo entre 1.90 y 2.05 metros de altura. También tiene pisos de cemento reforzado. 
Techos de losa aligerada con cobertura de teja de arcilla, así como también en algunos casos de otros materiales, asbesto cemento 
y concreto reforzado, y puertas de madera internamente las unidades disponen de un sanitario con arrastre hidráulico de tipo 
convencional con un tanque conectado al servicio de suministro de agua, tubería de drenaje de 110 mm con conexión a un pozo 
séptico para el manejo de las aguas servidas. Con o sin revestimiento interior de ladrillo con juntas verticales abiertas, un lavadero 
dentro de la unidad área para ducha, puntos de suministro de agua y tuberías de drenaje de aguas servidas, así como las 











DISEÑO DE BIODIGESTOR 
 Proyecto: 
"DISEÑO DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE  AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE AGUAS RESIDUALES DE  LOS 
CASERIOS CHUSGON, CRUZ DE CHUCA, HUACAS CORRAL Y TAMBOPAMPAMARCA, DISTRITO DE ANGASMARCA, 
PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO, REGION LA LIBERTAD" 
Provincia: SANTIAGO DE CHUCO 
Trabajo: DISEÑO DE BIODIGESTORES PARA VIVIENDAS RURALES 
                  
1.- PARAMETROS DE DISEÑO 
         
 Periodo de diseño:    20  años 
 Población servida (P):    4  hab 
         
 Volumen de descarga del inodoro:   8  L/descarga 
 Uso del inodoro al día:    3  desc./hab/día 
 Gasto inodoro al día    0.10  m3/día 
         
 N° de lavados trastes    2   
 Gasto por lavado de traste    5  L/lav 
 Coeficiente de Retorno    0.8   
 Gasto lavados trastes    0.03  m3/día 
         
 N° lavado de ropas    1   
 Gasto Lavado de ropa    10  L/hab/día 
 Coeficiente de Retorno    0.8   
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 Gastos lavados ropa    0.03  m3/día 
         
 Volumen de agua residual total (Vi) (*):   0.16  m3/día 
         
 Contribución de DBO por persona - inodoro (**):   21  gr/hab/día 
         
 Contribución de DBO por persona - lavadero multiuso (**):  13  gr/hab/día 
 Eficiencia remoción DBO de interceptor de grasa  45%  
 Contribución de DBO final por persona - lavadero multiuso (**): 7.15  gr/hab/día 
         
 Contribución de DBO por persona - total (C) (**):   28.15  gr/hab/día 
 Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO):      DBO = (PxC) / Vi 703.75  mg/L 
 Eficiencia de remoción de DBO (***):   52%  
         
 (*) Si el volumen de aporte es <20 m3 usar digestor    
 (**) Aporte de carga orgánica (Domestic Wastewater Treatment in development countries; Duncan Mara; 2003) 
         
   ITEM DBO    
   Aseo personal 5    
   Lavado de vajilla 8    
   Lavado de ropa 5    
   
Inodoro 
Heces 11    
   Orina 10    
   
Fuente: Domestic Wastewater Treatment in development 
countries; Duncan Mara; 2003  
  
         
 
(***) Opinión técnica sobre tratamiento de aguas residuales domésticas denominada Biodigestor Autolimpiable 
Rotoplas - DIGESA 
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2.- VOLUMEN DEL DIGESTOR 
                  
 Periodo de retención (PR):    0.84 días 
 Volumen de sedimentación (V1):      
  V1 = Q (m3/d) * PR (d)    0.13  m3 
         
 Tasa de acumulación de lodos (TAL):   70  (L/hab.año) 
 Periodo de limpieza (PL):    1  años 
 Volumen de acumulación de lodos (V2):     
  V2 = Pob * TAL * PL / 1000   0.28  m3 
         
 Volumen útil total:  V1 + V2     414.2 litros 
 DBO en el efluente:    337.8 mg/L 
         
 Guía: Norma Técnica I.S. 020 - TANQUES SÉPTICOS    
 Dilución de efluente, previa infiltración     
         
 Gasto lavadero + inodoro    0.16 m3/día 
 DBO en el efluente:    337.80 mg/L 
         
 N° Baño-Ducha/hab    1   
 Duración Baño-ducha    5  min 
 
Gasto 
Ducha     
10  
L/min 
 Coeficiente de Retorno    0.8   
 Gasto diario ducha    0.16 m3/día 
 Contribución de DBO por persona - ducha:   5  gr/hab/día 
 DBO en el efluente:    125.00 mg/L 
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 DBO con dilución:    231 mg/L 
         
3.- DIMENSIONES DEL DIGESTOR 
         







 A: diámetro       
 B: altura       
 
C: Ingreso 
4"     
 
 
 D: Salida 2"       
 E: Salida de lodos 2"      
 F: Altura de almacenamiento de lodos     
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         




 Capacidad A B C 0.35 m. 0.48 m. 0.32 m. 
    600 l. 0.88 m. 1.64 m. 0.25 m. 0.33 m. 0.48 m. 0.45 m. 
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 1,300 l. 1.15 m. 1.93 m. 0.23 m. 0.40 m. 0.62 m. 0.73 m. 
 3,000 l. 1.46 m. 2.75 m. 0.25 m.  0.45 m. 0.77 m. 1.16 m. 
 7,000 l. 2.42 m. 2.83 m. 0.35 m.    
         
 
DISEÑO DE POZO PERCOLADOR DE UBS-AH (vivienda) 
(TEST DE PERCOLACION 01) 
    
Proyecto: "DISEÑO DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE  AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE AGUAS 
RESIDUALES DE  LOS CASERIOS CHUSGON, CRUZ DE CHUCA, HUACAS CORRAL Y TAMBOPAMPAMARCA, 
DISTRITO DE ANGASMARCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO, REGION LA LIBERTAD" 
 2.- UBICACIÓN    
Departamento            :        LA LIBERTAD    
Provincia                      :        SANTIAGO DE CHUCO    
Distrito                         :        ANGASMARCA    
Localidad                     :        CHUSGON    
    
Ingreso de datos básicos para el dimensionamiento   
Población de diseño (P)    
  4.00  habitantes 
Dotación de agua (D)  80 lts/habt/día 
Coeficiente de retorno (C)  80%  
    
Cálculos    
Contribución unitaria de aguas residuales (q)    
q = D x C  64 lts/habt/día 
Caudal de aguas residuales (Q)    
Q = P x q / 1000  0.256 m3/día 
    
    
Cálculo de los requerimientos de área de infiltración   
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Valor obtenido del test de percolación en el área disponible:   
Tiempo en minutos para el descenso de un centímetro  5.43  
Coeficiente de infiltración (Ci)  55.00 L/(m2.día) 
Area requerida para la infiltración (Ai)    
Ai = Q/Ci  4.65 m2 
    
Pozo de absorción    
Diámetro util del pozo (Dp)  1.00  
N° de Pozos a usar  1  
Profundidad requerida por pozo de absorción (Hp)    
Hp=Ai/(pi x Dp)/N  1.50 m 
    
    
    
POZO PERCOLADOR:  Corte longitudinal    






    
    
    
  1.50m  
    
    
    
    
    








DISEÑO DE BIODIGESTOR 
 Proyecto: 
"DISEÑO DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE  AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE AGUAS 
RESIDUALES DE  LOS CASERIOS CHUSGON, CRUZ DE CHUCA, HUACAS CORRAL Y 
TAMBOPAMPAMARCA, DISTRITO DE ANGASMARCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO, 
REGION LA LIBERTAD" 
Provincia: SANTIAGO DE CHUCO 
Trabajo: DISEÑO DE BIODIGESTORES PARA VIVIENDAS RURALES 
                  
1.- PARAMETROS DE DISEÑO 
         
 Periodo de diseño:     20  años 
 Población servida (P):    4  hab 
         
 Volumen de descarga del inodoro:   8  L/descarga 
 Uso del inodoro al día:    3  desc./hab/día 
 Gasto inodoro al día    0.10  m3/día 
         
 N° de lavados trastes    2   
 Gasto por lavado de traste    5  L/lav 
 Coeficiente de Retorno    0.8   
 Gasto lavados trastes    0.03  m3/día 
         
 N° lavado de ropas     1   
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 Gasto Lavado de ropa    10  L/hab/día 
 Coeficiente de Retorno    0.8   
 Gastos lavados ropa    0.03  m3/día 
         
 Volumen de agua residual total (Vi) (*):   0.16  m3/día 
         
 Contribución de DBO por persona - inodoro (**):  21  gr/hab/día 
         
 Contribución de DBO por persona - lavadero multiuso (**): 13  gr/hab/día 
 Eficiencia remoción DBO de interceptor de grasa  45%  
 Contribución de DBO final por persona - lavadero multiuso (**): 7.15  gr/hab/día 
         
 Contribución de DBO por persona - total (C) (**):  28.15  gr/hab/día 
 Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO):      DBO = (PxC) / Vi 703.75  mg/L 
 Eficiencia de remoción de DBO (***):   52%  
        
 (*) Si el volumen de aporte es <20 m3 usar digestor    
 
(**) Aporte de carga orgánica (Domestic Wastewater Treatment in development countries; Duncan Mara; 
2003) 
         
  ITEM DBO    
  Aseo personal 5    
  Lavado de vajilla 8    
  Lavado de ropa 5    
  
Inodoro 
Heces 11    
  Orina 10    
  
Fuente: Domestic Wastewater Treatment in 
development countries; Duncan Mara; 2003  
  




(***) Opinión técnica sobre tratamiento de aguas residuales domésticas denominada Biodigestor 
Autolimpiable Rotoplas - DIGESA 
         
2.- VOLUMEN DEL DIGESTOR 
                  
 Periodo de retención (PR):    0.84 días 
 Volumen de sedimentación (V1):     
 V1 = Q (m3/d) * PR (d)   0.13  m3 
         
 Tasa de acumulación de lodos (TAL):   70  (L/hab.año) 
 Periodo de limpieza (PL):    1  años 
 Volumen de acumulación de lodos (V2):     
 V2 = Pob * TAL * PL / 1000   0.28  m3 
         
 Volumen útil total:  V1 + V2     414.2 litros 
 DBO en el efluente:     337.8 mg/L 
         
 Guía: Norma Técnica I.S. 020 - TANQUES SÉPTICOS   
 Dilución de efluente, previa infiltración     
        
 Gasto lavadero + inodoro    0.16 m3/día 
 DBO en el efluente:     337.80 mg/L 
         
 N° Baño-Ducha/hab    1   
 Duración Baño-ducha    5  min 
 Gasto Ducha     10  L/min 
 Coeficiente de Retorno    0.8   
 Gasto diario ducha     0.16 m3/día 
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 Contribución de DBO por persona - ducha:  5  gr/hab/día 
 DBO en el efluente:     125.00 mg/L 
         
 DBO con dilución:    231 mg/L 
         
3.- DIMENSIONES DEL DIGESTOR 
         







 A: diámetro       
 B: altura        
 C: Ingreso 4"       
 D: Salida 2"       
 E: Salida de lodos 2"      
 F: Altura de almacenamiento de lodos     
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 DIMENSIONES 
 Capacidad A B C D E F 
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    600 l. 0.88 m. 1.64 m. 0.25 m. 0.35 m. 0.48 m. 0.32 m. 
 1,300 l. 1.15 m. 1.93 m. 0.23 m. 0.33 m. 0.48 m. 0.45 m. 
 3,000 l. 1.46 m. 2.75 m. 0.25 m.  0.40 m. 0.62 m. 0.73 m. 
 7,000 l. 2.42 m. 2.83 m. 0.35 m. 0.45 m. 0.77 m. 1.16 m. 
         
 
 
DISEÑO DE POZO PERCOLADOR DE UBS-AH (vivienda) 
(TEST DE PERCOLACION 02) 
    
Proyecto: "DISEÑO DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE  AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE AGUAS RESIDUALES DE  
LOS CASERIOS CHUSGON, CRUZ DE CHUCA, HUACAS CORRAL Y TAMBOPAMPAMARCA, DISTRITO DE ANGASMARCA, 
PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO, REGION LA LIBERTAD" 
 2.- UBICACIÓN    
Departamento            :        LA LIBERTAD    
Provincia                      :        SANTIAGO DE CHUCO    
Distrito                         :        ANGASMARCA    
Localidad                     :        HUACASCORRAL    
    
Ingreso de datos básicos para el dimensionamiento    
Población de diseño (P)    
  4.00  habitantes 
Dotación de agua (D)  80 lts/habt/día 
Coeficiente de retorno (C)  80%  
    
Cálculos    
Contribución unitaria de aguas residuales (q)    
q = D x C  64 lts/habt/día 
Caudal de aguas residuales (Q)    
Q = P x q / 1000  0.256 m3/día 
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Cálculo de los requerimientos de área de infiltración    
    
Valor obtenido del test de percolación en el área disponible:   
Tiempo en minutos para el descenso de un centímetro  4.59  
Coeficiente de infiltración (Ci)  66.00 L/(m2.día) 
Area requerida para la infiltración (Ai)    
Ai = Q/Ci  3.88 m2 
    
Pozo de absorción    
Diámetro util del pozo (Dp)  1.00  
N° de Pozos a usar  1  
Profundidad requerida por pozo de absorción (Hp)    
Hp=Ai/(pi x Dp)/N  1.25 m 
Minimo 1.50m  1.50 m 
    
    
POZO PERCOLADOR:  Corte longitudinal    




   
    
    
    
  1.50m  
    
    
    
    
    








DISEÑO DE BIODIGESTOR 
 Proyecto: 
"DISEÑO DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE  AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE AGUAS RESIDUALES DE  
LOS CASERIOS CHUSGON, CRUZ DE CHUCA, HUACAS CORRAL Y TAMBOPAMPAMARCA, DISTRITO DE 
ANGASMARCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO, REGION LA LIBERTAD" 
Provincia: SANTIAGO DE CHUCO 
Trabajo: DISEÑO DE BIODIGESTORES PARA VIVIENDAS RURALES 
                  
1.- PARAMETROS DE DISEÑO 
         
 Periodo de diseño:    20  años 
 Población servida (P):    4  hab 
         
 Volumen de descarga del inodoro:   8  L/descarga 
 Uso del inodoro al día:    3  desc./hab/día 
 Gasto inodoro al día    0.10  m3/día 
         
 N° de lavados trastes    2   
 Gasto por lavado de traste    5  L/lav 
 Coeficiente de Retorno    0.8   
 Gasto lavados trastes    0.03  m3/día 
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 N° lavado de ropas    1   
 Gasto Lavado de ropa    10  L/hab/día 
 Coeficiente de Retorno    0.8   
 Gastos lavados ropa    0.03  m3/día 
         
 Volumen de agua residual total (Vi) (*):   0.16  m3/día 
         
 Contribución de DBO por persona - inodoro (**):  21  gr/hab/día 
         
 Contribución de DBO por persona - lavadero multiuso (**): 13  gr/hab/día 
 Eficiencia remoción DBO de interceptor de grasa  45%  
 Contribución de DBO final por persona - lavadero multiuso (**): 7.15  gr/hab/día 
         
 Contribución de DBO por persona - total (C) (**):  28.15  gr/hab/día 
 Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO):      DBO = (PxC) / Vi 703.75  mg/L 
 Eficiencia de remoción de DBO (***):   52%  
         
 (*) Si el volumen de aporte es <20 m3 usar digestor    
 (**) Aporte de carga orgánica (Domestic Wastewater Treatment in development countries; Duncan Mara; 2003) 
         
   ITEM DBO    
   Aseo personal 5    
   Lavado de vajilla 8    
   Lavado de ropa 5    
   
Inodoro 
Heces 11    
   Orina 10    
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Fuente: Domestic Wastewater Treatment in development 
countries; Duncan Mara; 2003 
 
  
         
 
(***) Opinión técnica sobre tratamiento de aguas residuales domésticas denominada Biodigestor Autolimpiable 
Rotoplas - DIGESA 
         
2.- VOLUMEN DEL DIGESTOR 
                  
 Periodo de retención (PR):    0.84 días 
 Volumen de sedimentación (V1):     
  V1 = Q (m3/d) * PR (d)   0.13  m3 
         
 Tasa de acumulación de lodos (TAL):   70  (L/hab.año) 
 Periodo de limpieza (PL):    1  años 
 Volumen de acumulación de lodos (V2):     
  V2 = Pob * TAL * PL / 1000   0.28  m3 
         
 Volumen útil total:  V1 + V2    414.2 litros 
 DBO en el efluente:    337.8 mg/L 
         
 Guía: Norma Técnica I.S. 020 - TANQUES SÉPTICOS   
 Dilución de efluente, previa infiltración    
         
 Gasto lavadero + inodoro    0.16 m3/día 
 DBO en el efluente:    337.80 mg/L 
         
 N° Baño-Ducha/hab    1   





Ducha     
10  
L/min 
 Coeficiente de Retorno    0.8   
 Gasto diario ducha    0.16 m3/día 
 Contribución de DBO por persona - ducha:  5  gr/hab/día 
 DBO en el efluente:    125.00 mg/L 
         
 DBO con dilución:    231 mg/L 
         
3.- DIMENSIONES DEL DIGESTOR 
         







 A: diámetro       
 B: altura       
 
C: Ingreso 
4"     
 
 
 D: Salida 2"       
 E: Salida de lodos 2"      
 F: Altura de almacenamiento de lodos    
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 DIMENSIONES 
 Capacidad A B C D E F 
    600 l. 0.88 m. 1.64 m. 0.25 m. 0.35 m. 0.48 m. 0.32 m. 
 1,300 l. 1.15 m. 1.93 m. 0.23 m. 0.33 m. 0.48 m. 0.45 m. 
 3,000 l. 1.46 m. 2.75 m. 0.25 m.  0.40 m. 0.62 m. 0.73 m. 
 7,000 l. 2.42 m. 2.83 m. 0.35 m. 0.45 m. 0.77 m. 1.16 m. 
DISEÑO DE POZO PERCOLADOR DE UBS-AH (vivienda) 
(TEST DE PERCOLACION 02) 
    
Proyecto: "DISEÑO DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE  AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE AGUAS RESIDUALES DE  
LOS CASERIOS CHUSGON, CRUZ DE CHUCA, HUACAS CORRAL Y TAMBOPAMPAMARCA, DISTRITO DE ANGASMARCA, 
PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO, REGION LA LIBERTAD" 
2.- UBICACIÓN    
Departamento            :        LA LIBERTAD    
Provincia                      :        SANTIAGO DE CHUCO    
Distrito                         :        ANGASMARCA    
Localidad                     :        TAMBOPAMPAMARCA    
    
Ingreso de datos básicos para el dimensionamiento    
Población de diseño (P)    
  4.00 habitantes 
Dotación de agua (D)  80 lts/habt/día 
Coeficiente de retorno (C)  80%  
    
Cálculos    
Contribución unitaria de aguas residuales (q)    
q = D x C  64 lts/habt/día 
Caudal de aguas residuales (Q)    
Q = P x q / 1000  0.256 m3/día 
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Cálculo de los requerimientos de área de infiltración    
    
Valor obtenido del test de percolación en el área disponible:   
Tiempo en minutos para el descenso de un centímetro  4.59  
Coeficiente de infiltración (Ci)  66.00 L/(m2.día) 
Area requerida para la infiltración (Ai)    
Ai = Q/Ci  3.88 m2 
    
Pozo de absorción    
Diámetro util del pozo (Dp)  1.00  
N° de Pozos a usar  1  
Profundidad requerida por pozo de absorción (Hp)    
Hp=Ai/(pi x Dp)/N  1.25 m 
Minimo 1.50m  1.50 m 
    
    
POZO PERCOLADOR:  Corte longitudinal    




   
    
    
    
  1.50m  
    
    
    
    
    









Caserío: Cruz de Chaca 
DISEÑO DE BIODIGESTOR 
 Proyecto: 
"DISEÑO DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE  AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE AGUAS RESIDUALES DE  
LOS CASERIOS CHUSGON, CRUZ DE CHUCA, HUACAS CORRAL Y TAMBOPAMPAMARCA, DISTRITO DE 
ANGASMARCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO, REGION LA LIBERTAD" 
Provincia: SANTIAGO DE CHUCO 
Trabajo: DISEÑO DE BIODIGESTORES PARA VIVIENDAS RURALES 
                  
1.- PARAMETROS DE DISEÑO 
         
 Periodo de diseño:    20  años 
 Población servida (P):    4  hab 
         
 Volumen de descarga del inodoro:   8  L/descarga 
 Uso del inodoro al día:    3  desc./hab/día 
 Gasto inodoro al día    0.10  m3/día 
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 N° de lavados trastes    2   
 Gasto por lavado de traste    5  L/lav 
 Coeficiente de Retorno    0.8   
 Gasto lavados trastes    0.03  m3/día 
         
 N° lavado de ropas    1   
 Gasto Lavado de ropa    10  L/hab/día 
 Coeficiente de Retorno    0.8   
 Gastos lavados ropa    0.03  m3/día 
         
 Volumen de agua residual total (Vi) (*):   0.16  m3/día 
         
 Contribución de DBO por persona - inodoro (**):  21  gr/hab/día 
         
 Contribución de DBO por persona - lavadero multiuso (**): 13  gr/hab/día 
 Eficiencia remoción DBO de interceptor de grasa  45%  
 Contribución de DBO final por persona - lavadero multiuso (**): 7.15  gr/hab/día 
         
 Contribución de DBO por persona - total (C) (**):  28.15  gr/hab/día 
 Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO):      DBO = (PxC) / Vi 703.75  mg/L 
 Eficiencia de remoción de DBO (***):   52%  
         
 (*) Si el volumen de aporte es <20 m3 usar digestor    
 (**) Aporte de carga orgánica (Domestic Wastewater Treatment in development countries; Duncan Mara; 2003) 
         
   ITEM DBO    
   Aseo personal 5    
   Lavado de vajilla 8    
   Lavado de ropa 5    
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Inodoro 
Heces 11    
   Orina 10    
   
Fuente: Domestic Wastewater Treatment in development 
countries; Duncan Mara; 2003  
  
         
 
(***) Opinión técnica sobre tratamiento de aguas residuales domésticas denominada Biodigestor Autolimpiable 
Rotoplas - DIGESA 
         
2.- VOLUMEN DEL DIGESTOR 
                  
 Periodo de retención (PR):    0.84 días 
 Volumen de sedimentación (V1):     
  V1 = Q (m3/d) * PR (d)   0.13  m3 
         
 Tasa de acumulación de lodos (TAL):   70  (L/hab.año) 
 Periodo de limpieza (PL):    1  años 
 Volumen de acumulación de lodos (V2):     
  V2 = Pob * TAL * PL / 1000   0.28  m3 
         
 Volumen útil total:  V1 + V2    414.2 litros 
 DBO en el efluente:    337.8 mg/L 
         
 Guía: Norma Técnica I.S. 020 - TANQUES SÉPTICOS   
 Dilución de efluente, previa infiltración    
         
 Gasto lavadero + inodoro    0.16 m3/día 
 DBO en el efluente:    337.80 mg/L 
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 N° Baño-Ducha/hab    1   
 Duración Baño-ducha    5  min 
 
Gasto 
Ducha     
10  
L/min 
 Coeficiente de Retorno    0.8   
 Gasto diario ducha    0.16 m3/día 
 Contribución de DBO por persona - ducha:  5  gr/hab/día 
 DBO en el efluente:    125.00 mg/L 
         
 DBO con dilución:    231 mg/L 
         
3.- DIMENSIONES DEL DIGESTOR 
         







 A: diámetro       
 B: altura       
 
C: Ingreso 
4"     
 
 
 D: Salida 2"       
 E: Salida de lodos 2"      
 F: Altura de almacenamiento de lodos    
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 DIMENSIONES 
 Capacidad A B C D E F 
    600 l. 0.88 m. 1.64 m. 0.25 m. 0.35 m. 0.48 m. 0.32 m. 
 1,300 l. 1.15 m. 1.93 m. 0.23 m. 0.33 m. 0.48 m. 0.45 m. 
 3,000 l. 1.46 m. 2.75 m. 0.25 m.  0.40 m. 0.62 m. 0.73 m. 
 7,000 l. 2.42 m. 2.83 m. 0.35 m. 0.45 m. 0.77 m. 1.16 m. 
DISEÑO DE POZO PERCOLADOR DE UBS-AH (vivienda) 
(TEST DE PERCOLACION 02) 
    
Proyecto: "DISEÑO DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE  AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE AGUAS RESIDUALES DE  LOS 
CASERIOS CHUSGON, CRUZ DE CHUCA, HUACAS CORRAL Y TAMBOPAMPAMARCA, DISTRITO DE ANGASMARCA, PROVINCIA 
DE SANTIAGO DE CHUCO, REGION LA LIBERTAD" 
2.- UBICACIÓN    
Departamento            :        LA LIBERTAD    
Provincia                      :        SANTIAGO DE CHUCO    
Distrito                         :        ANGASMARCA    
Localidad                     :        CRUZ DE CHUCA    
    
Ingreso de datos básicos para el dimensionamiento    
Población de diseño (P)    
  4.00 habitantes 
Dotación de agua (D)  80 lts/habt/día 
Coeficiente de retorno (C)  80%  
    
Cálculos    
Contribución unitaria de aguas residuales (q)    
q = D x C  64 lts/habt/día 
Caudal de aguas residuales (Q)    
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Q = P x q / 1000  0.256 m3/día 
    
    
Cálculo de los requerimientos de área de infiltración    
    
Valor obtenido del test de percolación en el área disponible:   
Tiempo en minutos para el descenso de un centímetro  4.59  
Coeficiente de infiltración (Ci)  66.00 L/(m2.día) 
Area requerida para la infiltración (Ai)    
Ai = Q/Ci  3.88 m2 
    
Pozo de absorción    
Diámetro util del pozo (Dp)  1.00  
N° de Pozos a usar  1  
Profundidad requerida por pozo de absorción (Hp)    
Hp=Ai/(pi x Dp)/N  1.25 m 
Minimo 1.50m  1.50 m 
    
    
POZO PERCOLADOR:  Corte longitudinal    




   
    
    
    
  1.50m  
    
    
    
    
    










3.6. Estudio de impacto ambiental 
3.6.1. Aspectos Generales 
Toda obra de saneamiento trae como consecuencia 
modificaciones del medio ambiente en el ámbito de su influencia. 
Los efectos de estas modificaciones se traducen en impactos que 
pueden ser positivos o negativos según su naturaleza, 
importancia y magnitud. El propósito primordial de estas obras ha 
sido el obtener beneficios económicos y sociales sin mayores 
consideraciones respecto a la magnitud de los perjuicios que 
pudiera ocasionarse al ambiente físico, biológico y humano en el 
área de influencia del proyecto. 
De acuerdo a lo expresado, es necesario evaluar los impactos que 
puedan generarse como consecuencia de la ejecución de las 
diferentes actividades enmarcadas en el proyecto de saneamiento 
y estructurar medidas preventivas y de mitigación orientadas a la 
conservación del ecosistema. 
 
Evaluación del Impacto Ambiental (EIA) 
A partir del año 1970, Estados Unidos fue el primer país en 
establecer una Evaluación de grandes proyectos de desarrollo. 
Desde entonces todos los países y las agencias internacionales 
como la organización de las Naciones Unidas para el medio 
ambiente siguen utilizando las EIA como instrumento gerencial de 
las decisiones cotidianas que cimientan la economía de un país 
en otras palabras, la EIA deben enriquecer la fase a constituir en 
instrumentos importantes para proteger el ambiente asegurando 
el éxito de un desarrollo sostenible. 
En el Perú a partir de 1,990 con la disposición del Código de 
Medio Ambiente se ha acentuado la tarea de crear conciencia 
sobre el medio ambiente y su protección, por lo tanto es necesario 




Cabe mencionar que actualmente, las evaluaciones de impacto 
ambiental son indispensables para que las entidades financieras 
internacionales otorguen los créditos respectivos al país. 
Asimismo, también sirven como documento de apoyo en la toma 
de decisiones técnicas y políticas sobre las estrategias de 
desarrollo, ejecución, administración de proyectos y aceptación 
para ejecutar o rechazar un proyecto. 
Se detalla a continuación la evolución del impacto ambiental en el 
proyecto. 
3.6.2. Objetivo 
Identificar, interpretar y transmitir las incidencias ambientales que 
las obras Contempladas en el Proyecto que se generará al medio 
ambiente y viceversa, en las etapas de construcción y operación.  
3.6.3. Fase del Proyecto 
3.6.3.1. Planeación 
Incluye los estudios de reconocimiento, factibilidad cuya 
diferenciación se fundamenta en la profundidad cada vez 




3.6.3.2. Diseño y Programación 
Comprende la elaboración de los diseños de detalles y 
definición del proyecto en los aspectos: arquitectónicos, 
de ingeniería, condiciones generales, jurídicas e 
institucionales; programas de la ejecución y 
administración del proyecto y estimación de presupuesto 







Dependiendo de la magnitud y complejidad del proyecto, además 
de la disponibilidad de los recursos monetarios por parte de la 
entidad responsable de desarrollo, es frecuente incluir una fase 
orientada a garantizar su financiamiento, mediante evaluaciones 
de carácter técnico, económico – social, institucional y ambiental. 
 
3.6.5. Ejecución 
El proyecto inicia su ejecución con la instalación de la 
infraestructura haciendo uso de los recursos de inversión. 
Posteriormente el proyecto se opera y mantiene de acuerdo con 
sus características propias. 
El funcionamiento del proyecto debe incluir mecanismos de 
planeación, control y seguimiento que permitan evaluar 
permanentemente el cumplimiento de sus objetivos particulares. 
Dado que la ejecución del Proyecto comprende la construcción de 
las obras para agua potable y alcantarillado, para facilitar la 
evaluación ambiental del mismo, se ha optado por agruparlas de 
acuerdo a la función y objetivo que cumplen dentro del sistema; tal 
es así, que las actividades contempladas en el Proyecto se han 
agrupado en dos Sistemas:  
-  Sistema de Agua Potable. 
-  Sistema de Alcantarillado. 
 
La metodología aplicada en el presente Estudio, desarrolla un 
patrón basado en la interrelación de las diversas actividades que 
se realicen en el Proyecto, con lo cual los sistemas a las que se ha 








3.6.5.1. Etapa de Construcción 
A continuación, se describen los principales impactos que se 
producirían durante la etapa de construcción, de las obras a 
ejecutarse en el área del Proyecto antes indicado: 
 
Impactos Negativos 
Ocurrirían principalmente en los medios físico, biológico y 




-Generación de Niveles de Ruido, debidos a los trabajos de 
movimientos de tierra, instalación de campamentos, traslado 
de maquinaria, utilización de herramientas y equipos 
-Generación de Humos, debido a cantidad de vehículos que 
se concentran en la zona de trabajos, empleo de 
herramientas, maquinarias y equipos.  
-Emisión de polvos debido al movimiento de tierras, 




-Calidad del Suelo, se alterará la calidad del suelo debido a 
los derrames de grasa y aceites.  
-Erosión, alteración de la estructura del suelo. 
-Contaminación de suelos por residuos de obra (cemento, 
arena, bolsas, etc.). 
 
Agua 
-No se alterarán el recurso hídrico 
-Calidad de agua, las obras no alterarán la calidad de los 





-Existe gran cobertura vegetal de importancia, como 
plantaciones de árboles para madera. 
 
Paisaje 
-Existe una buena vista de paisaje. 
 
Social 
-Como no existe población no se produce esta acción. 
-No será afectado porque no existe. 
 
Económico 
-El ingreso de la Economía local puede ir en aumento, a 
consecuencia de venta de refrigerios por incremento de 
comensales de la obra. Pueden incrementarse la venta de 




- Con la construcción del sistema de saneamiento básico 
beneficiara a la población el cual mejorara la calidad de vida. 
- La ejecución de una obra, posibilitará la creación de empleo 
directo a personal obrero, técnico y profesional con el 
consiguiente mejoramiento de sus condiciones de vida. 
- Produce un incremento de la venta de materiales de 
construcción en toda la amplia área involucrada por el 
proyecto y un beneficio temporal por el incremento en la 
venta de combustibles y lubricantes, entre otros. 
 
3.6.6. PREVISION Y MEDICION DE IMPACTOS 
Los criterios que se tomarán en la cuantificación de los impactos 
potenciales positivos y negativos, serán orientados en las 
diferentes etapas del proyecto, afectando directamente o 
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indirectamente el medio: vegetación, fauna, suelo, agua, aire, 
cultural y humano. 
 
Tipo del Impacto: La naturaleza del impacto está referida al 
beneficio de ocurrencia del impacto. Un Impacto Negativo es aquel 
cuyo efecto se traduce en pérdida de la calidad ambiental y Positivo 
es aquel admitido como tal sin producir un efecto ambiental. 
 
Magnitud del Impacto: Se refiere al grado de afectación que 
presenta el impacto sobre el medio. Se califica en forma cualitativa 
como baja, moderada y alta. 
 
Duración del Impacto: Determina la persistencia del impacto en el 
tiempo, calificándose como Temporal, si es menor de un mes; 
Moderada, si supera el año y Permanente, si su duración es de 
varios años; asimismo, la duración puede calificarse como 
Estacional, si está determinada por factores climáticos. 
 
3.6.7. INTERPRETACION Y VALORACION DE IMPACTOS 
Mitigabilidad del Impacto: Determina si los impactos ambientales 
negativos son mitigables en cuanto a uno o varios de los criterios 
utilizados para su evaluación, y se les califica como no mitigable, 
de mitigabilidad Baja, Moderadamente mitigable y de Alta 
mitigabildad. 
 
Significancia del Impacto: Incluye un análisis global del impacto, 
teniendo en cuenta sobre todo los criterios anteriores y determina 
el grado de importancia de estos sobre le ambiente receptor, su 
calificación cualitativa, se presenta como baja, moderada y alta. Su 
valor, que según la escala cualitativa puede ser Alta, Media o Baja, 
depende de los valores asignados a los criterios anteriores, según 











CUADRO N° 11 
Criterios para la Evaluación de Impactos Ambientales Potenciales 
Criterios de 
Evaluación 
Símbolo Escala Jerárquica 
Cualitativa 
Ponderación de Impactos 
Negativos Positivos 
Tipo de impacto TI Positivo  + 
Negativo -  
Magnitud M Baja 1 1 
Moderada 2 2 
Alta 3 3 
Duración D Temporal 1 1 
Moderada 2 2 
Permanente 3 3 
Mitigabilidad * MI Baja 3  
Moderada 2  
Alta 1  
No mitigable 3 1 
Significancia** S Baja 3 – 4 2 – 3 
Moderada 5 – 7 4 
Alta 8 - 9 5 – 6 
(*)  Criterio aplicable sólo a los impactos negativos 
(**) Su valor es la resultante de la valoración de los demás criterios que intervienen en la evaluación 
Fuente: Expediente técnico de Abastecimiento de Agua Potable del C.P.M Alto Trujillo 






Para cuantificar los impactos ambientales se han elaborado las 
Matrices de Evaluación Causa - Efecto utilizando los criterios para 
evaluar la magnitud de los impactos ambientales que se han 
identificado anteriormente. Según estos criterios, se le asignó un 
valor numérico a la magnitud del impacto. 
 
La interpretación de cada celda de la matriz de evaluación de 








La interpretación de cada celda de la matriz de evaluación de 
impactos ambientales tiene el siguiente significado para los 
impactos negativos. 
 
3.6.8. DEFINICION DE MEDIDAS DE MITIGACION 
En los cuadros que se presentan a continuación se determinan las 
medidas de mitigación que se proponen en las diferentes fases del 
proyecto: construcción, operación & mantenimiento, cierre o 
abandono.  
Cabe resaltar que, en la fase de habilitación, que es la etapa actual 
del proyecto, se presentarán dificultades referidos a trámites, 
específicamente en lo referido a cumplimiento de plazos de 
ejecución del perfil, y estudios colaterales, así como en lo referido 













      CUADRO N° 12 




Redes de alcantarillado 
Comprende las redes de colectores con 
tubería PVC UF así mismo considera la 




Redes de distribución 
Corresponde a las redes de distribución 
con tubería PVC, así como la instalación 
de las conexiones domiciliarias. 
Fuente: Diseño de agua potable y alcantarillado 
Elaborado por: el autor. 
 
CUADRO N° 13 
Medidas de Mitigación en la etapa de construcción del Proyecto para Zona Rural 
 








TIPO  DE 
MEDIDA 
MEDIDA PROPUESTA ÁMBITO  DE 
APLICACIÓN 
ETAPA  DE CONSTRUCCIÓN 




Preventiva Utilizar maquinarias en buen 
estado que cuente con equipos 
para minimizar la emisión de 
gases contaminantes. 









Preventiva Hasta donde sea posible 
humedecer las áreas donde se 
van a realizar los movimientos 
de tierras para disminuir la 
emisión de partículas. Exigir al 
personal de obra el uso 





















Preventiva Los motores deberán contar 
con los silenciadores 
respectivos. Prohibir la 
colocación en los vehículos de 
toda clase de dispositivos o 
accesorios diseñados para 
producir ruido. 








de la calidad 
del suelo 
Funcionamiento 
de campamentos y 
patios de 
maquinaria 
Preventiva Las áreas donde se manipulan 
lubricantes, combustibles y 
otras sustancias tóxicas deben 
contar con pisos de concreto, 
cunetas y demás instalaciones 
que, ante cualquier 
eventualidad eviten que dichos 
materiales puedan alcanzar los 
suelos. 
Disponer adecuadamente de 
los desechos líquidos y sólidos 
que generarían el personal de 
obra. 
En todos los 
campamentos 






Preventiva Prohibir y tener cuidado de no 
derramar residuos de concreto 
y combustibles en los frentes 
de trabajo. De producirse, 
estos deberán ser retirados 
inmediatamente. 
En todos los 
frente de 
trabajo 
Circulación de la 
maquinaria 
Preventiva Control periódico de la 
maquinaria para evitar que se 
produzcan derrames de 
combustibles y aceites durante 
la circulación. De producirse, 
estos deberán ser retirados 
inmediatamente 














de la salud 
del personal 
de obra) 
En todos los 
frentes de trabajo 
Preventiva Proporcionar al trabajador el 
correspondiente Equipo de 
Protección individual (EPI), 
principalmente mascarillas, 
botas y guantes. 
Adecuada señalización en 
obra para evitar accidentes. 
Con respecto a las 
enfermedades asociados a las 
emisiones de gases y material 
particulado, se debe seguir lo 
recomendado en las medidas 
de mitigación de los impactos 
asociados al aire (atmósfera). 
El riesgo a la 
salud recaería 
exclusivament
e en el 
personal de 




















Así mismo, se 
corre el riesgo 
de producirse  
accidentes en 










Por presencia de 
campamentos, 
maquinarias y el 
riesgo de 
producirse aniegos 
de agua durante 
los trabajos de 
ampliación y 
mejoramiento del 
sistema en las 
principales calles. 
 
Correctiva Buscar lugar y construir 
adecuadamente los 
campamentos, sin que altere el 
paisaje.  
Implementar un sistema de 
señalización que facilite el 
tránsito en los lugares de obra. 
Disponer equipos de bombeo 






y  maquinarias 
en la obra 
causarán una 
leve alteración 
en la calidad 














estética de las 
mismas y 
ocasionaría 
molestias a la 
población. 
Fuente: Estimación de impacto ambiental en la etapa de construcción 





Las medidas que se proponen a continuación podrán ser aplicadas 
durante la realización de las diferentes actividades del proyecto. 
Para la fase de Construcción se recomienda que estas medidas 
sean incluidas como cláusula contractual de cumplimiento 
obligatorio para la empresa constructora. 
 
A) Medidas Para el Control de la Calidad del Aire 
Como se ha señalado, principalmente durante la etapa de 
construcción se generarán emisiones de polvo fugitivo en la 
propia obra, en la construcción de accesos y en los lugares 
destinados a préstamo de materiales, así como en el transporte 
de los mismos. Las medidas destinadas a evitar o disminuir los 
efectos en la calidad de aire son: 
 
Emisión de Material Particulado: 
Riego periódico de las superficies de actuación donde se esté 
generando emisiones (vías de accesos y frentes de trabajo). 
Dichos riegos se realizarán con apoyo de un camión cisterna y 
con periodicidad diaria a inter diaria. Se deberá suministrar al 
personal de obra el correspondiente equipo de protección 
personal (principalmente mascarillas). El transporte de 
materiales de las canteras a la obra y de ésta al botadero 
(materiales excedentes o sobrantes), deberán realizarse con la 
precaución de humedecer dichos materiales y cubrirlos con un 
toldo húmedo. 
 
Generación de Ruido: 
Todos los vehículos, motores de combustión, generadores y 
maquinarias en general, serán provistos de accesorios para la 
reducción de ruido, de ser necesario, se instalarán casetas 
atenuantes de ruido para la maquinaria estacionaria.  Quedará 
prohibida la instalación y uso en cualquier vehículo destinado a 
la circulación en vías públicas, de toda clase de dispositivos o 
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accesorios diseñados para producir ruido, tales como válvulas 
o resonadores adaptados a los sistemas de frenos de aire. 
 
B) Medidas para el control de la calidad del agua 
La necesidad del uso de agua para las actividades de 
mejoramiento e implementación en los sistemas de 
abastecimiento, el funcionamiento de campamentos, 
materiales de construcción, entre otras, es fundamental. 
Debido al uso de agua se generarán residuales líquidos, de los 
cuales tratan las siguientes medidas: 
 
Control de Vertimientos: 
No se verterá ningún tipo de material en las riberas o cauces 
de los ríos y quebradas. De ser el caso se realizará un control 
estricto de los movimientos de tierra en el cauce de los cursos 
de agua. Se evitará, en lo posible, el tránsito de maquinaria por 
el cauce de los ríos y quebradas. El mantenimiento de la 
maquinaria y la recarga de combustible, se realizará solamente 
en el área seleccionada y asignada para tal fin. En las labores 
de mantenimiento de las maquinarias, el aceite desechado se 
colectará en bidones o recipientes herméticos, para su 
posterior envío a un relleno sanitario autorizado. Por ningún 
motivo se verterá materiales aceitosos a los cuerpos de agua. 
Los restos de los materiales de construcción (cemento, 
concreto fresco, limos, arcillas) no tendrán de ninguna manera 
como receptor final el lecho de los cursos de agua. 
 
C)  Medidas para el control de la calidad del suelo 
La construcción de campamentos, patios de máquinas, las 
labores en canteras y otras, pueden generar afectaciones al 
recurso suelo. Las siguientes medidas deberán ser 




Control de la Contaminación: 
Los aceites y lubricantes usados, así como los residuos de 
limpieza, mantenimiento y desmantelamiento de talleres 
deberán ser almacenados en recipientes herméticos 
adecuados, para su posterior evacuación a un relleno sanitario 
autorizado. La disposición de desechos de construcción se 
hará en los lugares seleccionados para tal fin. Al finalizar la 
obra, el contratista deberá desmantelar las casetas temporales, 
patios de almacenamiento, talleres y demás construcciones 
temporales, disponer los escombros apropiadamente y 
restaurar el paisaje a condiciones iguales o mejores a las 
iniciales. Los residuos de derrames accidentales de concreto, 
lubricantes, combustibles, deben ser recolectados de 
inmediato y su disposición final debe hacerse de acuerdo con 
las normas ambientales vigentes. Las casetas temporales, 
campamentos y frentes de trabajo deberán estar provistos de 
recipientes apropiados para la disposición de residuos sólidos; 
se recomienda recipientes plásticos con tapa, las que serán 
vaciadas en cajas estacionarias con tapas herméticas y 
llevadas periódicamente al relleno sanitario autorizado más 
cercano u otro lugar adecuado. Se prohíbe que el producto de 
las excavaciones de las obras sea colocado 
desordenadamente, deberán ser depositados provisionalmente 
en lugares apropiados en espera que sean trasladados a los 
depósitos señalados para tal fin. Los residuos líquidos 
aceitosos deberán ser dispuestos apropiadamente, por ningún 
motivo deberán ser vaciados a tierra. Los suelos contaminados 
con aceite, grasa o asfalto deberán ser llevados a los rellenos 
sanitarios para su adecuada disposición. 
 
Control de la Erosión: 
Limitar estrictamente el movimiento de tierras y desbroce de la 
cobertura vegetal en los frentes de trabajo. El material 
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superficial removido de una zona de préstamo, deberá ser 
apilado y protegido para su posterior utilización en las obras de 
restauración de dichas zonas. Los desechos de los cortes no 
serán arrojados a los cursos de agua, estos serán reutilizados 
como material de relleno o dispuestos en rellenos sanitarios 
autorizados. Los desperdicios originados durante la 
construcción deberán ser clasificados: las rocas y tierras 
removidas deberán ser adecuadamente dispuestas, los restos 
del material de construcción deberán ser enterrados. 
 
D)  Medidas para la protección de la vegetación 
Siendo que la flora y fauna local es abundante, estas deben ser 
protegidas de posibles afectaciones de la actividad. La 
ubicación de los campamentos y otra infraestructura accesoria 
se harán en áreas sin vegetación o donde esta no sea densa. 
No se utilizará material vegetal local como combustible. Están 
prohibidas todas las actividades de recolección de plantas 
silvestres. Se deberá humedecer constantemente las zonas 

















3.7. Costos y Presupuestos 
3.7.1. Resumen de Metrados 
RESUMEN DE METRADOS 
    
Obra:  
"DISEÑO DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE  AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE AGUAS 
RESIDUALES DE  LOS CASERIOS CHUSGON, CRUZ DE CHUCA, HUACAS CORRAL Y 
TAMBOPAMPAMARCA, DISTRITO DE ANGASMARCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO, REGION LA 
LIBERTAD" 
Fecha:  DICIEMBRE - 2016   




01 SECTOR CHUSGON     
01.01    SISTEMA DE AGUA POTABLE     
01.01.01       OBRAS PROVISIONALES     
01.01.01.01          CARTEL DE OBRA DE 3.60m X 2.40m. und 1.00 
01.01.01.02          CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2 32.00 
01.01.02       CAPTACION TIPO LADERA (01 UND)     
01.01.02.01          OBRAS PRELIMINARES     
01.01.02.01.01             TRAZO Y REPLANTEO m2 30.00 
01.01.02.01.02             LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL m2 30.00 
01.01.02.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS     
01.01.02.02.01             EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS PARA SOBRECIMIENTOS m3 3.27 
01.01.02.02.02             REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL m2 30.00 
01.01.02.02.03             RELLENO CON MATERIAL DE FILTRO (GRANULAR) m3 2.62 
01.01.02.02.04             ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 4.09 
01.01.02.03          CONCRETO SIMPLE     
01.01.02.03.01             CONCRETO f'c=100 kg/cm2 m3 0.35 
01.01.02.03.02             SOLADO E=4",MEZCLA 1:12, C - H m2 1.31 
01.01.02.04          CONCRETO ARMADO     
01.01.02.04.01             CONCRETO  f'c=210kg/cm2 PARA CAPTACION m3 2.41 
01.01.02.04.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN CAPTACION m2 24.37 
01.01.02.04.03             ACERO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 EN CAJA DE CAPTACION kg 246.84 
01.01.02.05          REVOQUES ENLUCIDOS     
01.01.02.05.01             TARRAJEO C/IMPERMEAB. MEZCLA 1:5, E=1.5 CM m2 4.57 
01.01.02.05.02             TARRAJEO EXTERIOR, MEZCLA 1:5 E=1.5CM m2 14.10 
01.01.02.06          ACCESORIOS SANITARIOS     
01.01.02.06.01 




            SUM. Y COLOCACIÓN TUB. DE REBOSE Y LIMPIEZA, VENTILAC. C/ 
ACCES.  
und 1.00 
01.01.02.07          TAPA DE INSPECCIÓN     
01.01.02.07.01             SUM. E INSTAL. TAPA METALICA SANITARIA 0.60X0.60m und 2.00 
01.01.02.07.02             SUMINISTRO DE CANDADO DE BRONCE PARA TAPAS METÁLICAS und 2.00 
01.01.02.08          PINTURA     
01.01.02.08.01             PINTURA ESMALTE 2 MANOS m2 14.10 
01.01.02.09          PISO EMPEDRADO     
01.01.02.09.01             EMBOQUILLADO DE PIEDRA ASENTADO C/MORTERO 1:8 m2 4.84 
01.01.02.10          CERCO PERIMETRICO     
01.01.02.10.01             CERCO DE PERIMÉTRICO CON ALAMBRE DE PUAS (24 ML) m 22.00 
01.01.02.10.02             BASE DE DADOS DE CONCRETO f'c=140 kg/cm2  m3 0.79 
01.01.02.10.03             CANDADO DE BRONCE C/ ALDABAS PARA PUERTA DE CERCO und 3.00 
01.01.02.11          PRUEBAS EN CAMPO     
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01.01.02.11.01             PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFEC. CAJA DE CAPTACIÓN und 1.00 
01.01.03       CAMARA ROMPE PRESION TIPO CRP 07 (8 UND)     
01.01.03.01          OBRAS PRELIMINARES     
01.01.03.01.01             TRAZO Y REPLANTEO m2 16.16 
01.01.03.01.02             LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 16.16 
01.01.03.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS     
01.01.03.02.01             EXCAVACION MANUAL DE TERRENO PARA ESTRUCTURAS, TN m3 12.16 
01.01.03.02.02             REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL m2 16.16 
01.01.03.02.03             ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE m3 15.20 
01.01.03.03          CONCRETO SIMPLE     
01.01.03.03.01             SOLADO E=3",MEZCLA 1:12, C - H m2 16.16 
01.01.03.04          CONCRETO ARMADO     
01.01.03.04.01             CONCRETO F'C=210 KG/CM2.EN CPR 07 m3 8.14 
01.01.03.04.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 85.16 
01.01.03.04.03             ACERO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 EN CRP 07 kg 764.38 
01.01.03.05          REVOQUES Y ENLUCIDOS     
01.01.03.05.01             TARRAJEO C/IMPERMEAB. MEZCLA 1:5, E=1.5 CM m2 39.68 
01.01.03.05.02             TARRAJEO EXTERIOR, MEZCLA 1:5, E=1.5 CM m2 53.76 
01.01.03.06          VALVULAS Y ACCESORIOS SANITARIOS     
01.01.03.06.01             SUM. Y COLOCACIÓN TUB. DE REBOSE Y LIMPIEZA C/ ACCES. und 8.00 
01.01.03.06.02             SUMINISTRO Y COLOCAC. VÁLVULAS COMPUERTA Y  ACCES. und 8.00 
01.01.03.07          TAPA DE INSPECCIÓN METÁLICA     
01.01.03.07.01             SUMINIS. E INSTAL. TAPA METÁLICA SANITARIA 0.60X0.60M und 8.00 
01.01.03.07.02             SUMINIS. E INSTAL. TAPA METÁLICA SANITARIA 0.40X0.40M und 8.00 
01.01.03.07.03             SUMIN.DE CANDADO DE BRONCE PARA TAPAS METÁLICAS und 16.00 
01.01.03.08          PINTURA     
01.01.03.08.01             PINTURA ESMALTE 2 MANOS - EXTERIOR m2 53.76 
01.01.03.09          PRUEBA EN CAMPO     
01.01.03.09.01             PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFEC. CAM. ROMPE PRES. und 8.00 
01.01.04       RESERVORIOS (1 UND)     
01.01.04.01          RESERVORIO 8 m3     
01.01.04.01.01             OBRAS PRELIMINARES     
01.01.04.01.01.0
1 
               LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO m2 42.00 
01.01.04.01.01.0
2 
               TRAZO Y REPLANTEO m2 42.00 
01.01.04.01.02             MOVIMIENTO DE TIERRAS     
01.01.04.01.02.0
1 
               EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS PARA SOBRECIMIENTOS m3 3.92 
01.01.04.01.02.0
2 
               ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 4.90 
01.01.04.01.03             CONCRETO SIMPLE     
01.01.04.01.03.0
1 
               SOLADO DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2, E= 10CM m2 7.84 
01.01.04.01.04             CONCRETO ARMADO     
01.01.04.01.04.0
1 
               CONCRETO f'c=210kg/cm2 - RESERVORIO m3 5.03 
01.01.04.01.04.0
2 
               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL, RESERVORIO m2 50.32 
01.01.04.01.04.0
3 
               ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 500.15 
01.01.04.01.05             REVOQUES Y ENLUCIDOS     
01.01.04.01.05.0
1 
               TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1:5, E=1.5 CM  m2 22.80 
01.01.04.01.05.0
2 
               TARRAJEO EXTERIOR C/MORTERO 1:5X1.5CM m2 33.12 
01.01.04.01.06             PINTURA     
01.01.04.01.06.0
1 
               PINTURA ESMALTE - EXTERIORES m2 33.12 
01.01.04.01.07             CARPINTERIA METALICA     
01.01.04.01.07.0
1 





               ESCALERA DE TUB ACERO GALVANIZADO 1 1/2" C/PELDAÑOS 3/4" und 1.00 
01.01.04.01.08             CERCO PERIMETRICO     
01.01.04.01.08.0
1 
               CERCO DE PREIMÉTRICOCON ALAMBRE DE PUAS (24 ML) m 26.00 
01.01.04.01.08.0
2 
               DADOS DE CONCRETO f'c=140 kg/cm2 m3 1.17 
01.01.05       CASETA DE VALVULAS DE RESERVORIO (01 UND)     
01.01.05.01          MOVIMIENTO DE TIERRAS     
01.01.05.01.01             EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS PARA SOBRECIMIENTOS m3 0.77 
01.01.05.02          CONCRETO ARMADO     
01.01.05.02.01             CONCRETO  f'c=210 kg/cm2 m3 0.60 
01.01.05.02.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL-CASET. VALV. RESERV m2 4.73 
01.01.05.02.03             ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 32.60 
01.01.05.03          REVOQUES Y ENLUCIDOS     
01.01.05.03.01             TARRAJEO EXTERIOR CON MORTERO 1:5 X 1.5 cm m2 4.73 
01.01.05.04          CARPINTERIA METALICA     
01.01.05.04.01             SUM. E INST. TAPA METALICA  SANITARIA 0.70 x 0.90M und 1.00 
01.01.05.05          VALVULAS Y ACCESORIOS     
01.01.05.05.01 
            SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULAS Y ACCESORIOS-CASETA DE 
VALVULAS  
und 1.00 
01.01.05.06          PINTURA     
01.01.05.06.01             PINTURA ESMALTE 02 MANOS EN CASETA DE VALVULAS m2 4.73 
01.01.06       LINEA DE CONDUCCIÓN (496.80 ML.)     
01.01.06.01          OBRAS PRELIMINARES     
01.01.06.01.01             TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO DE ZANJAS m 496.80 
01.01.06.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS     
01.01.06.02.01 
            EXCAVACION DE ZANJAS PARA TUBERÍA 0.80M X 0.40M./ TERRENO 
NORMAL 
m 496.80 
01.01.06.02.02             REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS PARA TUBERIA m 496.80 
01.01.06.02.03             CAMA DE APOYO P/ PROTECCION DE TUBERIAS; E=0.10m m 496.80 
01.01.06.02.04             RELLENO COMPACTADO H=0.60m. C/MAT. PROPIO  m 496.80 
01.01.06.02.05             ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL ROCOSO m3 24.84 
01.01.06.03          TUBERIA Y ACCESORIOS     
01.01.06.03.01             SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP CL 10 DE 1 1/2" S/P m 496.80 
01.01.06.03.02             SUMNIS. DE ACCESORIOS PVC PARA LINEA DE CONDUCCION und 1.00 
01.01.06.03.03             INSTALAC. DE ACCESORIOS PVC/LINEA CONDUCCION und 50.00 
01.01.06.04          PRUEBA HIDRAULICA     
01.01.06.04.01             PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE TUBERIAS m 496.80 
01.01.07       REDES DE DISTRIBUCION (6,604.86 ML)     
01.01.07.01          OBRAS PRELIMINARES     
01.01.07.01.01             TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m 6,604.86 
01.01.07.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS     
01.01.07.02.01 
            EXCAVACION DE ZANJAS PARA TUBERÍA 0.80M X 0.40M./ TERRENO 
NORMAL 
m 6,604.86 
01.01.07.02.02             REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS PARA TUBERIA m 6,604.86 
01.01.07.02.03             CAMA DE APOYO P/ PROTECCION DE TUBERIAS; E=0.10m m 6,604.86 
01.01.07.02.04             RELLENO COMPACTADO H=0.70m. C/MAT. PROPIO m 6,604.86 
01.01.07.02.05             ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO m3 330.24 
01.01.07.03          TUBERIA Y ACCESORIOS     
01.01.07.03.01             SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP CL 10 DE 3/4" S/P m 4,479.59 
01.01.07.03.02             SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP CL 10 DE 1" m 1,028.85 
01.01.07.03.03             SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP CL 10 DE 1 1/2" S/P m 1,096.42 
01.01.07.03.04             SUMIN. DE ACCESORIOS PVC/ REDES ADUC. Y DISTRIBUCIÓN und 1.00 
01.01.07.03.05             INSTALACION DE ACCESORIOS PVC/ REDES ADUC. Y DISTRIBUCIÓN und 120.00 
01.01.07.04          PRUEBA HIDRAULICA     
01.01.07.04.01             PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCIÓN EN TUBERÍAS m 6,604.86 
01.01.08       CAJA DE VALVULA DE CONTROL (8 UND)     
01.01.08.01          OBRAS PRELIMINARES     
01.01.08.01.01             TRAZO Y REPLANTEO m2 8.00 
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01.01.08.01.02             LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL m2 8.00 
01.01.08.02          MOVIMIENTO DE TIERRA     
01.01.08.02.01             EXCAVACION MANUAL DE TERRENO PARA ESTRUCTURA m3 5.60 
01.01.08.02.02             RELLENO CON MATERIAL GRAVA 1/2" m3 0.32 
01.01.08.02.03             ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 6.60 
01.01.08.03          CONCRETO ARMADO     
01.01.08.03.01             CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN CAJA VAL. CONTROL m3 2.02 
01.01.08.03.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 26.88 
01.01.08.03.03             ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60, EN CAJA VALV. CONTROL kg 105.73 
01.01.08.04          REVOQUES Y ENLUCIDOS     
01.01.08.04.01             TARRAJEO INT. C/MORTERO 1:5 X1.5 CM  m2 11.52 
01.01.08.05          TAPA DE INSPECCION METALICA     
01.01.08.05.01             SUMINISTRO E INSTALAC. TAPA METÁLICA SANITARIA 0.60X0.60 und 8.00 
01.01.08.06          VALVULAS Y ACCESORIOS SANITARIOS     
01.01.08.06.01 
            SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS Y VÁLVULA CONTROL 
3/4" 
und 8.00 
01.01.09       CAJA DE VALVULA DE PURGA (3 UND)     
01.01.09.01          OBRAS PRELIMINARES     
01.01.09.01.01             TRAZO Y REPLANTEO m2 3.00 
01.01.09.01.02             LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL m2 3.00 
01.01.09.02          MOVIMIENTO DE TIERRA     
01.01.09.02.01             EXCAVACION MANUAL DE TERRENO PARA ESTRUCTURA m3 2.10 
01.01.09.02.02             RELLENO CON MATERIAL GRAVA 1/2" m3 0.12 
01.01.09.03          CONCRETO ARMADO     
01.01.09.03.01             CONCRETO fc=175 kg/cm2 EN CAJA VALV. PURGA m3 0.76 
01.01.09.03.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 10.08 
01.01.09.03.03             ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 39.68 
01.01.09.04          REVOQUES Y ENLUCIDOS     
01.01.09.04.01             TARRAJEO INT. C/MORTERO 1:5 X1.5 CM  m2 4.32 
01.01.09.05          TAPA DE INSPECCION METALICA     
01.01.09.05.01             SUMINISTRO E INSTALAC. TAPA METÁLICA SANITARIA 0.60X0.60 und 3.00 
01.01.09.06          VALVULAS Y ACCESORIOS SANITARIOS     
01.01.09.06.01             SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS Y VÁLVULA PURGA 3/4" und 3.00 
01.01.10       CONEXIONES DOMICILIARIAS (64 UND)     
01.01.10.01          OBRAS PRELIMINARES     
01.01.10.01.01             TRAZO Y REPLANTEO  m 448.00 
01.01.10.01.02             LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL m2 448.00 
01.01.10.02          MOVIMIENTOS DE TIERRA     
01.01.10.02.01 
            EXCAVACION DE ZANJAS PARA TUBERÍA 0.60M X 0.40M./ TERRENO 
NATURAL 
m 448.00 
01.01.10.02.02             REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS PARA TUBERIA m 448.00 
01.01.10.02.03             CAMA DE APOYO P/ PROTECCION DE TUBERIAS; E=0.10m m 448.00 
01.01.10.02.04             RELLENO COMPACTADO C/MAT. PROPIO m 448.00 
01.01.10.02.05             ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 22.40 
01.01.10.03          TUBERIA Y ACCESORIOS     
01.01.10.03.01             SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP CL 10 DE 1/2" S/P m 448.00 
01.01.10.04          PRUEBA HIDRAULICA     
01.01.10.04.01             PRUEBA HIDRAULICA /DESINFECCION TUBERIAS m 448.00 
01.01.10.05          CAJA DE PASO DE CONCRETO     
01.01.10.05.01 
            SUM. E INSTAL. CAJA DE CONCRETO PREFABRICADO, INC. TAPA Y 
ACCESORIOS 
u 64.00 
01.02    UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (64UND)     
01.02.01       ESTRUCTURAS     
01.02.01.01          OBRAS PRELIMINARES     
01.02.01.01.01             LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL m2 368.64 
01.02.01.01.02             TRAZO Y REPLANTEO m2 368.64 
01.02.01.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS     
01.02.01.02.01             EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA DADOS DE CONCRETO  m3 16.38 




            ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCAVADO HASTA UNA 
DP=30m. 
m3 35.18 
01.02.01.03          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE     
01.02.01.03.01             CONCRETO 1:8+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS m3 27.07 
01.02.01.03.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTO m2 148.48 
01.02.01.03.03             CONCRETO f´c= 175 kg/cm2 PARA DADOS DE CONCRETO m3 16.38 
01.02.01.03.04             CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA MURETE h=0.25m m3 0.88 
01.02.01.03.05             VEREDA DE CONCRETO f'c=140 kg/cm2 e=10cm m2 179.20 
01.02.01.04          FALSO PISO     
01.02.01.04.01             VEREDA DE CONCRETO f'c=140 kg/cm2 e=10cm m2 153.60 
01.02.01.05          OBRAS DE CONCRETO ARMADO     
01.02.01.05.01             COLUMNAS     
01.02.01.05.01.0
1 
               CONCRETO EN COLUMNAS f'c=175 kg/cm2  m3 14.40 
01.02.01.05.01.0
2 
               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS m2 146.88 
01.02.01.05.01.0
3 
               ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS kg 1,130.53 
01.02.01.05.02             SOPORTE PARA LAVADERO     
01.02.01.05.02.0
1 
               CONCRETO EN SOPORTE PARA LAVADERO f´c=175 kg/cm2 m3 3.23 
01.02.01.05.02.0
2 
               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  EN SOPORTE PARA LAVADERO m2 92.16 
01.02.01.05.02.0
3 
               ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en SOPORTE kg 272.00 
01.02.01.06          MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA     
01.02.01.06.01             MURO DE LADRILLO CARAVISTA  APAREJO DE SOGA m2 824.32 
01.02.01.07          REVOQUES Y ENLUCIDOS     
01.02.01.07.01             TARRAJEO DE COLUMNAS  m2 194.40 
01.02.01.08          ZOCALOS     
01.02.01.08.01             ZOCALO CON CEMENTO PULIDO EN INTERIOR, H=1.50m m2 610.88 
01.02.01.09          CARPINTERIA DE MADERA     
01.02.01.09.01             PUERTA CONTRAPLACADA DE TRIPLAY 6mm m2 76.80 
01.02.01.10          CERRAJERIA     
01.02.01.10.01             BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 3" X 3" pza 256.00 
01.02.01.10.02             CERRADURA DE 02 GOLPES P/ PUERTA pza 64.00 
01.02.01.11          PINTURA     
01.02.01.11.01             PINTURA EN PUERTAS CON BARNIZ 2 MANOS m2 153.60 
01.02.01.12          VARIOS     
01.02.01.12.01             SUM. E INST. DE MALLA METALICA  m2 18.75 
01.02.01.12.02             COBERTURA TIPO TEJA ANDINA INC. LISTONES DE MADERA m2 492.03 
01.02.02       INSTALACIONES SANITARIAS     
01.02.02.01          APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS     
01.02.02.01.01             INODORO TANQUE BAJO (INCLUYE ACCESORIOS) und 64.00 
01.02.02.01.02             LAVATORIO DE LOSA (INCLUYE ACCESORIOS) und 64.00 
01.02.02.01.03             LAVADERO PREFABRICADO DE GRANITO  und 64.00 
01.02.02.02          SISTEMA DE DESAGUE     
01.02.02.02.01             SALIDA DE DESAGUE CON TUBERIA DE PVC SAL 4" pto 64.00 
01.02.02.02.02             SALIDA DE DESAGUE CON TUBERIA DE PVC SAL 2" pto 128.00 
01.02.02.02.03             SALIDA DE VENTILACION 2" pto 64.00 
01.02.02.02.04             TUBERIA DE PVC SAL 4" m 441.00 
01.02.02.02.05             TUBERIA DE PVC SAL 2" m 350.08 
01.02.02.02.06             SUMIDERO DE 2" CROMADO und 128.00 
01.02.02.02.07             REGISTRO DE BRONCE CROMADO DE 4" und 64.00 
01.02.02.02.08             CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 0.30m x 0.60 m und 128.00 
01.02.02.03          SISTEMA DE AGUA FRIA     
01.02.02.03.01             SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" pto 192.00 
01.02.02.03.02             TUBERIA PVC C-10 DE 1/2" m 768.00 
01.02.02.03.03             VALVULA GLOBO DE BRONCE DE 1/2" und 64.00 
01.02.02.03.04             VALVULA COMPUERTA CROMADA DE 1/2" und 128.00 
01.02.03       TANQUE BIODIGESTOR     
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01.02.03.01          MOVIMIENTO DE TIERRAS     
01.02.03.01.01             EXCAVACION DE ZANJAS P/TANQUE BIODIGESTOR Y CAJA DE LODOS m3 162.24 
01.02.03.01.02             EXCAVACION DE ZANJAS PARA POZO DE ABSORCIÓN  m3 96.00 
01.02.03.01.03             EXCAV. DE ZANJA P/ INSTALACION DE TUBERIA  m 960.00 
01.02.03.01.04             RELLENO COMPACTADO P/ TUBERIAS C/MAT. PROPIO  m 960.00 
01.02.03.01.05             RELLENO DE MATERIAL PROPIO EN POZO DE ABSORCIÓN  m3 16.19 
01.02.03.01.06             RELLENO DE PIEDRA DE 2-4" PARA POZO DE ABSORCIÓN m3 22.40 
01.02.03.01.07             RELLENO DE PIEDRA DE 6" - 8" PARA POZO DE ABSORCIÓN m3 25.60 
01.02.03.01.08             RELLENO DE PIEDRA DE 10" - 12" PARA POZO DE ABSORCIÓN m3 32.00 
01.02.03.01.09 
            ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON CARRETILLA D MAX. 
50mts 
m3 322.80 
01.02.03.02          OTROS     
01.02.03.02.01             SUM. E INSTALACIÒN TANQUE BIODIGESTOR V=600 LTS. und 64.00 
01.02.03.02.02             TARRAJEO SOPORTE DE LAVADERO CON MORTERO 1:5 X 1.5 cm m2 92.16 
01.02.03.02.03 
            SUM. E INSTALACION DE CAJA REGISTRO DE LODOS DE 0.60x0.60x1.20 
m INC. TAPA 
und 64.00 
01.02.03.02.04             SUM. E INSTALACION DE TUB. DE 2" PARA T. BIODIGESTOR m 608.00 
01.02.03.02.05 
            SUM. E INSTALACION DE TUB. PERFORADA DE 2" PARA POZO DE 
ABSORCION 
m 51.20 
01.02.03.02.06             SUM. E INSTALACION DE TUB.  DE 4" COLECTOR m 320.00 
01.02.03.02.07 
            SUM. E INSTALACION DE MANTAS DE POLIETILENO P/ POZO DE 
ABSORCIÓN 
m2 64.00 
01.02.03.02.08             SUM. E INST. DE VALVULA DE EXTRACCIÓN DE 2" DE LODOS und 64.00 
01.02.03.03          INSTALACIONES ELECTRICAS     
01.02.03.03.01             SALIDA PARA BRAQUETE EN VIGA O MURO und 64.00 
01.02.03.03.02             SALIDA PARA INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE und 64.00 
01.02.03.03.03             TABLERO DE DISTRIBUCION TD-1 und 64.00 
01.02.03.03.04             ARTEFACTO DE ILUMINACION C/FOCO AHORRADOR DE 25W und 64.00 
01.02.03.03.05             SUM. E INSTALACION DE DUCHA ELECTRICA  und 64.00 
01.02.04       EDUCACION SANITARIA Y CAPACITACIONES     
01.02.04.01          CAPACITACION TECNICA DE LA JASS taller 2.00 
01.02.04.02          EDUCACION SANITARIA A USUARIOS taller 2.00 
01.02.05       PLAN DE CONTINGENCIA (SEGURIDAD Y SALUD)     
01.02.05.01          PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD und 1.00 
02 SECTOR HUACASCORRAL     
02.01    SISTEMA DE AGUA POTABLE     
02.01.01       OBRAS PROVISIONALES     
02.01.01.01          CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2 32.00 
02.01.02       CAPTACION TIPO LADERA (02 UND)     
02.01.02.01          OBRAS PRELIMINARES     
02.01.02.01.01             TRAZO Y REPLANTEO m2 60.00 
02.01.02.01.02             LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL m2 60.00 
02.01.02.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS     
02.01.02.02.01             EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS PARA SOBRECIMIENTOS m3 6.54 
02.01.02.02.02             REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL m2 60.00 
02.01.02.02.03             RELLENO CON MATERIAL DE FILTRO (GRANULAR) m3 5.24 
02.01.02.02.04             ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 8.17 
02.01.02.03          CONCRETO SIMPLE     
02.01.02.03.01             CONCRETO f'c=100 kg/cm2 m3 0.70 
02.01.02.03.02             SOLADO E=4",MEZCLA 1:12, C - H m2 2.62 
02.01.02.04          CONCRETO ARMADO     
02.01.02.04.01             CONCRETO  f'c=210kg/cm2 PARA CAPTACION m3 4.81 
02.01.02.04.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN CAPTACION m2 48.73 
02.01.02.04.03             ACERO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 EN CAJA DE CAPTACION kg 493.68 
02.01.02.05          REVOQUES ENLUCIDOS     
02.01.02.05.01             TARRAJEO C/IMPERMEAB. MEZCLA 1:5, E=1.5 CM m2 9.14 
02.01.02.05.02             TARRAJEO EXTERIOR, MEZCLA 1:5 E=1.5CM m2 33.50 
02.01.02.06          ACCESORIOS SANITARIOS     
02.01.02.06.01 






            SUM. Y COLOCACIÓN TUB. DE REBOSE Y LIMPIEZA, VENTILAC. C/ 
ACCES.  
und 2.00 
02.01.02.07          TAPA DE INSPECCIÓN     
02.01.02.07.01             SUM. E INSTAL. TAPA METALICA SANITARIA 0.60X0.60m und 4.00 
02.01.02.07.02             SUMINISTRO DE CANDADO DE BRONCE PARA TAPAS METÁLICAS und 4.00 
02.01.02.08          PINTURA     
02.01.02.08.01             PINTURA ESMALTE 2 MANOS m2 33.50 
02.01.02.09          PISO EMPEDRADO     
02.01.02.09.01             EMBOQUILLADO DE PIEDRA ASENTADO C/MORTERO 1:8 m2 9.68 
02.01.02.10          CERCO PERIMETRICO     
02.01.02.10.01             CERCO DE PERIMÉTRICO CON ALAMBRE DE PUAS (24 ML) m 44.00 
02.01.02.10.02             BASE DE DADOS DE CONCRETO f'c=140 kg/cm2  m3 1.58 
02.01.02.10.03             CANDADO DE BRONCE C/ ALDABAS PARA PUERTA DE CERCO und 6.00 
02.01.02.11          PRUEBAS EN CAMPO     
02.01.02.11.01             PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFEC. CAJA DE CAPTACIÓN und 2.00 
02.01.03       CAMARA ROMPE PRESION TIPO CRP 07 (17 UND)     
02.01.03.01          OBRAS PRELIMINARES     
02.01.03.01.01             TRAZO Y REPLANTEO m2 34.34 
02.01.03.01.02             LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 34.34 
02.01.03.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS     
02.01.03.02.01             EXCAVACION MANUAL DE TERRENO PARA ESTRUCTURAS, TN m3 25.84 
02.01.03.02.02             REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL m2 34.34 
02.01.03.02.03             ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE m3 32.30 
02.01.03.03          CONCRETO SIMPLE     
02.01.03.03.01             SOLADO E=3",MEZCLA 1:12, C - H m2 34.34 
02.01.03.04          CONCRETO ARMADO     
02.01.03.04.01             CONCRETO F'C=210 KG/CM2.EN CPR 07 m3 17.29 
02.01.03.04.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 180.97 
02.01.03.04.03             ACERO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 EN CRP 07 kg 1,624.30 
02.01.03.05          REVOQUES Y ENLUCIDOS     
02.01.03.05.01             TARRAJEO C/IMPERMEAB. MEZCLA 1:5, E=1.5 CM m2 84.32 
02.01.03.05.02             TARRAJEO EXTERIOR, MEZCLA 1:5, E=1.5 CM m2 114.24 
02.01.03.06          VALVULAS Y ACCESORIOS SANITARIOS     
02.01.03.06.01             SUM. Y COLOCACIÓN TUB. DE REBOSE Y LIMPIEZA C/ ACCES. und 17.00 
02.01.03.06.02             SUMINISTRO Y COLOCAC. VÁLVULAS COMPUERTA Y  ACCES. und 17.00 
02.01.03.07          TAPA DE INSPECCIÓN METÁLICA     
02.01.03.07.01             SUMINIS. E INSTAL. TAPA METÁLICA SANITARIA 0.60X0.60M und 17.00 
02.01.03.07.02             SUMINIS. E INSTAL. TAPA METÁLICA SANITARIA 0.40X0.40M und 17.00 
02.01.03.07.03             SUMIN.DE CANDADO DE BRONCE PARA TAPAS METÁLICAS und 34.00 
02.01.03.08          PINTURA     
02.01.03.08.01             PINTURA ESMALTE 2 MANOS - EXTERIOR m2 114.24 
02.01.03.09          PRUEBA EN CAMPO     
02.01.03.09.01             PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFEC. CAM. ROMPE PRES. und 17.00 
02.01.04       RESERVORIOS (1 UND)     
02.01.04.01          RESERVORIO 10 m3     
02.01.04.01.01             OBRAS PRELIMINARES     
02.01.04.01.01.0
1 
               LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO m2 42.00 
02.01.04.01.01.0
2 
               TRAZO Y REPLANTEO m2 42.00 
02.01.04.01.02             MOVIMIENTO DE TIERRAS     
02.01.04.01.02.0
1 
               EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS PARA SOBRECIMIENTOS m3 4.81 
02.01.04.01.02.0
2 
               ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 6.01 
02.01.04.01.03             CONCRETO SIMPLE     
02.01.04.01.03.0
1 
               SOLADO DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2, E= 10CM m2 9.61 
02.01.04.01.04             CONCRETO ARMADO     
02.01.04.01.04.0
1 





               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL, RESERVORIO m2 64.85 
02.01.04.01.04.0
3 
               ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 759.76 
02.01.04.01.05             REVOQUES Y ENLUCIDOS     
02.01.04.01.05.0
1 
               TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1:5, E=1.5 CM m2 31.60 
02.01.04.01.05.0
2 
               TARRAJEO EXTERIOR C/MORTERO 1:5X1.5CM m2 42.33 
02.01.04.01.06             PINTURA     
02.01.04.01.06.0
1 
               PINTURA ESMALTE - EXTERIORES m2 42.33 
02.01.04.01.07             CARPINTERIA METALICA     
02.01.04.01.07.0
1 
               SUMINIS. E INSTAL. TAPA METÁLICA SANITARIA 0.60X0.60M und 1.00 
02.01.04.01.07.0
2 
               ESCALERA DE TUB ACERO GALVANIZADO 1 1/2" C/PELDAÑOS 3/4" und 1.00 
02.01.04.01.08             CERCO PERIMETRICO     
02.01.04.01.08.0
1 
               CERCO DE PREIMÉTRICOCON ALAMBRE DE PUAS (24 ML) m 26.00 
02.01.04.01.08.0
2 
               DADOS DE CONCRETO f'c=140 kg/cm2 m3 1.17 
02.01.04.02          RESERVORIO 4 m3     
02.01.04.02.01             OBRAS PRELIMINARES     
02.01.04.02.01.0
1 
               LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO m2 42.00 
02.01.04.02.01.0
2 
               TRAZO Y REPLANTEO m2 42.00 
02.01.04.02.02             MOVIMIENTO DE TIERRAS     
02.01.04.02.02.0
1 
               EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS PARA SOBRECIMIENTOS m3 2.88 
02.01.04.02.02.0
2 
               ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 3.60 
02.01.04.02.03             CONCRETO SIMPLE     
02.01.04.02.03.0
1 
               SOLADO DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2, E= 10CM m2 5.76 
02.01.04.02.04             CONCRETO ARMADO     
02.01.04.02.04.0
1 
               CONCRETO f'c=210kg/cm2 - RESERVORIO m3 3.74 
02.01.04.02.04.0
2 
               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL, RESERVORIO m2 37.80 
02.01.04.02.04.0
3 
               ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 440.71 
02.01.04.02.05             REVOQUES Y ENLUCIDOS     
02.01.04.02.05.0
1 
               TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1:5, E=1.5 CM m2 18.28 
02.01.04.02.05.0
2 
               TARRAJEO EXTERIOR C/MORTERO 1:5X1.5CM m2 25.28 
02.01.04.02.06             PINTURA     
02.01.04.02.06.0
1 
               PINTURA ESMALTE - EXTERIORES m2 25.28 
02.01.04.02.07             CARPINTERIA METALICA     
02.01.04.02.07.0
1 
               SUMINIS. E INSTAL. TAPA METÁLICA SANITARIA 0.60X0.60M und 1.00 
02.01.04.02.07.0
2 
               ESCALERA DE TUB ACERO GALVANIZADO 1 1/2" C/PELDAÑOS 3/4" und 1.00 
02.01.04.02.08             CERCO PERIMETRICO     
02.01.04.02.08.0
1 
               CERCO DE PREIMÉTRICOCON ALAMBRE DE PUAS (24 ML) m 26.00 
02.01.04.02.08.0
2 
               DADOS DE CONCRETO f'c=140 kg/cm2 m3 1.17 
02.01.05       CASETA DE VALVULAS DE RESERVORIO (02 UND)     
02.01.05.01          MOVIMIENTO DE TIERRAS     
02.01.05.01.01             EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS PARA SOBRECIMIENTOS m3 1.54 
02.01.05.02          CONCRETO ARMADO     
02.01.05.02.01             CONCRETO  f'c=210 kg/cm2 m3 0.86 
02.01.05.02.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL-CASET. VALV. RESERV m2 9.46 
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02.01.05.02.03             ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 65.19 
02.01.05.03          REVOQUES Y ENLUCIDOS     
02.01.05.03.01             TARRAJEO EXTERIOR CON MORTERO 1:5 X 1.5 cm m2 9.46 
02.01.05.04          CARPINTERIA METALICA     
02.01.05.04.01             SUM. E INST. TAPA METALICA  SANITARIA 0.70 x 0.90M und 2.00 
02.01.05.05          VALVULAS Y ACCESORIOS     
02.01.05.05.01 
            SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULAS Y ACCESORIOS-CASETA DE 
VALVULAS  
und 2.00 
02.01.05.06          PINTURA     
02.01.05.06.01             PINTURA ESMALTE 02 MANOS EN CASETA DE VALVULAS m2 9.46 
02.01.06       LINEA DE CONDUCCIÓN (945.70 ML.)     
02.01.06.01          OBRAS PRELIMINARES     
02.01.06.01.01             TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO DE ZANJAS m 945.70 
02.01.06.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS     
02.01.06.02.01 
            EXCAVACION DE ZANJAS PARA TUBERÍA 0.80M X 0.40M./ TERRENO 
NORMAL 
m 945.70 
02.01.06.02.02             REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS PARA TUBERIA m 945.70 
02.01.06.02.03             CAMA DE APOYO P/ PROTECCION DE TUBERIAS; E=0.10m m 945.70 
02.01.06.02.04             RELLENO COMPACTADO H=0.60m. C/MAT. PROPIO  m 945.70 
02.01.06.02.05             ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL ROCOSO m3 47.29 
02.01.06.03          TUBERIA Y ACCESORIOS     
02.01.06.03.01             SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP CL 10 DE 1 1/2" S/P m 945.70 
02.01.06.03.02             SUMNIS. DE ACCESORIOS PVC PARA LINEA DE CONDUCCION und 1.00 
02.01.06.03.03             INSTALAC. DE ACCESORIOS PVC/LINEA CONDUCCION und 50.00 
02.01.06.04          PRUEBA HIDRAULICA     
02.01.06.04.01             PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE TUBERIAS m 945.70 
02.01.07       LINEA DE ADUCCION (69.31 ML)     
02.01.07.01          OBRAS PRELIMINARES     
02.01.07.01.01             TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m 69.31 
02.01.07.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS     
02.01.07.02.01 
            EXCAVACION DE ZANJAS PARA TUBERÍA 0.80M X 0.40M./ TERRENO 
NORMAL 
m 69.31 
02.01.07.02.02             REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS PARA TUBERIA m 69.31 
02.01.07.02.03             CAMA DE APOYO P/ PROTECCION DE TUBERIAS; E=0.10m m 69.31 
02.01.07.02.04             RELLENO COMPACTADO H=0.60m. C/MAT. PROPIO  m 69.31 
02.01.07.03          TUBERIA Y ACCESORIOS     
02.01.07.03.01             SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP CL 10 DE 2" S/P m 69.31 
02.01.07.03.02             SUMIN. DE ACCESORIOS PVC/ REDES ADUC. Y DISTRIBUCIÓN und 1.00 
02.01.07.03.03             INSTALACION DE ACCESORIOS PVC/ REDES ADUC. Y DISTRIBUCIÓN und 1.00 
02.01.07.04          PRUEBA HIDRAULICA     
02.01.07.04.01             PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCIÓN EN TUBERÍAS m 69.31 
02.01.08       REDES DE DISTRIBUCION (11,372.54 ML)     
02.01.08.01          OBRAS PRELIMINARES     
02.01.08.01.01             TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m 
11,372.5
4 
02.01.08.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS     
02.01.08.02.01 





02.01.08.02.02             REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS PARA TUBERIA m 
11,372.5
4 
02.01.08.02.03             CAMA DE APOYO P/ PROTECCION DE TUBERIAS; E=0.10m m 
11,372.5
4 





02.01.08.02.05             ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO m3 568.63 
02.01.08.03          TUBERIA Y ACCESORIOS     
02.01.08.03.01             SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP CL 10 DE 3/4" S/P m 9,442.79 
02.01.08.03.02             SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP CL 10 DE 1" m 629.20 
02.01.08.03.03             SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP CL 10 DE 1 1/2" S/P m 1,300.55 
02.01.08.03.04             SUMIN. DE ACCESORIOS PVC/ REDES ADUC. Y DISTRIBUCIÓN und 1.00 
02.01.08.03.05             INSTALACION DE ACCESORIOS PVC/ REDES ADUC. Y DISTRIBUCIÓN und 164.00 
02.01.08.04          PRUEBA HIDRAULICA     
02.01.08.04.01             PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCIÓN EN TUBERÍAS m 
11,372.5
4 
02.01.09       CAJA DE VALVULA DE CONTROL (7 UND)     
02.01.09.01          OBRAS PRELIMINARES     
02.01.09.01.01             TRAZO Y REPLANTEO m2 7.00 
02.01.09.01.02             LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL m2 7.00 
02.01.09.02          MOVIMIENTO DE TIERRA     
02.01.09.02.01             EXCAVACION MANUAL DE TERRENO PARA ESTRUCTURA m3 4.90 
02.01.09.02.02             RELLENO CON MATERIAL GRAVA 1/2" m3 0.28 
02.01.09.02.03             ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 5.78 
02.01.09.03          CONCRETO ARMADO     
02.01.09.03.01             CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN CAJA VAL. CONTROL m3 1.76 
02.01.09.03.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 23.52 
02.01.09.03.03             ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60, EN CAJA VALV. CONTROL kg 92.51 
02.01.09.04          REVOQUES Y ENLUCIDOS     
02.01.09.04.01             TARRAJEO INT. C/MORTERO 1:5 X1.5 CM  m2 10.08 
02.01.09.05          TAPA DE INSPECCION METALICA     
02.01.09.05.01             SUMINISTRO E INSTALAC. TAPA METÁLICA SANITARIA 0.60X0.60 und 7.00 
02.01.09.06          VALVULAS Y ACCESORIOS SANITARIOS     
02.01.09.06.01 
            SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS Y VÁLVULA CONTROL 
3/4" 
und 6.00 
02.01.09.06.02             SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS Y VÁLVULA CONTROL 1" und 1.00 
02.01.10       CAJA DE VALVULA DE PURGA (04 UND)     
02.01.10.01          OBRAS PRELIMINARES     
02.01.10.01.01             TRAZO Y REPLANTEO m2 4.00 
02.01.10.01.02             LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL m2 4.00 
02.01.10.02          MOVIMIENTO DE TIERRA     
02.01.10.02.01             EXCAVACION MANUAL DE TERRENO PARA ESTRUCTURA m3 2.80 
02.01.10.02.02             RELLENO CON MATERIAL GRAVA 1/2" m3 0.16 
02.01.10.03          CONCRETO ARMADO     
02.01.10.03.01             CONCRETO fc=175 kg/cm2 EN CAJA VALV. PURGA m3 1.01 
02.01.10.03.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 13.44 
02.01.10.03.03             ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 52.89 
02.01.10.04          REVOQUES Y ENLUCIDOS     
02.01.10.04.01             TARRAJEO INT. C/MORTERO 1:5 X1.5 CM  m2 5.76 
02.01.10.05          TAPA DE INSPECCION METALICA     
02.01.10.05.01             SUMINISTRO E INSTALAC. TAPA METÁLICA SANITARIA 0.60X0.60 und 4.00 
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02.01.10.06          VALVULAS Y ACCESORIOS SANITARIOS     
02.01.10.06.01             SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS Y VÁLVULA PURGA 3/4" und 4.00 
02.01.11       CONEXIONES DOMICILIARIAS (111 UND)     
02.01.11.01          OBRAS PRELIMINARES     
02.01.11.01.01             TRAZO Y REPLANTEO m 777.00 
02.01.11.01.02             LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL m2 777.00 
02.01.11.02          MOVIMIENTOS DE TIERRA     
02.01.11.02.01 
            EXCAVACION DE ZANJAS PARA TUBERÍA 0.60M X 0.40M./ TERRENO 
NATURAL 
m 777.00 
02.01.11.02.02             REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS PARA TUBERIA m 777.00 
02.01.11.02.03             CAMA DE APOYO P/ PROTECCION DE TUBERIAS; E=0.10m m 777.00 
02.01.11.02.04             RELLENO COMPACTADO C/MAT. PROPIO m 777.00 
02.01.11.02.05             ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 38.85 
02.01.11.03          TUBERIA Y ACCESORIOS     
02.01.11.03.01             SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP CL 10 DE 1/2" S/P m 777.00 
02.01.11.04          PRUEBA HIDRAULICA     
02.01.11.04.01             PRUEBA HIDRAULICA /DESINFECCION TUBERIAS m 777.00 
02.01.11.05          CAJA DE PASO DE CONCRETO     
02.01.11.05.01 
            SUM. E INSTAL. CAJA DE CONCRETO PREFABRICADO, INC. TAPA Y 
ACCESORIOS 
u 111.00 
02.02    UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (111UND)     
02.02.01       ESTRUCTURAS     
02.02.01.01          OBRAS PRELIMINARES     
02.02.01.01.01             LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL m2 639.36 
02.02.01.01.02             TRAZO Y REPLANTEO m2 639.36 
02.02.01.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS     
02.02.01.02.01             EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA DADOS DE CONCRETO  m3 28.42 
02.02.01.02.02             EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS PARA SOBRECIMIENTOS m3 20.40 
02.02.01.02.03 
            ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCAVADO HASTA UNA 
DP=30m. 
m3 61.02 
02.02.01.03          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE     
02.02.01.03.01             CONCRETO 1:8+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS m3 46.95 
02.02.01.03.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTO m2 257.52 
02.02.01.03.03             CONCRETO f´c= 175 kg/cm2 PARA DADOS DE CONCRETO m3 28.42 
02.02.01.03.04             CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA MURETE h=0.25m m3 1.53 
02.02.01.03.05             VEREDA DE CONCRETO f'c=140 kg/cm2 e=10cm m2 310.80 
02.02.01.04          FALSO PISO     
02.02.01.04.01             FALSO PISO e=4" MEZCLA 1:10 C:H CON ACABADO PULIDO m2 266.40 
02.02.01.05          OBRAS DE CONCRETO ARMADO     
02.02.01.05.01             COLUMNAS     
02.02.01.05.01.0
1 
               CONCRETO EN COLUMNAS f'c=175 kg/cm2  m3 24.98 
02.02.01.05.01.0
2 
               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS m2 254.75 
02.02.01.05.01.0
3 
               ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS kg 1,130.53 
02.02.01.05.02             SOPORTE PARA LAVADERO     
02.02.01.05.02.0
1 





               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  EN SOPORTE PARA LAVADERO m2 159.84 
02.02.01.05.02.0
3 
               ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en SOPORTE kg 471.75 
02.02.01.06          MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA     
02.02.01.06.01             MURO DE LADRILLO CARAVISTA  APAREJO DE SOGA m2 1,429.68 
02.02.02       ARQUITECTURA     
02.02.02.01          REVOQUES Y ENLUCIDOS     
02.02.02.01.01             TARRAJEO DE COLUMNAS  m2 337.16 
02.02.02.02          ZOCALOS     
02.02.02.02.01             ZOCALO CON CEMENTO PULIDO EN INTERIOR, H=1.50m m2 1,059.50 
02.02.02.03          CARPINTERIA DE MADERA     
02.02.02.03.01             PUERTA CONTRAPLACADA DE TRIPLAY 6mm m2 133.20 
02.02.02.04          CERRAJERIA     
02.02.02.04.01             BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 3" X 3" pza 444.00 
02.02.02.04.02             CERRADURA DE 02 GOLPES P/ PUERTA pza 111.00 
02.02.02.05          PINTURA     
02.02.02.05.01             PINTURA EN PUERTAS CON BARNIZ 2 MANOS m2 266.40 
02.02.02.06          VARIOS     
02.02.02.06.01             SUM. E INST. DE MALLA METALICA  m2 32.52 
02.02.02.06.02             COBERTURA TIPO TEJA ANDINA INC. LISTONES DE MADERA m2 853.37 
02.02.03       INSTALACIONES SANITARIAS     
02.02.03.01          APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS     
02.02.03.01.01             INODORO TANQUE BAJO (INCLUYE ACCESORIOS) und 111.00 
02.02.03.01.02             LAVATORIO DE LOSA (INCLUYE ACCESORIOS) und 111.00 
02.02.03.01.03             LAVADERO PREFABRICADO DE GRANITO  und 111.00 
02.02.03.02          SISTEMA DE DESAGUE     
02.02.03.02.01             SALIDA DE DESAGUE CON TUBERIA DE PVC SAL 4" pto 111.00 
02.02.03.02.02             SALIDA DE DESAGUE CON TUBERIA DE PVC SAL 2" pto 222.00 
02.02.03.02.03             SALIDA DE VENTILACION 2" pto 111.00 
02.02.03.02.04             TUBERIA DE PVC SAL 4" m 765.90 
02.02.03.02.05             TUBERIA DE PVC SAL 2" m 607.17 
02.02.03.02.06             SUMIDERO DE 2" CROMADO und 222.00 
02.02.03.02.07             REGISTRO DE BRONCE CROMADO DE 4" und 111.00 
02.02.03.02.08             CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 0.30m x 0.60 m und 222.00 
02.02.03.03          SISTEMA DE AGUA FRIA     
02.02.03.03.01             SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" pto 333.00 
02.02.03.03.02             TUBERIA PVC C-10 DE 1/2" m 1,332.00 
02.02.03.03.03             VALVULA GLOBO DE BRONCE DE 1/2" und 111.00 
02.02.03.03.04             VALVULA COMPUERTA CROMADA DE 1/2" und 222.00 
02.02.04       TANQUE BIODIGESTOR     
02.02.04.01          MOVIMIENTO DE TIERRAS     
02.02.04.01.01             EXCAVACION DE ZANJAS P/TANQUE BIODIGESTOR Y CAJA DE LODOS m3 281.39 
02.02.04.01.02             EXCAVACION DE ZANJAS PARA POZO DE ABSORCIÓN  m3 166.50 
02.02.04.01.03             EXCAV. DE ZANJA P/ INSTALACION DE TUBERIA  m 1,665.00 
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02.02.04.01.04             RELLENO COMPACTADO P/ TUBERIAS C/MAT. PROPIO  m 1,665.00 
02.02.04.01.05             RELLENO DE MATERIAL PROPIO EN POZO DE ABSORCIÓN  m3 28.08 
02.02.04.01.06             RELLENO DE PIEDRA DE 2-4" PARA POZO DE ABSORCIÓN m3 38.85 
02.02.04.01.07             RELLENO DE PIEDRA DE 6" - 8" PARA POZO DE ABSORCIÓN m3 44.40 
02.02.04.01.08             RELLENO DE PIEDRA DE 10" - 12" PARA POZO DE ABSORCIÓN m3 55.50 
02.02.04.01.09 
            ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON CARRETILLA D MAX. 
50mts 
m3 559.86 
02.02.04.02          OTROS     
02.02.04.02.01             SUM. E INSTALACIÒN TANQUE BIODIGESTOR V=600 LTS. und 111.00 
02.02.04.02.02             TARRAJEO SOPORTE DE LAVADERO CON MORTERO 1:5 X 1.5 cm m2 159.84 
02.02.04.02.03 
            SUM. E INSTALACION DE CAJA REGISTRO DE LODOS DE 0.60x0.60x1.20 
m INC. TAPA 
und 111.00 
02.02.04.02.04             SUM. E INSTALACION DE TUB. DE 2" PARA T. BIODIGESTOR m 1,054.50 
02.02.04.02.05 
            SUM. E INSTALACION DE TUB. PERFORADA DE 2" PARA POZO DE 
ABSORCION 
m 88.80 
02.02.04.02.06             SUM. E INSTALACION DE TUB.  DE 4" COLECTOR m 555.00 
02.02.04.02.07 
            SUM. E INSTALACION DE MANTAS DE POLIETILENO P/ POZO DE 
ABSORCIÓN 
m2 111.00 
02.02.04.02.08             SUM. E INST. DE VALVULA DE EXTRACCIÓN DE 2" DE LODOS und 111.00 
02.02.04.03          INSTALACIONES ELECTRICAS     
02.02.04.03.01             SALIDA PARA BRAQUETE EN VIGA O MURO und 111.00 
02.02.04.03.02             SALIDA PARA INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE und 111.00 
02.02.04.03.03             TABLERO DE DISTRIBUCION TD-1 und 111.00 
02.02.04.03.04             ARTEFACTO DE ILUMINACION C/FOCO AHORRADOR DE 25W und 111.00 
02.02.04.03.05             SUM. E INSTALACION DE DUCHA ELECTRICA  und 111.00 
02.02.05       EDUCACION SANITARIA Y CAPACITACIONES     
02.02.05.01          CAPACITACION TECNICA DE LA JASS taller 2.00 
02.02.05.02          EDUCACION SANITARIA A USUARIOS taller 2.00 
02.02.06       PLAN DE CONTINGENCIA (SEGURIDAD Y SALUD)     
02.02.06.01          PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD und 1.00 
03 SECTOR TAMBOPAMPAMARCA     
03.01    SISTEMA DE AGUA POTABLE     
03.01.01       OBRAS PROVISIONALES     
03.01.01.01          CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2 32.00 
03.01.02       CAPTACION TIPO LADERA (01 UND)     
03.01.02.01          OBRAS PRELIMINARES     
03.01.02.01.01             TRAZO Y REPLANTEO m2 30.00 
03.01.02.01.02             LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL m2 30.00 
03.01.02.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS     
03.01.02.02.01             EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS PARA SOBRECIMIENTOS m3 3.27 
03.01.02.02.02             REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL m2 30.00 
03.01.02.02.03             RELLENO CON MATERIAL DE FILTRO (GRANULAR) m3 2.62 
03.01.02.02.04             ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 4.09 
03.01.02.03          CONCRETO SIMPLE     
03.01.02.03.01             CONCRETO f'c=100 kg/cm2 m3 0.35 
03.01.02.03.02             SOLADO E=4",MEZCLA 1:12, C - H m2 1.31 
03.01.02.04          CONCRETO ARMADO     
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03.01.02.04.01             CONCRETO  f'c=210kg/cm2 PARA CAPTACION m3 2.41 
03.01.02.04.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN CAPTACION m2 24.37 
03.01.02.04.03             ACERO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 EN CAJA DE CAPTACION kg 246.84 
03.01.02.05          REVOQUES ENLUCIDOS     
03.01.02.05.01             TARRAJEO C/IMPERMEAB. MEZCLA 1:5, E=1.5 CM m2 4.57 
03.01.02.05.02             TARRAJEO EXTERIOR, MEZCLA 1:5 E=1.5CM m2 14.10 
03.01.02.06          ACCESORIOS SANITARIOS     
03.01.02.06.01 




            SUM. Y COLOCACIÓN TUB. DE REBOSE Y LIMPIEZA, VENTILAC. C/ 
ACCES.  
und 1.00 
03.01.02.07          TAPA DE INSPECCIÓN     
03.01.02.07.01             SUM. E INSTAL. TAPA METALICA SANITARIA 0.60X0.60m und 2.00 
03.01.02.07.02             SUMINISTRO DE CANDADO DE BRONCE PARA TAPAS METÁLICAS und 2.00 
03.01.02.08          PINTURA     
03.01.02.08.01             PINTURA ESMALTE 2 MANOS m2 14.10 
03.01.02.09          PISO EMPEDRADO     
03.01.02.09.01             EMBOQUILLADO DE PIEDRA ASENTADO C/MORTERO 1:8 m2 4.84 
03.01.02.10          CERCO PERIMETRICO     
03.01.02.10.01             CERCO DE PERIMÉTRICO CON ALAMBRE DE PUAS (24 ML) m 22.00 
03.01.02.10.02             BASE DE DADOS DE CONCRETO f'c=140 kg/cm2  m3 0.79 
03.01.02.10.03             CANDADO DE BRONCE C/ ALDABAS PARA PUERTA DE CERCO und 3.00 
03.01.02.11          PRUEBAS EN CAMPO     
03.01.02.11.01             PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFEC. CAJA DE CAPTACIÓN und 1.00 
03.01.03       CAMARA ROMPE PRESION - CRP TIPO 06 (2 UND)     
03.01.03.01          OBRAS PRELIMINARES     
03.01.03.01.01             TRAZO Y REPLANTEO m2 3.08 
03.01.03.01.02             LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 3.08 
03.01.03.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS     
03.01.03.02.01             EXCAVACION MANUAL DE TERRENO PARA ESTRUCTURAS, TN m3 2.46 
03.01.03.02.02             REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL m2 3.08 
03.01.03.02.03             ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE m3 3.08 
03.01.03.03          CONCRETO SIMPLE     
03.01.03.03.01             SOLADO E=3",MEZCLA 1:12, C - H m2 3.08 
03.01.03.04          CONCRETO ARMADO     
03.01.03.04.01             CONCRETO F'C=210 KG/CM2.EN CPR 07 m3 1.77 
03.01.03.04.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 17.93 
03.01.03.04.03             ACERO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 EN CRP 07 kg 191.09 
03.01.03.05          REVOQUES Y ENLUCIDOS     
03.01.03.05.01             TARRAJEO C/IMPERMEAB. MEZCLA 1:5, E=1.5 CM m2 8.16 
03.01.03.05.02             TARRAJEO EXTERIOR, MEZCLA 1:5, E=1.5 CM m2 11.24 
03.01.03.06          ACCESORIOS SANITARIOS     
03.01.03.06.01 
            SUM. Y COLOCACIÓN TUB. DE REBOSE Y LIMPIEZA, VENTILAC. C/ 
ACCES.  
und 2.00 
03.01.03.06.02             SUM. Y COLOC. DE VÁLVULAS Y ACCESORIOS EN CRP 6 und 2.00 
03.01.03.07          TAPA DE INSPECCIÓN METÁLICA     
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03.01.03.07.01             SUMINIS. E INSTAL. TAPA METÁLICA SANITARIA 0.60X0.60M und 2.00 
03.01.03.07.02             SUMINIS. E INSTAL. TAPA METÁLICA SANITARIA 0.40X0.40M und 2.00 
03.01.03.07.03             SUMIN.DE CANDADO DE BRONCE PARA TAPAS METÁLICAS und 2.00 
03.01.03.08          PINTURA     
03.01.03.08.01             PINTURA ESMALTE 2 MANOS - EXTERIOR m2 11.24 
03.01.03.09          PRUEBA EN CAMPO     
03.01.03.09.01             PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION EN CRP 6 und 2.00 
03.01.04       CAMARA ROMPE PRESION TIPO CRP 07 (35 UND)     
03.01.04.01          OBRAS PRELIMINARES     
03.01.04.01.01             TRAZO Y REPLANTEO m2 70.70 
03.01.04.01.02             LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 70.70 
03.01.04.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS     
03.01.04.02.01             EXCAVACION MANUAL DE TERRENO PARA ESTRUCTURAS, TN m3 53.20 
03.01.04.02.02             REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL m2 70.70 
03.01.04.02.03             ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE m3 66.50 
03.01.04.03          CONCRETO SIMPLE     
03.01.04.03.01             SOLADO E=3",MEZCLA 1:12, C - H m2 70.70 
03.01.04.04          CONCRETO ARMADO     
03.01.04.04.01             CONCRETO F'C=210 KG/CM2.EN CPR 07 m3 35.60 
03.01.04.04.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 372.58 
03.01.04.04.03             ACERO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 EN CRP 07 kg 3,344.15 
03.01.04.05          REVOQUES Y ENLUCIDOS     
03.01.04.05.01             TARRAJEO C/IMPERMEAB. MEZCLA 1:5, E=1.5 CM m2 173.60 
03.01.04.05.02             TARRAJEO EXTERIOR, MEZCLA 1:5, E=1.5 CM m2 235.20 
03.01.04.06          VALVULAS Y ACCESORIOS SANITARIOS     
03.01.04.06.01             SUM. Y COLOCACIÓN TUB. DE REBOSE Y LIMPIEZA C/ ACCES. und 35.00 
03.01.04.06.02             SUMINISTRO Y COLOCAC. VÁLVULAS COMPUERTA Y  ACCES. und 35.00 
03.01.04.07          TAPA DE INSPECCIÓN METÁLICA     
03.01.04.07.01             SUMINIS. E INSTAL. TAPA METÁLICA SANITARIA 0.60X0.60M und 35.00 
03.01.04.07.02             SUMINIS. E INSTAL. TAPA METÁLICA SANITARIA 0.40X0.40M und 35.00 
03.01.04.07.03             SUMIN.DE CANDADO DE BRONCE PARA TAPAS METÁLICAS und 70.00 
03.01.04.08          PINTURA     
03.01.04.08.01             PINTURA ESMALTE 2 MANOS - EXTERIOR m2 235.20 
03.01.04.09          PRUEBA EN CAMPO     
03.01.04.09.01             PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFEC. CAM. ROMPE PRES. und 35.00 
03.01.05       RESERVORIOS (1 UND)     
03.01.05.01          RESERVORIO 19 m3     
03.01.05.01.01             OBRAS PRELIMINARES     
03.01.05.01.01.0
1 
               LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO m2 42.00 
03.01.05.01.01.0
2 
               TRAZO Y REPLANTEO m2 42.00 
03.01.05.01.02             MOVIMIENTO DE TIERRAS     
03.01.05.01.02.0
1 
               EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS PARA SOBRECIMIENTOS m3 5.78 
03.01.05.01.02.0
2 
               ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 7.23 
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03.01.05.01.03             CONCRETO SIMPLE     
03.01.05.01.03.0
1 
               SOLADO DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2, E= 10CM m2 11.56 
03.01.05.01.04             CONCRETO ARMADO     
03.01.05.01.04.0
1 
               CONCRETO f'c=210kg/cm2 - RESERVORIO m3 9.93 
03.01.05.01.04.0
2 
               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL, RESERVORIO m2 81.60 
03.01.05.01.04.0
3 
               ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 861.63 
03.01.05.01.05             REVOQUES Y ENLUCIDOS     
03.01.05.01.05.0
1 
               TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1:5, E=1.5 CM m2 42.60 
03.01.05.01.05.0
2 
               TARRAJEO EXTERIOR C/MORTERO 1:5X1.5CM m2 47.88 
03.01.05.01.06             PINTURA     
03.01.05.01.06.0
1 
               PINTURA ESMALTE - EXTERIORES m2 47.88 
03.01.05.01.07             CARPINTERIA METALICA     
03.01.05.01.07.0
1 
               SUMINIS. E INSTAL. TAPA METÁLICA SANITARIA 0.60X0.60M und 1.00 
03.01.05.01.07.0
2 
               ESCALERA DE TUB ACERO GALVANIZADO 1 1/2" C/PELDAÑOS 3/4" und 1.00 
03.01.05.01.08             CERCO PERIMETRICO     
03.01.05.01.08.0
1 
               CERCO DE PREIMÉTRICOCON ALAMBRE DE PUAS (24 ML) m 26.00 
03.01.05.01.08.0
2 
               DADOS DE CONCRETO f'c=140 kg/cm2 m3 1.17 
03.01.06       CASETA DE VALVULAS DE RESERVORIO (01 UND)     
03.01.06.01          MOVIMIENTO DE TIERRAS     
03.01.06.01.01             EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS PARA SOBRECIMIENTOS m3 0.77 
03.01.06.02          CONCRETO ARMADO     
03.01.06.02.01             CONCRETO  f'c=210 kg/cm2 m3 0.60 
03.01.06.02.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL-CASET. VALV. RESERV m2 4.73 
03.01.06.02.03             ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 32.60 
03.01.06.03          REVOQUES Y ENLUCIDOS     
03.01.06.03.01             TARRAJEO EXTERIOR CON MORTERO 1:5 X 1.5 cm m2 4.73 
03.01.06.04          CARPINTERIA METALICA     
03.01.06.04.01             SUM. E INST. TAPA METALICA  SANITARIA 0.70 x 0.90M und 1.00 
03.01.06.05          VALVULAS Y ACCESORIOS     
03.01.06.05.01 
            SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULAS Y ACCESORIOS-CASETA DE 
VALVULAS  
und 1.00 
03.01.06.06          PINTURA     
03.01.06.06.01             PINTURA ESMALTE 02 MANOS EN CASETA DE VALVULAS m2 4.73 
03.01.07       LINEA DE CONDUCCIÓN (1,802.10 ML.)     
03.01.07.01          OBRAS PRELIMINARES     
03.01.07.01.01             TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO DE ZANJAS m 1,802.10 
03.01.07.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS     
03.01.07.02.01 
            EXCAVACION DE ZANJAS PARA TUBERÍA 0.80M X 0.40M./ TERRENO 
NORMAL 
m 1,802.10 
03.01.07.02.02             REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS PARA TUBERIA m 1,802.10 
03.01.07.02.03             CAMA DE APOYO P/ PROTECCION DE TUBERIAS; E=0.10m m 1,802.10 
03.01.07.02.04             RELLENO COMPACTADO H=0.60m. C/MAT. PROPIO  m 1,802.10 
03.01.07.02.05             ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL ROCOSO m3 93.71 
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03.01.07.03          TUBERIA Y ACCESORIOS     
03.01.07.03.01             SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP CL 10 DE 1" S/P m 1,802.10 
03.01.07.03.02             SUMNIS. DE ACCESORIOS PVC PARA LINEA DE CONDUCCION und 1.00 
03.01.07.03.03             INSTALAC. DE ACCESORIOS PVC/LINEA CONDUCCION und 2.00 
03.01.07.04          PRUEBA HIDRAULICA     
03.01.07.04.01             PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE TUBERIAS m 1,802.10 
03.01.08       LINEA DE ADUCCION (97.77 ML)     
03.01.08.01          OBRAS PRELIMINARES     
03.01.08.01.01             TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m 97.77 
03.01.08.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS     
03.01.08.02.01 
            EXCAVACION DE ZANJAS PARA TUBERÍA 0.80M X 0.40M./ TERRENO 
NORMAL 
m 97.77 
03.01.08.02.02             REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS PARA TUBERIA m 97.77 
03.01.08.02.03             CAMA DE APOYO P/ PROTECCION DE TUBERIAS; E=0.10m m 97.77 
03.01.08.02.04             RELLENO COMPACTADO H=0.60m. C/MAT. PROPIO  m 97.77 
03.01.08.03          TUBERIA Y ACCESORIOS     
03.01.08.03.01             SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP CL 10 DE 3" S/P m 97.77 
03.01.08.03.02             SUMIN. DE ACCESORIOS PVC/ REDES ADUC. Y DISTRIBUCIÓN und 1.00 
03.01.08.03.03             INSTALACION DE ACCESORIOS PVC/ REDES ADUC. Y DISTRIBUCIÓN und 1.00 
03.01.08.04          PRUEBA HIDRAULICA     
03.01.08.04.01             PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCIÓN EN TUBERÍAS m 97.77 
03.01.09       REDES DE DISTRIBUCION (15,948.85 ML)     
03.01.09.01          OBRAS PRELIMINARES     
03.01.09.01.01             TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m 
15,948.8
5 
03.01.09.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS     
03.01.09.02.01 





03.01.09.02.02             REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS PARA TUBERIA m 
15,948.8
5 
03.01.09.02.03             CAMA DE APOYO P/ PROTECCION DE TUBERIAS; E=0.10m m 
15,948.8
5 
03.01.09.02.04             RELLENO COMPACTADO H=0.60m. C/MAT. PROPIO  m 
15,948.8
5 
03.01.09.02.05             ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO m3 829.34 
03.01.09.03          TUBERIA Y ACCESORIOS     
03.01.09.03.01             SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP CL 10 DE 3/4" S/P m 9,418.98 
03.01.09.03.02             SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP CL 10 DE 1" m 3,823.20 
03.01.09.03.03             SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP CL 10 DE 1 1/2" S/P m 1,954.46 
03.01.09.03.04             SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP CL 10 DE 2" S/P m 564.59 
03.01.09.03.05             SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP CL 10 DE 2 1/2" S/P m 190.62 
03.01.09.03.06             SUMIN. DE ACCESORIOS PVC/ REDES ADUC. Y DISTRIBUCIÓN und 1.00 
03.01.09.03.07             INSTALACION DE ACCESORIOS PVC/ REDES ADUC. Y DISTRIBUCIÓN und 56.00 
03.01.09.04          PRUEBA HIDRAULICA     
03.01.09.04.01             PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCIÓN EN TUBERÍAS m 
15,948.8
5 
03.01.10       CAJA DE VALVULA DE CONTROL (9 UND)     
03.01.10.01          OBRAS PRELIMINARES     
03.01.10.01.01             TRAZO Y REPLANTEO m2 9.00 
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03.01.10.01.02             LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL m2 9.00 
03.01.10.02          MOVIMIENTO DE TIERRA     
03.01.10.02.01             EXCAVACION MANUAL DE TERRENO PARA ESTRUCTURA m3 6.30 
03.01.10.02.02             RELLENO CON MATERIAL GRAVA 1/2" m3 0.36 
03.01.10.02.03             ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 7.43 
03.01.10.03          CONCRETO ARMADO     
03.01.10.03.01             CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN CAJA VAL. CONTROL m3 2.27 
03.01.10.03.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 30.24 
03.01.10.03.03             ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60, EN CAJA VALV. CONTROL kg 118.94 
03.01.10.04          REVOQUES Y ENLUCIDOS     
03.01.10.04.01             TARRAJEO INT. C/MORTERO 1:5 X1.5 CM  m2 12.96 
03.01.10.05          TAPA DE INSPECCION METALICA     
03.01.10.05.01             SUMINISTRO E INSTALAC. TAPA METÁLICA SANITARIA 0.60X0.60 und 9.00 
03.01.10.06          VALVULAS Y ACCESORIOS SANITARIOS     
03.01.10.06.01 
            SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS Y VÁLVULA CONTROL 
3/4" 
und 6.00 
03.01.10.06.02             SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS Y VÁLVULA CONTROL 1" und 3.00 
03.01.11       CAJA DE VALVULA DE PURGA (4 UND)     
03.01.11.01          OBRAS PRELIMINARES     
03.01.11.01.01             TRAZO Y REPLANTEO m2 4.00 
03.01.11.01.02             LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL m2 4.00 
03.01.11.02          MOVIMIENTO DE TIERRA     
03.01.11.02.01             EXCAVACION MANUAL DE TERRENO PARA ESTRUCTURA m3 2.80 
03.01.11.02.02             RELLENO CON MATERIAL GRAVA 1/2" m3 0.16 
03.01.11.03          CONCRETO ARMADO     
03.01.11.03.01             CONCRETO fc=175 kg/cm2 EN CAJA VALV. PURGA m3 1.01 
03.01.11.03.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 13.44 
03.01.11.03.03             ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 52.89 
03.01.11.04          REVOQUES Y ENLUCIDOS     
03.01.11.04.01             TARRAJEO INT. C/MORTERO 1:5 X1.5 CM  m2 5.76 
03.01.11.05          TAPA DE INSPECCION METALICA     
03.01.11.05.01             SUMINISTRO E INSTALAC. TAPA METÁLICA SANITARIA 0.60X0.60 und 4.00 
03.01.11.06          VALVULAS Y ACCESORIOS SANITARIOS     
03.01.11.06.01             SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS Y VÁLVULA PURGA 3/4" und 4.00 
03.01.12       CONEXIONES DOMICILIARIAS (164 UND)     
03.01.12.01          OBRAS PRELIMINARES     
03.01.12.01.01             TRAZO Y REPLANTEO m 1,148.00 
03.01.12.01.02             LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL m2 1,148.00 
03.01.12.02          MOVIMIENTOS DE TIERRA     
03.01.12.02.01 
            EXCAVACION DE ZANJAS PARA TUBERÍA 0.60M X 0.40M./ TERRENO 
NATURAL 
m 1,148.00 
03.01.12.02.02             REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS PARA TUBERIA m 1,148.00 
03.01.12.02.03             CAMA DE APOYO P/ PROTECCION DE TUBERIAS; E=0.10m m 1,148.00 
03.01.12.02.04             RELLENO COMPACTADO C/MAT. PROPIO m 1,148.00 
03.01.12.02.05             ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 59.70 
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03.01.12.03          TUBERIA Y ACCESORIOS     
03.01.12.03.01             SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP CL 10 DE 1/2" S/P m 1,148.00 
03.01.12.04          PRUEBA HIDRAULICA     
03.01.12.04.01             PRUEBA HIDRAULICA /DESINFECCION TUBERIAS m 1,148.00 
03.01.12.05          CAJA DE PASO DE CONCRETO     
03.01.12.05.01 
            SUM. E INSTAL. CAJA DE CONCRETO PREFABRICADO, INC. TAPA Y 
ACCESORIOS 
u 164.00 
03.02    UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (164 UND)     
03.02.01       ESTRUCTURAS     
03.02.01.01          OBRAS PRELIMINARES     
03.02.01.01.01             LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL m2 944.64 
03.02.01.01.02             TRAZO Y REPLANTEO m2 944.64 
03.02.01.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS     
03.02.01.02.01             EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA DADOS DE CONCRETO  m3 41.98 
03.02.01.02.02             EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS PARA SOBRECIMIENTOS m3 30.14 
03.02.01.02.03 
            ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCAVADO HASTA UNA 
DP=30m. 
m3 90.15 
03.02.01.03          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE     
03.02.01.03.01             CONCRETO 1:8+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS m3 69.37 
03.02.01.03.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTO m2 380.48 
03.02.01.03.03             CONCRETO f´c= 175 kg/cm2 PARA DADOS DE CONCRETO m3 41.98 
03.02.01.03.04             CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA MURETE h=0.25m m3 2.26 
03.02.01.03.05             VEREDA DE CONCRETO f'c=140 kg/cm2 e=10cm m2 459.20 
03.02.01.04          FALSO PISO     
03.02.01.04.01             FALSO PISO e=4" MEZCLA 1:10 C:H CON ACABADO PULIDO m2 393.60 
03.02.01.05          OBRAS DE CONCRETO ARMADO     
03.02.01.05.01             COLUMNAS     
03.02.01.05.01.0
1 
               CONCRETO EN COLUMNAS f'c=175 kg/cm2  m3 36.90 
03.02.01.05.01.0
2 
               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS m2 376.38 
03.02.01.05.01.0
3 
               ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS kg 1,130.53 
03.02.01.05.02             SOPORTE PARA LAVADERO     
03.02.01.05.02.0
1 
               CONCRETO EN SOPORTE PARA LAVADERO f´c=175 kg/cm2 m3 8.27 
03.02.01.05.02.0
2 
               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  EN SOPORTE PARA LAVADERO m2 236.16 
03.02.01.05.02.0
3 
               ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en SOPORTE kg 697.00 
03.02.01.06          MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA     
03.02.01.06.01             MURO DE LADRILLO CARAVISTA  APAREJO DE SOGA m2 2,112.32 
03.02.02       ARQUITECTURA     
03.02.02.01          REVOQUES Y ENLUCIDOS     
03.02.02.01.01             TARRAJEO DE COLUMNAS  m2 498.15 
03.02.02.02          ZOCALOS     
03.02.02.02.01             ZOCALO CON CEMENTO PULIDO EN INTERIOR, H=1.50m m2 1,565.38 
03.02.02.03          CARPINTERIA DE MADERA     
03.02.02.03.01             PUERTA CONTRAPLACADA DE TRIPLAY 6mm m2 196.80 
03.02.02.04          CERRAJERIA     
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03.02.02.04.01             BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 3" X 3" pza 656.00 
03.02.02.04.02             CERRADURA DE 02 GOLPES P/ PUERTA pza 164.00 
03.02.02.05          PINTURA     
03.02.02.05.01             PINTURA EN PUERTAS CON BARNIZ 2 MANOS m2 393.60 
03.02.02.06          VARIOS     
03.02.02.06.01             SUM. E INST. DE MALLA METALICA  m2 48.05 
03.02.02.06.02             COBERTURA TIPO TEJA ANDINA INC. LISTONES DE MADERA m2 1,260.83 
03.02.03       INSTALACIONES SANITARIAS     
03.02.03.01          APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS     
03.02.03.01.01             INODORO TANQUE BAJO (INCLUYE ACCESORIOS) und 164.00 
03.02.03.01.02             LAVATORIO DE LOSA (INCLUYE ACCESORIOS) und 164.00 
03.02.03.01.03             LAVADERO PREFABRICADO DE GRANITO  und 164.00 
03.02.03.02          SISTEMA DE DESAGUE     
03.02.03.02.01             SALIDA DE DESAGUE CON TUBERIA DE PVC SAL 4" pto 164.00 
03.02.03.02.02             SALIDA DE DESAGUE CON TUBERIA DE PVC SAL 2" pto 328.00 
03.02.03.02.03             SALIDA DE VENTILACION 2" pto 164.00 
03.02.03.02.04             TUBERIA DE PVC SAL 4" m 1,131.60 
03.02.03.02.05             TUBERIA DE PVC SAL 2" m 897.08 
03.02.03.02.06             SUMIDERO DE 2" CROMADO und 328.00 
03.02.03.02.07             REGISTRO DE BRONCE CROMADO DE 4" und 164.00 
03.02.03.02.08             CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 0.30m x 0.60 m und 328.00 
03.02.03.03          SISTEMA DE AGUA FRIA     
03.02.03.03.01             SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" pto 492.00 
03.02.03.03.02             TUBERIA PVC C-10 DE 1/2" m 1,968.00 
03.02.03.03.03             VALVULA GLOBO DE BRONCE DE 1/2" und 164.00 
03.02.03.03.04             VALVULA COMPUERTA CROMADA DE 1/2" und 328.00 
03.02.04       TANQUE BIODIGESTOR     
03.02.04.01          MOVIMIENTO DE TIERRAS     
03.02.04.01.01             EXCAVACION DE ZANJAS P/TANQUE BIODIGESTOR Y CAJA DE LODOS m3 415.74 
03.02.04.01.02             EXCAVACION DE ZANJAS PARA POZO DE ABSORCIÓN  m3 246.00 
03.02.04.01.03             EXCAV. DE ZANJA P/ INSTALACION DE TUBERIA  m 2,460.00 
03.02.04.01.04             RELLENO COMPACTADO P/ TUBERIAS C/MAT. PROPIO  m 2,460.00 
03.02.04.01.05             RELLENO DE MATERIAL PROPIO EN POZO DE ABSORCIÓN  m3 41.49 
03.02.04.01.06             RELLENO DE PIEDRA DE 2-4" PARA POZO DE ABSORCIÓN m3 57.40 
03.02.04.01.07             RELLENO DE PIEDRA DE 6" - 8" PARA POZO DE ABSORCIÓN m3 65.60 
03.02.04.01.08             RELLENO DE PIEDRA DE 10" - 12" PARA POZO DE ABSORCIÓN m3 82.00 
03.02.04.01.09 
            ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON CARRETILLA D MAX. 
50mts 
m3 827.18 
03.02.04.02          OTROS     
03.02.04.02.01             SUM. E INSTALACIÒN TANQUE BIODIGESTOR V=600 LTS. und 164.00 
03.02.04.02.02             TARRAJEO SOPORTE DE LAVADERO CON MORTERO 1:5 X 1.5 cm m2 236.16 
03.02.04.02.03 
            SUM. E INSTALACION DE CAJA REGISTRO DE LODOS DE 0.60x0.60x1.20 
m INC. TAPA 
und 164.00 
03.02.04.02.04             SUM. E INSTALACION DE TUB. DE 2" PARA T. BIODIGESTOR m 1,558.00 
03.02.04.02.05 





03.02.04.02.06             SUM. E INSTALACION DE TUB.  DE 4" COLECTOR m 820.00 
03.02.04.02.07 
            SUM. E INSTALACION DE MANTAS DE POLIETILENO P/ POZO DE 
ABSORCIÓN 
m2 164.00 
03.02.04.02.08             SUM. E INST. DE VALVULA DE EXTRACCIÓN DE 2" DE LODOS und 164.00 
03.02.04.03          INSTALACIONES ELECTRICAS     
03.02.04.03.01             SALIDA PARA BRAQUETE EN VIGA O MURO und 164.00 
03.02.04.03.02             SALIDA PARA INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE und 164.00 
03.02.04.03.03             TABLERO DE DISTRIBUCION TD-1 und 164.00 
03.02.04.03.04             ARTEFACTO DE ILUMINACION C/FOCO AHORRADOR DE 25W und 164.00 
03.02.04.03.05             SUM. E INSTALACION DE DUCHA ELECTRICA  und 164.00 
03.02.05       EDUCACION SANITARIA Y CAPACITACIONES     
03.02.05.01          CAPACITACION TECNICA DE LA JASS taller 2.00 
03.02.05.02          EDUCACION SANITARIA A USUARIOS taller 2.00 
03.02.06       PLAN DE CONTINGENCIA (SEGURIDAD Y SALUD)     
03.02.06.01          PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD und 1.00 
04 SECTOR CRUZ DE CHUCA     
04.01    SISTEMA DE AGUA POTABLE     
04.01.01       OBRAS PROVISIONALES     
04.01.01.01          CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN m2 32.00 
04.01.02       CAMARA ROMPE PRESION TIPO CRP 07 (25 UND)     
04.01.02.01          OBRAS PRELIMINARES     
04.01.02.01.01             TRAZO Y REPLANTEO m2 50.50 
04.01.02.01.02             LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 50.50 
04.01.02.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS     
04.01.02.02.01             EXCAVACION MANUAL DE TERRENO PARA ESTRUCTURAS, TN m3 38.00 
04.01.02.02.02             REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL m2 50.50 
04.01.02.02.03             ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE m3 47.50 
04.01.02.03          CONCRETO SIMPLE     
04.01.02.03.01             SOLADO E=3",MEZCLA 1:12, C - H m2 50.50 
04.01.02.04          CONCRETO ARMADO     
04.01.02.04.01             CONCRETO F'C=210 KG/CM2.EN CPR 07 m3 25.43 
04.01.02.04.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 266.13 
04.01.02.04.03             ACERO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 EN CRP 07 kg 2,388.68 
04.01.02.05          REVOQUES Y ENLUCIDOS     
04.01.02.05.01             TARRAJEO C/IMPERMEAB. MEZCLA 1:5, E=1.5 CM m2 124.00 
04.01.02.05.02             TARRAJEO EXTERIOR, MEZCLA 1:5, E=1.5 CM m2 168.00 
04.01.02.06          VALVULAS Y ACCESORIOS SANITARIOS     
04.01.02.06.01             SUM. Y COLOCACIÓN TUB. DE REBOSE Y LIMPIEZA C/ ACCES. und 25.00 
04.01.02.06.02             SUMINISTRO Y COLOCAC. VÁLVULAS COMPUERTA Y  ACCES. und 25.00 
04.01.02.07          TAPA DE INSPECCIÓN METÁLICA     
04.01.02.07.01             SUMINIS. E INSTAL. TAPA METÁLICA SANITARIA 0.60X0.60M und 25.00 
04.01.02.07.02             SUMINIS. E INSTAL. TAPA METÁLICA SANITARIA 0.40X0.40M und 25.00 
04.01.02.07.03             SUMIN.DE CANDADO DE BRONCE PARA TAPAS METÁLICAS und 50.00 
04.01.02.08          PINTURA     
04.01.02.08.01             PINTURA ESMALTE 2 MANOS - EXTERIOR m2 168.00 
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04.01.02.09          PRUEBA EN CAMPO     
04.01.02.09.01             PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFEC. CAM. ROMPE PRES. und 25.00 
04.01.03       RESERVORIOS (1 UND)     
04.01.03.01          RESERVORIO 10 m3     
04.01.03.01.01             OBRAS PRELIMINARES     
04.01.03.01.01.0
1 
               LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO m2 42.00 
04.01.03.01.01.0
2 
               TRAZO Y REPLANTEO m2 42.00 
04.01.03.01.02             MOVIMIENTO DE TIERRAS     
04.01.03.01.02.0
1 
               EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS PARA SOBRECIMIENTOS m3 4.81 
04.01.03.01.02.0
2 
               ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 6.01 
04.01.03.01.03             CONCRETO SIMPLE     
04.01.03.01.03.0
1 
               SOLADO DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2, E= 10CM m2 9.61 
04.01.03.01.04             CONCRETO ARMADO     
04.01.03.01.04.0
1 
               CONCRETO f'c=210kg/cm2 - RESERVORIO m3 7.77 
04.01.03.01.04.0
2 
               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL, RESERVORIO m2 64.85 
04.01.03.01.04.0
3 
               ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 759.76 
04.01.03.01.05             REVOQUES Y ENLUCIDOS     
04.01.03.01.05.0
1 
               TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1:5, E=1.5 CM m2 31.60 
04.01.03.01.05.0
2 
               TARRAJEO EXTERIOR C/MORTERO 1:5X1.5CM m2 42.33 
04.01.03.01.06             PINTURA     
04.01.03.01.06.0
1 
               PINTURA ESMALTE - EXTERIORES m2 42.33 
04.01.03.01.07             CARPINTERIA METALICA     
04.01.03.01.07.0
1 
               SUMINIS. E INSTAL. TAPA METÁLICA SANITARIA 0.60X0.60M und 1.00 
04.01.03.01.07.0
2 
               ESCALERA DE TUB ACERO GALVANIZADO 1 1/2" C/PELDAÑOS 3/4" und 1.00 
04.01.03.01.08             CERCO PERIMETRICO     
04.01.03.01.08.0
1 
               CERCO DE PREIMÉTRICOCON ALAMBRE DE PUAS (24 ML) m 26.00 
04.01.03.01.08.0
2 
               DADOS DE CONCRETO f'c=140 kg/cm2 m3 1.17 
04.01.04       CASETA DE VALVULAS DE RESERVORIO (01 UND)     
04.01.04.01          MOVIMIENTO DE TIERRAS     
04.01.04.01.01             EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS PARA SOBRECIMIENTOS m3 0.77 
04.01.04.02          CONCRETO ARMADO     
04.01.04.02.01             CONCRETO  f'c=210 kg/cm2 m3 0.60 
04.01.04.02.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL-CASET. VALV. RESERV m2 4.73 
04.01.04.02.03             ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 32.60 
04.01.04.03          REVOQUES Y ENLUCIDOS     
04.01.04.03.01             TARRAJEO EXTERIOR CON MORTERO 1:5 X 1.5 cm m2 4.73 
04.01.04.04          CARPINTERIA METALICA     
04.01.04.04.01             SUM. E INST. TAPA METALICA  SANITARIA 0.70 x 0.90M und 1.00 
04.01.04.05          VALVULAS Y ACCESORIOS     
04.01.04.05.01 





04.01.04.06          PINTURA     
04.01.04.06.01             PINTURA ESMALTE 02 MANOS EN CASETA DE VALVULAS m2 4.73 
04.01.05       LINEA DE CONDUCCIÓN (1,020.45 ML.)     
04.01.05.01          OBRAS PRELIMINARES     
04.01.05.01.01             TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO DE ZANJAS m 1,020.45 
04.01.05.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS     
04.01.05.02.01 
            EXCAVACION DE ZANJAS PARA TUBERÍA 0.80M X 0.40M./ TERRENO 
NORMAL 
m 1,020.45 
04.01.05.02.02             REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS PARA TUBERIA m 1,020.45 
04.01.05.02.03             CAMA DE APOYO P/ PROTECCION DE TUBERIAS; E=0.10m m 1,020.45 
04.01.05.02.04             RELLENO COMPACTADO H=0.60m. C/MAT. PROPIO  m 1,020.45 
04.01.05.02.05             ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL ROCOSO m3 53.06 
04.01.05.03          TUBERIA Y ACCESORIOS     
04.01.05.03.01             SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP CL 10 DE 2" S/P m 1,020.45 
04.01.05.03.02             SUMNIS. DE ACCESORIOS PVC PARA LINEA DE CONDUCCION und 1.00 
04.01.05.03.03             INSTALAC. DE ACCESORIOS PVC/LINEA CONDUCCION und 5.00 
04.01.05.04          PRUEBA HIDRAULICA     
04.01.05.04.01             PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE TUBERIAS m 1,020.45 
04.01.06       REDES DE DISTRIBUCION (9,344.61 ML)     
04.01.06.01          OBRAS PRELIMINARES     
04.01.06.01.01             TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m 9,344.61 
04.01.06.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS     
04.01.06.02.01 
            EXCAVACION DE ZANJAS PARA TUBERÍA 0.80M X 0.40M./ TERRENO 
NORMAL 
m 9,344.61 
04.01.06.02.02             REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS PARA TUBERIA m 9,344.61 
04.01.06.02.03             CAMA DE APOYO P/ PROTECCION DE TUBERIAS; E=0.10m m 9,344.61 
04.01.06.02.04             RELLENO COMPACTADO H=0.60m. C/MAT. PROPIO  m 9,344.61 
04.01.06.02.05             ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO m3 485.92 
04.01.06.03          TUBERIA Y ACCESORIOS     
04.01.06.03.01             SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP CL 10 DE 3/4" S/P m 6,297.47 
04.01.06.03.02             SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP CL 10 DE 1" m 2,130.08 
04.01.06.03.03             SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP CL 10 DE 1 1/2" S/P m 662.33 
04.01.06.03.04             SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP CL 10 DE 2" S/P m 254.73 
04.01.06.03.05             SUMIN. DE ACCESORIOS PVC/ REDES ADUC. Y DISTRIBUCIÓN und 1.00 
04.01.06.03.06             INSTALACION DE ACCESORIOS PVC/ REDES ADUC. Y DISTRIBUCIÓN und 44.00 
04.01.06.04          PRUEBA HIDRAULICA     
04.01.06.04.01             PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCIÓN EN TUBERÍAS m 9,344.61 
04.01.07       CAJA DE VALVULA DE CONTROL (9 UND)     
04.01.07.01          OBRAS PRELIMINARES     
04.01.07.01.01             TRAZO Y REPLANTEO m2 9.00 
04.01.07.01.02             LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL m2 9.00 
04.01.07.02          MOVIMIENTO DE TIERRA     
04.01.07.02.01             EXCAVACION MANUAL DE TERRENO PARA ESTRUCTURA m3 6.30 
04.01.07.02.02             RELLENO CON MATERIAL GRAVA 1/2" m3 0.36 
04.01.07.02.03             ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 7.43 
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04.01.07.03          CONCRETO ARMADO     
04.01.07.03.01             CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN CAJA VAL. CONTROL m3 2.27 
04.01.07.03.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 30.24 
04.01.07.03.03             ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60, EN CAJA VALV. CONTROL kg 118.94 
04.01.07.04          REVOQUES Y ENLUCIDOS     
04.01.07.04.01             TARRAJEO INT. C/MORTERO 1:5 X1.5 CM  m2 12.96 
04.01.07.05          TAPA DE INSPECCION METALICA     
04.01.07.05.01             SUMINISTRO E INSTALAC. TAPA METÁLICA SANITARIA 0.60X0.60 und 9.00 
04.01.07.06          VALVULAS Y ACCESORIOS SANITARIOS     
04.01.07.06.01 
            SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS Y VÁLVULA CONTROL 
3/4" 
und 9.00 
04.01.08       CAJA DE VALVULA DE PURGA (8 UND)     
04.01.08.01          OBRAS PRELIMINARES     
04.01.08.01.01             TRAZO Y REPLANTEO m2 8.00 
04.01.08.01.02             LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL m2 8.00 
04.01.08.02          MOVIMIENTO DE TIERRA     
04.01.08.02.01             EXCAVACION MANUAL DE TERRENO PARA ESTRUCTURA m3 5.60 
04.01.08.02.02             RELLENO CON MATERIAL GRAVA 1/2" m3 0.32 
04.01.08.03          CONCRETO ARMADO     
04.01.08.03.01             CONCRETO fc=175 kg/cm2 EN CAJA VALV. PURGA m3 2.02 
04.01.08.03.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 26.88 
04.01.08.03.03             ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 105.76 
04.01.08.04          REVOQUES Y ENLUCIDOS     
04.01.08.04.01             TARRAJEO INT. C/MORTERO 1:5 X1.5 CM  m2 11.52 
04.01.08.05          TAPA DE INSPECCION METALICA     
04.01.08.05.01             SUMINISTRO E INSTALAC. TAPA METÁLICA SANITARIA 0.60X0.60 und 8.00 
04.01.08.06          VALVULAS Y ACCESORIOS SANITARIOS     
04.01.08.06.01             SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS Y VÁLVULA PURGA 3/4" und 8.00 
04.01.09       CONEXIONES DOMICILIARIAS (80 UND)     
04.01.09.01          OBRAS PRELIMINARES     
04.01.09.01.01             TRAZO Y REPLANTEO m 560.00 
04.01.09.01.02             LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL m2 560.00 
04.01.09.02          MOVIMIENTOS DE TIERRA     
04.01.09.02.01 
            EXCAVACION DE ZANJAS PARA TUBERÍA 0.60M X 0.40M./ TERRENO 
NATURAL 
m 560.00 
04.01.09.02.02             REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS PARA TUBERIA m 560.00 
04.01.09.02.03             CAMA DE APOYO P/ PROTECCION DE TUBERIAS; E=0.10m m 560.00 
04.01.09.02.04             RELLENO COMPACTADO C/MAT. PROPIO m 560.00 
04.01.09.02.05             ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 29.12 
04.01.09.03          TUBERIA Y ACCESORIOS     
04.01.09.03.01             SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP CL 10 DE 1/2" S/P m 560.00 
04.01.09.04          PRUEBA HIDRAULICA     
04.01.09.04.01             PRUEBA HIDRAULICA /DESINFECCION TUBERIAS m 560.00 
04.01.09.05          CAJA DE PASO DE CONCRETO     
04.01.09.05.01 





04.02    UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (80UND)     
04.02.01       ESTRUCTURAS     
04.02.01.01          OBRAS PRELIMINARES     
04.02.01.01.01             LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL m2 460.80 
04.02.01.01.02             TRAZO Y REPLANTEO m2 460.80 
04.02.01.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS     
04.02.01.02.01             EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA DADOS DE CONCRETO  m3 20.48 
04.02.01.02.02             EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS PARA SOBRECIMIENTOS m3 14.70 
04.02.01.02.03 
            ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCAVADO HASTA UNA 
DP=30m. 
m3 43.98 
04.02.01.03          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE     
04.02.01.03.01             CONCRETO 1:8+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS m3 33.84 
04.02.01.03.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTO m2 185.60 
04.02.01.03.03             CONCRETO f´c= 175 kg/cm2 PARA DADOS DE CONCRETO m3 20.48 
04.02.01.03.04             CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA MURETE h=0.25m m3 1.10 
04.02.01.03.05             VEREDA DE CONCRETO f'c=140 kg/cm2 e=10cm m2 224.00 
04.02.01.04          FALSO PISO     
04.02.01.04.01             FALSO PISO e=4" MEZCLA 1:10 C:H CON ACABADO PULIDO m2 192.00 
04.02.01.05          OBRAS DE CONCRETO ARMADO     
04.02.01.05.01             COLUMNAS     
04.02.01.05.01.0
1 
               CONCRETO EN COLUMNAS f'c=175 kg/cm2  m3 18.00 
04.02.01.05.01.0
2 
               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS m2 183.60 
04.02.01.05.01.0
3 
               ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS kg 1,130.53 
04.02.01.05.02             SOPORTE PARA LAVADERO     
04.02.01.05.02.0
1 
               CONCRETO EN SOPORTE PARA LAVADERO f´c=175 kg/cm2 m3 4.03 
04.02.01.05.02.0
2 
               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  EN SOPORTE PARA LAVADERO m2 115.20 
04.02.01.05.02.0
3 
               ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en SOPORTE kg 340.00 
04.02.01.06          MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA     
04.02.01.06.01             MURO DE LADRILLO CARAVISTA  APAREJO DE SOGA m2 1,030.40 
04.02.02       ARQUITECTURA     
04.02.02.01          REVOQUES Y ENLUCIDOS     
04.02.02.01.01             TARRAJEO DE COLUMNAS  m2 243.00 
04.02.02.02          ZOCALOS     
04.02.02.02.01             ZOCALO CON CEMENTO PULIDO EN INTERIOR, H=1.50m m2 763.60 
04.02.02.03          CARPINTERIA DE MADERA     
04.02.02.03.01             PUERTA CONTRAPLACADA DE TRIPLAY 6mm m2 96.00 
04.02.02.04          CERRAJERIA     
04.02.02.04.01             BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 3" X 3" pza 320.00 
04.02.02.04.02             CERRADURA DE 02 GOLPES P/ PUERTA pza 80.00 
04.02.02.05          PINTURA     
04.02.02.05.01             PINTURA EN PUERTAS CON BARNIZ 2 MANOS m2 192.00 
04.02.02.06          VARIOS     
04.02.02.06.01             SUM. E INST. DE MALLA METALICA  m2 23.44 
240 
 
04.02.02.06.02             COBERTURA TIPO TEJA ANDINA INC. LISTONES DE MADERA m2 615.04 
04.02.03       INSTALACIONES SANITARIAS     
04.02.03.01          APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS     
04.02.03.01.01             INODORO TANQUE BAJO (INCLUYE ACCESORIOS) und 80.00 
04.02.03.01.02             LAVATORIO DE LOSA (INCLUYE ACCESORIOS) und 80.00 
04.02.03.01.03             LAVADERO PREFABRICADO DE GRANITO  und 80.00 
04.02.03.02          SISTEMA DE DESAGUE     
04.02.03.02.01             SALIDA DE DESAGUE CON TUBERIA DE PVC SAL 4" pto 80.00 
04.02.03.02.02             SALIDA DE DESAGUE CON TUBERIA DE PVC SAL 2" pto 160.00 
04.02.03.02.03             SALIDA DE VENTILACION 2" pto 80.00 
04.02.03.02.04             TUBERIA DE PVC SAL 4" m 552.00 
04.02.03.02.05             TUBERIA DE PVC SAL 2" m 437.60 
04.02.03.02.06             SUMIDERO DE 2" CROMADO und 160.00 
04.02.03.02.07             REGISTRO DE BRONCE CROMADO DE 4" und 80.00 
04.02.03.02.08             CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 0.30m x 0.60 m und 160.00 
04.02.03.03          SISTEMA DE AGUA FRIA     
04.02.03.03.01             SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" pto 240.00 
04.02.03.03.02             TUBERIA PVC C-10 DE 1/2" m 960.00 
04.02.03.03.03             VALVULA GLOBO DE BRONCE DE 1/2" und 80.00 
04.02.03.03.04             VALVULA COMPUERTA CROMADA DE 1/2" und 160.00 
04.02.04       TANQUE BIODIGESTOR     
04.02.04.01          MOVIMIENTO DE TIERRAS     
04.02.04.01.01             EXCAVACION DE ZANJAS P/TANQUE BIODIGESTOR Y CAJA DE LODOS m3 202.80 
04.02.04.01.02             EXCAVACION DE ZANJAS PARA POZO DE ABSORCIÓN  m3 120.00 
04.02.04.01.03             EXCAV. DE ZANJA P/ INSTALACION DE TUBERIA  m 1,200.00 
04.02.04.01.04             RELLENO COMPACTADO P/ TUBERIAS C/MAT. PROPIO  m 1,200.00 
04.02.04.01.05             RELLENO DE MATERIAL PROPIO EN POZO DE ABSORCIÓN  m3 20.24 
04.02.04.01.06             RELLENO DE PIEDRA DE 2-4" PARA POZO DE ABSORCIÓN m3 28.00 
04.02.04.01.07             RELLENO DE PIEDRA DE 6" - 8" PARA POZO DE ABSORCIÓN m3 32.00 
04.02.04.01.08             RELLENO DE PIEDRA DE 10" - 12" PARA POZO DE ABSORCIÓN m3 40.00 
04.02.04.01.09 
            ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON CARRETILLA D MAX. 
50mts 
m3 403.50 
04.02.04.02          OTROS     
04.02.04.02.01             SUM. E INSTALACIÒN TANQUE BIODIGESTOR V=600 LTS. und 80.00 
04.02.04.02.02             TARRAJEO SOPORTE DE LAVADERO CON MORTERO 1:5 X 1.5 cm m2 115.20 
04.02.04.02.03 
            SUM. E INSTALACION DE CAJA REGISTRO DE LODOS DE 0.60x0.60x1.20 
m INC. TAPA 
und 80.00 
04.02.04.02.04             SUM. E INSTALACION DE TUB. DE 2" PARA T. BIODIGESTOR m 760.00 
04.02.04.02.05 
            SUM. E INSTALACION DE TUB. PERFORADA DE 2" PARA POZO DE 
ABSORCION 
m 64.00 
04.02.04.02.06             SUM. E INSTALACION DE TUB.  DE 4" COLECTOR m 400.00 
04.02.04.02.07 
            SUM. E INSTALACION DE MANTAS DE POLIETILENO P/ POZO DE 
ABSORCIÓN 
m2 80.00 
04.02.04.02.08             SUM. E INST. DE VALVULA DE EXTRACCIÓN DE 2" DE LODOS und 80.00 
04.02.04.03          INSTALACIONES ELECTRICAS     
04.02.04.03.01             SALIDA PARA BRAQUETE EN VIGA O MURO und 80.00 
04.02.04.03.02             SALIDA PARA INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE und 80.00 
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04.02.04.03.03             TABLERO DE DISTRIBUCION TD-1 und 80.00 
04.02.04.03.04             ARTEFACTO DE ILUMINACION C/FOCO AHORRADOR DE 25W und 80.00 
04.02.04.03.05             SUM. E INSTALACION DE DUCHA ELECTRICA  und 80.00 
04.02.05       EDUCACION SANITARIA Y CAPACITACIONES     
04.02.05.01          CAPACITACION TECNICA DE LA JASS taller 2.00 
04.02.05.02          EDUCACION SANITARIA A USUARIOS taller 2.00 
04.02.06       PLAN DE CONTINGENCIA (SEGURIDAD Y SALUD)     






























3.7.2. Presupuesto General 
                   
 S10             Página 1 
                   
                   
 Presupuesto 
                   
 Presupuesto 0601079 "DISEÑO DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE  AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE AGUAS RESIDUALES 
DE  LOS CASERIOS CHUSGON, CRUZ DE CHUCA, HUACAS CORRAL Y TAMBOPAMPAMARCA, DISTRITO DE 
ANGASMARCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO, REGION LA LIBERTAD" 
     
     
 Cliente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO  Costo 
al 
 08/12/2016 
 Lugar LA LIBERTAD - SANTIAGO DE CHUCO - ANGASMARCA          
                   
 Item  Descripción    Und. Metrado  Precio S/.  Parcial S/. 
                   
 01 SECTOR CHUSGON          756,404.91 
                   
 01.01    SISTEMA DE AGUA POTABLE          316,786.55 
                   
 01.01.01       OBRAS PROVISIONALES          3,398.62 
                   
 01.01.01.01          CARTEL DE OBRA DE 3.60m X 2.40m.  und 1.00  1,089.50 1,089.50 
                   
 01.01.01.02          CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN  m2 32.00  72.16 2,309.12 
                   
 01.01.02       CAPTACION TIPO LADERA (01 UND)          6,868.02 
                   
 01.01.02.01          OBRAS PRELIMINARES          84.30 
                   
 01.01.02.01.01             TRAZO Y REPLANTEO  m2 30.00  1.67 50.10 
                   
 01.01.02.01.02             LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL  m2 30.00  1.14 34.20 
                   
 01.01.02.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS          585.22 
                   
 01.01.02.02.01             EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS PARA 
SOBRECIMIENTOS 
 m3 3.27  28.70 93.85 
                   
 01.01.02.02.02             REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL  m2 30.00  3.08 92.40 
                   
 01.01.02.02.03             RELLENO CON MATERIAL DE FILTRO (GRANULAR)  m3 2.62  119.70 313.61 
                   
 01.01.02.02.04             ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE  m3 4.09  20.87 85.36 
                   
 01.01.02.03          CONCRETO SIMPLE          167.03 
                   
 01.01.02.03.01             CONCRETO f'c=100 kg/cm2  m3 0.35  403.48 141.22 
                   
 01.01.02.03.02             SOLADO E=4",MEZCLA 1:12, C - H  m2 1.31  19.70 25.81 
                   
 01.01.02.04          CONCRETO ARMADO          3,010.33 
                   
 01.01.02.04.01             CONCRETO  f'c=210kg/cm2 PARA CAPTACION  m3 2.41  428.10 1,031.72 
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 01.01.02.04.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN 
CAPTACION 
 m2 24.37  41.08 1,001.12 
                   
 01.01.02.04.03             ACERO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 EN CAJA DE 
CAPTACION 
 kg 246.84  3.96 977.49 
                   
 01.01.02.05          REVOQUES ENLUCIDOS          536.61 
                   
 01.01.02.05.01             TARRAJEO C/IMPERMEAB. MEZCLA 1:5, E=1.5 CM  m2 4.57  40.04 182.98 
                   
 01.01.02.05.02             TARRAJEO EXTERIOR, MEZCLA 1:5 E=1.5CM  m2 14.10  25.08 353.63 
                   
 01.01.02.06          ACCESORIOS SANITARIOS          376.16 
                   
 01.01.02.06.01             SUMINISTRO Y COLOCACIÓN VÁLVULAS COMPUERTA 
Y ACCES. - CAPTACIÓN 
 und 1.00  217.21 217.21 
               
                   
 01.01.02.06.02             SUM. Y COLOCACIÓN TUB. DE REBOSE Y LIMPIEZA, 
VENTILAC. C/ ACCES. 
 und 1.00  158.95 158.95 
               
                   
 01.01.02.07          TAPA DE INSPECCIÓN          426.62 
                   
 01.01.02.07.01             SUM. E INSTAL. TAPA METALICA SANITARIA 
0.60X0.60m 
 und 2.00  197.80 395.60 
                   
 01.01.02.07.02             SUMINISTRO DE CANDADO DE BRONCE PARA TAPAS 
METÁLICAS 
 und 2.00  15.51 31.02 
                   
 01.01.02.08          PINTURA          190.07 
                   
 01.01.02.08.01             PINTURA ESMALTE 2 MANOS  m2 14.10  13.48 190.07 
                   
 01.01.02.09          PISO EMPEDRADO          181.40 
                   
 01.01.02.09.01             EMBOQUILLADO DE PIEDRA ASENTADO C/MORTERO 
1:8 
 m2 4.84  37.48 181.40 
                   
 01.01.02.10          CERCO PERIMETRICO          1,191.23 
                   
 01.01.02.10.01             CERCO DE PERIMÉTRICO CON ALAMBRE DE PUAS (24 
ML) 
 m 22.00  39.81 875.82 
                   
 01.01.02.10.02             BASE DE DADOS DE CONCRETO f'c=140 kg/cm2  m3 0.79  340.35 268.88 
                   
 01.01.02.10.03             CANDADO DE BRONCE C/ ALDABAS PARA PUERTA DE 
CERCO 
 und 3.00  15.51 46.53 
                   
 01.01.02.11          PRUEBAS EN CAMPO          119.05 
                   
 01.01.02.11.01             PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFEC. CAJA DE 
CAPTACIÓN 
 und 1.00  119.05 119.05 
                   
 01.01.03       CAMARA ROMPE PRESION TIPO CRP 07 (8 UND)          21,811.68 
                   
 01.01.03.01          OBRAS PRELIMINARES          69.33 
                   
 01.01.03.01.01             TRAZO Y REPLANTEO  m2 16.16  1.67 26.99 
                   
 01.01.03.01.02             LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL  m2 16.16  2.62 42.34 
                   
 01.01.03.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS          698.35 
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 01.01.03.02.01             EXCAVACION MANUAL DE TERRENO PARA 
ESTRUCTURAS, TN 
 m3 12.16  28.70 348.99 
                   
 01.01.03.02.02             REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL  m2 16.16  3.08 49.77 
                   
 01.01.03.02.03             ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE  m3 15.20  19.71 299.59 
                   
 01.01.03.03          CONCRETO SIMPLE          318.35 
                   
 01.01.03.03.01             SOLADO E=3",MEZCLA 1:12, C - H  m2 16.16  19.70 318.35 
                   
 01.01.03.04          CONCRETO ARMADO          10,073.78 
                   
 01.01.03.04.01             CONCRETO F'C=210 KG/CM2.EN CPR 07  m3 8.14  435.93 3,548.47 
                   
 01.01.03.04.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL  m2 85.16  41.08 3,498.37 
                   
 01.01.03.04.03             ACERO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 EN CRP 07  kg 764.38  3.96 3,026.94 
                   
 01.01.03.05          REVOQUES Y ENLUCIDOS          3,208.09 
 01.01.03.05.01             TARRAJEO C/IMPERMEAB. MEZCLA 1:5, E=1.5 CM  m2 39.68  40.38 1,602.28 
                   
 01.01.03.05.02             TARRAJEO EXTERIOR, MEZCLA 1:5, E=1.5 CM  m2 53.76  29.87 1,605.81 
                   
 01.01.03.06          VALVULAS Y ACCESORIOS SANITARIOS          3,110.80 
                   
 01.01.03.06.01             SUM. Y COLOCACIÓN TUB. DE REBOSE Y LIMPIEZA C/ 
ACCES. 
 und 8.00  158.95 1,271.60 
                   
 01.01.03.06.02             SUMINISTRO Y COLOCAC. VÁLVULAS COMPUERTA Y  
ACCES. 
 und 8.00  229.90 1,839.20 
                   
 01.01.03.07          TAPA DE INSPECCIÓN METÁLICA          2,353.12 
                   
 01.01.03.07.01             SUMINIS. E INSTAL. TAPA METÁLICA SANITARIA 
0.60X0.60M 
 und 8.00  141.56 1,132.48 
                   
 01.01.03.07.02             SUMINIS. E INSTAL. TAPA METÁLICA SANITARIA 
0.40X0.40M 
 und 8.00  121.56 972.48 
                   
 01.01.03.07.03             SUMIN.DE CANDADO DE BRONCE PARA TAPAS 
METÁLICAS 
 und 16.00  15.51 248.16 
                   
 01.01.03.08          PINTURA          721.46 
                   
 01.01.03.08.01             PINTURA ESMALTE 2 MANOS - EXTERIOR  m2 53.76  13.42 721.46 
                   
 01.01.03.09          PRUEBA EN CAMPO          1,258.40 
                   
 01.01.03.09.01             PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFEC. CAM. ROMPE 
PRES. 
 und 8.00  157.30 1,258.40 
                   
 01.01.04       RESERVORIOS (1 UND)          10,865.23 
                   
 01.01.04.01          RESERVORIO 8 m3          10,865.23 
                   
 01.01.04.01.01             OBRAS PRELIMINARES          118.02 
                   
 01.01.04.01.01.01                LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO  m2 42.00  1.14 47.88 
                   
 01.01.04.01.01.02                TRAZO Y REPLANTEO  m2 42.00  1.67 70.14 
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 01.01.04.01.02             MOVIMIENTO DE TIERRAS          214.76 
                   
 01.01.04.01.02.01                EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS PARA 
SOBRECIMIENTOS 
 m3 3.92  28.70 112.50 
                   
 01.01.04.01.02.02                ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE  m3 4.90  20.87 102.26 
                   
 01.01.04.01.03             CONCRETO SIMPLE          154.45 
                   
 01.01.04.01.03.01                SOLADO DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2, E= 10CM  m2 7.84  19.70 154.45 
                   
 01.01.04.01.04             CONCRETO ARMADO          6,201.08 
                   
 01.01.04.01.04.01                CONCRETO f'c=210kg/cm2 - RESERVORIO  m3 5.03  428.10 2,153.34 
                   
 01.01.04.01.04.02                ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL, 
RESERVORIO 
 m2 50.32  41.08 2,067.15 
                   
 01.01.04.01.04.03                ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60  kg 500.15  3.96 1,980.59 
                   
 01.01.04.01.05             REVOQUES Y ENLUCIDOS          1,909.95 
                   
 01.01.04.01.05.01                TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1:5, 
E=1.5 CM 
 m2 22.80  40.38 920.66 
                   
 01.01.04.01.05.02                TARRAJEO EXTERIOR C/MORTERO 1:5X1.5CM  m2 33.12  29.87 989.29 
                   
 01.01.04.01.06             PINTURA          444.47 
                   
 01.01.04.01.06.01                PINTURA ESMALTE - EXTERIORES  m2 33.12  13.42 444.47 
                   
 01.01.04.01.07             CARPINTERIA METALICA          389.23 
                   
 01.01.04.01.07.01                SUMINIS. E INSTAL. TAPA METÁLICA SANITARIA 
0.60X0.60M 
 und 1.00  141.56 141.56 
                   
 01.01.04.01.07.02                ESCALERA DE TUB ACERO GALVANIZADO 1 1/2" 
C/PELDAÑOS 3/4" 
 und 1.00  247.67 247.67 
                   
 01.01.04.01.08             CERCO PERIMETRICO          1,433.27 
                   
 01.01.04.01.08.01                CERCO DE PREIMÉTRICOCON ALAMBRE DE PUAS 
(24 ML) 
 m 26.00  39.81 1,035.06 
                   
 01.01.04.01.08.02                DADOS DE CONCRETO f'c=140 kg/cm2  m3 1.17  340.35 398.21 
                   
 01.01.05       CASETA DE VALVULAS DE RESERVORIO (01 UND)          1,813.75 
                   
 01.01.05.01          MOVIMIENTO DE TIERRAS          22.10 
                   
 01.01.05.01.01             EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS PARA 
SOBRECIMIENTOS 
 m3 0.77  28.70 22.10 
                   
 01.01.05.02          CONCRETO ARMADO          565.65 
                   
 01.01.05.02.01             CONCRETO  f'c=210 kg/cm2  m3 0.60  403.74 242.24 
                   
 01.01.05.02.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL-CASET. 
VALV. RESERV 
 m2 4.73  41.08 194.31 
                   
 01.01.05.02.03             ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60  kg 32.60  3.96 129.10 
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 01.01.05.03          REVOQUES Y ENLUCIDOS          118.63 
                   
 01.01.05.03.01             TARRAJEO EXTERIOR CON MORTERO 1:5 X 1.5 cm  m2 4.73  25.08 118.63 
                   
 01.01.05.04          CARPINTERIA METALICA          216.00 
                   
 01.01.05.04.01             SUM. E INST. TAPA METALICA  SANITARIA 0.70 x 0.90M  und 1.00  216.00 216.00 
                   
 01.01.05.05          VALVULAS Y ACCESORIOS          827.89 
                   
 01.01.05.05.01             SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULAS Y 
ACCESORIOS-CASETA DE VALVULAS 
 und 1.00  827.89 827.89 
               
                   
 01.01.05.06          PINTURA          63.48 
                   
 01.01.05.06.01             PINTURA ESMALTE 02 MANOS EN CASETA DE 
VALVULAS 
 m2 4.73  13.42 63.48 
                   
 01.01.06       LINEA DE CONDUCCIÓN (496.80 ML.)          18,021.57 
                   
 01.01.06.01          OBRAS PRELIMINARES          635.90 
 01.01.06.01.01             TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO DE ZANJAS  m 496.80  1.28 635.90 
                   
 01.01.06.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS          11,784.84 
                   
 01.01.06.02.01             EXCAVACION DE ZANJAS PARA TUBERÍA 0.80M X 
0.40M./ TERRENO NORMAL 
 m 496.80  9.19 4,565.59 
               
                   
 01.01.06.02.02             REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS PARA TUBERIA  m 496.80  1.47 730.30 
                   
 01.01.06.02.03             CAMA DE APOYO P/ PROTECCION DE TUBERIAS; 
E=0.10m 
 m 496.80  5.58 2,772.14 
                   
 01.01.06.02.04             RELLENO COMPACTADO H=0.60m. C/MAT. PROPIO  m 496.80  6.51 3,234.17 
                   
 01.01.06.02.05             ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL ROCOSO  m3 24.84  19.43 482.64 
                   
 01.01.06.03          TUBERIA Y ACCESORIOS          4,786.08 
                   
 01.01.06.03.01             SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP CL 
10 DE 1 1/2" S/P 
 m 496.80  7.95 3,949.56 
                   
 01.01.06.03.02             SUMNIS. DE ACCESORIOS PVC PARA LINEA DE 
CONDUCCION 
 und 1.00  395.52 395.52 
                   
 01.01.06.03.03             INSTALAC. DE ACCESORIOS PVC/LINEA CONDUCCION  und 50.00  8.82 441.00 
                   
 01.01.06.04          PRUEBA HIDRAULICA          814.75 
                   
 01.01.06.04.01             PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE TUBERIAS  m 496.80  1.64 814.75 
                   
 01.01.07       REDES DE DISTRIBUCION (6,604.86 ML)          227,026.01 
                   
 01.01.07.01          OBRAS PRELIMINARES          8,454.22 
                   
 01.01.07.01.01             TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO  m 6,604.86  1.28 8,454.22 
                   
 01.01.07.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS          156,677.12 
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 01.01.07.02.01             EXCAVACION DE ZANJAS PARA TUBERÍA 0.80M X 
0.40M./ TERRENO NORMAL 
 m 6,604.86  9.19 60,698.66 
               
                   
 01.01.07.02.02             REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS PARA TUBERIA  m 6,604.86  1.47 9,709.14 
                   
 01.01.07.02.03             CAMA DE APOYO P/ PROTECCION DE TUBERIAS; 
E=0.10m 
 m 6,604.86  5.58 36,855.12 
                   
 01.01.07.02.04             RELLENO COMPACTADO H=0.70m. C/MAT. PROPIO  m 6,604.86  6.51 42,997.64 
                   
 01.01.07.02.05             ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO  m3 330.24  19.43 6,416.56 
                   
 01.01.07.03          TUBERIA Y ACCESORIOS          48,420.76 
                   
 01.01.07.03.01             SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP CL 
10 DE 3/4" S/P 
 m 4,479.59  6.86 30,729.99 
                   
 01.01.07.03.02             SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP CL 
10 DE 1" 
 m 1,028.85  7.04 7,243.10 
                   
 01.01.07.03.03             SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP CL 
10 DE 1 1/2" S/P 
 m 1,096.42  7.95 8,716.54 
                   
 01.01.07.03.04             SUMIN. DE ACCESORIOS PVC/ REDES ADUC. Y 
DISTRIBUCIÓN 
 und 1.00  672.73 672.73 
                   
 01.01.07.03.05             INSTALACION DE ACCESORIOS PVC/ REDES ADUC. Y 
DISTRIBUCIÓN 
 und 120.00  8.82 1,058.40 
                   
 01.01.07.04          PRUEBA HIDRAULICA          13,473.91 
                   
 01.01.07.04.01             PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCIÓN EN TUBERÍAS  m 6,604.86  2.04 13,473.91 
                   
 01.01.08       CAJA DE VALVULA DE CONTROL (8 UND)          4,667.73 
                   
 01.01.08.01          OBRAS PRELIMINARES          22.48 
                   
 01.01.08.01.01             TRAZO Y REPLANTEO  m2 8.00  1.67 13.36 
                   
 01.01.08.01.02             LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL  m2 8.00  1.14 9.12 
                   
 01.01.08.02          MOVIMIENTO DE TIERRA          300.35 
                   
 01.01.08.02.01             EXCAVACION MANUAL DE TERRENO PARA 
ESTRUCTURA 
 m3 5.60  28.70 160.72 
                   
 01.01.08.02.02             RELLENO CON MATERIAL GRAVA 1/2"  m3 0.32  5.92 1.89 
                   
 01.01.08.02.03             ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE  m3 6.60  20.87 137.74 
                   
 01.01.08.03          CONCRETO ARMADO          2,242.38 
                   
 01.01.08.03.01             CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN CAJA VAL. CONTROL  m3 2.02  356.17 719.46 
                   
 01.01.08.03.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL  m2 26.88  41.08 1,104.23 
                   
 01.01.08.03.03             ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60, EN CAJA VALV. 
CONTROL 
 kg 105.73  3.96 418.69 
                   
 01.01.08.04          REVOQUES Y ENLUCIDOS          444.44 
                   
 01.01.08.04.01             TARRAJEO INT. C/MORTERO 1:5 X1.5 CM  m2 11.52  38.58 444.44 
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 01.01.08.05          TAPA DE INSPECCION METALICA          1,132.48 
                   
 01.01.08.05.01             SUMINISTRO E INSTALAC. TAPA METÁLICA SANITARIA 
0.60X0.60 
 und 8.00  141.56 1,132.48 
                   
 01.01.08.06          VALVULAS Y ACCESORIOS SANITARIOS          525.60 
                   
 01.01.08.06.01             SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS Y 
VÁLVULA CONTROL 3/4" 
 und 8.00  65.70 525.60 
               
                   
 01.01.09       CAJA DE VALVULA DE PURGA (3 UND)          1,707.57 
                   
 01.01.09.01          OBRAS PRELIMINARES          8.43 
                   
 01.01.09.01.01             TRAZO Y REPLANTEO  m2 3.00  1.67 5.01 
                   
 01.01.09.01.02             LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL  m2 3.00  1.14 3.42 
                   
 01.01.09.02          MOVIMIENTO DE TIERRA          60.98 
                   
 01.01.09.02.01             EXCAVACION MANUAL DE TERRENO PARA 
ESTRUCTURA 
 m3 2.10  28.70 60.27 
 01.01.09.02.02             RELLENO CON MATERIAL GRAVA 1/2"  m3 0.12  5.92 0.71 
                   
 01.01.09.03          CONCRETO ARMADO          841.91 
                   
 01.01.09.03.01             CONCRETO fc=175 kg/cm2 EN CAJA VALV. PURGA  m3 0.76  356.17 270.69 
                   
 01.01.09.03.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL  m2 10.08  41.08 414.09 
                   
 01.01.09.03.03             ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60  kg 39.68  3.96 157.13 
                   
 01.01.09.04          REVOQUES Y ENLUCIDOS          166.67 
                   
 01.01.09.04.01             TARRAJEO INT. C/MORTERO 1:5 X1.5 CM  m2 4.32  38.58 166.67 
                   
 01.01.09.05          TAPA DE INSPECCION METALICA          424.68 
                   
 01.01.09.05.01             SUMINISTRO E INSTALAC. TAPA METÁLICA SANITARIA 
0.60X0.60 
 und 3.00  141.56 424.68 
                   
 01.01.09.06          VALVULAS Y ACCESORIOS SANITARIOS          204.90 
                   
 01.01.09.06.01             SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS Y 
VÁLVULA PURGA 3/4" 
 und 3.00  68.30 204.90 
                   
 01.01.10       CONEXIONES DOMICILIARIAS (64 UND)          20,606.37 
                   
 01.01.10.01          OBRAS PRELIMINARES          2,042.88 
                   
 01.01.10.01.01             TRAZO Y REPLANTEO  m 448.00  1.28 573.44 
                   
 01.01.10.01.02             LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL  m2 448.00  3.28 1,469.44 
                   
 01.01.10.02          MOVIMIENTOS DE TIERRA          10,659.49 
                   
 01.01.10.02.01             EXCAVACION DE ZANJAS PARA TUBERÍA 0.60M X 
0.40M./ TERRENO NATURAL 
 m 448.00  9.19 4,117.12 
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 01.01.10.02.02             REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS PARA TUBERIA  m 448.00  1.47 658.56 
                   
 01.01.10.02.03             CAMA DE APOYO P/ PROTECCION DE TUBERIAS; 
E=0.10m 
 m 448.00  5.58 2,499.84 
                   
 01.01.10.02.04             RELLENO COMPACTADO C/MAT. PROPIO  m 448.00  6.51 2,916.48 
                   
 01.01.10.02.05             ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE  m3 22.40  20.87 467.49 
                   
 01.01.10.03          TUBERIA Y ACCESORIOS          2,047.36 
                   
 01.01.10.03.01             SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP CL 
10 DE 1/2" S/P 
 m 448.00  4.57 2,047.36 
                   
 01.01.10.04          PRUEBA HIDRAULICA          913.92 
                   
 01.01.10.04.01             PRUEBA HIDRAULICA /DESINFECCION TUBERIAS  m 448.00  2.04 913.92 
                   
 01.01.10.05          CAJA DE PASO DE CONCRETO          4,942.72 
                   
 01.01.10.05.01             SUM. E INSTAL. CAJA DE CONCRETO PREFABRICADO, 
INC. TAPA Y ACCESORIOS 
 u 64.00  77.23 4,942.72 
               
                   
 01.02    UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (64UND)          439,618.36 
                   
 01.02.01       ESTRUCTURAS          203,537.61 
                   
 01.02.01.01          OBRAS PRELIMINARES          1,035.88 
                   
 01.02.01.01.01             LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL  m2 368.64  1.14 420.25 
                   
 01.02.01.01.02             TRAZO Y REPLANTEO  m2 368.64  1.67 615.63 
                   
 01.02.01.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS          1,122.48 
                   
 01.02.01.02.01             EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA DADOS DE 
CONCRETO 
 m3 16.38  28.70 470.11 
                   
 01.02.01.02.02             EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS PARA 
SOBRECIMIENTOS 
 m3 11.76  28.70 337.51 
                   
 01.02.01.02.03             ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCAVADO 
HASTA UNA DP=30m. 
 m3 35.18  8.95 314.86 
               
                   
 01.02.01.03          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE          30,295.66 
                   
 01.02.01.03.01             CONCRETO 1:8+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS  m3 27.07  318.12 8,611.51 
                   
 01.02.01.03.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA 
SOBRECIMIENTO 
 m2 148.48  41.08 6,099.56 
                   
 01.02.01.03.03             CONCRETO f´c= 175 kg/cm2 PARA DADOS DE 
CONCRETO 
 m3 16.38  403.48 6,609.00 
                   
 01.02.01.03.04             CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA MURETE h=0.25m  m3 0.88  396.48 348.90 
                   
 01.02.01.03.05             VEREDA DE CONCRETO f'c=140 kg/cm2 e=10cm  m2 179.20  48.14 8,626.69 
                   
 01.02.01.04          FALSO PISO          7,394.30 
                   
 01.02.01.04.01             VEREDA DE CONCRETO f'c=140 kg/cm2 e=10cm  m2 153.60  48.14 7,394.30 
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 01.02.01.05          OBRAS DE CONCRETO ARMADO          23,608.75 
                   
 01.02.01.05.01             COLUMNAS          17,530.79 
                   
 01.02.01.05.01.01                CONCRETO EN COLUMNAS f'c=175 kg/cm2  m3 14.40  398.05 5,731.92 
                   
 01.02.01.05.01.02                ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS  m2 146.88  49.85 7,321.97 
                   
 01.02.01.05.01.03                ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN 
COLUMNAS 
 kg 1,130.53  3.96 4,476.90 
                   
 01.02.01.05.02             SOPORTE PARA LAVADERO          6,077.96 
                   
 01.02.01.05.02.01                CONCRETO EN SOPORTE PARA LAVADERO f´c=175 
kg/cm2 
 m3 3.23  375.29 1,212.19 
                   
 01.02.01.05.02.02                ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  EN SOPORTE 
PARA LAVADERO 
 m2 92.16  41.08 3,785.93 
                   
 01.02.01.05.02.03                ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en 
SOPORTE 
 kg 272.00  3.97 1,079.84 
                   
 01.02.01.06          MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA          50,085.68 
 01.02.01.06.01             MURO DE LADRILLO CARAVISTA  APAREJO DE SOGA  m2 824.32  60.76 50,085.68 
                   
 01.02.01.07          REVOQUES Y ENLUCIDOS          5,277.96 
                   
 01.02.01.07.01             TARRAJEO DE COLUMNAS  m2 194.40  27.15 5,277.96 
                   
 01.02.01.08          ZOCALOS          17,972.09 
                   
 01.02.01.08.01             ZOCALO CON CEMENTO PULIDO EN INTERIOR, 
H=1.50m 
 m2 610.88  29.42 17,972.09 
                   
 01.02.01.09          CARPINTERIA DE MADERA          23,854.85 
                   
 01.02.01.09.01             PUERTA CONTRAPLACADA DE TRIPLAY 6mm  m2 76.80  310.61 23,854.85 
                   
 01.02.01.10          CERRAJERIA          6,730.88 
                   
 01.02.01.10.01             BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 3" X 3"  pza 256.00  15.58 3,988.48 
                   
 01.02.01.10.02             CERRADURA DE 02 GOLPES P/ PUERTA  pza 64.00  42.85 2,742.40 
                   
 01.02.01.11          PINTURA          2,147.33 
                   
 01.02.01.11.01             PINTURA EN PUERTAS CON BARNIZ 2 MANOS  m2 153.60  13.98 2,147.33 
                   
 01.02.01.12          VARIOS          34,011.75 
                   
 01.02.01.12.01             SUM. E INST. DE MALLA METALICA  m2 18.75  48.95 917.81 
                   
 01.02.01.12.02             COBERTURA TIPO TEJA ANDINA INC. LISTONES DE 
MADERA 
 m2 492.03  67.26 33,093.94 
                   
 01.02.02       INSTALACIONES SANITARIAS          77,465.82 
                   
 01.02.02.01          APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS          19,623.68 
                   
 01.02.02.01.01             INODORO TANQUE BAJO (INCLUYE ACCESORIOS)  und 64.00  138.65 8,873.60 
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 01.02.02.01.02             LAVATORIO DE LOSA (INCLUYE ACCESORIOS)  und 64.00  61.55 3,939.20 
                   
 01.02.02.01.03             LAVADERO PREFABRICADO DE GRANITO  und 64.00  106.42 6,810.88 
                   
 01.02.02.02          SISTEMA DE DESAGUE          37,225.82 
                   
 01.02.02.02.01             SALIDA DE DESAGUE CON TUBERIA DE PVC SAL 4"  pto 64.00  31.25 2,000.00 
                   
 01.02.02.02.02             SALIDA DE DESAGUE CON TUBERIA DE PVC SAL 2"  pto 128.00  27.52 3,522.56 
                   
 01.02.02.02.03             SALIDA DE VENTILACION 2"  pto 64.00  21.14 1,352.96 
                   
 01.02.02.02.04             TUBERIA DE PVC SAL 4"  m 441.00  15.77 6,954.57 
                   
 01.02.02.02.05             TUBERIA DE PVC SAL 2"  m 350.08  12.89 4,512.53 
                   
 01.02.02.02.06             SUMIDERO DE 2" CROMADO  und 128.00  24.78 3,171.84 
                   
 01.02.02.02.07             REGISTRO DE BRONCE CROMADO DE 4"  und 64.00  33.21 2,125.44 
                   
 01.02.02.02.08             CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 0.30m x 0.60 m  und 128.00  106.14 13,585.92 
                   
 01.02.02.03          SISTEMA DE AGUA FRIA          20,616.32 
                   
 01.02.02.03.01             SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2"  pto 192.00  29.50 5,664.00 
                   
 01.02.02.03.02             TUBERIA PVC C-10 DE 1/2"  m 768.00  10.42 8,002.56 
                   
 01.02.02.03.03             VALVULA GLOBO DE BRONCE DE 1/2"  und 64.00  32.63 2,088.32 
                   
 01.02.02.03.04             VALVULA COMPUERTA CROMADA DE 1/2"  und 128.00  37.98 4,861.44 
                   
 01.02.03       TANQUE BIODIGESTOR          146,876.03 
                   
 01.02.03.01          MOVIMIENTO DE TIERRAS          36,456.74 
                   
 01.02.03.01.01             EXCAVACION DE ZANJAS P/TANQUE BIODIGESTOR Y 
CAJA DE LODOS 
 m3 162.24  28.70 4,656.29 
                   
 01.02.03.01.02             EXCAVACION DE ZANJAS PARA POZO DE ABSORCIÓN  m3 96.00  28.70 2,755.20 
                   
 01.02.03.01.03             EXCAV. DE ZANJA P/ INSTALACION DE TUBERIA  m 960.00  9.19 8,822.40 
                   
 01.02.03.01.04             RELLENO COMPACTADO P/ TUBERIAS C/MAT. PROPIO  m 960.00  7.65 7,344.00 
                   
 01.02.03.01.05             RELLENO DE MATERIAL PROPIO EN POZO DE 
ABSORCIÓN 
 m3 16.19  28.70 464.65 
                   
 01.02.03.01.06             RELLENO DE PIEDRA DE 2-4" PARA POZO DE 
ABSORCIÓN 
 m3 22.40  114.10 2,555.84 
                   
 01.02.03.01.07             RELLENO DE PIEDRA DE 6" - 8" PARA POZO DE 
ABSORCIÓN 
 m3 25.60  114.10 2,920.96 
                   
 01.02.03.01.08             RELLENO DE PIEDRA DE 10" - 12" PARA POZO DE 
ABSORCIÓN 
 m3 32.00  101.09 3,234.88 
                   
 01.02.03.01.09             ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON 
CARRETILLA D MAX. 50mts 
 m3 322.80  11.47 3,702.52 
               
                   
 01.02.03.02          OTROS          76,773.21 
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 01.02.03.02.01             SUM. E INSTALACIÒN TANQUE BIODIGESTOR V=600 
LTS. 
 und 64.00  727.30 46,547.20 
                   
 01.02.03.02.02             TARRAJEO SOPORTE DE LAVADERO CON MORTERO 
1:5 X 1.5 cm 
 m2 92.16  26.26 2,420.12 
                   
 01.02.03.02.03             SUM. E INSTALACION DE CAJA REGISTRO DE LODOS 
DE 0.60x0.60x1.20 m INC. TAPA 
 und 64.00  187.72 12,014.08 
               
                   
 01.02.03.02.04             SUM. E INSTALACION DE TUB. DE 2" PARA T. 
BIODIGESTOR 
 m 608.00  3.11 1,890.88 
                   
 01.02.03.02.05             SUM. E INSTALACION DE TUB. PERFORADA DE 2" 
PARA POZO DE ABSORCION 
 m 51.20  6.34 324.61 
               
                   
 01.02.03.02.06             SUM. E INSTALACION DE TUB.  DE 4" COLECTOR  m 320.00  15.77 5,046.40 
                   
 01.02.03.02.07             SUM. E INSTALACION DE MANTAS DE POLIETILENO P/ 
POZO DE ABSORCIÓN 
 m2 64.00  2.49 159.36 
               
 01.02.03.02.08             SUM. E INST. DE VALVULA DE EXTRACCIÓN DE 2" DE 
LODOS 
 und 64.00  130.79 8,370.56 
                   
 01.02.03.03          INSTALACIONES ELECTRICAS          33,646.08 
                   
 01.02.03.03.01             SALIDA PARA BRAQUETE EN VIGA O MURO  und 64.00  138.59 8,869.76 
                   
 01.02.03.03.02             SALIDA PARA INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE  und 64.00  66.47 4,254.08 
                   
 01.02.03.03.03             TABLERO DE DISTRIBUCION TD-1  und 64.00  171.12 10,951.68 
                   
 01.02.03.03.04             ARTEFACTO DE ILUMINACION C/FOCO AHORRADOR 
DE 25W 
 und 64.00  34.72 2,222.08 
                   
 01.02.03.03.05             SUM. E INSTALACION DE DUCHA ELECTRICA  und 64.00  114.82 7,348.48 
                   
 01.02.04       EDUCACION SANITARIA Y CAPACITACIONES          8,045.60 
                   
 01.02.04.01          CAPACITACION TECNICA DE LA JASS  taller 2.00  2,026.40 4,052.80 
                   
 01.02.04.02          EDUCACION SANITARIA A USUARIOS  taller 2.00  1,996.40 3,992.80 
                   
 01.02.05       PLAN DE CONTINGENCIA (SEGURIDAD Y SALUD)          3,693.30 
                   
 01.02.05.01          PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD  und 1.00  3,693.30 3,693.30 
                   
 02 SECTOR HUACASCORRAL          1,307,350.64 
                   
 02.01    SISTEMA DE AGUA POTABLE          557,595.24 
                   
 02.01.01       OBRAS PROVISIONALES          2,309.12 
                   
 02.01.01.01          CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN  m2 32.00  72.16 2,309.12 
                   
 02.01.02       CAPTACION TIPO LADERA (02 UND)          13,935.50 
                   
 02.01.02.01          OBRAS PRELIMINARES          168.60 
                   
 02.01.02.01.01             TRAZO Y REPLANTEO  m2 60.00  1.67 100.20 
                   
 02.01.02.01.02             LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL  m2 60.00  1.14 68.40 
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 02.01.02.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS          1,170.24 
                   
 02.01.02.02.01             EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS PARA 
SOBRECIMIENTOS 
 m3 6.54  28.70 187.70 
                   
 02.01.02.02.02             REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL  m2 60.00  3.08 184.80 
                   
 02.01.02.02.03             RELLENO CON MATERIAL DE FILTRO (GRANULAR)  m3 5.24  119.70 627.23 
                   
 02.01.02.02.04             ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE  m3 8.17  20.87 170.51 
                   
 02.01.02.03          CONCRETO SIMPLE          334.05 
                   
 02.01.02.03.01             CONCRETO f'c=100 kg/cm2  m3 0.70  403.48 282.44 
                   
 02.01.02.03.02             SOLADO E=4",MEZCLA 1:12, C - H  m2 2.62  19.70 51.61 
                   
 02.01.02.04          CONCRETO ARMADO          6,015.96 
                   
 02.01.02.04.01             CONCRETO  f'c=210kg/cm2 PARA CAPTACION  m3 4.81  428.10 2,059.16 
                   
 02.01.02.04.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN 
CAPTACION 
 m2 48.73  41.08 2,001.83 
                   
 02.01.02.04.03             ACERO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 EN CAJA DE 
CAPTACION 
 kg 493.68  3.96 1,954.97 
                   
 02.01.02.05          REVOQUES ENLUCIDOS          1,206.15 
                   
 02.01.02.05.01             TARRAJEO C/IMPERMEAB. MEZCLA 1:5, E=1.5 CM  m2 9.14  40.04 365.97 
                   
 02.01.02.05.02             TARRAJEO EXTERIOR, MEZCLA 1:5 E=1.5CM  m2 33.50  25.08 840.18 
                   
 02.01.02.06          ACCESORIOS SANITARIOS          752.32 
                   
 02.01.02.06.01             SUMINISTRO Y COLOCACIÓN VÁLVULAS COMPUERTA 
Y ACCES. - CAPTACIÓN 
 und 2.00  217.21 434.42 
               
                   
 02.01.02.06.02             SUM. Y COLOCACIÓN TUB. DE REBOSE Y LIMPIEZA, 
VENTILAC. C/ ACCES. 
 und 2.00  158.95 317.90 
               
                   
 02.01.02.07          TAPA DE INSPECCIÓN          853.24 
                   
 02.01.02.07.01             SUM. E INSTAL. TAPA METALICA SANITARIA 
0.60X0.60m 
 und 4.00  197.80 791.20 
                   
 02.01.02.07.02             SUMINISTRO DE CANDADO DE BRONCE PARA TAPAS 
METÁLICAS 
 und 4.00  15.51 62.04 
                   
 02.01.02.08          PINTURA          451.58 
                   
 02.01.02.08.01             PINTURA ESMALTE 2 MANOS  m2 33.50  13.48 451.58 
                   
 02.01.02.09          PISO EMPEDRADO          362.81 
                   
 02.01.02.09.01             EMBOQUILLADO DE PIEDRA ASENTADO C/MORTERO 
1:8 
 m2 9.68  37.48 362.81 
                   
 02.01.02.10          CERCO PERIMETRICO          2,382.45 
                   
254 
 
 02.01.02.10.01             CERCO DE PERIMÉTRICO CON ALAMBRE DE PUAS (24 
ML) 
 m 44.00  39.81 1,751.64 
                   
 02.01.02.10.02             BASE DE DADOS DE CONCRETO f'c=140 kg/cm2  m3 1.58  340.35 537.75 
                   
 02.01.02.10.03             CANDADO DE BRONCE C/ ALDABAS PARA PUERTA DE 
CERCO 
 und 6.00  15.51 93.06 
                   
 02.01.02.11          PRUEBAS EN CAMPO          238.10 
                   
 02.01.02.11.01             PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFEC. CAJA DE 
CAPTACIÓN 
 und 2.00  119.05 238.10 
                   
 02.01.03       CAMARA ROMPE PRESION TIPO CRP 07 (17 UND)          46,346.76 
                   
 02.01.03.01          OBRAS PRELIMINARES          147.32 
                   
 02.01.03.01.01             TRAZO Y REPLANTEO  m2 34.34  1.67 57.35 
                   
 02.01.03.01.02             LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL  m2 34.34  2.62 89.97 
 02.01.03.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS          1,484.01 
                   
 02.01.03.02.01             EXCAVACION MANUAL DE TERRENO PARA 
ESTRUCTURAS, TN 
 m3 25.84  28.70 741.61 
                   
 02.01.03.02.02             REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL  m2 34.34  3.08 105.77 
                   
 02.01.03.02.03             ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE  m3 32.30  19.71 636.63 
                   
 02.01.03.03          CONCRETO SIMPLE          676.50 
                   
 02.01.03.03.01             SOLADO E=3",MEZCLA 1:12, C - H  m2 34.34  19.70 676.50 
                   
 02.01.03.04          CONCRETO ARMADO          21,403.71 
                   
 02.01.03.04.01             CONCRETO F'C=210 KG/CM2.EN CPR 07  m3 17.29  435.93 7,537.23 
                   
 02.01.03.04.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL  m2 180.97  41.08 7,434.25 
                   
 02.01.03.04.03             ACERO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 EN CRP 07  kg 1,624.30  3.96 6,432.23 
                   
 02.01.03.05          REVOQUES Y ENLUCIDOS          6,817.19 
                   
 02.01.03.05.01             TARRAJEO C/IMPERMEAB. MEZCLA 1:5, E=1.5 CM  m2 84.32  40.38 3,404.84 
                   
 02.01.03.05.02             TARRAJEO EXTERIOR, MEZCLA 1:5, E=1.5 CM  m2 114.24  29.87 3,412.35 
                   
 02.01.03.06          VALVULAS Y ACCESORIOS SANITARIOS          6,610.45 
                   
 02.01.03.06.01             SUM. Y COLOCACIÓN TUB. DE REBOSE Y LIMPIEZA C/ 
ACCES. 
 und 17.00  158.95 2,702.15 
                   
 02.01.03.06.02             SUMINISTRO Y COLOCAC. VÁLVULAS COMPUERTA Y  
ACCES. 
 und 17.00  229.90 3,908.30 
                   
 02.01.03.07          TAPA DE INSPECCIÓN METÁLICA          5,000.38 
                   
 02.01.03.07.01             SUMINIS. E INSTAL. TAPA METÁLICA SANITARIA 
0.60X0.60M 
 und 17.00  141.56 2,406.52 
                   
 02.01.03.07.02             SUMINIS. E INSTAL. TAPA METÁLICA SANITARIA 
0.40X0.40M 
 und 17.00  121.56 2,066.52 
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 02.01.03.07.03             SUMIN.DE CANDADO DE BRONCE PARA TAPAS 
METÁLICAS 
 und 34.00  15.51 527.34 
                   
 02.01.03.08          PINTURA          1,533.10 
                   
 02.01.03.08.01             PINTURA ESMALTE 2 MANOS - EXTERIOR  m2 114.24  13.42 1,533.10 
                   
 02.01.03.09          PRUEBA EN CAMPO          2,674.10 
                   
 02.01.03.09.01             PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFEC. CAM. ROMPE 
PRES. 
 und 17.00  157.30 2,674.10 
                   
 02.01.04       RESERVORIOS (1 UND)          23,444.25 
                   
 02.01.04.01          RESERVORIO 10 m3          14,500.83 
                   
 02.01.04.01.01             OBRAS PRELIMINARES          118.02 
                   
 02.01.04.01.01.01                LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO  m2 42.00  1.14 47.88 
                   
 02.01.04.01.01.02                TRAZO Y REPLANTEO  m2 42.00  1.67 70.14 
                   
 02.01.04.01.02             MOVIMIENTO DE TIERRAS          263.48 
                   
 02.01.04.01.02.01                EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS PARA 
SOBRECIMIENTOS 
 m3 4.81  28.70 138.05 
                   
 02.01.04.01.02.02                ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE  m3 6.01  20.87 125.43 
                   
 02.01.04.01.03             CONCRETO SIMPLE          189.32 
                   
 02.01.04.01.03.01                SOLADO DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2, E= 10CM  m2 9.61  19.70 189.32 
                   
 02.01.04.01.04             CONCRETO ARMADO          8,999.03 
                   
 02.01.04.01.04.01                CONCRETO f'c=210kg/cm2 - RESERVORIO  m3 7.77  428.10 3,326.34 
                   
 02.01.04.01.04.02                ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL, 
RESERVORIO 
 m2 64.85  41.08 2,664.04 
                   
 02.01.04.01.04.03                ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60  kg 759.76  3.96 3,008.65 
                   
 02.01.04.01.05             REVOQUES Y ENLUCIDOS          2,540.41 
                   
 02.01.04.01.05.01                TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1:5, 
E=1.5 CM 
 m2 31.60  40.38 1,276.01 
                   
 02.01.04.01.05.02                TARRAJEO EXTERIOR C/MORTERO 1:5X1.5CM  m2 42.33  29.87 1,264.40 
                   
 02.01.04.01.06             PINTURA          568.07 
                   
 02.01.04.01.06.01                PINTURA ESMALTE - EXTERIORES  m2 42.33  13.42 568.07 
                   
 02.01.04.01.07             CARPINTERIA METALICA          389.23 
                   
 02.01.04.01.07.01                SUMINIS. E INSTAL. TAPA METÁLICA SANITARIA 
0.60X0.60M 
 und 1.00  141.56 141.56 
                   
 02.01.04.01.07.02                ESCALERA DE TUB ACERO GALVANIZADO 1 1/2" 
C/PELDAÑOS 3/4" 
 und 1.00  247.67 247.67 
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 02.01.04.01.08             CERCO PERIMETRICO          1,433.27 
                   
 02.01.04.01.08.01                CERCO DE PREIMÉTRICOCON ALAMBRE DE PUAS 
(24 ML) 
 m 26.00  39.81 1,035.06 
                   
 02.01.04.01.08.02                DADOS DE CONCRETO f'c=140 kg/cm2  m3 1.17  340.35 398.21 
                   
 02.01.04.02          RESERVORIO 4 m3          8,943.42 
                   
 02.01.04.02.01             OBRAS PRELIMINARES          118.02 
                   
 02.01.04.02.01.01                LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO  m2 42.00  1.14 47.88 
                   
 02.01.04.02.01.02                TRAZO Y REPLANTEO  m2 42.00  1.67 70.14 
                   
 02.01.04.02.02             MOVIMIENTO DE TIERRAS          157.79 
                   
 02.01.04.02.02.01                EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS PARA 
SOBRECIMIENTOS 
 m3 2.88  28.70 82.66 
                   
 02.01.04.02.02.02                ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE  m3 3.60  20.87 75.13 
 02.01.04.02.03             CONCRETO SIMPLE          113.47 
                   
 02.01.04.02.03.01                SOLADO DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2, E= 10CM  m2 5.76  19.70 113.47 
                   
 02.01.04.02.04             CONCRETO ARMADO          4,899.12 
                   
 02.01.04.02.04.01                CONCRETO f'c=210kg/cm2 - RESERVORIO  m3 3.74  428.10 1,601.09 
                   
 02.01.04.02.04.02                ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL, 
RESERVORIO 
 m2 37.80  41.08 1,552.82 
                   
 02.01.04.02.04.03                ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60  kg 440.71  3.96 1,745.21 
                   
 02.01.04.02.05             REVOQUES Y ENLUCIDOS          1,493.26 
                   
 02.01.04.02.05.01                TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1:5, 
E=1.5 CM 
 m2 18.28  40.38 738.15 
                   
 02.01.04.02.05.02                TARRAJEO EXTERIOR C/MORTERO 1:5X1.5CM  m2 25.28  29.87 755.11 
                   
 02.01.04.02.06             PINTURA          339.26 
                   
 02.01.04.02.06.01                PINTURA ESMALTE - EXTERIORES  m2 25.28  13.42 339.26 
                   
 02.01.04.02.07             CARPINTERIA METALICA          389.23 
                   
 02.01.04.02.07.01                SUMINIS. E INSTAL. TAPA METÁLICA SANITARIA 
0.60X0.60M 
 und 1.00  141.56 141.56 
                   
 02.01.04.02.07.02                ESCALERA DE TUB ACERO GALVANIZADO 1 1/2" 
C/PELDAÑOS 3/4" 
 und 1.00  247.67 247.67 
                   
 02.01.04.02.08             CERCO PERIMETRICO          1,433.27 
                   
 02.01.04.02.08.01                CERCO DE PREIMÉTRICOCON ALAMBRE DE PUAS 
(24 ML) 
 m 26.00  39.81 1,035.06 
                   
 02.01.04.02.08.02                DADOS DE CONCRETO f'c=140 kg/cm2  m3 1.17  340.35 398.21 
                   
 02.01.05       CASETA DE VALVULAS DE RESERVORIO (02 UND)          3,490.18 
                   
257 
 
 02.01.05.01          MOVIMIENTO DE TIERRAS          44.20 
                   
 02.01.05.01.01             EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS PARA 
SOBRECIMIENTOS 
 m3 1.54  28.70 44.20 
                   
 02.01.05.02          CONCRETO ARMADO          993.99 
                   
 02.01.05.02.01             CONCRETO  f'c=210 kg/cm2  m3 0.86  403.74 347.22 
                   
 02.01.05.02.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL-CASET. 
VALV. RESERV 
 m2 9.46  41.08 388.62 
                   
 02.01.05.02.03             ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60  kg 65.19  3.96 258.15 
                   
 02.01.05.03          REVOQUES Y ENLUCIDOS          237.26 
                   
 02.01.05.03.01             TARRAJEO EXTERIOR CON MORTERO 1:5 X 1.5 cm  m2 9.46  25.08 237.26 
                   
 02.01.05.04          CARPINTERIA METALICA          432.00 
                   
 02.01.05.04.01             SUM. E INST. TAPA METALICA  SANITARIA 0.70 x 0.90M  und 2.00  216.00 432.00 
                   
 02.01.05.05          VALVULAS Y ACCESORIOS          1,655.78 
                   
 02.01.05.05.01             SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULAS Y 
ACCESORIOS-CASETA DE VALVULAS 
 und 2.00  827.89 1,655.78 
               
                   
 02.01.05.06          PINTURA          126.95 
                   
 02.01.05.06.01             PINTURA ESMALTE 02 MANOS EN CASETA DE 
VALVULAS 
 m2 9.46  13.42 126.95 
                   
 02.01.06       LINEA DE CONDUCCIÓN (945.70 ML.)          33,549.81 
                   
 02.01.06.01          OBRAS PRELIMINARES          1,210.50 
                   
 02.01.06.01.01             TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO DE ZANJAS  m 945.70  1.28 1,210.50 
                   
 02.01.06.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS          22,433.52 
                   
 02.01.06.02.01             EXCAVACION DE ZANJAS PARA TUBERÍA 0.80M X 
0.40M./ TERRENO NORMAL 
 m 945.70  9.19 8,690.98 
               
                   
 02.01.06.02.02             REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS PARA TUBERIA  m 945.70  1.47 1,390.18 
                   
 02.01.06.02.03             CAMA DE APOYO P/ PROTECCION DE TUBERIAS; 
E=0.10m 
 m 945.70  5.58 5,277.01 
                   
 02.01.06.02.04             RELLENO COMPACTADO H=0.60m. C/MAT. PROPIO  m 945.70  6.51 6,156.51 
                   
 02.01.06.02.05             ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL ROCOSO  m3 47.29  19.43 918.84 
                   
 02.01.06.03          TUBERIA Y ACCESORIOS          8,354.84 
                   
 02.01.06.03.01             SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP CL 
10 DE 1 1/2" S/P 
 m 945.70  7.95 7,518.32 
                   
 02.01.06.03.02             SUMNIS. DE ACCESORIOS PVC PARA LINEA DE 
CONDUCCION 
 und 1.00  395.52 395.52 
                   
 02.01.06.03.03             INSTALAC. DE ACCESORIOS PVC/LINEA CONDUCCION  und 50.00  8.82 441.00 
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 02.01.06.04          PRUEBA HIDRAULICA          1,550.95 
                   
 02.01.06.04.01             PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE TUBERIAS  m 945.70  1.64 1,550.95 
                   
 02.01.07       LINEA DE ADUCCION (69.31 ML)          3,185.73 
                   
 02.01.07.01          OBRAS PRELIMINARES          88.72 
                   
 02.01.07.01.01             TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO  m 69.31  1.28 88.72 
                   
 02.01.07.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS          1,576.81 
                   
 02.01.07.02.01             EXCAVACION DE ZANJAS PARA TUBERÍA 0.80M X 
0.40M./ TERRENO NORMAL 
 m 69.31  9.19 636.96 
               
                   
 02.01.07.02.02             REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS PARA TUBERIA  m 69.31  1.47 101.89 
                   
 02.01.07.02.03             CAMA DE APOYO P/ PROTECCION DE TUBERIAS; 
E=0.10m 
 m 69.31  5.58 386.75 
 02.01.07.02.04             RELLENO COMPACTADO H=0.60m. C/MAT. PROPIO  m 69.31  6.51 451.21 
                   
 02.01.07.03          TUBERIA Y ACCESORIOS          1,378.81 
                   
 02.01.07.03.01             SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP CL 
10 DE 2" S/P 
 m 69.31  10.06 697.26 
                   
 02.01.07.03.02             SUMIN. DE ACCESORIOS PVC/ REDES ADUC. Y 
DISTRIBUCIÓN 
 und 1.00  672.73 672.73 
                   
 02.01.07.03.03             INSTALACION DE ACCESORIOS PVC/ REDES ADUC. Y 
DISTRIBUCIÓN 
 und 1.00  8.82 8.82 
                   
 02.01.07.04          PRUEBA HIDRAULICA          141.39 
                   
 02.01.07.04.01             PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCIÓN EN TUBERÍAS  m 69.31  2.04 141.39 
                   
 02.01.08       REDES DE DISTRIBUCION (11,372.54 ML)          389,196.28 
                   
 02.01.08.01          OBRAS PRELIMINARES          14,556.85 
                   
 02.01.08.01.01             TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO  m 11,372.54  1.28 14,556.85 
                   
 02.01.08.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS          269,773.76 
                   
 02.01.08.02.01             EXCAVACION DE ZANJAS PARA TUBERÍA 0.80M X 
0.40M./ TERRENO NORMAL 
 m 11,372.54  9.19 104,513.64 
               
                   
 02.01.08.02.02             REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS PARA TUBERIA  m 11,372.54  1.47 16,717.63 
                   
 02.01.08.02.03             CAMA DE APOYO P/ PROTECCION DE TUBERIAS; 
E=0.10m 
 m 11,372.54  5.58 63,458.77 
                   
 02.01.08.02.04             RELLENO COMPACTADO H=0.60m. C/MAT. PROPIO  m 11,372.54  6.51 74,035.24 
                   
 02.01.08.02.05             ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO  m3 568.63  19.43 11,048.48 
                   
 02.01.08.03          TUBERIA Y ACCESORIOS          81,665.69 
                   
 02.01.08.03.01             SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP CL 
10 DE 3/4" S/P 
 m 9,442.79  6.86 64,777.54 
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 02.01.08.03.02             SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP CL 
10 DE 1" 
 m 629.20  7.04 4,429.57 
                   
 02.01.08.03.03             SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP CL 
10 DE 1 1/2" S/P 
 m 1,300.55  7.95 10,339.37 
                   
 02.01.08.03.04             SUMIN. DE ACCESORIOS PVC/ REDES ADUC. Y 
DISTRIBUCIÓN 
 und 1.00  672.73 672.73 
                   
 02.01.08.03.05             INSTALACION DE ACCESORIOS PVC/ REDES ADUC. Y 
DISTRIBUCIÓN 
 und 164.00  8.82 1,446.48 
                   
 02.01.08.04          PRUEBA HIDRAULICA          23,199.98 
                   
 02.01.08.04.01             PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCIÓN EN TUBERÍAS  m 11,372.54  2.04 23,199.98 
                   
 02.01.09       CAJA DE VALVULA DE CONTROL (7 UND)          4,122.94 
                   
 02.01.09.01          OBRAS PRELIMINARES          19.67 
                   
 02.01.09.01.01             TRAZO Y REPLANTEO  m2 7.00  1.67 11.69 
                   
 02.01.09.01.02             LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL  m2 7.00  1.14 7.98 
                   
 02.01.09.02          MOVIMIENTO DE TIERRA          262.92 
                   
 02.01.09.02.01             EXCAVACION MANUAL DE TERRENO PARA 
ESTRUCTURA 
 m3 4.90  28.70 140.63 
                   
 02.01.09.02.02             RELLENO CON MATERIAL GRAVA 1/2"  m3 0.28  5.92 1.66 
                   
 02.01.09.02.03             ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE  m3 5.78  20.87 120.63 
                   
 02.01.09.03          CONCRETO ARMADO          1,959.40 
                   
 02.01.09.03.01             CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN CAJA VAL. CONTROL  m3 1.76  356.17 626.86 
                   
 02.01.09.03.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL  m2 23.52  41.08 966.20 
                   
 02.01.09.03.03             ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60, EN CAJA VALV. 
CONTROL 
 kg 92.51  3.96 366.34 
                   
 02.01.09.04          REVOQUES Y ENLUCIDOS          388.89 
                   
 02.01.09.04.01             TARRAJEO INT. C/MORTERO 1:5 X1.5 CM  m2 10.08  38.58 388.89 
                   
 02.01.09.05          TAPA DE INSPECCION METALICA          990.92 
                   
 02.01.09.05.01             SUMINISTRO E INSTALAC. TAPA METÁLICA SANITARIA 
0.60X0.60 
 und 7.00  141.56 990.92 
                   
 02.01.09.06          VALVULAS Y ACCESORIOS SANITARIOS          501.14 
                   
 02.01.09.06.01             SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS Y 
VÁLVULA CONTROL 3/4" 
 und 6.00  65.70 394.20 
               
                   
 02.01.09.06.02             SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS Y 
VÁLVULA CONTROL 1" 
 und 1.00  106.94 106.94 
                   
 02.01.10       CAJA DE VALVULA DE PURGA (04 UND)          2,275.50 
                   
 02.01.10.01          OBRAS PRELIMINARES          11.24 
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 02.01.10.01.01             TRAZO Y REPLANTEO  m2 4.00  1.67 6.68 
                   
 02.01.10.01.02             LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL  m2 4.00  1.14 4.56 
                   
 02.01.10.02          MOVIMIENTO DE TIERRA          81.31 
                   
 02.01.10.02.01             EXCAVACION MANUAL DE TERRENO PARA 
ESTRUCTURA 
 m3 2.80  28.70 80.36 
                   
 02.01.10.02.02             RELLENO CON MATERIAL GRAVA 1/2"  m3 0.16  5.92 0.95 
                   
 02.01.10.03          CONCRETO ARMADO          1,121.29 
                   
 02.01.10.03.01             CONCRETO fc=175 kg/cm2 EN CAJA VALV. PURGA  m3 1.01  356.17 359.73 
                   
 02.01.10.03.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL  m2 13.44  41.08 552.12 
                   
 02.01.10.03.03             ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60  kg 52.89  3.96 209.44 
                   
 02.01.10.04          REVOQUES Y ENLUCIDOS          222.22 
 02.01.10.04.01             TARRAJEO INT. C/MORTERO 1:5 X1.5 CM  m2 5.76  38.58 222.22 
                   
 02.01.10.05          TAPA DE INSPECCION METALICA          566.24 
                   
 02.01.10.05.01             SUMINISTRO E INSTALAC. TAPA METÁLICA SANITARIA 
0.60X0.60 
 und 4.00  141.56 566.24 
                   
 02.01.10.06          VALVULAS Y ACCESORIOS SANITARIOS          273.20 
                   
 02.01.10.06.01             SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS Y 
VÁLVULA PURGA 3/4" 
 und 4.00  68.30 273.20 
                   
 02.01.11       CONEXIONES DOMICILIARIAS (111 UND)          35,739.17 
                   
 02.01.11.01          OBRAS PRELIMINARES          3,543.12 
                   
 02.01.11.01.01             TRAZO Y REPLANTEO  m 777.00  1.28 994.56 
                   
 02.01.11.01.02             LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL  m2 777.00  3.28 2,548.56 
                   
 02.01.11.02          MOVIMIENTOS DE TIERRA          18,487.55 
                   
 02.01.11.02.01             EXCAVACION DE ZANJAS PARA TUBERÍA 0.60M X 
0.40M./ TERRENO NATURAL 
 m 777.00  9.19 7,140.63 
               
                   
 02.01.11.02.02             REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS PARA TUBERIA  m 777.00  1.47 1,142.19 
                   
 02.01.11.02.03             CAMA DE APOYO P/ PROTECCION DE TUBERIAS; 
E=0.10m 
 m 777.00  5.58 4,335.66 
                   
 02.01.11.02.04             RELLENO COMPACTADO C/MAT. PROPIO  m 777.00  6.51 5,058.27 
                   
 02.01.11.02.05             ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE  m3 38.85  20.87 810.80 
                   
 02.01.11.03          TUBERIA Y ACCESORIOS          3,550.89 
                   
 02.01.11.03.01             SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP CL 
10 DE 1/2" S/P 
 m 777.00  4.57 3,550.89 
                   
 02.01.11.04          PRUEBA HIDRAULICA          1,585.08 
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 02.01.11.04.01             PRUEBA HIDRAULICA /DESINFECCION TUBERIAS  m 777.00  2.04 1,585.08 
                   
 02.01.11.05          CAJA DE PASO DE CONCRETO          8,572.53 
                   
 02.01.11.05.01             SUM. E INSTAL. CAJA DE CONCRETO PREFABRICADO, 
INC. TAPA Y ACCESORIOS 
 u 111.00  77.23 8,572.53 
               
                   
 02.02    UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (111UND)          749,755.40 
                   
 02.02.01       ESTRUCTURAS          192,821.70 
                   
 02.02.01.01          OBRAS PRELIMINARES          1,796.60 
                   
 02.02.01.01.01             LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL  m2 639.36  1.14 728.87 
                   
 02.02.01.01.02             TRAZO Y REPLANTEO  m2 639.36  1.67 1,067.73 
                   
 02.02.01.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS          1,947.26 
                   
 02.02.01.02.01             EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA DADOS DE 
CONCRETO 
 m3 28.42  28.70 815.65 
                   
 02.02.01.02.02             EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS PARA 
SOBRECIMIENTOS 
 m3 20.40  28.70 585.48 
                   
 02.02.01.02.03             ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCAVADO 
HASTA UNA DP=30m. 
 m3 61.02  8.95 546.13 
               
                   
 02.02.01.03          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE          52,550.07 
                   
 02.02.01.03.01             CONCRETO 1:8+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS  m3 46.95  318.12 14,935.73 
                   
 02.02.01.03.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA 
SOBRECIMIENTO 
 m2 257.52  41.08 10,578.92 
                   
 02.02.01.03.03             CONCRETO f´c= 175 kg/cm2 PARA DADOS DE 
CONCRETO 
 m3 28.42  403.48 11,466.90 
                   
 02.02.01.03.04             CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA MURETE h=0.25m  m3 1.53  396.48 606.61 
                   
 02.02.01.03.05             VEREDA DE CONCRETO f'c=140 kg/cm2 e=10cm  m2 310.80  48.14 14,961.91 
                   
 02.02.01.04          FALSO PISO          12,003.98 
                   
 02.02.01.04.01             FALSO PISO e=4" MEZCLA 1:10 C:H CON ACABADO 
PULIDO 
 m2 266.40  45.06 12,003.98 
                   
 02.02.01.05          OBRAS DE CONCRETO ARMADO          37,656.43 
                   
 02.02.01.05.01             COLUMNAS          27,119.48 
                   
 02.02.01.05.01.01                CONCRETO EN COLUMNAS f'c=175 kg/cm2  m3 24.98  398.05 9,943.29 
                   
 02.02.01.05.01.02                ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS  m2 254.75  49.85 12,699.29 
                   
 02.02.01.05.01.03                ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN 
COLUMNAS 
 kg 1,130.53  3.96 4,476.90 
                   
 02.02.01.05.02             SOPORTE PARA LAVADERO          10,536.95 
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 02.02.01.05.02.01                CONCRETO EN SOPORTE PARA LAVADERO f´c=175 
kg/cm2 
 m3 5.59  375.29 2,097.87 
                   
 02.02.01.05.02.02                ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  EN SOPORTE 
PARA LAVADERO 
 m2 159.84  41.08 6,566.23 
                   
 02.02.01.05.02.03                ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en 
SOPORTE 
 kg 471.75  3.97 1,872.85 
                   
 02.02.01.06          MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA          86,867.36 
                   
 02.02.01.06.01             MURO DE LADRILLO CARAVISTA  APAREJO DE SOGA  m2 1,429.68  60.76 86,867.36 
                   
 02.02.02       ARQUITECTURA          156,085.29 
                   
 02.02.02.01          REVOQUES Y ENLUCIDOS          9,153.89 
                   
 02.02.02.01.01             TARRAJEO DE COLUMNAS  m2 337.16  27.15 9,153.89 
                   
 02.02.02.02          ZOCALOS          31,170.49 
                   
 02.02.02.02.01             ZOCALO CON CEMENTO PULIDO EN INTERIOR, 
H=1.50m 
 m2 1,059.50  29.42 31,170.49 
 02.02.02.03          CARPINTERIA DE MADERA          41,373.25 
                   
 02.02.02.03.01             PUERTA CONTRAPLACADA DE TRIPLAY 6mm  m2 133.20  310.61 41,373.25 
                   
 02.02.02.04          CERRAJERIA          11,673.87 
                   
 02.02.02.04.01             BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 3" X 3"  pza 444.00  15.58 6,917.52 
                   
 02.02.02.04.02             CERRADURA DE 02 GOLPES P/ PUERTA  pza 111.00  42.85 4,756.35 
                   
 02.02.02.05          PINTURA          3,724.27 
                   
 02.02.02.05.01             PINTURA EN PUERTAS CON BARNIZ 2 MANOS  m2 266.40  13.98 3,724.27 
                   
 02.02.02.06          VARIOS          58,989.52 
                   
 02.02.02.06.01             SUM. E INST. DE MALLA METALICA  m2 32.52  48.95 1,591.85 
                   
 02.02.02.06.02             COBERTURA TIPO TEJA ANDINA INC. LISTONES DE 
MADERA 
 m2 853.37  67.26 57,397.67 
                   
 02.02.03       INSTALACIONES SANITARIAS          134,371.19 
                   
 02.02.03.01          APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS          34,034.82 
                   
 02.02.03.01.01             INODORO TANQUE BAJO (INCLUYE ACCESORIOS)  und 111.00  138.65 15,390.15 
                   
 02.02.03.01.02             LAVATORIO DE LOSA (INCLUYE ACCESORIOS)  und 111.00  61.55 6,832.05 
                   
 02.02.03.01.03             LAVADERO PREFABRICADO DE GRANITO  und 111.00  106.42 11,812.62 
                   
 02.02.03.02          SISTEMA DE DESAGUE          64,579.94 
                   
 02.02.03.02.01             SALIDA DE DESAGUE CON TUBERIA DE PVC SAL 4"  pto 111.00  31.25 3,468.75 
                   
 02.02.03.02.02             SALIDA DE DESAGUE CON TUBERIA DE PVC SAL 2"  pto 222.00  27.52 6,109.44 
                   
 02.02.03.02.03             SALIDA DE VENTILACION 2"  pto 111.00  21.14 2,346.54 
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 02.02.03.02.04             TUBERIA DE PVC SAL 4"  m 765.90  15.77 12,078.24 
                   
 02.02.03.02.05             TUBERIA DE PVC SAL 2"  m 607.17  12.89 7,826.42 
                   
 02.02.03.02.06             SUMIDERO DE 2" CROMADO  und 222.00  24.78 5,501.16 
                   
 02.02.03.02.07             REGISTRO DE BRONCE CROMADO DE 4"  und 111.00  33.21 3,686.31 
                   
 02.02.03.02.08             CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 0.30m x 0.60 m  und 222.00  106.14 23,563.08 
                   
 02.02.03.03          SISTEMA DE AGUA FRIA          35,756.43 
                   
 02.02.03.03.01             SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2"  pto 333.00  29.50 9,823.50 
                   
 02.02.03.03.02             TUBERIA PVC C-10 DE 1/2"  m 1,332.00  10.42 13,879.44 
                   
 02.02.03.03.03             VALVULA GLOBO DE BRONCE DE 1/2"  und 111.00  32.63 3,621.93 
                   
 02.02.03.03.04             VALVULA COMPUERTA CROMADA DE 1/2"  und 222.00  37.98 8,431.56 
                   
 02.02.04       TANQUE BIODIGESTOR          254,738.32 
                   
 02.02.04.01          MOVIMIENTO DE TIERRAS          63,229.86 
                   
 02.02.04.01.01             EXCAVACION DE ZANJAS P/TANQUE BIODIGESTOR Y 
CAJA DE LODOS 
 m3 281.39  28.70 8,075.89 
                   
 02.02.04.01.02             EXCAVACION DE ZANJAS PARA POZO DE ABSORCIÓN  m3 166.50  28.70 4,778.55 
                   
 02.02.04.01.03             EXCAV. DE ZANJA P/ INSTALACION DE TUBERIA  m 1,665.00  9.19 15,301.35 
                   
 02.02.04.01.04             RELLENO COMPACTADO P/ TUBERIAS C/MAT. PROPIO  m 1,665.00  7.65 12,737.25 
                   
 02.02.04.01.05             RELLENO DE MATERIAL PROPIO EN POZO DE 
ABSORCIÓN 
 m3 28.08  28.70 805.90 
                   
 02.02.04.01.06             RELLENO DE PIEDRA DE 2-4" PARA POZO DE 
ABSORCIÓN 
 m3 38.85  114.10 4,432.79 
                   
 02.02.04.01.07             RELLENO DE PIEDRA DE 6" - 8" PARA POZO DE 
ABSORCIÓN 
 m3 44.40  114.10 5,066.04 
                   
 02.02.04.01.08             RELLENO DE PIEDRA DE 10" - 12" PARA POZO DE 
ABSORCIÓN 
 m3 55.50  101.09 5,610.50 
                   
 02.02.04.01.09             ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON 
CARRETILLA D MAX. 50mts 
 m3 559.86  11.47 6,421.59 
               
                   
 02.02.04.02          OTROS          133,153.54 
                   
 02.02.04.02.01             SUM. E INSTALACIÒN TANQUE BIODIGESTOR V=600 
LTS. 
 und 111.00  727.30 80,730.30 
                   
 02.02.04.02.02             TARRAJEO SOPORTE DE LAVADERO CON MORTERO 
1:5 X 1.5 cm 
 m2 159.84  26.26 4,197.40 
                   
 02.02.04.02.03             SUM. E INSTALACION DE CAJA REGISTRO DE LODOS 
DE 0.60x0.60x1.20 m INC. TAPA 
 und 111.00  187.72 20,836.92 
               
                   
 02.02.04.02.04             SUM. E INSTALACION DE TUB. DE 2" PARA T. 
BIODIGESTOR 
 m 1,054.50  3.11 3,279.50 
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 02.02.04.02.05             SUM. E INSTALACION DE TUB. PERFORADA DE 2" 
PARA POZO DE ABSORCION 
 m 88.80  6.34 562.99 
               
                   
 02.02.04.02.06             SUM. E INSTALACION DE TUB.  DE 4" COLECTOR  m 555.00  15.77 8,752.35 
                   
 02.02.04.02.07             SUM. E INSTALACION DE MANTAS DE POLIETILENO P/ 
POZO DE ABSORCIÓN 
 m2 111.00  2.49 276.39 
               
                   
 02.02.04.02.08             SUM. E INST. DE VALVULA DE EXTRACCIÓN DE 2" DE 
LODOS 
 und 111.00  130.79 14,517.69 
                   
 02.02.04.03          INSTALACIONES ELECTRICAS          58,354.92 
                   
 02.02.04.03.01             SALIDA PARA BRAQUETE EN VIGA O MURO  und 111.00  138.59 15,383.49 
                   
 02.02.04.03.02             SALIDA PARA INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE  und 111.00  66.47 7,378.17 
                   
 02.02.04.03.03             TABLERO DE DISTRIBUCION TD-1  und 111.00  171.12 18,994.32 
 02.02.04.03.04             ARTEFACTO DE ILUMINACION C/FOCO AHORRADOR 
DE 25W 
 und 111.00  34.72 3,853.92 
                   
 02.02.04.03.05             SUM. E INSTALACION DE DUCHA ELECTRICA  und 111.00  114.82 12,745.02 
                   
 02.02.05       EDUCACION SANITARIA Y CAPACITACIONES          8,045.60 
                   
 02.02.05.01          CAPACITACION TECNICA DE LA JASS  taller 2.00  2,026.40 4,052.80 
                   
 02.02.05.02          EDUCACION SANITARIA A USUARIOS  taller 2.00  1,996.40 3,992.80 
                   
 02.02.06       PLAN DE CONTINGENCIA (SEGURIDAD Y SALUD)          3,693.30 
                   
 02.02.06.01          PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD  und 1.00  3,693.30 3,693.30 
                   
 03 SECTOR TAMBOPAMPAMARCA          1,906,065.62 
                   
 03.01    SISTEMA DE AGUA POTABLE          806,065.05 
                   
 03.01.01       OBRAS PROVISIONALES          2,309.12 
                   
 03.01.01.01          CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN  m2 32.00  72.16 2,309.12 
                   
 03.01.02       CAPTACION TIPO LADERA (01 UND)          6,868.02 
                   
 03.01.02.01          OBRAS PRELIMINARES          84.30 
                   
 03.01.02.01.01             TRAZO Y REPLANTEO  m2 30.00  1.67 50.10 
                   
 03.01.02.01.02             LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL  m2 30.00  1.14 34.20 
                   
 03.01.02.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS          585.22 
                   
 03.01.02.02.01             EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS PARA 
SOBRECIMIENTOS 
 m3 3.27  28.70 93.85 
                   
 03.01.02.02.02             REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL  m2 30.00  3.08 92.40 
                   
 03.01.02.02.03             RELLENO CON MATERIAL DE FILTRO (GRANULAR)  m3 2.62  119.70 313.61 
                   
 03.01.02.02.04             ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE  m3 4.09  20.87 85.36 
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 03.01.02.03          CONCRETO SIMPLE          167.03 
                   
 03.01.02.03.01             CONCRETO f'c=100 kg/cm2  m3 0.35  403.48 141.22 
                   
 03.01.02.03.02             SOLADO E=4",MEZCLA 1:12, C - H  m2 1.31  19.70 25.81 
                   
 03.01.02.04          CONCRETO ARMADO          3,010.33 
                   
 03.01.02.04.01             CONCRETO  f'c=210kg/cm2 PARA CAPTACION  m3 2.41  428.10 1,031.72 
                   
 03.01.02.04.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN 
CAPTACION 
 m2 24.37  41.08 1,001.12 
                   
 03.01.02.04.03             ACERO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 EN CAJA DE 
CAPTACION 
 kg 246.84  3.96 977.49 
                   
 03.01.02.05          REVOQUES ENLUCIDOS          536.61 
                   
 03.01.02.05.01             TARRAJEO C/IMPERMEAB. MEZCLA 1:5, E=1.5 CM  m2 4.57  40.04 182.98 
                   
 03.01.02.05.02             TARRAJEO EXTERIOR, MEZCLA 1:5 E=1.5CM  m2 14.10  25.08 353.63 
                   
 03.01.02.06          ACCESORIOS SANITARIOS          376.16 
                   
 03.01.02.06.01             SUMINISTRO Y COLOCACIÓN VÁLVULAS COMPUERTA 
Y ACCES. - CAPTACIÓN 
 und 1.00  217.21 217.21 
               
                   
 03.01.02.06.02             SUM. Y COLOCACIÓN TUB. DE REBOSE Y LIMPIEZA, 
VENTILAC. C/ ACCES. 
 und 1.00  158.95 158.95 
               
                   
 03.01.02.07          TAPA DE INSPECCIÓN          426.62 
                   
 03.01.02.07.01             SUM. E INSTAL. TAPA METALICA SANITARIA 
0.60X0.60m 
 und 2.00  197.80 395.60 
                   
 03.01.02.07.02             SUMINISTRO DE CANDADO DE BRONCE PARA TAPAS 
METÁLICAS 
 und 2.00  15.51 31.02 
                   
 03.01.02.08          PINTURA          190.07 
                   
 03.01.02.08.01             PINTURA ESMALTE 2 MANOS  m2 14.10  13.48 190.07 
                   
 03.01.02.09          PISO EMPEDRADO          181.40 
                   
 03.01.02.09.01             EMBOQUILLADO DE PIEDRA ASENTADO C/MORTERO 
1:8 
 m2 4.84  37.48 181.40 
                   
 03.01.02.10          CERCO PERIMETRICO          1,191.23 
                   
 03.01.02.10.01             CERCO DE PERIMÉTRICO CON ALAMBRE DE PUAS (24 
ML) 
 m 22.00  39.81 875.82 
                   
 03.01.02.10.02             BASE DE DADOS DE CONCRETO f'c=140 kg/cm2  m3 0.79  340.35 268.88 
                   
 03.01.02.10.03             CANDADO DE BRONCE C/ ALDABAS PARA PUERTA DE 
CERCO 
 und 3.00  15.51 46.53 
                   
 03.01.02.11          PRUEBAS EN CAMPO          119.05 
                   
 03.01.02.11.01             PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFEC. CAJA DE 
CAPTACIÓN 
 und 1.00  119.05 119.05 
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 03.01.03       CAMARA ROMPE PRESION - CRP TIPO 06 (2 UND)          4,945.21 
                   
 03.01.03.01          OBRAS PRELIMINARES          13.21 
                   
 03.01.03.01.01             TRAZO Y REPLANTEO  m2 3.08  1.67 5.14 
                   
 03.01.03.01.02             LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL  m2 3.08  2.62 8.07 
                   
 03.01.03.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS          140.80 
                   
 03.01.03.02.01             EXCAVACION MANUAL DE TERRENO PARA 
ESTRUCTURAS, TN 
 m3 2.46  28.70 70.60 
                   
 03.01.03.02.02             REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL  m2 3.08  3.08 9.49 
                   
 03.01.03.02.03             ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE  m3 3.08  19.71 60.71 
                   
 03.01.03.03          CONCRETO SIMPLE          60.68 
 03.01.03.03.01             SOLADO E=3",MEZCLA 1:12, C - H  m2 3.08  19.70 60.68 
                   
 03.01.03.04          CONCRETO ARMADO          2,264.88 
                   
 03.01.03.04.01             CONCRETO F'C=210 KG/CM2.EN CPR 07  m3 1.77  435.93 771.60 
                   
 03.01.03.04.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL  m2 17.93  41.08 736.56 
                   
 03.01.03.04.03             ACERO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 EN CRP 07  kg 191.09  3.96 756.72 
                   
 03.01.03.05          REVOQUES Y ENLUCIDOS          665.24 
                   
 03.01.03.05.01             TARRAJEO C/IMPERMEAB. MEZCLA 1:5, E=1.5 CM  m2 8.16  40.38 329.50 
                   
 03.01.03.05.02             TARRAJEO EXTERIOR, MEZCLA 1:5, E=1.5 CM  m2 11.24  29.87 335.74 
                   
 03.01.03.06          ACCESORIOS SANITARIOS          777.70 
                   
 03.01.03.06.01             SUM. Y COLOCACIÓN TUB. DE REBOSE Y LIMPIEZA, 
VENTILAC. C/ ACCES. 
 und 2.00  158.95 317.90 
               
                   
 03.01.03.06.02             SUM. Y COLOC. DE VÁLVULAS Y ACCESORIOS EN CRP 
6 
 und 2.00  229.90 459.80 
                   
 03.01.03.07          TAPA DE INSPECCIÓN METÁLICA          557.26 
                   
 03.01.03.07.01             SUMINIS. E INSTAL. TAPA METÁLICA SANITARIA 
0.60X0.60M 
 und 2.00  141.56 283.12 
                   
 03.01.03.07.02             SUMINIS. E INSTAL. TAPA METÁLICA SANITARIA 
0.40X0.40M 
 und 2.00  121.56 243.12 
                   
 03.01.03.07.03             SUMIN.DE CANDADO DE BRONCE PARA TAPAS 
METÁLICAS 
 und 2.00  15.51 31.02 
                   
 03.01.03.08          PINTURA          150.84 
                   
 03.01.03.08.01             PINTURA ESMALTE 2 MANOS - EXTERIOR  m2 11.24  13.42 150.84 
                   
 03.01.03.09          PRUEBA EN CAMPO          314.60 
                   
 03.01.03.09.01             PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION EN CRP 6  und 2.00  157.30 314.60 
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 03.01.04       CAMARA ROMPE PRESION TIPO CRP 07 (35 UND)          95,420.86 
                   
 03.01.04.01          OBRAS PRELIMINARES          303.30 
                   
 03.01.04.01.01             TRAZO Y REPLANTEO  m2 70.70  1.67 118.07 
                   
 03.01.04.01.02             LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL  m2 70.70  2.62 185.23 
                   
 03.01.04.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS          3,055.32 
                   
 03.01.04.02.01             EXCAVACION MANUAL DE TERRENO PARA 
ESTRUCTURAS, TN 
 m3 53.20  28.70 1,526.84 
                   
 03.01.04.02.02             REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL  m2 70.70  3.08 217.76 
                   
 03.01.04.02.03             ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE  m3 66.50  19.71 1,310.72 
                   
 03.01.04.03          CONCRETO SIMPLE          1,392.79 
                   
 03.01.04.03.01             SOLADO E=3",MEZCLA 1:12, C - H  m2 70.70  19.70 1,392.79 
                   
 03.01.04.04          CONCRETO ARMADO          44,067.53 
                   
 03.01.04.04.01             CONCRETO F'C=210 KG/CM2.EN CPR 07  m3 35.60  435.93 15,519.11 
                   
 03.01.04.04.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL  m2 372.58  41.08 15,305.59 
                   
 03.01.04.04.03             ACERO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 EN CRP 07  kg 3,344.15  3.96 13,242.83 
                   
 03.01.04.05          REVOQUES Y ENLUCIDOS          14,035.39 
                   
 03.01.04.05.01             TARRAJEO C/IMPERMEAB. MEZCLA 1:5, E=1.5 CM  m2 173.60  40.38 7,009.97 
                   
 03.01.04.05.02             TARRAJEO EXTERIOR, MEZCLA 1:5, E=1.5 CM  m2 235.20  29.87 7,025.42 
                   
 03.01.04.06          VALVULAS Y ACCESORIOS SANITARIOS          13,609.75 
                   
 03.01.04.06.01             SUM. Y COLOCACIÓN TUB. DE REBOSE Y LIMPIEZA C/ 
ACCES. 
 und 35.00  158.95 5,563.25 
                   
 03.01.04.06.02             SUMINISTRO Y COLOCAC. VÁLVULAS COMPUERTA Y  
ACCES. 
 und 35.00  229.90 8,046.50 
                   
 03.01.04.07          TAPA DE INSPECCIÓN METÁLICA          10,294.90 
                   
 03.01.04.07.01             SUMINIS. E INSTAL. TAPA METÁLICA SANITARIA 
0.60X0.60M 
 und 35.00  141.56 4,954.60 
                   
 03.01.04.07.02             SUMINIS. E INSTAL. TAPA METÁLICA SANITARIA 
0.40X0.40M 
 und 35.00  121.56 4,254.60 
                   
 03.01.04.07.03             SUMIN.DE CANDADO DE BRONCE PARA TAPAS 
METÁLICAS 
 und 70.00  15.51 1,085.70 
                   
 03.01.04.08          PINTURA          3,156.38 
                   
 03.01.04.08.01             PINTURA ESMALTE 2 MANOS - EXTERIOR  m2 235.20  13.42 3,156.38 
                   
 03.01.04.09          PRUEBA EN CAMPO          5,505.50 
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 03.01.04.09.01             PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFEC. CAM. ROMPE 
PRES. 
 und 35.00  157.30 5,505.50 
                   
 03.01.05       RESERVORIOS (1 UND)          17,293.16 
                   
 03.01.05.01          RESERVORIO 19 m3          17,293.16 
                   
 03.01.05.01.01             OBRAS PRELIMINARES          118.02 
                   
 03.01.05.01.01.01                LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO  m2 42.00  1.14 47.88 
                   
 03.01.05.01.01.02                TRAZO Y REPLANTEO  m2 42.00  1.67 70.14 
                   
 03.01.05.01.02             MOVIMIENTO DE TIERRAS          316.78 
                   
 03.01.05.01.02.01                EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS PARA 
SOBRECIMIENTOS 
 m3 5.78  28.70 165.89 
                   
 03.01.05.01.02.02                ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE  m3 7.23  20.87 150.89 
 03.01.05.01.03             CONCRETO SIMPLE          227.73 
                   
 03.01.05.01.03.01                SOLADO DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2, E= 10CM  m2 11.56  19.70 227.73 
                   
 03.01.05.01.04             CONCRETO ARMADO          11,015.21 
                   
 03.01.05.01.04.01                CONCRETO f'c=210kg/cm2 - RESERVORIO  m3 9.93  428.10 4,251.03 
                   
 03.01.05.01.04.02                ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL, 
RESERVORIO 
 m2 81.60  41.08 3,352.13 
                   
 03.01.05.01.04.03                ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60  kg 861.63  3.96 3,412.05 
                   
 03.01.05.01.05             REVOQUES Y ENLUCIDOS          3,150.37 
                   
 03.01.05.01.05.01                TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1:5, 
E=1.5 CM 
 m2 42.60  40.38 1,720.19 
                   
 03.01.05.01.05.02                TARRAJEO EXTERIOR C/MORTERO 1:5X1.5CM  m2 47.88  29.87 1,430.18 
                   
 03.01.05.01.06             PINTURA          642.55 
                   
 03.01.05.01.06.01                PINTURA ESMALTE - EXTERIORES  m2 47.88  13.42 642.55 
                   
 03.01.05.01.07             CARPINTERIA METALICA          389.23 
                   
 03.01.05.01.07.01                SUMINIS. E INSTAL. TAPA METÁLICA SANITARIA 
0.60X0.60M 
 und 1.00  141.56 141.56 
                   
 03.01.05.01.07.02                ESCALERA DE TUB ACERO GALVANIZADO 1 1/2" 
C/PELDAÑOS 3/4" 
 und 1.00  247.67 247.67 
                   
 03.01.05.01.08             CERCO PERIMETRICO          1,433.27 
                   
 03.01.05.01.08.01                CERCO DE PREIMÉTRICOCON ALAMBRE DE PUAS 
(24 ML) 
 m 26.00  39.81 1,035.06 
                   
 03.01.05.01.08.02                DADOS DE CONCRETO f'c=140 kg/cm2  m3 1.17  340.35 398.21 
                   
 03.01.06       CASETA DE VALVULAS DE RESERVORIO (01 UND)          1,813.75 
                   
 03.01.06.01          MOVIMIENTO DE TIERRAS          22.10 
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 03.01.06.01.01             EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS PARA 
SOBRECIMIENTOS 
 m3 0.77  28.70 22.10 
                   
 03.01.06.02          CONCRETO ARMADO          565.65 
                   
 03.01.06.02.01             CONCRETO  f'c=210 kg/cm2  m3 0.60  403.74 242.24 
                   
 03.01.06.02.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL-CASET. 
VALV. RESERV 
 m2 4.73  41.08 194.31 
                   
 03.01.06.02.03             ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60  kg 32.60  3.96 129.10 
                   
 03.01.06.03          REVOQUES Y ENLUCIDOS          118.63 
                   
 03.01.06.03.01             TARRAJEO EXTERIOR CON MORTERO 1:5 X 1.5 cm  m2 4.73  25.08 118.63 
                   
 03.01.06.04          CARPINTERIA METALICA          216.00 
                   
 03.01.06.04.01             SUM. E INST. TAPA METALICA  SANITARIA 0.70 x 0.90M  und 1.00  216.00 216.00 
                   
 03.01.06.05          VALVULAS Y ACCESORIOS          827.89 
                   
 03.01.06.05.01             SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULAS Y 
ACCESORIOS-CASETA DE VALVULAS 
 und 1.00  827.89 827.89 
               
                   
 03.01.06.06          PINTURA          63.48 
                   
 03.01.06.06.01             PINTURA ESMALTE 02 MANOS EN CASETA DE 
VALVULAS 
 m2 4.73  13.42 63.48 
                   
 03.01.07       LINEA DE CONDUCCIÓN (1,802.10 ML.)          62,820.56 
                   
 03.01.07.01          OBRAS PRELIMINARES          2,306.69 
                   
 03.01.07.01.01             TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO DE ZANJAS  m 1,802.10  1.28 2,306.69 
                   
 03.01.07.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS          42,818.57 
                   
 03.01.07.02.01             EXCAVACION DE ZANJAS PARA TUBERÍA 0.80M X 
0.40M./ TERRENO NORMAL 
 m 1,802.10  9.19 16,561.30 
               
                   
 03.01.07.02.02             REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS PARA TUBERIA  m 1,802.10  1.47 2,649.09 
                   
 03.01.07.02.03             CAMA DE APOYO P/ PROTECCION DE TUBERIAS; 
E=0.10m 
 m 1,802.10  5.58 10,055.72 
                   
 03.01.07.02.04             RELLENO COMPACTADO H=0.60m. C/MAT. PROPIO  m 1,802.10  6.51 11,731.67 
                   
 03.01.07.02.05             ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL ROCOSO  m3 93.71  19.43 1,820.79 
                   
 03.01.07.03          TUBERIA Y ACCESORIOS          14,739.86 
                   
 03.01.07.03.01             SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP CL 
10 DE 1" S/P 
 m 1,802.10  7.95 14,326.70 
                   
 03.01.07.03.02             SUMNIS. DE ACCESORIOS PVC PARA LINEA DE 
CONDUCCION 
 und 1.00  395.52 395.52 
                   
 03.01.07.03.03             INSTALAC. DE ACCESORIOS PVC/LINEA CONDUCCION  und 2.00  8.82 17.64 
                   
 03.01.07.04          PRUEBA HIDRAULICA          2,955.44 
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 03.01.07.04.01             PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE TUBERIAS  m 1,802.10  1.64 2,955.44 
                   
 03.01.08       LINEA DE ADUCCION (97.77 ML)          5,095.87 
                   
 03.01.08.01          OBRAS PRELIMINARES          125.15 
                   
 03.01.08.01.01             TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO  m 97.77  1.28 125.15 
                   
 03.01.08.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS          2,224.27 
                   
 03.01.08.02.01             EXCAVACION DE ZANJAS PARA TUBERÍA 0.80M X 
0.40M./ TERRENO NORMAL 
 m 97.77  9.19 898.51 
               
                   
 03.01.08.02.02             REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS PARA TUBERIA  m 97.77  1.47 143.72 
                   
 03.01.08.02.03             CAMA DE APOYO P/ PROTECCION DE TUBERIAS; 
E=0.10m 
 m 97.77  5.58 545.56 
 03.01.08.02.04             RELLENO COMPACTADO H=0.60m. C/MAT. PROPIO  m 97.77  6.51 636.48 
                   
 03.01.08.03          TUBERIA Y ACCESORIOS          2,547.00 
                   
 03.01.08.03.01             SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP CL 
10 DE 3" S/P 
 m 97.77  19.08 1,865.45 
                   
 03.01.08.03.02             SUMIN. DE ACCESORIOS PVC/ REDES ADUC. Y 
DISTRIBUCIÓN 
 und 1.00  672.73 672.73 
                   
 03.01.08.03.03             INSTALACION DE ACCESORIOS PVC/ REDES ADUC. Y 
DISTRIBUCIÓN 
 und 1.00  8.82 8.82 
                   
 03.01.08.04          PRUEBA HIDRAULICA          199.45 
                   
 03.01.08.04.01             PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCIÓN EN TUBERÍAS  m 97.77  2.04 199.45 
                   
 03.01.09       REDES DE DISTRIBUCION (15,948.85 ML)          549,051.24 
                   
 03.01.09.01          OBRAS PRELIMINARES          20,414.53 
                   
 03.01.09.01.01             TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO  m 15,948.85  1.28 20,414.53 
                   
 03.01.09.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS          378,950.41 
                   
 03.01.09.02.01             EXCAVACION DE ZANJAS PARA TUBERÍA 0.80M X 
0.40M./ TERRENO NORMAL 
 m 15,948.85  9.19 146,569.93 
               
                   
 03.01.09.02.02             REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS PARA TUBERIA  m 15,948.85  1.47 23,444.81 
                   
 03.01.09.02.03             CAMA DE APOYO P/ PROTECCION DE TUBERIAS; 
E=0.10m 
 m 15,948.85  5.58 88,994.58 
                   
 03.01.09.02.04             RELLENO COMPACTADO H=0.60m. C/MAT. PROPIO  m 15,948.85  6.51 103,827.01 
                   
 03.01.09.02.05             ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO  m3 829.34  19.43 16,114.08 
                   
 03.01.09.03          TUBERIA Y ACCESORIOS          117,150.65 
                   
 03.01.09.03.01             SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP CL 
10 DE 3/4" S/P 
 m 9,418.98  6.86 64,614.20 
                   
 03.01.09.03.02             SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP CL 
10 DE 1" 
 m 3,823.20  7.04 26,915.33 
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 03.01.09.03.03             SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP CL 
10 DE 1 1/2" S/P 
 m 1,954.46  7.95 15,537.96 
                   
 03.01.09.03.04             SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP CL 
10 DE 2" S/P 
 m 564.59  10.06 5,679.78 
                   
 03.01.09.03.05             SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP CL 
10 DE 2 1/2" S/P 
 m 190.62  16.98 3,236.73 
                   
 03.01.09.03.06             SUMIN. DE ACCESORIOS PVC/ REDES ADUC. Y 
DISTRIBUCIÓN 
 und 1.00  672.73 672.73 
                   
 03.01.09.03.07             INSTALACION DE ACCESORIOS PVC/ REDES ADUC. Y 
DISTRIBUCIÓN 
 und 56.00  8.82 493.92 
                   
 03.01.09.04          PRUEBA HIDRAULICA          32,535.65 
                   
 03.01.09.04.01             PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCIÓN EN TUBERÍAS  m 15,948.85  2.04 32,535.65 
                   
 03.01.10       CAJA DE VALVULA DE CONTROL (9 UND)          5,319.94 
                   
 03.01.10.01          OBRAS PRELIMINARES          25.29 
                   
 03.01.10.01.01             TRAZO Y REPLANTEO  m2 9.00  1.67 15.03 
                   
 03.01.10.01.02             LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL  m2 9.00  1.14 10.26 
                   
 03.01.10.02          MOVIMIENTO DE TIERRA          338.00 
                   
 03.01.10.02.01             EXCAVACION MANUAL DE TERRENO PARA 
ESTRUCTURA 
 m3 6.30  28.70 180.81 
                   
 03.01.10.02.02             RELLENO CON MATERIAL GRAVA 1/2"  m3 0.36  5.92 2.13 
                   
 03.01.10.02.03             ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE  m3 7.43  20.87 155.06 
                   
 03.01.10.03          CONCRETO ARMADO          2,521.77 
                   
 03.01.10.03.01             CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN CAJA VAL. CONTROL  m3 2.27  356.17 808.51 
                   
 03.01.10.03.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL  m2 30.24  41.08 1,242.26 
                   
 03.01.10.03.03             ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60, EN CAJA VALV. 
CONTROL 
 kg 118.94  3.96 471.00 
                   
 03.01.10.04          REVOQUES Y ENLUCIDOS          500.00 
                   
 03.01.10.04.01             TARRAJEO INT. C/MORTERO 1:5 X1.5 CM  m2 12.96  38.58 500.00 
                   
 03.01.10.05          TAPA DE INSPECCION METALICA          1,274.04 
                   
 03.01.10.05.01             SUMINISTRO E INSTALAC. TAPA METÁLICA SANITARIA 
0.60X0.60 
 und 9.00  141.56 1,274.04 
                   
 03.01.10.06          VALVULAS Y ACCESORIOS SANITARIOS          660.84 
                   
 03.01.10.06.01             SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS Y 
VÁLVULA CONTROL 3/4" 
 und 6.00  65.70 394.20 
               
                   
 03.01.10.06.02             SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS Y 
VÁLVULA CONTROL 1" 
 und 3.00  88.88 266.64 
                   
 03.01.11       CAJA DE VALVULA DE PURGA (4 UND)          2,275.50 
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 03.01.11.01          OBRAS PRELIMINARES          11.24 
                   
 03.01.11.01.01             TRAZO Y REPLANTEO  m2 4.00  1.67 6.68 
                   
 03.01.11.01.02             LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL  m2 4.00  1.14 4.56 
                   
 03.01.11.02          MOVIMIENTO DE TIERRA          81.31 
                   
 03.01.11.02.01             EXCAVACION MANUAL DE TERRENO PARA 
ESTRUCTURA 
 m3 2.80  28.70 80.36 
                   
 03.01.11.02.02             RELLENO CON MATERIAL GRAVA 1/2"  m3 0.16  5.92 0.95 
                   
 03.01.11.03          CONCRETO ARMADO          1,121.29 
                   
 03.01.11.03.01             CONCRETO fc=175 kg/cm2 EN CAJA VALV. PURGA  m3 1.01  356.17 359.73 
                   
 03.01.11.03.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL  m2 13.44  41.08 552.12 
 03.01.11.03.03             ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60  kg 52.89  3.96 209.44 
                   
 03.01.11.04          REVOQUES Y ENLUCIDOS          222.22 
                   
 03.01.11.04.01             TARRAJEO INT. C/MORTERO 1:5 X1.5 CM  m2 5.76  38.58 222.22 
                   
 03.01.11.05          TAPA DE INSPECCION METALICA          566.24 
                   
 03.01.11.05.01             SUMINISTRO E INSTALAC. TAPA METÁLICA SANITARIA 
0.60X0.60 
 und 4.00  141.56 566.24 
                   
 03.01.11.06          VALVULAS Y ACCESORIOS SANITARIOS          273.20 
                   
 03.01.11.06.01             SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS Y 
VÁLVULA PURGA 3/4" 
 und 4.00  68.30 273.20 
                   
 03.01.12       CONEXIONES DOMICILIARIAS (164 UND)          52,851.82 
                   
 03.01.12.01          OBRAS PRELIMINARES          5,234.88 
                   
 03.01.12.01.01             TRAZO Y REPLANTEO  m 1,148.00  1.28 1,469.44 
                   
 03.01.12.01.02             LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL  m2 1,148.00  3.28 3,765.44 
                   
 03.01.12.02          MOVIMIENTOS DE TIERRA          27,362.94 
                   
 03.01.12.02.01             EXCAVACION DE ZANJAS PARA TUBERÍA 0.60M X 
0.40M./ TERRENO NATURAL 
 m 1,148.00  9.19 10,550.12 
               
                   
 03.01.12.02.02             REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS PARA TUBERIA  m 1,148.00  1.47 1,687.56 
                   
 03.01.12.02.03             CAMA DE APOYO P/ PROTECCION DE TUBERIAS; 
E=0.10m 
 m 1,148.00  5.58 6,405.84 
                   
 03.01.12.02.04             RELLENO COMPACTADO C/MAT. PROPIO  m 1,148.00  6.51 7,473.48 
                   
 03.01.12.02.05             ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE  m3 59.70  20.87 1,245.94 
                   
 03.01.12.03          TUBERIA Y ACCESORIOS          5,246.36 
                   
 03.01.12.03.01             SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP CL 
10 DE 1/2" S/P 
 m 1,148.00  4.57 5,246.36 
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 03.01.12.04          PRUEBA HIDRAULICA          2,341.92 
                   
 03.01.12.04.01             PRUEBA HIDRAULICA /DESINFECCION TUBERIAS  m 1,148.00  2.04 2,341.92 
                   
 03.01.12.05          CAJA DE PASO DE CONCRETO          12,665.72 
                   
 03.01.12.05.01             SUM. E INSTAL. CAJA DE CONCRETO PREFABRICADO, 
INC. TAPA Y ACCESORIOS 
 u 164.00  77.23 12,665.72 
               
                   
 03.02    UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (164 UND)          1,100,000.57 
                   
 03.02.01       ESTRUCTURAS          282,749.11 
                   
 03.02.01.01          OBRAS PRELIMINARES          2,654.44 
                   
 03.02.01.01.01             LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL  m2 944.64  1.14 1,076.89 
                   
 03.02.01.01.02             TRAZO Y REPLANTEO  m2 944.64  1.67 1,577.55 
                   
 03.02.01.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS          2,876.69 
                   
 03.02.01.02.01             EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA DADOS DE 
CONCRETO 
 m3 41.98  28.70 1,204.83 
                   
 03.02.01.02.02             EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS PARA 
SOBRECIMIENTOS 
 m3 30.14  28.70 865.02 
                   
 03.02.01.02.03             ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCAVADO 
HASTA UNA DP=30m. 
 m3 90.15  8.95 806.84 
               
                   
 03.02.01.03          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE          77,638.12 
                   
 03.02.01.03.01             CONCRETO 1:8+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS  m3 69.37  318.12 22,067.98 
                   
 03.02.01.03.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA 
SOBRECIMIENTO 
 m2 380.48  41.08 15,630.12 
                   
 03.02.01.03.03             CONCRETO f´c= 175 kg/cm2 PARA DADOS DE 
CONCRETO 
 m3 41.98  403.48 16,938.09 
                   
 03.02.01.03.04             CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA MURETE h=0.25m  m3 2.26  396.48 896.04 
                   
 03.02.01.03.05             VEREDA DE CONCRETO f'c=140 kg/cm2 e=10cm  m2 459.20  48.14 22,105.89 
                   
 03.02.01.04          FALSO PISO          17,735.62 
                   
 03.02.01.04.01             FALSO PISO e=4" MEZCLA 1:10 C:H CON ACABADO 
PULIDO 
 m2 393.60  45.06 17,735.62 
                   
 03.02.01.05          OBRAS DE CONCRETO ARMADO          53,499.68 
                   
 03.02.01.05.01             COLUMNAS          37,927.49 
                   
 03.02.01.05.01.01                CONCRETO EN COLUMNAS f'c=175 kg/cm2  m3 36.90  398.05 14,688.05 
                   
 03.02.01.05.01.02                ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS  m2 376.38  49.85 18,762.54 
                   
 03.02.01.05.01.03                ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN 
COLUMNAS 
 kg 1,130.53  3.96 4,476.90 
                   
 03.02.01.05.02             SOPORTE PARA LAVADERO          15,572.19 
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 03.02.01.05.02.01                CONCRETO EN SOPORTE PARA LAVADERO f´c=175 
kg/cm2 
 m3 8.27  375.29 3,103.65 
                   
 03.02.01.05.02.02                ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  EN SOPORTE 
PARA LAVADERO 
 m2 236.16  41.08 9,701.45 
                   
 03.02.01.05.02.03                ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en 
SOPORTE 
 kg 697.00  3.97 2,767.09 
                   
 03.02.01.06          MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA          128,344.56 
                   
 03.02.01.06.01             MURO DE LADRILLO CARAVISTA  APAREJO DE SOGA  m2 2,112.32  60.76 128,344.56 
                   
 03.02.02       ARQUITECTURA          230,612.19 
                   
 03.02.02.01          REVOQUES Y ENLUCIDOS          13,524.77 
                   
 03.02.02.01.01             TARRAJEO DE COLUMNAS  m2 498.15  27.15 13,524.77 
 03.02.02.02          ZOCALOS          46,053.48 
                   
 03.02.02.02.01             ZOCALO CON CEMENTO PULIDO EN INTERIOR, 
H=1.50m 
 m2 1,565.38  29.42 46,053.48 
                   
 03.02.02.03          CARPINTERIA DE MADERA          61,128.05 
                   
 03.02.02.03.01             PUERTA CONTRAPLACADA DE TRIPLAY 6mm  m2 196.80  310.61 61,128.05 
                   
 03.02.02.04          CERRAJERIA          17,247.88 
                   
 03.02.02.04.01             BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 3" X 3"  pza 656.00  15.58 10,220.48 
                   
 03.02.02.04.02             CERRADURA DE 02 GOLPES P/ PUERTA  pza 164.00  42.85 7,027.40 
                   
 03.02.02.05          PINTURA          5,502.53 
                   
 03.02.02.05.01             PINTURA EN PUERTAS CON BARNIZ 2 MANOS  m2 393.60  13.98 5,502.53 
                   
 03.02.02.06          VARIOS          87,155.48 
                   
 03.02.02.06.01             SUM. E INST. DE MALLA METALICA  m2 48.05  48.95 2,352.05 
                   
 03.02.02.06.02             COBERTURA TIPO TEJA ANDINA INC. LISTONES DE 
MADERA 
 m2 1,260.83  67.26 84,803.43 
                   
 03.02.03       INSTALACIONES SANITARIAS          198,530.41 
                   
 03.02.03.01          APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS          50,285.68 
                   
 03.02.03.01.01             INODORO TANQUE BAJO (INCLUYE ACCESORIOS)  und 164.00  138.65 22,738.60 
                   
 03.02.03.01.02             LAVATORIO DE LOSA (INCLUYE ACCESORIOS)  und 164.00  61.55 10,094.20 
                   
 03.02.03.01.03             LAVADERO PREFABRICADO DE GRANITO  und 164.00  106.42 17,452.88 
                   
 03.02.03.02          SISTEMA DE DESAGUE          95,415.41 
                   
 03.02.03.02.01             SALIDA DE DESAGUE CON TUBERIA DE PVC SAL 4"  pto 164.00  31.25 5,125.00 
                   
 03.02.03.02.02             SALIDA DE DESAGUE CON TUBERIA DE PVC SAL 2"  pto 328.00  27.52 9,026.56 
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 03.02.03.02.03             SALIDA DE VENTILACION 2"  pto 164.00  21.14 3,466.96 
                   
 03.02.03.02.04             TUBERIA DE PVC SAL 4"  m 1,131.60  15.77 17,845.33 
                   
 03.02.03.02.05             TUBERIA DE PVC SAL 2"  m 897.08  12.89 11,563.36 
                   
 03.02.03.02.06             SUMIDERO DE 2" CROMADO  und 328.00  24.78 8,127.84 
                   
 03.02.03.02.07             REGISTRO DE BRONCE CROMADO DE 4"  und 164.00  33.21 5,446.44 
                   
 03.02.03.02.08             CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 0.30m x 0.60 m  und 328.00  106.14 34,813.92 
                   
 03.02.03.03          SISTEMA DE AGUA FRIA          52,829.32 
                   
 03.02.03.03.01             SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2"  pto 492.00  29.50 14,514.00 
                   
 03.02.03.03.02             TUBERIA PVC C-10 DE 1/2"  m 1,968.00  10.42 20,506.56 
                   
 03.02.03.03.03             VALVULA GLOBO DE BRONCE DE 1/2"  und 164.00  32.63 5,351.32 
                   
 03.02.03.03.04             VALVULA COMPUERTA CROMADA DE 1/2"  und 328.00  37.98 12,457.44 
                   
 03.02.04       TANQUE BIODIGESTOR          376,369.96 
                   
 03.02.04.01          MOVIMIENTO DE TIERRAS          93,420.53 
                   
 03.02.04.01.01             EXCAVACION DE ZANJAS P/TANQUE BIODIGESTOR Y 
CAJA DE LODOS 
 m3 415.74  28.70 11,931.74 
                   
 03.02.04.01.02             EXCAVACION DE ZANJAS PARA POZO DE ABSORCIÓN  m3 246.00  28.70 7,060.20 
                   
 03.02.04.01.03             EXCAV. DE ZANJA P/ INSTALACION DE TUBERIA  m 2,460.00  9.19 22,607.40 
                   
 03.02.04.01.04             RELLENO COMPACTADO P/ TUBERIAS C/MAT. PROPIO  m 2,460.00  7.65 18,819.00 
                   
 03.02.04.01.05             RELLENO DE MATERIAL PROPIO EN POZO DE 
ABSORCIÓN 
 m3 41.49  28.70 1,190.76 
                   
 03.02.04.01.06             RELLENO DE PIEDRA DE 2-4" PARA POZO DE 
ABSORCIÓN 
 m3 57.40  114.10 6,549.34 
                   
 03.02.04.01.07             RELLENO DE PIEDRA DE 6" - 8" PARA POZO DE 
ABSORCIÓN 
 m3 65.60  114.10 7,484.96 
                   
 03.02.04.01.08             RELLENO DE PIEDRA DE 10" - 12" PARA POZO DE 
ABSORCIÓN 
 m3 82.00  101.09 8,289.38 
                   
 03.02.04.01.09             ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON 
CARRETILLA D MAX. 50mts 
 m3 827.18  11.47 9,487.75 
               
                   
 03.02.04.02          OTROS          196,731.35 
                   
 03.02.04.02.01             SUM. E INSTALACIÒN TANQUE BIODIGESTOR V=600 
LTS. 
 und 164.00  727.30 119,277.20 
                   
 03.02.04.02.02             TARRAJEO SOPORTE DE LAVADERO CON MORTERO 
1:5 X 1.5 cm 
 m2 236.16  26.26 6,201.56 
                   
 03.02.04.02.03             SUM. E INSTALACION DE CAJA REGISTRO DE LODOS 
DE 0.60x0.60x1.20 m INC. TAPA 
 und 164.00  187.72 30,786.08 
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 03.02.04.02.04             SUM. E INSTALACION DE TUB. DE 2" PARA T. 
BIODIGESTOR 
 m 1,558.00  3.11 4,845.38 
                   
 03.02.04.02.05             SUM. E INSTALACION DE TUB. PERFORADA DE 2" 
PARA POZO DE ABSORCION 
 m 131.20  6.34 831.81 
               
                   
 03.02.04.02.06             SUM. E INSTALACION DE TUB.  DE 4" COLECTOR  m 820.00  15.77 12,931.40 
                   
 03.02.04.02.07             SUM. E INSTALACION DE MANTAS DE POLIETILENO P/ 
POZO DE ABSORCIÓN 
 m2 164.00  2.49 408.36 
               
                   
 03.02.04.02.08             SUM. E INST. DE VALVULA DE EXTRACCIÓN DE 2" DE 
LODOS 
 und 164.00  130.79 21,449.56 
                   
 03.02.04.03          INSTALACIONES ELECTRICAS          86,218.08 
                   
 03.02.04.03.01             SALIDA PARA BRAQUETE EN VIGA O MURO  und 164.00  138.59 22,728.76 
 03.02.04.03.02             SALIDA PARA INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE  und 164.00  66.47 10,901.08 
                   
 03.02.04.03.03             TABLERO DE DISTRIBUCION TD-1  und 164.00  171.12 28,063.68 
                   
 03.02.04.03.04             ARTEFACTO DE ILUMINACION C/FOCO AHORRADOR 
DE 25W 
 und 164.00  34.72 5,694.08 
                   
 03.02.04.03.05             SUM. E INSTALACION DE DUCHA ELECTRICA  und 164.00  114.82 18,830.48 
                   
 03.02.05       EDUCACION SANITARIA Y CAPACITACIONES          8,045.60 
                   
 03.02.05.01          CAPACITACION TECNICA DE LA JASS  taller 2.00  2,026.40 4,052.80 
                   
 03.02.05.02          EDUCACION SANITARIA A USUARIOS  taller 2.00  1,996.40 3,992.80 
                   
 03.02.06       PLAN DE CONTINGENCIA (SEGURIDAD Y SALUD)          3,693.30 
                   
 03.02.06.01          PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD  und 1.00  3,693.30 3,693.30 
                   
 04 SECTOR CRUZ DE CHUCA          1,025,918.16 
                   
 04.01    SISTEMA DE AGUA POTABLE          480,436.78 
                   
 04.01.01       OBRAS PROVISIONALES          2,309.12 
                   
 04.01.01.01          CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN  m2 32.00  72.16 2,309.12 
                   
 04.01.02       CAMARA ROMPE PRESION TIPO CRP 07 (25 UND)          68,158.45 
                   
 04.01.02.01          OBRAS PRELIMINARES          216.65 
                   
 04.01.02.01.01             TRAZO Y REPLANTEO  m2 50.50  1.67 84.34 
                   
 04.01.02.01.02             LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL  m2 50.50  2.62 132.31 
                   
 04.01.02.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS          2,182.37 
                   
 04.01.02.02.01             EXCAVACION MANUAL DE TERRENO PARA 
ESTRUCTURAS, TN 
 m3 38.00  28.70 1,090.60 
                   
 04.01.02.02.02             REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL  m2 50.50  3.08 155.54 
                   
 04.01.02.02.03             ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE  m3 47.50  19.71 936.23 
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 04.01.02.03          CONCRETO SIMPLE          994.85 
                   
 04.01.02.03.01             SOLADO E=3",MEZCLA 1:12, C - H  m2 50.50  19.70 994.85 
                   
 04.01.02.04          CONCRETO ARMADO          31,477.49 
                   
 04.01.02.04.01             CONCRETO F'C=210 KG/CM2.EN CPR 07  m3 25.43  435.93 11,085.70 
                   
 04.01.02.04.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL  m2 266.13  41.08 10,932.62 
                   
 04.01.02.04.03             ACERO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 EN CRP 07  kg 2,388.68  3.96 9,459.17 
                   
 04.01.02.05          REVOQUES Y ENLUCIDOS          10,025.28 
                   
 04.01.02.05.01             TARRAJEO C/IMPERMEAB. MEZCLA 1:5, E=1.5 CM  m2 124.00  40.38 5,007.12 
                   
 04.01.02.05.02             TARRAJEO EXTERIOR, MEZCLA 1:5, E=1.5 CM  m2 168.00  29.87 5,018.16 
                   
 04.01.02.06          VALVULAS Y ACCESORIOS SANITARIOS          9,721.25 
                   
 04.01.02.06.01             SUM. Y COLOCACIÓN TUB. DE REBOSE Y LIMPIEZA C/ 
ACCES. 
 und 25.00  158.95 3,973.75 
                   
 04.01.02.06.02             SUMINISTRO Y COLOCAC. VÁLVULAS COMPUERTA Y  
ACCES. 
 und 25.00  229.90 5,747.50 
                   
 04.01.02.07          TAPA DE INSPECCIÓN METÁLICA          7,353.50 
                   
 04.01.02.07.01             SUMINIS. E INSTAL. TAPA METÁLICA SANITARIA 
0.60X0.60M 
 und 25.00  141.56 3,539.00 
                   
 04.01.02.07.02             SUMINIS. E INSTAL. TAPA METÁLICA SANITARIA 
0.40X0.40M 
 und 25.00  121.56 3,039.00 
                   
 04.01.02.07.03             SUMIN.DE CANDADO DE BRONCE PARA TAPAS 
METÁLICAS 
 und 50.00  15.51 775.50 
                   
 04.01.02.08          PINTURA          2,254.56 
                   
 04.01.02.08.01             PINTURA ESMALTE 2 MANOS - EXTERIOR  m2 168.00  13.42 2,254.56 
                   
 04.01.02.09          PRUEBA EN CAMPO          3,932.50 
                   
 04.01.02.09.01             PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFEC. CAM. ROMPE 
PRES. 
 und 25.00  157.30 3,932.50 
                   
 04.01.03       RESERVORIOS (1 UND)          14,500.83 
                   
 04.01.03.01          RESERVORIO 10 m3          14,500.83 
                   
 04.01.03.01.01             OBRAS PRELIMINARES          118.02 
                   
 04.01.03.01.01.01                LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO  m2 42.00  1.14 47.88 
                   
 04.01.03.01.01.02                TRAZO Y REPLANTEO  m2 42.00  1.67 70.14 
                   
 04.01.03.01.02             MOVIMIENTO DE TIERRAS          263.48 
                   
 04.01.03.01.02.01                EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS PARA 
SOBRECIMIENTOS 
 m3 4.81  28.70 138.05 
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 04.01.03.01.02.02                ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE  m3 6.01  20.87 125.43 
                   
 04.01.03.01.03             CONCRETO SIMPLE          189.32 
                   
 04.01.03.01.03.01                SOLADO DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2, E= 10CM  m2 9.61  19.70 189.32 
                   
 04.01.03.01.04             CONCRETO ARMADO          8,999.03 
                   
 04.01.03.01.04.01                CONCRETO f'c=210kg/cm2 - RESERVORIO  m3 7.77  428.10 3,326.34 
                   
 04.01.03.01.04.02                ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL, 
RESERVORIO 
 m2 64.85  41.08 2,664.04 
                   
 04.01.03.01.04.03                ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60  kg 759.76  3.96 3,008.65 
                   
 04.01.03.01.05             REVOQUES Y ENLUCIDOS          2,540.41 
 04.01.03.01.05.01                TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1:5, 
E=1.5 CM 
 m2 31.60  40.38 1,276.01 
                   
 04.01.03.01.05.02                TARRAJEO EXTERIOR C/MORTERO 1:5X1.5CM  m2 42.33  29.87 1,264.40 
                   
 04.01.03.01.06             PINTURA          568.07 
                   
 04.01.03.01.06.01                PINTURA ESMALTE - EXTERIORES  m2 42.33  13.42 568.07 
                   
 04.01.03.01.07             CARPINTERIA METALICA          389.23 
                   
 04.01.03.01.07.01                SUMINIS. E INSTAL. TAPA METÁLICA SANITARIA 
0.60X0.60M 
 und 1.00  141.56 141.56 
                   
 04.01.03.01.07.02                ESCALERA DE TUB ACERO GALVANIZADO 1 1/2" 
C/PELDAÑOS 3/4" 
 und 1.00  247.67 247.67 
                   
 04.01.03.01.08             CERCO PERIMETRICO          1,433.27 
                   
 04.01.03.01.08.01                CERCO DE PREIMÉTRICOCON ALAMBRE DE PUAS 
(24 ML) 
 m 26.00  39.81 1,035.06 
                   
 04.01.03.01.08.02                DADOS DE CONCRETO f'c=140 kg/cm2  m3 1.17  340.35 398.21 
                   
 04.01.04       CASETA DE VALVULAS DE RESERVORIO (01 UND)          1,813.75 
                   
 04.01.04.01          MOVIMIENTO DE TIERRAS          22.10 
                   
 04.01.04.01.01             EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS PARA 
SOBRECIMIENTOS 
 m3 0.77  28.70 22.10 
                   
 04.01.04.02          CONCRETO ARMADO          565.65 
                   
 04.01.04.02.01             CONCRETO  f'c=210 kg/cm2  m3 0.60  403.74 242.24 
                   
 04.01.04.02.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL-CASET. 
VALV. RESERV 
 m2 4.73  41.08 194.31 
                   
 04.01.04.02.03             ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60  kg 32.60  3.96 129.10 
                   
 04.01.04.03          REVOQUES Y ENLUCIDOS          118.63 
                   
 04.01.04.03.01             TARRAJEO EXTERIOR CON MORTERO 1:5 X 1.5 cm  m2 4.73  25.08 118.63 
                   
 04.01.04.04          CARPINTERIA METALICA          216.00 
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 04.01.04.04.01             SUM. E INST. TAPA METALICA  SANITARIA 0.70 x 0.90M  und 1.00  216.00 216.00 
                   
 04.01.04.05          VALVULAS Y ACCESORIOS          827.89 
                   
 04.01.04.05.01             SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULAS Y 
ACCESORIOS-CASETA DE VALVULAS 
 und 1.00  827.89 827.89 
               
                   
 04.01.04.06          PINTURA          63.48 
                   
 04.01.04.06.01             PINTURA ESMALTE 02 MANOS EN CASETA DE 
VALVULAS 
 m2 4.73  13.42 63.48 
                   
 04.01.05       LINEA DE CONDUCCIÓN (1,020.45 ML.)          37,931.27 
                   
 04.01.05.01          OBRAS PRELIMINARES          1,306.18 
                   
 04.01.05.01.01             TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO DE ZANJAS  m 1,020.45  1.28 1,306.18 
                   
 04.01.05.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS          24,246.20 
                   
 04.01.05.02.01             EXCAVACION DE ZANJAS PARA TUBERÍA 0.80M X 
0.40M./ TERRENO NORMAL 
 m 1,020.45  9.19 9,377.94 
               
                   
 04.01.05.02.02             REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS PARA TUBERIA  m 1,020.45  1.47 1,500.06 
                   
 04.01.05.02.03             CAMA DE APOYO P/ PROTECCION DE TUBERIAS; 
E=0.10m 
 m 1,020.45  5.58 5,694.11 
                   
 04.01.05.02.04             RELLENO COMPACTADO H=0.60m. C/MAT. PROPIO  m 1,020.45  6.51 6,643.13 
                   
 04.01.05.02.05             ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL ROCOSO  m3 53.06  19.43 1,030.96 
                   
 04.01.05.03          TUBERIA Y ACCESORIOS          10,705.35 
                   
 04.01.05.03.01             SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP CL 
10 DE 2" S/P 
 m 1,020.45  10.06 10,265.73 
                   
 04.01.05.03.02             SUMNIS. DE ACCESORIOS PVC PARA LINEA DE 
CONDUCCION 
 und 1.00  395.52 395.52 
                   
 04.01.05.03.03             INSTALAC. DE ACCESORIOS PVC/LINEA CONDUCCION  und 5.00  8.82 44.10 
                   
 04.01.05.04          PRUEBA HIDRAULICA          1,673.54 
                   
 04.01.05.04.01             PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE TUBERIAS  m 1,020.45  1.64 1,673.54 
                   
 04.01.06       REDES DE DISTRIBUCION (9,344.61 ML)          320,140.72 
                   
 04.01.06.01          OBRAS PRELIMINARES          11,961.10 
                   
 04.01.06.01.01             TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO  m 9,344.61  1.28 11,961.10 
                   
 04.01.06.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS          222,031.31 
                   
 04.01.06.02.01             EXCAVACION DE ZANJAS PARA TUBERÍA 0.80M X 
0.40M./ TERRENO NORMAL 
 m 9,344.61  9.19 85,876.97 
               
                   
 04.01.06.02.02             REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS PARA TUBERIA  m 9,344.61  1.47 13,736.58 
                   
 04.01.06.02.03             CAMA DE APOYO P/ PROTECCION DE TUBERIAS; 
E=0.10m 
 m 9,344.61  5.58 52,142.92 
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 04.01.06.02.04             RELLENO COMPACTADO H=0.60m. C/MAT. PROPIO  m 9,344.61  6.51 60,833.41 
                   
 04.01.06.02.05             ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO  m3 485.92  19.43 9,441.43 
                   
 04.01.06.03          TUBERIA Y ACCESORIOS          67,085.31 
                   
 04.01.06.03.01             SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP CL 
10 DE 3/4" S/P 
 m 6,297.47  6.86 43,200.64 
                   
 04.01.06.03.02             SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP CL 
10 DE 1" 
 m 2,130.08  7.04 14,995.76 
                   
 04.01.06.03.03             SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP CL 
10 DE 1 1/2" S/P 
 m 662.33  7.95 5,265.52 
                   
 04.01.06.03.04             SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP CL 
10 DE 2" S/P 
 m 254.73  10.06 2,562.58 
 04.01.06.03.05             SUMIN. DE ACCESORIOS PVC/ REDES ADUC. Y 
DISTRIBUCIÓN 
 und 1.00  672.73 672.73 
                   
 04.01.06.03.06             INSTALACION DE ACCESORIOS PVC/ REDES ADUC. Y 
DISTRIBUCIÓN 
 und 44.00  8.82 388.08 
                   
 04.01.06.04          PRUEBA HIDRAULICA          19,063.00 
                   
 04.01.06.04.01             PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCIÓN EN TUBERÍAS  m 9,344.61  2.04 19,063.00 
                   
 04.01.07       CAJA DE VALVULA DE CONTROL (9 UND)          5,250.40 
                   
 04.01.07.01          OBRAS PRELIMINARES          25.29 
                   
 04.01.07.01.01             TRAZO Y REPLANTEO  m2 9.00  1.67 15.03 
                   
 04.01.07.01.02             LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL  m2 9.00  1.14 10.26 
                   
 04.01.07.02          MOVIMIENTO DE TIERRA          338.00 
                   
 04.01.07.02.01             EXCAVACION MANUAL DE TERRENO PARA 
ESTRUCTURA 
 m3 6.30  28.70 180.81 
                   
 04.01.07.02.02             RELLENO CON MATERIAL GRAVA 1/2"  m3 0.36  5.92 2.13 
                   
 04.01.07.02.03             ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE  m3 7.43  20.87 155.06 
                   
 04.01.07.03          CONCRETO ARMADO          2,521.77 
                   
 04.01.07.03.01             CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN CAJA VAL. CONTROL  m3 2.27  356.17 808.51 
                   
 04.01.07.03.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL  m2 30.24  41.08 1,242.26 
                   
 04.01.07.03.03             ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60, EN CAJA VALV. 
CONTROL 
 kg 118.94  3.96 471.00 
                   
 04.01.07.04          REVOQUES Y ENLUCIDOS          500.00 
                   
 04.01.07.04.01             TARRAJEO INT. C/MORTERO 1:5 X1.5 CM  m2 12.96  38.58 500.00 
                   
 04.01.07.05          TAPA DE INSPECCION METALICA          1,274.04 
                   
 04.01.07.05.01             SUMINISTRO E INSTALAC. TAPA METÁLICA SANITARIA 
0.60X0.60 
 und 9.00  141.56 1,274.04 
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 04.01.07.06          VALVULAS Y ACCESORIOS SANITARIOS          591.30 
                   
 04.01.07.06.01             SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS Y 
VÁLVULA CONTROL 3/4" 
 und 9.00  65.70 591.30 
               
                   
 04.01.08       CAJA DE VALVULA DE PURGA (8 UND)          4,550.91 
                   
 04.01.08.01          OBRAS PRELIMINARES          22.48 
                   
 04.01.08.01.01             TRAZO Y REPLANTEO  m2 8.00  1.67 13.36 
                   
 04.01.08.01.02             LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL  m2 8.00  1.14 9.12 
                   
 04.01.08.02          MOVIMIENTO DE TIERRA          162.61 
                   
 04.01.08.02.01             EXCAVACION MANUAL DE TERRENO PARA 
ESTRUCTURA 
 m3 5.60  28.70 160.72 
                   
 04.01.08.02.02             RELLENO CON MATERIAL GRAVA 1/2"  m3 0.32  5.92 1.89 
                   
 04.01.08.03          CONCRETO ARMADO          2,242.50 
                   
 04.01.08.03.01             CONCRETO fc=175 kg/cm2 EN CAJA VALV. PURGA  m3 2.02  356.17 719.46 
                   
 04.01.08.03.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL  m2 26.88  41.08 1,104.23 
                   
 04.01.08.03.03             ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60  kg 105.76  3.96 418.81 
                   
 04.01.08.04          REVOQUES Y ENLUCIDOS          444.44 
                   
 04.01.08.04.01             TARRAJEO INT. C/MORTERO 1:5 X1.5 CM  m2 11.52  38.58 444.44 
                   
 04.01.08.05          TAPA DE INSPECCION METALICA          1,132.48 
                   
 04.01.08.05.01             SUMINISTRO E INSTALAC. TAPA METÁLICA SANITARIA 
0.60X0.60 
 und 8.00  141.56 1,132.48 
                   
 04.01.08.06          VALVULAS Y ACCESORIOS SANITARIOS          546.40 
                   
 04.01.08.06.01             SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS Y 
VÁLVULA PURGA 3/4" 
 und 8.00  68.30 546.40 
                   
 04.01.09       CONEXIONES DOMICILIARIAS (80 UND)          25,781.33 
                   
 04.01.09.01          OBRAS PRELIMINARES          2,553.60 
                   
 04.01.09.01.01             TRAZO Y REPLANTEO  m 560.00  1.28 716.80 
                   
 04.01.09.01.02             LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL  m2 560.00  3.28 1,836.80 
                   
 04.01.09.02          MOVIMIENTOS DE TIERRA          13,347.73 
                   
 04.01.09.02.01             EXCAVACION DE ZANJAS PARA TUBERÍA 0.60M X 
0.40M./ TERRENO NATURAL 
 m 560.00  9.19 5,146.40 
               
                   
 04.01.09.02.02             REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS PARA TUBERIA  m 560.00  1.47 823.20 
                   
 04.01.09.02.03             CAMA DE APOYO P/ PROTECCION DE TUBERIAS; 
E=0.10m 
 m 560.00  5.58 3,124.80 
                   
 04.01.09.02.04             RELLENO COMPACTADO C/MAT. PROPIO  m 560.00  6.51 3,645.60 
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 04.01.09.02.05             ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE  m3 29.12  20.87 607.73 
                   
 04.01.09.03          TUBERIA Y ACCESORIOS          2,559.20 
                   
 04.01.09.03.01             SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP CL 
10 DE 1/2" S/P 
 m 560.00  4.57 2,559.20 
                   
 04.01.09.04          PRUEBA HIDRAULICA          1,142.40 
                   
 04.01.09.04.01             PRUEBA HIDRAULICA /DESINFECCION TUBERIAS  m 560.00  2.04 1,142.40 
                   
 04.01.09.05          CAJA DE PASO DE CONCRETO          6,178.40 
 04.01.09.05.01             SUM. E INSTAL. CAJA DE CONCRETO PREFABRICADO, 
INC. TAPA Y ACCESORIOS 
 u 80.00  77.23 6,178.40 
               
                   
 04.02    UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (80UND)          545,481.38 
                   
 04.02.01       ESTRUCTURAS          140,809.41 
                   
 04.02.01.01          OBRAS PRELIMINARES          1,294.85 
                   
 04.02.01.01.01             LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL  m2 460.80  1.14 525.31 
                   
 04.02.01.01.02             TRAZO Y REPLANTEO  m2 460.80  1.67 769.54 
                   
 04.02.01.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS          1,403.29 
                   
 04.02.01.02.01             EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA DADOS DE 
CONCRETO 
 m3 20.48  28.70 587.78 
                   
 04.02.01.02.02             EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS PARA 
SOBRECIMIENTOS 
 m3 14.70  28.70 421.89 
                   
 04.02.01.02.03             ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCAVADO 
HASTA UNA DP=30m. 
 m3 43.98  8.95 393.62 
               
                   
 04.02.01.03          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE          37,872.39 
                   
 04.02.01.03.01             CONCRETO 1:8+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS  m3 33.84  318.12 10,765.18 
                   
 04.02.01.03.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA 
SOBRECIMIENTO 
 m2 185.60  41.08 7,624.45 
                   
 04.02.01.03.03             CONCRETO f´c= 175 kg/cm2 PARA DADOS DE 
CONCRETO 
 m3 20.48  403.48 8,263.27 
                   
 04.02.01.03.04             CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA MURETE h=0.25m  m3 1.10  396.48 436.13 
                   
 04.02.01.03.05             VEREDA DE CONCRETO f'c=140 kg/cm2 e=10cm  m2 224.00  48.14 10,783.36 
                   
 04.02.01.04          FALSO PISO          9,242.88 
                   
 04.02.01.04.01             FALSO PISO e=4" MEZCLA 1:10 C:H CON ACABADO 
PULIDO 
 m2 192.00  48.14 9,242.88 
                   
 04.02.01.05          OBRAS DE CONCRETO ARMADO          28,388.90 
                   
 04.02.01.05.01             COLUMNAS          20,794.26 
                   
 04.02.01.05.01.01                CONCRETO EN COLUMNAS f'c=175 kg/cm2  m3 18.00  398.05 7,164.90 
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 04.02.01.05.01.02                ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS  m2 183.60  49.85 9,152.46 
                   
 04.02.01.05.01.03                ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN 
COLUMNAS 
 kg 1,130.53  3.96 4,476.90 
                   
 04.02.01.05.02             SOPORTE PARA LAVADERO          7,594.64 
                   
 04.02.01.05.02.01                CONCRETO EN SOPORTE PARA LAVADERO f´c=175 
kg/cm2 
 m3 4.03  375.29 1,512.42 
                   
 04.02.01.05.02.02                ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  EN SOPORTE 
PARA LAVADERO 
 m2 115.20  41.08 4,732.42 
                   
 04.02.01.05.02.03                ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en 
SOPORTE 
 kg 340.00  3.97 1,349.80 
                   
 04.02.01.06          MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA          62,607.10 
                   
 04.02.01.06.01             MURO DE LADRILLO CARAVISTA  APAREJO DE SOGA  m2 1,030.40  60.76 62,607.10 
                   
 04.02.02       ARQUITECTURA          112,493.86 
                   
 04.02.02.01          REVOQUES Y ENLUCIDOS          6,597.45 
                   
 04.02.02.01.01             TARRAJEO DE COLUMNAS  m2 243.00  27.15 6,597.45 
                   
 04.02.02.02          ZOCALOS          22,465.11 
                   
 04.02.02.02.01             ZOCALO CON CEMENTO PULIDO EN INTERIOR, 
H=1.50m 
 m2 763.60  29.42 22,465.11 
                   
 04.02.02.03          CARPINTERIA DE MADERA          29,818.56 
                   
 04.02.02.03.01             PUERTA CONTRAPLACADA DE TRIPLAY 6mm  m2 96.00  310.61 29,818.56 
                   
 04.02.02.04          CERRAJERIA          8,413.60 
                   
 04.02.02.04.01             BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 3" X 3"  pza 320.00  15.58 4,985.60 
                   
 04.02.02.04.02             CERRADURA DE 02 GOLPES P/ PUERTA  pza 80.00  42.85 3,428.00 
                   
 04.02.02.05          PINTURA          2,684.16 
                   
 04.02.02.05.01             PINTURA EN PUERTAS CON BARNIZ 2 MANOS  m2 192.00  13.98 2,684.16 
                   
 04.02.02.06          VARIOS          42,514.98 
                   
 04.02.02.06.01             SUM. E INST. DE MALLA METALICA  m2 23.44  48.95 1,147.39 
                   
 04.02.02.06.02             COBERTURA TIPO TEJA ANDINA INC. LISTONES DE 
MADERA 
 m2 615.04  67.26 41,367.59 
                   
 04.02.03       INSTALACIONES SANITARIAS          96,844.10 
                   
 04.02.03.01          APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS          24,529.60 
                   
 04.02.03.01.01             INODORO TANQUE BAJO (INCLUYE ACCESORIOS)  und 80.00  138.65 11,092.00 
                   
 04.02.03.01.02             LAVATORIO DE LOSA (INCLUYE ACCESORIOS)  und 80.00  61.55 4,924.00 
                   
 04.02.03.01.03             LAVADERO PREFABRICADO DE GRANITO  und 80.00  106.42 8,513.60 
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 04.02.03.02          SISTEMA DE DESAGUE          46,544.10 
                   
 04.02.03.02.01             SALIDA DE DESAGUE CON TUBERIA DE PVC SAL 4"  pto 80.00  31.25 2,500.00 
                   
 04.02.03.02.02             SALIDA DE DESAGUE CON TUBERIA DE PVC SAL 2"  pto 160.00  27.52 4,403.20 
                   
 04.02.03.02.03             SALIDA DE VENTILACION 2"  pto 80.00  21.14 1,691.20 
                   
 04.02.03.02.04             TUBERIA DE PVC SAL 4"  m 552.00  15.77 8,705.04 
                   
 04.02.03.02.05             TUBERIA DE PVC SAL 2"  m 437.60  12.89 5,640.66 
 04.02.03.02.06             SUMIDERO DE 2" CROMADO  und 160.00  24.78 3,964.80 
                   
 04.02.03.02.07             REGISTRO DE BRONCE CROMADO DE 4"  und 80.00  33.21 2,656.80 
                   
 04.02.03.02.08             CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 0.30m x 0.60 m  und 160.00  106.14 16,982.40 
                   
 04.02.03.03          SISTEMA DE AGUA FRIA          25,770.40 
                   
 04.02.03.03.01             SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2"  pto 240.00  29.50 7,080.00 
                   
 04.02.03.03.02             TUBERIA PVC C-10 DE 1/2"  m 960.00  10.42 10,003.20 
                   
 04.02.03.03.03             VALVULA GLOBO DE BRONCE DE 1/2"  und 80.00  32.63 2,610.40 
                   
 04.02.03.03.04             VALVULA COMPUERTA CROMADA DE 1/2"  und 160.00  37.98 6,076.80 
                   
 04.02.04       TANQUE BIODIGESTOR          183,595.11 
                   
 04.02.04.01          MOVIMIENTO DE TIERRAS          45,571.00 
                   
 04.02.04.01.01             EXCAVACION DE ZANJAS P/TANQUE BIODIGESTOR Y 
CAJA DE LODOS 
 m3 202.80  28.70 5,820.36 
                   
 04.02.04.01.02             EXCAVACION DE ZANJAS PARA POZO DE ABSORCIÓN  m3 120.00  28.70 3,444.00 
                   
 04.02.04.01.03             EXCAV. DE ZANJA P/ INSTALACION DE TUBERIA  m 1,200.00  9.19 11,028.00 
                   
 04.02.04.01.04             RELLENO COMPACTADO P/ TUBERIAS C/MAT. PROPIO  m 1,200.00  7.65 9,180.00 
                   
 04.02.04.01.05             RELLENO DE MATERIAL PROPIO EN POZO DE 
ABSORCIÓN 
 m3 20.24  28.70 580.89 
                   
 04.02.04.01.06             RELLENO DE PIEDRA DE 2-4" PARA POZO DE 
ABSORCIÓN 
 m3 28.00  114.10 3,194.80 
                   
 04.02.04.01.07             RELLENO DE PIEDRA DE 6" - 8" PARA POZO DE 
ABSORCIÓN 
 m3 32.00  114.10 3,651.20 
                   
 04.02.04.01.08             RELLENO DE PIEDRA DE 10" - 12" PARA POZO DE 
ABSORCIÓN 
 m3 40.00  101.09 4,043.60 
                   
 04.02.04.01.09             ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON 
CARRETILLA D MAX. 50mts 
 m3 403.50  11.47 4,628.15 
               
                   
 04.02.04.02          OTROS          95,966.51 
                   
 04.02.04.02.01             SUM. E INSTALACIÒN TANQUE BIODIGESTOR V=600 
LTS. 
 und 80.00  727.30 58,184.00 
                   
 04.02.04.02.02             TARRAJEO SOPORTE DE LAVADERO CON MORTERO 
1:5 X 1.5 cm 
 m2 115.20  26.26 3,025.15 
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 04.02.04.02.03             SUM. E INSTALACION DE CAJA REGISTRO DE LODOS 
DE 0.60x0.60x1.20 m INC. TAPA 
 und 80.00  187.72 15,017.60 
               
                   
 04.02.04.02.04             SUM. E INSTALACION DE TUB. DE 2" PARA T. 
BIODIGESTOR 
 m 760.00  3.11 2,363.60 
                   
 04.02.04.02.05             SUM. E INSTALACION DE TUB. PERFORADA DE 2" 
PARA POZO DE ABSORCION 
 m 64.00  6.34 405.76 
               
                   
 04.02.04.02.06             SUM. E INSTALACION DE TUB.  DE 4" COLECTOR  m 400.00  15.77 6,308.00 
                   
 04.02.04.02.07             SUM. E INSTALACION DE MANTAS DE POLIETILENO P/ 
POZO DE ABSORCIÓN 
 m2 80.00  2.49 199.20 
               
                   
 04.02.04.02.08             SUM. E INST. DE VALVULA DE EXTRACCIÓN DE 2" DE 
LODOS 
 und 80.00  130.79 10,463.20 
                   
 04.02.04.03          INSTALACIONES ELECTRICAS          42,057.60 
                   
 04.02.04.03.01             SALIDA PARA BRAQUETE EN VIGA O MURO  und 80.00  138.59 11,087.20 
                   
 04.02.04.03.02             SALIDA PARA INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE  und 80.00  66.47 5,317.60 
                   
 04.02.04.03.03             TABLERO DE DISTRIBUCION TD-1  und 80.00  171.12 13,689.60 
                   
 04.02.04.03.04             ARTEFACTO DE ILUMINACION C/FOCO AHORRADOR 
DE 25W 
 und 80.00  34.72 2,777.60 
                   
 04.02.04.03.05             SUM. E INSTALACION DE DUCHA ELECTRICA  und 80.00  114.82 9,185.60 
                   
 04.02.05       EDUCACION SANITARIA Y CAPACITACIONES          8,045.60 
                   
 04.02.05.01          CAPACITACION TECNICA DE LA JASS  taller 2.00  2,026.40 4,052.80 
                   
 04.02.05.02          EDUCACION SANITARIA A USUARIOS  taller 2.00  1,996.40 3,992.80 
                   
 04.02.06       PLAN DE CONTINGENCIA (SEGURIDAD Y SALUD)          3,693.30 
                   
 04.02.06.01          PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD  und 1.00  3,693.30 3,693.30 
                   
    COSTO DIRECTO        4,995,739.33 
                   
    GASTOS GENERALES                       10%        499,573.93 
                   
    UTILIDAD                                             5%        249,786.97 
                   
           ---------- 
                   
    SUBTOTAL        5,745,100.23 
                   
    IMPUESTO (IGV 18%)        1,034,118.04 
                   
           ========= 
                   
    TOTAL PRESUPUESTO        6,779,218.27 











3.7.3. Presupuesto Analítico 
S10             Págin 1 
               
               
 Presupuesto 
               
Presupuesto 0601079  "DISEÑO DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE  AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE AGUAS 
RESIDUALES DE  LOS CASERIOS CHUSGON, CRUZ DE CHUCA, HUACAS CORRAL Y 
TAMBOPAMPAMARCA, DISTRITO DE ANGASMARCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO, REGION LA 
LIBERTAD" 
      
Cliente  MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE 
CHUCO 
   Costo al 08/12/2016 
Lugar  LA LIBERTAD - SANTIAGO DE CHUCO - ANGASMARCA 
               






Material Equipo Parcial S/. 
               





               
01.01     SISTEMA DE AGUA POTABLE    197,231.0
0 
86,159.73 33,286.53 316,786.55 
               
01.01.01        OBRAS PROVISIONALES    701.26 2,688.61 8.99 3,398.62 
               




299.68 780.83 8.99 1,089.50 
               
01.01.01.02           CASETA DE GUARDIANIA Y 
ALMACEN 
m2 32.00 72.16 401.58 1,907.78  2,309.12 
               
01.01.02        CAPTACION TIPO LADERA (01 UND)    2,630.93 4,024.51 212.60 6,868.02 
               
01.01.02.01           OBRAS PRELIMINARES    63.63 14.07 6.71 84.30 
               
01.01.02.01.01              TRAZO Y REPLANTEO m2 30.00 1.67 30.20 14.07 5.71 50.10 
               
01.01.02.01.02              LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL m2 30.00 1.14 33.43  1.00 34.20 
               
01.01.02.02           MOVIMIENTO DE TIERRAS    355.99 194.40 34.69 585.22 
               
01.01.02.02.01              EXCAVACIÓN MANUAL DE 
ZANJAS PARA SOBRECIMIENTOS 
m3 3.27 28.70 91.10  2.73 93.85 
               
01.01.02.02.02              REFINE Y NIVELACION EN 
TERRENO NORMAL 
m2 30.00 3.08 66.29  26.00 92.40 
               
01.01.02.02.03              RELLENO CON MATERIAL DE 
FILTRO (GRANULAR) 
m3 2.62 119.70 115.73 194.40 3.47 313.61 
               
01.01.02.02.04              ACARREO Y ELIMINACION DE 
MATERIAL EXCEDENTE 
m3 4.09 20.87 82.87  2.49 85.36 
287 
 
               
01.01.02.03           CONCRETO SIMPLE    48.64 108.88 9.51 167.03 
               
01.01.02.03.01              CONCRETO f'c=100 kg/cm2 m3 0.35 403.48 41.43 91.55 8.24 141.22 
               
01.01.02.03.02              SOLADO E=4",MEZCLA 1:12, C - H m2 1.31 19.70 7.21 17.33 1.27 25.81 
               
01.01.02.04           CONCRETO ARMADO    954.86 1,965.42 90.34 3,010.33 
               
01.01.02.04.01              CONCRETO  f'c=210kg/cm2 PARA 
CAPTACION 
m3 2.41 428.10 281.96 679.62 70.16 1,031.72 
               
01.01.02.04.02              ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
NORMAL EN CAPTACION 
m2 24.37 41.08 411.21 577.51 12.33 1,001.12 
               
01.01.02.04.03              ACERO FY=4200 KG/CM2 GRADO 
60 EN CAJA DE CAPTACION 
kg 246.84 3.96 261.69 708.29 7.85 977.49 
               
01.01.02.05           REVOQUES ENLUCIDOS    365.52 160.34 10.97 536.61 
               
01.01.02.05.01              TARRAJEO C/IMPERMEAB. 
MEZCLA 1:5, E=1.5 CM 
m2 4.57 40.04 119.57 59.81 3.59 182.98 
               
01.01.02.05.02              TARRAJEO EXTERIOR, MEZCLA 
1:5 E=1.5CM 
m2 14.10 25.08 245.95 100.53 7.38 353.63 
               
01.01.02.06           ACCESORIOS SANITARIOS    70.67 303.36 2.13 376.16 
               
01.01.02.06.01              SUMINISTRO Y COLOCACIÓN 
VÁLVULAS COMPUERTA Y ACCES. - 
CAPTACIÓN 
und 1.00 217.21 26.50 189.91 0.80 217.21 
            
               
01.01.02.06.02              SUM. Y COLOCACIÓN TUB. DE 
REBOSE Y LIMPIEZA, VENTILAC. C/ 
ACCES. 
und 1.00 158.95 44.17 113.45 1.33 158.95 
            
               
01.01.02.07           TAPA DE INSPECCIÓN    209.32 211.02 6.28 426.62 
               
01.01.02.07.01              SUM. E INSTAL. TAPA METALICA 
SANITARIA 0.60X0.60m 
und 2.00 197.80 209.32 180.00 6.28 395.60 
               
01.01.02.07.02              SUMINISTRO DE CANDADO DE 
BRONCE PARA TAPAS METÁLICAS 
und 2.00 15.51  31.02  31.02 
               
01.01.02.08           PINTURA    98.38 88.58 2.95 190.07 
               
01.01.02.08.01              PINTURA ESMALTE 2 MANOS m2 14.10 13.48 98.38 88.58 2.95 190.07 
               
01.01.02.09           PISO EMPEDRADO    74.14 105.02 2.22 181.40 
               
01.01.02.09.01              EMBOQUILLADO DE PIEDRA 
ASENTADO C/MORTERO 1:8 
m2 4.84 37.48 74.14 105.02 2.22 181.40 
01.01.02.10           CERCO PERIMETRICO    301.43 872.04 17.48 1,191.23 
               
01.01.02.10.01              CERCO DE PERIMÉTRICO CON 
ALAMBRE DE PUAS (24 ML) 
m 22.00 39.81 233.24 635.30 7.00 875.82 
               
01.01.02.10.02              BASE DE DADOS DE CONCRETO 
f'c=140 kg/cm2 
m3 0.79 340.35 68.19 190.21 10.48 268.88 
               
01.01.02.10.03              CANDADO DE BRONCE C/ 
ALDABAS PARA PUERTA DE CERCO 
und 3.00 15.51  46.53  46.53 
               
01.01.02.11           PRUEBAS EN CAMPO    88.35 1.38 29.32 119.05 
               
01.01.02.11.01              PRUEBA HIDRAULICA Y 
DESINFEC. CAJA DE CAPTACIÓN 
und 1.00 119.05 88.35 1.38 29.32 119.05 
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01.01.03        CAMARA ROMPE PRESION TIPO CRP 
07 (8 UND) 
   8,576.01 12,294.83 941.95 21,811.68 
               
01.01.03.01           OBRAS PRELIMINARES    57.26 7.57 4.31 69.33 
               
01.01.03.01.01              TRAZO Y REPLANTEO m2 16.16 1.67 16.27 7.57 3.08 26.99 
               
01.01.03.01.02              LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 16.16 2.62 40.99  1.23 42.34 
               
01.01.03.02           MOVIMIENTO DE TIERRAS    488.37  209.98 698.35 
               
01.01.03.02.01              EXCAVACION MANUAL DE 
TERRENO PARA ESTRUCTURAS, TN 
m3 12.16 28.70 338.78  10.16 348.99 
               
01.01.03.02.02              REFINE Y NIVELACION EN 
TERRENO NORMAL 
m2 16.16 3.08 35.72  14.00 49.77 
               
01.01.03.02.03              ELIMINACION MATERIAL 
EXCEDENTE 
m3 15.20 19.71 113.87  185.82 299.59 
               
01.01.03.03           CONCRETO SIMPLE    88.93 213.82 15.60 318.35 
               
01.01.03.03.01              SOLADO E=3",MEZCLA 1:12, C - H m2 16.16 19.70 88.93 213.82 15.60 318.35 
               
01.01.03.04           CONCRETO ARMADO    3,210.92 6,506.90 356.80 10,073.78 
               
01.01.03.04.01              CONCRETO F'C=210 KG/CM2.EN 
CPR 07 
m3 8.14 435.93 963.61 2,295.51 289.39 3,548.47 
               
01.01.03.04.02              ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
NORMAL 
m2 85.16 41.08 1,436.94 2,018.07 43.10 3,498.37 
               
01.01.03.04.03              ACERO FY=4200 KG/CM2 GRADO 
60 EN CRP 07 
kg 764.38 3.96 810.37 2,193.32 24.31 3,026.94 
               
01.01.03.05           REVOQUES Y ENLUCIDOS    2,239.11 902.66 67.18 3,208.09 
               
01.01.03.05.01              TARRAJEO C/IMPERMEAB. 
MEZCLA 1:5, E=1.5 CM 
m2 39.68 40.38 1,051.67 519.37 31.55 1,602.28 
               
01.01.03.05.02              TARRAJEO EXTERIOR, MEZCLA 
1:5, E=1.5 CM 
m2 53.76 29.87 1,187.44 383.29 35.63 1,605.81 
               
01.01.03.06           VALVULAS Y ACCESORIOS 
SANITARIOS 
   777.43 2,310.00 23.32 3,110.80 
               
01.01.03.06.01              SUM. Y COLOCACIÓN TUB. DE 
REBOSE Y LIMPIEZA C/ ACCES. 
und 8.00 158.95 353.37 907.60 10.60 1,271.60 
               
01.01.03.06.02              SUMINISTRO Y COLOCAC. 
VÁLVULAS 
und 8.00 229.90 424.06 1,402.40 12.72 1,839.20 
               
01.01.03.07           TAPA DE INSPECCIÓN METÁLICA    334.92 2,008.16 10.04 2,353.12 
               
01.01.03.07.01              SUMINIS. E INSTAL. TAPA 
METÁLICA SANITARIA 0.60X0.60M 
und 8.00 141.56 167.46 960.00 5.02 1,132.48 
               
01.01.03.07.02              SUMINIS. E INSTAL. TAPA 
METÁLICA SANITARIA 0.40X0.40M 
und 8.00 121.56 167.46 800.00 5.02 972.48 
               
01.01.03.07.03              SUMIN.DE CANDADO DE BRONCE 
PARA TAPAS METÁLICAS 
und 16.00 15.51  248.16  248.16 
               
01.01.03.08           PINTURA    375.12 334.64 11.26 721.46 
               
01.01.03.08.01              PINTURA ESMALTE 2 MANOS - 
EXTERIOR 
m2 53.76 13.42 375.12 334.64 11.26 721.46 
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01.01.03.09           PRUEBA EN CAMPO    1,003.95 11.08 243.46 1,258.40 
               
01.01.03.09.01              PRUEBA HIDRAULICA Y 
DESINFEC. CAM. ROMPE PRES. 
und 8.00 157.30 1,003.95 11.08 243.46 1,258.40 
               
01.01.04        RESERVORIOS (1 UND)    4,361.32 6,152.72 351.75 10,865.23 
01.01.04.01           RESERVORIO 8 m3    4,361.32 6,152.72 351.75 10,865.23 
               
01.01.04.01.01              OBRAS PRELIMINARES    89.07 19.69 9.39 118.02 
               
01.01.04.01.01.0
1 
                LIMPIEZA MANUAL DE 
TERRENO 
m2 42.00 1.14 46.80  1.40 47.88 
               
01.01.04.01.01.0
2 
                TRAZO Y REPLANTEO m2 42.00 1.67 42.27 19.69 7.99 70.14 
               
01.01.04.01.02              MOVIMIENTO DE TIERRAS    208.49  6.26 214.76 
               
01.01.04.01.02.0
1 
                EXCAVACIÓN MANUAL DE 
ZANJAS PARA SOBRECIMIENTOS 
m3 3.92 28.70 109.21  3.28 112.50 
               
01.01.04.01.02.0
2 
                ELIMINACION DE MATERIAL 
EXCEDENTE 
m3 4.90 20.87 99.28  2.98 102.26 
               
01.01.04.01.03              CONCRETO SIMPLE    43.14 103.74 7.56 154.45 
               
01.01.04.01.03.0
1 
                SOLADO DE CONCRETO 
F'C=100 KG/CM2, E= 10CM 
m2 7.84 19.70 43.14 103.74 7.56 154.45 
               
01.01.04.01.04              CONCRETO ARMADO    1,967.77 4,046.07 187.79 6,201.08 
               
01.01.04.01.04.0
1 
                CONCRETO f'c=210kg/cm2 - 
RESERVORIO 
m3 5.03 428.10 588.46 1,418.48 146.42 2,153.34 
               
01.01.04.01.04.0
2 
                ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO NORMAL, 
RESERVORIO 
m2 50.32 41.08 849.07 1,192.46 25.47 2,067.15 
               
01.01.04.01.04.0
3 
                ACERO CORRUGADO fy=4200 
kg/cm2 GRADO 60 
kg 500.15 3.96 530.24 1,435.13 15.90 1,980.59 
               
01.01.04.01.05              REVOQUES Y ENLUCIDOS    1,335.84 534.55 40.08 1,909.95 
               
01.01.04.01.05.0
1 
                TARRAJEO 
C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1:5, 
E=1.5 CM 
m2 22.80 40.38 604.29 298.42 18.13 920.66 
               
01.01.04.01.05.0
2 
                TARRAJEO EXTERIOR 
C/MORTERO 1:5X1.5CM 
m2 33.12 29.87 731.55 236.13 21.95 989.29 
               
01.01.04.01.06              PINTURA    231.10 206.15 6.94 444.47 
               
01.01.04.01.06.0
1 
                PINTURA ESMALTE - 
EXTERIORES 
m2 33.12 13.42 231.10 206.15 6.94 444.47 
               
01.01.04.01.07              CARPINTERIA METALICA    109.28 210.00 69.95 389.23 
               
01.01.04.01.07.01                 SUMINIS. E INSTAL. TAPA 
METÁLICA SANITARIA 0.60X0.60M 
und 1.00 141.56 20.93 120.00 0.63 141.56 
               
01.01.04.01.07.02                 ESCALERA DE TUB ACERO 
GALVANIZADO 1 1/2" C/PELDAÑOS 3/4" 
und 1.00 247.67 88.35 90.00 69.32 247.67 
               
01.01.04.01.08              CERCO PERIMETRICO    376.63 1,032.52 23.78 1,433.27 
               
01.01.04.01.08.0
1 
                CERCO DE PREIMÉTRICOCON 
ALAMBRE DE PUAS (24 ML) 
m 26.00 39.81 275.64 750.82 8.27 1,035.06 





                DADOS DE CONCRETO f'c=140 m3 1.17 340.35 100.99 281.70 15.51 398.21 
               
01.01.05        CASETA DE VALVULAS DE 
RESERVORIO (01 UND) 
   663.22 1,117.89 32.68 1,813.75 
               
01.01.05.01           MOVIMIENTO DE TIERRAS    21.45  0.64 22.10 
               
01.01.05.01.01              EXCAVACIÓN MANUAL DE 
ZANJAS PARA SOBRECIMIENTOS 
m3 0.77 28.70 21.45  0.64 22.10 
               
01.01.05.02           CONCRETO ARMADO    172.87 374.84 17.98 565.65 
               
01.01.05.02.01              CONCRETO  f'c=210 kg/cm2 m3 0.60 403.74 58.50 169.20 14.55 242.24 
               
01.01.05.02.02              ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
NORMAL-CASET. VALV. RESERV 
m2 4.73 41.08 79.81 112.09 2.39 194.31 
               
01.01.05.02.03              ACERO DE REFUERZO fy=4200 
kg/cm2 GRADO 60 
kg 32.60 3.96 34.56 93.55 1.04 129.10 
               
01.01.05.03           REVOQUES Y ENLUCIDOS    82.51 33.71 2.47 118.63 
               
01.01.05.03.01              TARRAJEO EXTERIOR CON 
MORTERO 1:5 X 1.5 cm 
m2 4.73 25.08 82.51 33.71 2.47 118.63 
               
01.01.05.04           CARPINTERIA METALICA    88.35 125.00 2.65 216.00 
               
01.01.05.04.01              SUM. E INST. TAPA METALICA  
SANITARIA 0.70 x 0.90M 
und 1.00 216.00 88.35 125.00 2.65 216.00 
01.01.05.05           VALVULAS Y ACCESORIOS    265.04 554.90 7.95 827.89 
               
01.01.05.05.01              SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
VALVULAS Y ACCESORIOS-CASETA DE 
und 1.00 827.89 265.04 554.90 7.95 827.89 
            
               
01.01.05.06           PINTURA    33.00 29.44 0.99 63.48 
               
01.01.05.06.01              PINTURA ESMALTE 02 MANOS EN 
CASETA DE VALVULAS 
m2 4.73 13.42 33.00 29.44 0.99 63.48 
               
01.01.06        LINEA DE CONDUCCIÓN (496.80 ML.)    11,618.93 4,322.18 2,073.18 18,021.57 
               
01.01.06.01           OBRAS PRELIMINARES    333.72 232.85 63.29 635.90 
               
01.01.06.01.01              TRAZO, NIVELACIÓN Y 
REPLANTEO DE ZANJAS 
m 496.80 1.28 333.72 232.85 63.29 635.90 
               
01.01.06.02           MOVIMIENTO DE TIERRAS    8,068.52 1,887.84 1,833.78 11,784.84 
               
01.01.06.02.01              EXCAVACION DE ZANJAS PARA 
TUBERÍA 0.80M X 0.40M./ TERRENO 
NORMAL 
m 496.80 9.19 4,429.07  132.94 4,565.59 
            
               
01.01.06.02.02              REFINE Y NIVELACION DE 
ZANJAS PARA TUBERIA 
m 496.80 1.47 526.68  206.57 730.30 
               
01.01.06.02.03              CAMA DE APOYO P/ 
PROTECCION DE TUBERIAS; E=0.10m 
m 496.80 5.58 863.63 1,887.84 25.78 2,772.14 
               
01.01.06.02.04              RELLENO COMPACTADO 
H=0.60m. C/MAT. PROPIO 
m 496.80 6.51 2,214.54  1,020.33 3,234.17 
               
01.01.06.02.05              ACARREO Y ELIMINACION DE 
MATERIAL ROCOSO 
m3 24.84 19.43 34.60  448.16 482.64 
               
01.01.06.03           TUBERIA Y ACCESORIOS    2,842.62 1,857.51 85.29 4,786.08 
               
01.01.06.03.01  m 496.80 7.95 2,423.98 1,451.93 72.73 3,949.56 
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                SUMINISTRO E INSTALACION DE 
TUBERIA PVC SAP CL 10 DE 1 1/2" S/P 
        
               
01.01.06.03.02              SUMNIS. DE ACCESORIOS PVC 
PARA LINEA DE CONDUCCION 
und 1.00 395.52  395.52  395.52 
               
01.01.06.03.03              INSTALAC. DE ACCESORIOS 
PVC/LINEA CONDUCCION 
und 50.00 8.82 418.64 10.06 12.56 441.00 
               
01.01.06.04           PRUEBA HIDRAULICA    374.07 343.98 90.82 814.75 
               
01.01.06.04.01              PRUEBA HIDRAULICA Y 
DESINFECCION DE TUBERIAS 
m 496.80 1.64 374.07 343.98 90.82 814.75 
               
01.01.07        REDES DE DISTRIBUCION (6,604.86    152,046.2
1 
46,935.70 27,944.75 227,026.01 
               
01.01.07.01           OBRAS PRELIMINARES    4,436.77 3,095.69 841.46 8,454.22 
               
01.01.07.01.01              TRAZO, NIVELACION Y 
REPLANTEO 
m 6,604.86 1.28 4,436.77 3,095.69 841.46 8,454.22 
               
01.01.07.02           MOVIMIENTO DE TIERRAS    107,269.5
9 
25,098.47 24,379.70 156,677.12 
               
01.01.07.02.01              EXCAVACION DE ZANJAS PARA 
TUBERÍA 0.80M X 0.40M./ TERRENO 
NORMAL 
m 6,604.86 9.19 58,883.65  1,767.46 60,698.66 
            
               
01.01.07.02.02              REFINE Y NIVELACION DE 
ZANJAS PARA TUBERIA 
m 6,604.86 1.47 7,002.21  2,746.30 9,709.14 
               
01.01.07.02.03              CAMA DE APOYO P/ 
PROTECCION DE TUBERIAS; E=0.10m 
m 6,604.86 5.58 11,481.89 25,098.47 342.79 36,855.12 
               
01.01.07.02.04              RELLENO COMPACTADO 
H=0.70m. C/MAT. PROPIO 
m 6,604.86 6.51 29,441.82  13,565.06 42,997.64 
               
01.01.07.02.05              ELIMINACION DE MATERIAL 
EXCEDENTE C/EQUIPO 
m3 330.24 19.43 460.02  5,958.09 6,416.56 
               
01.01.07.03           TUBERIA Y ACCESORIOS    33,231.17 14,168.34 997.08 48,420.76 
               
01.01.07.03.01              SUMINISTRO E INSTALACION DE 
TUBERIA PVC SAP CL 10 DE 3/4" S/P 
m 4,479.59 6.86 21,856.82 8,200.11 655.81 30,729.99 
               
01.01.07.03.02              SUMINISTRO E INSTALACION DE 
TUBERIA PVC SAP CL 10 DE 1" 
m 1,028.85 7.04 5,019.96 2,067.01 150.62 7,243.10 
               
01.01.07.03.03              SUMINISTRO E INSTALACION DE 
TUBERIA PVC SAP CL 10 DE 1 1/2" S/P 
m 1,096.42 7.95 5,349.65 3,204.34 160.52 8,716.54 
            
01.01.07.03.04              SUMIN. DE ACCESORIOS PVC/ 
REDES ADUC. Y DISTRIBUCIÓN 
und 1.00 672.73  672.73  672.73 
               
01.01.07.03.05              INSTALACION DE ACCESORIOS 
PVC/ REDES ADUC. Y DISTRIBUCIÓN 
und 120.00 8.82 1,004.74 24.15 30.13 1,058.40 
               
01.01.07.04           PRUEBA HIDRAULICA    7,108.68 4,573.20 1,726.51 13,473.91 
               
01.01.07.04.01              PRUEBA HIDRAULICA Y 
DESINFECCIÓN EN TUBERÍAS 
m 6,604.86 2.04 7,108.68 4,573.20 1,726.51 13,473.91 
               
01.01.08        CAJA DE VALVULA DE CONTROL (8 
UND) 
   1,848.77 2,735.42 83.66 4,667.73 
               
01.01.08.01           OBRAS PRELIMINARES    16.97 3.75 1.79 22.48 
               
01.01.08.01.01              TRAZO Y REPLANTEO m2 8.00 1.67 8.05 3.75 1.52 13.36 
               
01.01.08.01.02              LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL m2 8.00 1.14 8.92  0.27 9.12 
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01.01.08.02           MOVIMIENTO DE TIERRA    290.33 1.28 8.71 300.35 
               
01.01.08.02.01              EXCAVACION MANUAL DE 
TERRENO PARA ESTRUCTURA 
m3 5.60 28.70 156.02  4.68 160.72 
               
01.01.08.02.02              RELLENO CON MATERIAL GRAVA 
1/2" 
m3 0.32 5.92 0.59 1.28 0.02 1.89 
               
01.01.08.02.03              ELIMINACION DE MATERIAL 
EXCEDENTE 
m3 6.60 20.87 133.72  4.01 137.74 
               
01.01.08.03           CONCRETO ARMADO    725.06 1,468.71 48.67 2,242.38 
               
01.01.08.03.01              CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN 
CAJA VAL. CONTROL 
m3 2.02 356.17 159.42 528.34 31.71 719.46 
               
01.01.08.03.02              ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
NORMAL 
m2 26.88 41.08 453.55 636.99 13.60 1,104.23 
               
01.01.08.03.03              ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60, 
EN CAJA VALV. CONTROL 
kg 105.73 3.96 112.09 303.38 3.36 418.69 
               
01.01.08.04           REVOQUES Y ENLUCIDOS    381.65 51.36 11.45 444.44 
               
01.01.08.04.01              TARRAJEO INT. C/MORTERO 1:5 
X1.5 CM 
m2 11.52 38.58 381.65 51.36 11.45 444.44 
               
01.01.08.05           TAPA DE INSPECCION METALICA    167.46 960.00 5.02 1,132.48 
               
01.01.08.05.01              SUMINISTRO E INSTALAC. TAPA 
METÁLICA SANITARIA 0.60X0.60 
und 8.00 141.56 167.46 960.00 5.02 1,132.48 
               
01.01.08.06           VALVULAS Y ACCESORIOS 
SANITARIOS 
   267.30 250.32 8.02 525.60 
               
01.01.08.06.01              SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ACCESORIOS Y VÁLVULA CONTROL 3/4" 
und 8.00 65.70 267.30 250.32 8.02 525.60 
            
               
01.01.09        CAJA DE VALVULA DE PURGA (3 
UND) 
   643.38 1,034.32 29.91 1,707.57 
               
01.01.09.01           OBRAS PRELIMINARES    6.36 1.40 0.67 8.43 
               
01.01.09.01.01              TRAZO Y REPLANTEO m2 3.00 1.67 3.02 1.40 0.57 5.01 
               
01.01.09.01.02              LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL m2 3.00 1.14 3.34  0.10 3.42 
               
01.01.09.02           MOVIMIENTO DE TIERRA    58.73 0.48 1.77 60.98 
               
01.01.09.02.01              EXCAVACION MANUAL DE 
TERRENO PARA ESTRUCTURA 
m3 2.10 28.70 58.51  1.76 60.27 
               
01.01.09.02.02              RELLENO CON MATERIAL GRAVA 
1/2" 
m3 0.12 5.92 0.22 0.48 0.01 0.71 
               
01.01.09.03           CONCRETO ARMADO    272.13 551.51 18.29 841.91 
               
01.01.09.03.01              CONCRETO fc=175 kg/cm2 EN 
CAJA VALV. PURGA 
m3 0.76 356.17 59.98 198.79 11.93 270.69 
               
01.01.09.03.02              ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
NORMAL 
m2 10.08 41.08 170.08 238.87 5.10 414.09 
               
01.01.09.03.03              ACERO CORRUGADO fy=4200 
kg/cm2 GRADO 60 
kg 39.68 3.96 42.07 113.85 1.26 157.13 
               
01.01.09.04           REVOQUES Y ENLUCIDOS    143.12 19.26 4.29 166.67 
01.01.09.04.01              TARRAJEO INT. C/MORTERO 1:5 
X1.5 CM 
m2 4.32 38.58 143.12 19.26 4.29 166.67 
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01.01.09.05           TAPA DE INSPECCION METALICA    62.80 360.00 1.88 424.68 
               
01.01.09.05.01              SUMINISTRO E INSTALAC. TAPA 
METÁLICA SANITARIA 0.60X0.60 
und 3.00 141.56 62.80 360.00 1.88 424.68 
               
01.01.09.06           VALVULAS Y ACCESORIOS 
SANITARIOS 
   100.24 101.67 3.01 204.90 
               
01.01.09.06.01              SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ACCESORIOS Y VÁLVULA PURGA 3/4" 
und 3.00 68.30 100.24 101.67 3.01 204.90 
            
               
01.01.10        CONEXIONES DOMICILIARIAS (64 
UND) 
   14,140.97 4,853.55 1,607.06 20,606.37 
               
01.01.10.01           OBRAS PRELIMINARES    1,727.55 209.98 99.82 2,042.88 
               
01.01.10.01.01              TRAZO Y REPLANTEO m 448.00 1.28 300.94 209.98 57.08 573.44 
               
01.01.10.01.02              LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL m2 448.00 3.28 1,426.61  42.74 1,469.44 
               
01.01.10.02           MOVIMIENTOS DE TIERRA    7,698.61 1,702.40 1,263.12 10,659.49 
               
01.01.10.02.01              EXCAVACION DE ZANJAS PARA 
TUBERÍA 0.60M X 0.40M./ TERRENO 
NATURAL 
m 448.00 9.19 3,994.01  119.88 4,117.12 
            
               
01.01.10.02.02              REFINE Y NIVELACION DE 
ZANJAS PARA TUBERIA 
m 448.00 1.47 474.95  186.28 658.56 
               
01.01.10.02.03              CAMA DE APOYO P/ 
PROTECCION DE TUBERIAS; E=0.10m 
m 448.00 5.58 778.80 1,702.40 23.25 2,499.84 
               
01.01.10.02.04              RELLENO COMPACTADO C/MAT. 
PROPIO 
m 448.00 6.51 1,997.00  920.10 2,916.48 
               
01.01.10.02.05              ELIMINACION DE MATERIAL 
EXCEDENTE 
m3 22.40 20.87 453.85  13.61 467.49 
               
01.01.10.03           TUBERIA Y ACCESORIOS    1,405.61 600.25 42.20 2,047.36 
               
01.01.10.03.01              SUMINISTRO E INSTALACION DE 
TUBERIA PVC SAP CL 10 DE 1/2" S/P 
m 448.00 4.57 1,405.61 600.25 42.20 2,047.36 
               
01.01.10.04           PRUEBA HIDRAULICA    482.18 310.20 117.11 913.92 
               
01.01.10.04.01              PRUEBA HIDRAULICA 
/DESINFECCION TUBERIAS 
m 448.00 2.04 482.18 310.20 117.11 913.92 
               
01.01.10.05           CAJA DE PASO DE CONCRETO    2,827.02 2,030.72 84.81 4,942.72 
               
01.01.10.05.01              SUM. E INSTAL. CAJA DE 
CONCRETO PREFABRICADO, INC. TAPA 
Y ACCESORIOS 
u 64.00 77.23 2,827.02 2,030.72 84.81 4,942.72 
            
               
01.02     UNIDADES BASICAS DE 
SANEAMIENTO (64UND) 





               
01.02.01        ESTRUCTURAS    81,773.99 118,266.6
8 
3,492.94 203,537.61 
               
01.02.01.01           OBRAS PRELIMINARES    781.87 172.79 82.43 1,035.88 
               
01.02.01.01.01              LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL m2 368.64 1.14 410.81  12.28 420.25 
               
01.02.01.01.02              TRAZO Y REPLANTEO m2 368.64 1.67 371.06 172.79 70.15 615.63 
               
01.02.01.02           MOVIMIENTO DE TIERRAS    1,089.76  32.69 1,122.48 
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01.02.01.02.01              EXCAVACION MANUAL DE 
ZANJAS PARA DADOS DE CONCRETO 
m3 16.38 28.70 456.35  13.69 470.11 
               
01.02.01.02.02              EXCAVACIÓN MANUAL DE 
ZANJAS PARA SOBRECIMIENTOS 
m3 11.76 28.70 327.63  9.83 337.51 
               
01.02.01.02.03              ACARREO Y ELIMINACION DE 
MATERIAL EXCAVADO HASTA UNA 
DP=30m. 
m3 35.18 8.95 305.78  9.17 314.86 
            
               
01.02.01.03           OBRAS DE CONCRETO SIMPLE    11,273.02 17,976.19 1,045.48 30,295.66 
               
01.02.01.03.01              CONCRETO 1:8+25% PM PARA 
SOBRECIMIENTOS 
m3 27.07 318.12 2,985.62 5,175.70 450.52 8,611.51 
               
01.02.01.03.02              ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
NORMAL PARA SOBRECIMIENTO 
m2 148.48 41.08 2,505.37 3,518.59 75.15 6,099.56 
01.02.01.03.03              CONCRETO f´c= 175 kg/cm2 PARA 
DADOS DE CONCRETO 
m3 16.38 403.48 1,939.07 4,284.26 385.77 6,609.00 
               
01.02.01.03.04              CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA 
MURETE h=0.25m 
m3 0.88 396.48 97.06 230.16 21.68 348.90 
               
01.02.01.03.05              VEREDA DE CONCRETO f'c=140 
kg/cm2 e=10cm 
m2 179.20 48.14 3,745.90 4,767.48 112.36 8,626.69 
               
01.02.01.04           FALSO PISO    3,210.78 4,086.40 96.31 7,394.30 
               
01.02.01.04.01              VEREDA DE CONCRETO f'c=140 
kg/cm2 e=10cm 
m2 153.60 48.14 3,210.78 4,086.40 96.31 7,394.30 
               
01.02.01.05           OBRAS DE CONCRETO ARMADO    8,514.63 14,567.04 528.86 23,608.75 
               
01.02.01.05.01              COLUMNAS    6,353.12 10,757.79 420.97 17,530.79 
               
01.02.01.05.01.0
1 
                CONCRETO EN COLUMNAS 
f'c=175 kg/cm2 
m3 14.40 398.05 1,684.68 3,766.38 280.94 5,731.92 
               
01.02.01.05.01.0
2 
                ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO EN COLUMNAS 
m2 146.88 49.85 3,469.89 3,747.46 104.08 7,321.97 
               
01.02.01.05.01.0
3 
                ACERO CORRUGADO fy=4200 
kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS 
kg 1,130.53 3.96 1,198.55 3,243.95 35.95 4,476.90 
               
01.02.01.05.02              SOPORTE PARA LAVADERO    2,161.51 3,809.25 107.89 6,077.96 
               
01.02.01.05.02.0
1 
                CONCRETO EN SOPORTE PARA 
LAVADERO f´c=175 kg/cm2 
m3 3.23 375.29 314.91 844.82 52.52 1,212.19 
               
01.02.01.05.02.0
2 
                ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO  EN SOPORTE PARA 
LAVADERO 
m2 92.16 41.08 1,555.06 2,183.95 46.64 3,785.93 
               
01.02.01.05.02.0
3 
                ACERO CORRUGADO fy=4200 
kg/cm2 GRADO 60 en SOPORTE 
kg 272.00 3.97 291.54 780.48 8.73 1,079.84 
               
01.02.01.06           MUROS Y TABIQUES DE 
ALBAÑILERIA 
   21,568.33 27,856.86 647.17 50,085.68 
               
01.02.01.06.01              MURO DE LADRILLO CARAVISTA  
APAREJO DE SOGA 
m2 824.32 60.76 21,568.33 27,856.86 647.17 50,085.68 
               
01.02.01.07           REVOQUES Y ENLUCIDOS    3,391.01 1,788.40 101.71 5,277.96 
               
01.02.01.07.01              TARRAJEO DE COLUMNAS m2 194.40 27.15 3,391.01 1,788.40 101.71 5,277.96 
               
01.02.01.08           ZOCALOS    12,786.94 4,805.42 383.57 17,972.09 
               
01.02.01.08.01              ZOCALO CON CEMENTO PULIDO 
EN INTERIOR, H=1.50m 
m2 610.88 29.42 12,786.94 4,805.42 383.57 17,972.09 
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01.02.01.09           CARPINTERIA DE MADERA    8,037.89 15,575.36 241.14 23,854.85 
               
01.02.01.09.01              PUERTA CONTRAPLACADA DE 
TRIPLAY 6mm 
m2 76.80 310.61 8,037.89 15,575.36 241.14 23,854.85 
               
01.02.01.10           CERRAJERIA    4,260.00 2,344.32 127.79 6,730.88 
               
01.02.01.10.01              BISAGRA CAPUCHINA 
ALUMINIZADA DE 3" X 3" 
pza 256.00 15.58 3,276.96 614.40 98.30 3,988.48 
               
01.02.01.10.02              CERRADURA DE 02 GOLPES P/ 
PUERTA 
pza 64.00 42.85 983.04 1,729.92 29.49 2,742.40 
               
01.02.01.11           PINTURA    1,607.58 492.13 48.25 2,147.33 
               
01.02.01.11.01              PINTURA EN PUERTAS CON 
BARNIZ 2 MANOS 
m2 153.60 13.98 1,607.58 492.13 48.25 2,147.33 
               
01.02.01.12           VARIOS    5,252.18 28,601.77 157.54 34,011.75 
               
01.02.01.12.01              SUM. E INST. DE MALLA 
METALICA 
m2 18.75 48.95 621.19 278.06 18.64 917.81 
               
01.02.01.12.02              COBERTURA TIPO TEJA ANDINA 
INC. LISTONES DE MADERA 
m2 492.03 67.26 4,630.99 28,323.71 138.90 33,093.94 
               
01.02.02        INSTALACIONES SANITARIAS    36,673.72 39,693.67 1,100.27 77,465.82 
               
01.02.02.01           APARATOS Y ACCESORIOS 
SANITARIOS 
   5,388.77 14,073.60 161.66 19,623.68 
               
01.02.02.01.01              INODORO TANQUE BAJO 
(INCLUYE ACCESORIOS) 
und 64.00 138.65 2,028.80 6,784.00 60.86 8,873.60 
               
01.02.02.01.02              LAVATORIO DE LOSA (INCLUYE 
ACCESORIOS) 
und 64.00 61.55 2,028.80 1,849.60 60.86 3,939.20 
               
01.02.02.01.03              LAVADERO PREFABRICADO DE 
GRANITO 
und 64.00 106.42 1,331.17 5,440.00 39.94 6,810.88 
01.02.02.02           SISTEMA DE DESAGUE    19,318.36 17,325.31 579.64 37,225.82 
               
01.02.02.02.01              SALIDA DE DESAGUE CON 
TUBERIA DE PVC SAL 4" 
pto 64.00 31.25 565.49 1,416.97 16.97 2,000.00 
               
01.02.02.02.02              SALIDA DE DESAGUE CON 
TUBERIA DE PVC SAL 2" 
pto 128.00 27.52 1,130.98 2,355.87 33.95 3,522.56 
               
01.02.02.02.03              SALIDA DE VENTILACION 2" pto 64.00 21.14 339.25 1,003.21 10.18 1,352.96 
               
01.02.02.02.04              TUBERIA DE PVC SAL 4" m 441.00 15.77 4,615.51 2,199.50 138.52 6,954.57 
               
01.02.02.02.05              TUBERIA DE PVC SAL 2" m 350.08 12.89 3,663.93 738.85 109.96 4,512.53 
               
01.02.02.02.06              SUMIDERO DE 2" CROMADO und 128.00 24.78 2,232.77 873.29 66.97 3,171.84 
               
01.02.02.02.07              REGISTRO DE BRONCE 
CROMADO DE 4" 
und 64.00 33.21 1,116.38 976.16 33.48 2,125.44 
               
01.02.02.02.08              CAJA DE REGISTRO DE 
DESAGUE 0.30m x 0.60 m 
und 128.00 106.14 5,654.05 7,761.46 169.61 13,585.92 
               
01.02.02.03           SISTEMA DE AGUA FRIA    11,966.59 8,294.76 358.97 20,616.32 
               
01.02.02.03.01              SALIDA DE AGUA FRIA CON 
TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" 
pto 192.00 29.50 4,018.94 1,524.67 120.56 5,664.00 
               
01.02.02.03.02              TUBERIA PVC C-10 DE 1/2" m 768.00 10.42 6,675.46 1,131.69 200.22 8,002.56 
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01.02.02.03.03              VALVULA GLOBO DE BRONCE DE 
1/2" 
und 64.00 32.63 424.06 1,651.20 12.73 2,088.32 
               
01.02.02.03.04              VALVULA COMPUERTA 
CROMADA DE 1/2" 
und 128.00 37.98 848.13 3,987.20 25.46 4,861.44 
               
01.02.03        TANQUE BIODIGESTOR    47,555.04 97,886.63 1,426.90 146,876.03 
               
01.02.03.01           MOVIMIENTO DE TIERRAS    27,643.30 7,980.00 829.44 36,456.74 
               
01.02.03.01.01              EXCAVACION DE ZANJAS 
P/TANQUE BIODIGESTOR Y CAJA DE 
LODOS 
m3 162.24 28.70 4,520.01  135.60 4,656.29 
               
01.02.03.01.02              EXCAVACION DE ZANJAS PARA 
POZO DE ABSORCIÓN 
m3 96.00 28.70 2,674.56  80.24 2,755.20 
               
01.02.03.01.03              EXCAV. DE ZANJA P/ 
INSTALACION DE TUBERIA 
m 960.00 9.19 8,558.59  256.90 8,822.40 
               
01.02.03.01.04              RELLENO COMPACTADO P/ 
TUBERIAS C/MAT. PROPIO 
m 960.00 7.65 7,131.71  213.98 7,344.00 
               
01.02.03.01.05              RELLENO DE MATERIAL PROPIO 
EN POZO DE ABSORCIÓN 
m3 16.19 28.70 451.05  13.53 464.65 
               
01.02.03.01.06              RELLENO DE PIEDRA DE 2-4" 
PARA POZO DE ABSORCIÓN 
m3 22.40 114.10 312.03 2,234.40 9.36 2,555.84 
               
01.02.03.01.07              RELLENO DE PIEDRA DE 6" - 8" 
PARA POZO DE ABSORCIÓN 
m3 25.60 114.10 356.61 2,553.60 10.70 2,920.96 
               
01.02.03.01.08              RELLENO DE PIEDRA DE 10" - 12" 
PARA POZO DE ABSORCIÓN 
m3 32.00 101.09 41.46 3,192.00 1.25 3,234.88 
               
01.02.03.01.09              ELIMINACION DE MATERIAL 
EXCEDENTE CON CARRETILLA D MAX. 
50mts 
m3 322.80 11.47 3,597.28  107.88 3,702.52 
            
               
01.02.03.02           OTROS    12,706.02 63,683.27 381.29 76,773.21 
               
01.02.03.02.01              SUM. E INSTALACIÒN TANQUE 
BIODIGESTOR V=600 LTS. 
und 64.00 727.30 1,696.26 44,800.00 50.88 46,547.20 
               
01.02.03.02.02              TARRAJEO SOPORTE DE 
LAVADERO CON MORTERO 1:5 X 1.5 cm 
m2 92.16 26.26 1,526.63 847.84 45.81 2,420.12 
               
01.02.03.02.03              SUM. E INSTALACION DE CAJA 
REGISTRO DE LODOS DE 0.60x0.60x1.20 
m INC. TAPA 
und 64.00 187.72 4,818.94 7,050.04 144.58 12,014.08 
            
               
01.02.03.02.04              SUM. E INSTALACION DE TUB. DE 
2" PARA T. BIODIGESTOR 
m 608.00 3.11 636.33 1,234.25 19.15 1,890.88 
               
01.02.03.02.05              SUM. E INSTALACION DE TUB. 
PERFORADA DE 2" PARA POZO DE 
ABSORCION 
m 51.20 6.34 214.35 103.93 6.42 324.61 
            
               
01.02.03.02.06              SUM. E INSTALACION DE TUB.  
DE 4" COLECTOR 
m 320.00 15.77 3,349.12 1,596.01 100.51 5,046.40 
               
01.02.03.02.07              SUM. E INSTALACION DE MANTAS 
DE POLIETILENO P/ POZO DE 
ABSORCIÓN 
m2 64.00 2.49 17.83 140.80 0.54 159.36 
            
01.02.03.02.08              SUM. E INST. DE VALVULA DE 
EXTRACCIÓN DE 2" DE LODOS 
und 64.00 130.79 446.56 7,910.40 13.40 8,370.56 
               
01.02.03.03           INSTALACIONES ELECTRICAS    7,205.72 26,223.36 216.17 33,646.08 
               
01.02.03.03.01              SALIDA PARA BRAQUETE EN 
VIGA O MURO 
und 64.00 138.59 893.09 7,949.44 26.80 8,869.76 
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01.02.03.03.02              SALIDA PARA INTERRUPTOR 
UNIPOLAR SIMPLE 
und 64.00 66.47 1,339.65 2,874.24 40.19 4,254.08 
               
01.02.03.03.03              TABLERO DE DISTRIBUCION TD-1 und 64.00 171.12 2,679.30 8,192.00 80.37 10,951.68 
               
01.02.03.03.04              ARTEFACTO DE ILUMINACION 
C/FOCO AHORRADOR DE 25W 
und 64.00 34.72 655.32 1,546.88 19.66 2,222.08 
               
01.02.03.03.05              SUM. E INSTALACION DE DUCHA 
ELECTRICA 
und 64.00 114.82 1,638.36 5,660.80 49.15 7,348.48 
               
01.02.04        EDUCACION SANITARIA Y 
CAPACITACIONES 
   4,505.60 3,540.00  8,045.60 
               




2,252.80 1,800.00  4,052.80 
               




2,252.80 1,740.00  3,992.80 
               
01.02.05        PLAN DE CONTINGENCIA 
(SEGURIDAD Y SALUD) 
   2,252.80 1,440.50  3,693.30 
               
01.02.05.01           PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD und 1.00 3,693.3
0 
2,252.80 1,440.50  3,693.30 
               





               





               
02.01.01        OBRAS PROVISIONALES    401.58 1,907.78  2,309.12 
               
02.01.01.01           CASETA DE GUARDIANIA Y 
ALMACEN 
m2 32.00 72.16 401.58 1,907.78  2,309.12 
               
02.01.02        CAPTACION TIPO LADERA (02 UND)    5,389.75 8,117.02 428.73 13,935.50 
               
02.01.02.01           OBRAS PRELIMINARES    127.26 28.12 13.42 168.60 
               
02.01.02.01.01              TRAZO Y REPLANTEO m2 60.00 1.67 60.40 28.12 11.42 100.20 
               
02.01.02.01.02              LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL m2 60.00 1.14 66.86  2.00 68.40 
               
02.01.02.02           MOVIMIENTO DE TIERRAS    711.78 388.81 69.38 1,170.24 
               
02.01.02.02.01              EXCAVACIÓN MANUAL DE 
ZANJAS PARA SOBRECIMIENTOS 
m3 6.54 28.70 182.20  5.47 187.70 
               
02.01.02.02.02              REFINE Y NIVELACION EN 
TERRENO NORMAL 
m2 60.00 3.08 132.59  52.00 184.80 
               
02.01.02.02.03              RELLENO CON MATERIAL DE 
FILTRO (GRANULAR) 
m3 5.24 119.70 231.46 388.81 6.94 627.23 
               
02.01.02.02.04              ACARREO Y ELIMINACION DE 
MATERIAL EXCEDENTE 
m3 8.17 20.87 165.53  4.97 170.51 
               
02.01.02.03           CONCRETO SIMPLE    97.28 217.76 19.02 334.05 
               
02.01.02.03.01              CONCRETO f'c=100 kg/cm2 m3 0.70 403.48 82.87 183.09 16.49 282.44 
               
02.01.02.03.02              SOLADO E=4",MEZCLA 1:12, C - H m2 2.62 19.70 14.41 34.67 2.53 51.61 
               
02.01.02.04           CONCRETO ARMADO    1,908.35 3,927.76 180.38 6,015.96 
               
02.01.02.04.01              CONCRETO  f'c=210kg/cm2 PARA 
CAPTACION 
m3 4.81 428.10 562.73 1,356.42 140.02 2,059.16 
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02.01.02.04.02              ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
NORMAL EN CAPTACION 
m2 48.73 41.08 822.24 1,154.78 24.66 2,001.83 
               
02.01.02.04.03              ACERO FY=4200 KG/CM2 GRADO 
60 EN CAJA DE CAPTACION 
kg 493.68 3.96 523.38 1,416.56 15.70 1,954.97 
               
02.01.02.05           REVOQUES ENLUCIDOS    823.51 358.48 24.71 1,206.15 
               
02.01.02.05.01              TARRAJEO C/IMPERMEAB. 
MEZCLA 1:5, E=1.5 CM 
m2 9.14 40.04 239.15 119.64 7.18 365.97 
               
02.01.02.05.02              TARRAJEO EXTERIOR, MEZCLA 
1:5 E=1.5CM 
m2 33.50 25.08 584.36 238.84 17.53 840.18 
02.01.02.06           ACCESORIOS SANITARIOS    141.36 606.72 4.24 752.32 
               
02.01.02.06.01              SUMINISTRO Y COLOCACIÓN 
VÁLVULAS COMPUERTA Y ACCES. - 
CAPTACIÓN 
und 2.00 217.21 53.01 379.82 1.59 434.42 
            
               
02.01.02.06.02              SUM. Y COLOCACIÓN TUB. DE 
REBOSE Y LIMPIEZA, VENTILAC. C/ 
ACCES. 
und 2.00 158.95 88.35 226.90 2.65 317.90 
            
               
02.01.02.07           TAPA DE INSPECCIÓN    418.64 422.04 12.56 853.24 
               
02.01.02.07.01              SUM. E INSTAL. TAPA METALICA 
SANITARIA 0.60X0.60m 
und 4.00 197.80 418.64 360.00 12.56 791.20 
               
02.01.02.07.02              SUMINISTRO DE CANDADO DE 
BRONCE PARA TAPAS METÁLICAS 
und 4.00 15.51  62.04  62.04 
               
02.01.02.08           PINTURA    233.75 210.45 7.01 451.58 
               
02.01.02.08.01              PINTURA ESMALTE 2 MANOS m2 33.50 13.48 233.75 210.45 7.01 451.58 
               
02.01.02.09           PISO EMPEDRADO    148.28 210.03 4.45 362.81 
               
02.01.02.09.01              EMBOQUILLADO DE PIEDRA 
ASENTADO C/MORTERO 1:8 
m2 9.68 37.48 148.28 210.03 4.45 362.81 
               
02.01.02.10           CERCO PERIMETRICO    602.85 1,744.08 34.93 2,382.45 
               
02.01.02.10.01              CERCO DE PERIMÉTRICO CON 
ALAMBRE DE PUAS (24 ML) 
m 44.00 39.81 466.47 1,270.62 13.99 1,751.64 
               
02.01.02.10.02              BASE DE DADOS DE CONCRETO 
f'c=140 kg/cm2 
m3 1.58 340.35 136.38 380.40 20.94 537.75 
               
02.01.02.10.03              CANDADO DE BRONCE C/ 
ALDABAS PARA PUERTA DE CERCO 
und 6.00 15.51  93.06  93.06 
               
02.01.02.11           PRUEBAS EN CAMPO    176.69 2.77 58.63 238.10 
               
02.01.02.11.01              PRUEBA HIDRAULICA Y 
DESINFEC. CAJA DE CAPTACIÓN 
und 2.00 119.05 176.69 2.77 58.63 238.10 
               
02.01.03        CAMARA ROMPE PRESION TIPO CRP 
07 (17 UND) 
   18,223.20 26,124.46 2,001.35 46,346.76 
               
02.01.03.01           OBRAS PRELIMINARES    121.65 16.10 9.15 147.32 
               
02.01.03.01.01              TRAZO Y REPLANTEO m2 34.34 1.67 34.56 16.10 6.53 57.35 
               
02.01.03.01.02              LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 34.34 2.62 87.09  2.62 89.97 
               
02.01.03.02           MOVIMIENTO DE TIERRAS    1,037.79  446.23 1,484.01 
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02.01.03.02.01              EXCAVACION MANUAL DE 
TERRENO PARA ESTRUCTURAS, TN 
m3 25.84 28.70 719.90  21.60 741.61 
               
02.01.03.02.02              REFINE Y NIVELACION EN 
TERRENO NORMAL 
m2 34.34 3.08 75.89  29.77 105.77 
               
02.01.03.02.03              ELIMINACION MATERIAL 
EXCEDENTE 
m3 32.30 19.71 242.00  394.86 636.63 
               
02.01.03.03           CONCRETO SIMPLE    188.99 454.37 33.14 676.50 
               
02.01.03.03.01              SOLADO E=3",MEZCLA 1:12, C - H m2 34.34 19.70 188.99 454.37 33.14 676.50 
               
02.01.03.04           CONCRETO ARMADO    6,822.40 13,825.11 757.92 21,403.71 
               
02.01.03.04.01              CONCRETO F'C=210 KG/CM2.EN 
CPR 07 
m3 17.29 435.93 2,046.79 4,875.84 614.68 7,537.23 
               
02.01.03.04.02              ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
NORMAL 
m2 180.97 41.08 3,053.59 4,288.51 91.59 7,434.25 
               
02.01.03.04.03              ACERO FY=4200 KG/CM2 GRADO 
60 EN CRP 07 
kg 1,624.30 3.96 1,722.02 4,660.76 51.65 6,432.23 
               
02.01.03.05           REVOQUES Y ENLUCIDOS    4,758.12 1,918.16 142.74 6,817.19 
               
02.01.03.05.01              TARRAJEO C/IMPERMEAB. 
MEZCLA 1:5, E=1.5 CM 
m2 84.32 40.38 2,234.82 1,103.67 67.03 3,404.84 
               
02.01.03.05.02              TARRAJEO EXTERIOR, MEZCLA 
1:5, E=1.5 CM 
m2 114.24 29.87 2,523.30 814.49 75.71 3,412.35 
               
02.01.03.06           VALVULAS Y ACCESORIOS 
SANITARIOS 
   1,652.07 4,908.75 49.57 6,610.45 
02.01.03.06.01              SUM. Y COLOCACIÓN TUB. DE 
REBOSE Y LIMPIEZA C/ ACCES. 
und 17.00 158.95 750.93 1,928.65 22.53 2,702.15 
               
02.01.03.06.02              SUMINISTRO Y COLOCAC. 
VÁLVULAS COMPUERTA Y  ACCES. 
und 17.00 229.90 901.14 2,980.10 27.04 3,908.30 
               
02.01.03.07           TAPA DE INSPECCIÓN METÁLICA    711.68 4,267.34 21.34 5,000.38 
               
02.01.03.07.01              SUMINIS. E INSTAL. TAPA 
METÁLICA SANITARIA 0.60X0.60M 
und 17.00 141.56 355.84 2,040.00 10.67 2,406.52 
               
02.01.03.07.02              SUMINIS. E INSTAL. TAPA 
METÁLICA SANITARIA 0.40X0.40M 
und 17.00 121.56 355.84 1,700.00 10.67 2,066.52 
               
02.01.03.07.03              SUMIN.DE CANDADO DE BRONCE 
PARA TAPAS METÁLICAS 
und 34.00 15.51  527.34  527.34 
               
02.01.03.08           PINTURA    797.11 711.09 23.92 1,533.10 
               
02.01.03.08.01              PINTURA ESMALTE 2 MANOS - 
EXTERIOR 
m2 114.24 13.42 797.11 711.09 23.92 1,533.10 
               
02.01.03.09           PRUEBA EN CAMPO    2,133.39 23.54 517.34 2,674.10 
               
02.01.03.09.01              PRUEBA HIDRAULICA Y 
DESINFEC. CAM. ROMPE PRES. 
und 17.00 157.30 2,133.39 23.54 517.34 2,674.10 
               
02.01.04        RESERVORIOS (1 UND)    9,281.96 13,406.58 757.12 23,444.25 
               
02.01.04.01           RESERVORIO 10 m3    5,760.25 8,276.26 465.26 14,500.83 
               
02.01.04.01.01              OBRAS PRELIMINARES    89.07 19.69 9.39 118.02 





                LIMPIEZA MANUAL DE 
TERRENO 
m2 42.00 1.14 46.80  1.40 47.88 
               
02.01.04.01.01.0
2 
                TRAZO Y REPLANTEO m2 42.00 1.67 42.27 19.69 7.99 70.14 
               
02.01.04.01.02              MOVIMIENTO DE TIERRAS    255.78  7.67 263.48 
               
02.01.04.01.02.0
1 
                EXCAVACIÓN MANUAL DE 
ZANJAS PARA SOBRECIMIENTOS 
m3 4.81 28.70 134.01  4.02 138.05 
               
02.01.04.01.02.0
2 
                ELIMINACION DE MATERIAL 
EXCEDENTE 
m3 6.01 20.87 121.77  3.65 125.43 
               
02.01.04.01.03              CONCRETO SIMPLE    52.89 127.15 9.28 189.32 
               
02.01.04.01.03.0
1 
                SOLADO DE CONCRETO 
F'C=100 KG/CM2, E= 10CM 
m2 9.61 19.70 52.89 127.15 9.28 189.32 
               
02.01.04.01.04              CONCRETO ARMADO    2,808.74 5,908.01 283.16 8,999.03 
               
02.01.04.01.04.0
1 
                CONCRETO f'c=210kg/cm2 - 
RESERVORIO 
m3 7.77 428.10 909.03 2,191.17 226.18 3,326.34 
               
02.01.04.01.04.0
2 
                ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO NORMAL, 
RESERVORIO 
m2 64.85 41.08 1,094.24 1,536.78 32.82 2,664.04 
               
02.01.04.01.04.0
3 
                ACERO CORRUGADO fy=4200 
kg/cm2 GRADO 60 
kg 759.76 3.96 805.47 2,180.06 24.16 3,008.65 
               
02.01.04.01.05              REVOQUES Y ENLUCIDOS    1,772.50 715.41 53.17 2,540.41 
               
02.01.04.01.05.0
1 
                TARRAJEO 
C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1:5, 
E=1.5 CM 
m2 31.60 40.38 837.53 413.61 25.12 1,276.01 
               
02.01.04.01.05.0
2 
                TARRAJEO EXTERIOR 
C/MORTERO 1:5X1.5CM 
m2 42.33 29.87 934.97 301.80 28.05 1,264.40 
               
02.01.04.01.06              PINTURA    295.36 263.48 8.86 568.07 
               
02.01.04.01.06.0
1 
                PINTURA ESMALTE - 
EXTERIORES 
m2 42.33 13.42 295.36 263.48 8.86 568.07 
               
02.01.04.01.07              CARPINTERIA METALICA    109.28 210.00 69.95 389.23 
               
02.01.04.01.07.0
1 
                SUMINIS. E INSTAL. TAPA 
METÁLICA SANITARIA 0.60X0.60M 
und 1.00 141.56 20.93 120.00 0.63 141.56 
               
02.01.04.01.07.0
2 
                ESCALERA DE TUB ACERO 
GALVANIZADO 1 1/2" C/PELDAÑOS 3/4" 
und 1.00 247.67 88.35 90.00 69.32 247.67 
               
02.01.04.01.08              CERCO PERIMETRICO    376.63 1,032.52 23.78 1,433.27 
               
02.01.04.01.08.0
1 
                CERCO DE PREIMÉTRICOCON 
ALAMBRE DE PUAS (24 ML) 
m 26.00 39.81 275.64 750.82 8.27 1,035.06 
               
02.01.04.01.08.0
2 
                DADOS DE CONCRETO f'c=140 
kg/cm2 
m3 1.17 340.35 100.99 281.70 15.51 398.21 
02.01.04.02           RESERVORIO 4 m3    3,521.71 5,130.32 291.86 8,943.42 
               
02.01.04.02.01              OBRAS PRELIMINARES    89.07 19.69 9.39 118.02 
               
02.01.04.02.01.0
1 
                LIMPIEZA MANUAL DE 
TERRENO 
m2 42.00 1.14 46.80  1.40 47.88 
               
02.01.04.02.01.0
2 
                TRAZO Y REPLANTEO m2 42.00 1.67 42.27 19.69 7.99 70.14 
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02.01.04.02.02              MOVIMIENTO DE TIERRAS    153.18  4.60 157.79 
               
02.01.04.02.02.0
1 
                EXCAVACIÓN MANUAL DE 
ZANJAS PARA SOBRECIMIENTOS 
m3 2.88 28.70 80.24  2.41 82.66 
               
02.01.04.02.02.0
2 
                ELIMINACION DE MATERIAL 
EXCEDENTE 
m3 3.60 20.87 72.94  2.19 75.13 
               
02.01.04.02.03              CONCRETO SIMPLE    31.70 76.22 5.56 113.47 
               
02.01.04.02.03.0
1 
                SOLADO DE CONCRETO 
F'C=100 KG/CM2, E= 10CM 
m2 5.76 19.70 31.70 76.22 5.56 113.47 
               
02.01.04.02.04              CONCRETO ARMADO    1,542.59 3,215.04 142.01 4,899.12 
               
02.01.04.02.04.0
1 
                CONCRETO f'c=210kg/cm2 - 
RESERVORIO 
m3 3.74 428.10 437.56 1,054.70 108.87 1,601.09 
               
02.01.04.02.04.0
2 
                ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO NORMAL, 
RESERVORIO 
m2 37.80 41.08 637.81 895.77 19.13 1,552.82 
               
02.01.04.02.04.0
3 
                ACERO CORRUGADO fy=4200 
kg/cm2 GRADO 60 
kg 440.71 3.96 467.22 1,264.57 14.01 1,745.21 
               
02.01.04.02.05              REVOQUES Y ENLUCIDOS    1,042.87 419.49 31.28 1,493.26 
               
02.01.04.02.05.0
1 
                TARRAJEO 
C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1:5, 
E=1.5 CM 
m2 18.28 40.38 484.49 239.26 14.53 738.15 
               
02.01.04.02.05.0
2 
                TARRAJEO EXTERIOR 
C/MORTERO 1:5X1.5CM 
m2 25.28 29.87 558.38 180.23 16.75 755.11 
               
02.01.04.02.06              PINTURA    176.39 157.36 5.29 339.26 
               
02.01.04.02.06.0
1 
                PINTURA ESMALTE - 
EXTERIORES 
m2 25.28 13.42 176.39 157.36 5.29 339.26 
               
02.01.04.02.07              CARPINTERIA METALICA    109.28 210.00 69.95 389.23 
               
02.01.04.02.07.0
1 
                SUMINIS. E INSTAL. TAPA 
METÁLICA SANITARIA 0.60X0.60M 
und 1.00 141.56 20.93 120.00 0.63 141.56 
               
02.01.04.02.07.0
2 
                ESCALERA DE TUB ACERO 
GALVANIZADO 1 1/2" C/PELDAÑOS 3/4" 
und 1.00 247.67 88.35 90.00 69.32 247.67 
               
02.01.04.02.08              CERCO PERIMETRICO    376.63 1,032.52 23.78 1,433.27 
               
02.01.04.02.08.0
1 
                CERCO DE PREIMÉTRICOCON 
ALAMBRE DE PUAS (24 ML) 
m 26.00 39.81 275.64 750.82 8.27 1,035.06 
               
02.01.04.02.08.0
2 
                DADOS DE CONCRETO f'c=140 
kg/cm2 
m3 1.17 340.35 100.99 281.70 15.51 398.21 
               
02.01.05        CASETA DE VALVULAS DE 
RESERVORIO (02 UND) 
   1,293.27 2,139.87 57.15 3,490.18 
               
02.01.05.01           MOVIMIENTO DE TIERRAS    42.90  1.29 44.20 
               
02.01.05.01.01              EXCAVACIÓN MANUAL DE 
ZANJAS PARA SOBRECIMIENTOS 
m3 1.54 28.70 42.90  1.29 44.20 
               
02.01.05.02           CONCRETO ARMADO    312.58 653.74 27.73 993.99 
               
02.01.05.02.01              CONCRETO  f'c=210 kg/cm2 m3 0.86 403.74 83.85 242.52 20.87 347.22 
               
02.01.05.02.02              ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
NORMAL-CASET. VALV. RESERV 
m2 9.46 41.08 159.62 224.17 4.79 388.62 
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02.01.05.02.03              ACERO DE REFUERZO fy=4200 
kg/cm2 GRADO 60 
kg 65.19 3.96 69.11 187.05 2.07 258.15 
               
02.01.05.03           REVOQUES Y ENLUCIDOS    165.01 67.45 4.95 237.26 
               
02.01.05.03.01              TARRAJEO EXTERIOR CON 
MORTERO 1:5 X 1.5 cm 
m2 9.46 25.08 165.01 67.45 4.95 237.26 
               
02.01.05.04           CARPINTERIA METALICA    176.69 250.00 5.30 432.00 
               
02.01.05.04.01              SUM. E INST. TAPA METALICA  
SANITARIA 0.70 x 0.90M 
und 2.00 216.00 176.69 250.00 5.30 432.00 
02.01.05.05           VALVULAS Y ACCESORIOS    530.08 1,109.80 15.90 1,655.78 
               
02.01.05.05.01              SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
VALVULAS Y ACCESORIOS-CASETA DE 
VALVULAS 
und 2.00 827.89 530.08 1,109.80 15.90 1,655.78 
            
               
02.01.05.06           PINTURA    66.01 58.88 1.98 126.95 
               
02.01.05.06.01              PINTURA ESMALTE 02 MANOS EN 
CASETA DE VALVULAS 
m2 9.46 13.42 66.01 58.88 1.98 126.95 
               
02.01.06        LINEA DE CONDUCCIÓN (945.70 ML.)    21,739.38 7,861.15 3,935.19 33,549.81 
               
02.01.06.01           OBRAS PRELIMINARES    635.27 443.25 120.48 1,210.50 
               
02.01.06.01.01              TRAZO, NIVELACIÓN Y 
REPLANTEO DE ZANJAS 
m 945.70 1.28 635.27 443.25 120.48 1,210.50 
               
02.01.06.02           MOVIMIENTO DE TIERRAS    15,359.13 3,593.66 3,490.83 22,433.52 
               
02.01.06.02.01              EXCAVACION DE ZANJAS PARA 
TUBERÍA 0.80M X 0.40M./ TERRENO 
NORMAL 
m 945.70 9.19 8,431.10  253.07 8,690.98 
            
               
02.01.06.02.02              REFINE Y NIVELACION DE 
ZANJAS PARA TUBERIA 
m 945.70 1.47 1,002.60  393.22 1,390.18 
               
02.01.06.02.03              CAMA DE APOYO P/ 
PROTECCION DE TUBERIAS; E=0.10m 
m 945.70 5.58 1,644.01 3,593.66 49.08 5,277.01 
               
02.01.06.02.04              RELLENO COMPACTADO 
H=0.60m. C/MAT. PROPIO 
m 945.70 6.51 4,215.55  1,942.27 6,156.51 
               
02.01.06.02.05              ACARREO Y ELIMINACION DE 
MATERIAL ROCOSO 
m3 47.29 19.43 65.87  853.19 918.84 
               
02.01.06.03           TUBERIA Y ACCESORIOS    5,032.90 3,169.43 151.01 8,354.84 
               
02.01.06.03.01              SUMINISTRO E INSTALACION DE 
TUBERIA PVC SAP CL 10 DE 1 1/2" S/P 
m 945.70 7.95 4,614.26 2,763.85 138.45 7,518.32 
            
               
02.01.06.03.02              SUMNIS. DE ACCESORIOS PVC 
PARA LINEA DE CONDUCCION 
und 1.00 395.52  395.52  395.52 
               
02.01.06.03.03              INSTALAC. DE ACCESORIOS 
PVC/LINEA CONDUCCION 
und 50.00 8.82 418.64 10.06 12.56 441.00 
               
02.01.06.04           PRUEBA HIDRAULICA    712.08 654.81 172.87 1,550.95 
               
02.01.06.04.01              PRUEBA HIDRAULICA Y 
DESINFECCION DE TUBERIAS 
m 945.70 1.64 712.08 654.81 172.87 1,550.95 
               
02.01.07        LINEA DE ADUCCION (69.31 ML)    1,588.54 1,365.63 230.66 3,185.73 
               
02.01.07.01           OBRAS PRELIMINARES    46.56 32.49 8.83 88.72 
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02.01.07.01.01              TRAZO, NIVELACION Y 
REPLANTEO 
m 69.31 1.28 46.56 32.49 8.83 88.72 
               
02.01.07.02           MOVIMIENTO DE TIERRAS    1,120.84 263.38 193.31 1,576.81 
               
02.01.07.02.01              EXCAVACION DE ZANJAS PARA 
TUBERÍA 0.80M X 0.40M./ TERRENO 
NORMAL 
m 69.31 9.19 617.91  18.55 636.96 
            
               
02.01.07.02.02              REFINE Y NIVELACION DE 
ZANJAS PARA TUBERIA 
m 69.31 1.47 73.48  28.81 101.89 
               
02.01.07.02.03              CAMA DE APOYO P/ 
PROTECCION DE TUBERIAS; E=0.10m 
m 69.31 5.58 120.49 263.38 3.60 386.75 
               
02.01.07.02.04              RELLENO COMPACTADO 
H=0.60m. C/MAT. PROPIO 
m 69.31 6.51 308.96  142.35 451.21 
               
02.01.07.03           TUBERIA Y ACCESORIOS    346.55 1,021.77 10.40 1,378.81 
               
02.01.07.03.01              SUMINISTRO E INSTALACION DE 
TUBERIA PVC SAP CL 10 DE 2" S/P 
m 69.31 10.06 338.18 348.84 10.15 697.26 
               
02.01.07.03.02              SUMIN. DE ACCESORIOS PVC/ 
REDES ADUC. Y DISTRIBUCIÓN 
und 1.00 672.73  672.73  672.73 
               
02.01.07.03.03              INSTALACION DE ACCESORIOS 
PVC/ REDES ADUC. Y DISTRIBUCIÓN 
und 1.00 8.82 8.37 0.20 0.25 8.82 
               
02.01.07.04           PRUEBA HIDRAULICA    74.59 47.99 18.12 141.39 
               
02.01.07.04.01              PRUEBA HIDRAULICA Y 
DESINFECCIÓN EN TUBERÍAS 
m 69.31 2.04 74.59 47.99 18.12 141.39 
02.01.08        REDES DE DISTRIBUCION (11,372.54 
ML) 
   261,443.0
5 
79,476.56 48,105.96 389,196.28 
               
02.01.08.01           OBRAS PRELIMINARES    7,639.43 5,330.31 1,448.86 14,556.85 
               




1.28 7,639.43 5,330.31 1,448.86 14,556.85 
               
02.01.08.02           MOVIMIENTO DE TIERRAS    184,701.5
3 
43,215.65 41,978.21 269,773.76 
               
02.01.08.02.01              EXCAVACION DE ZANJAS PARA 






 3,043.29 104,513.64 
            
               
02.01.08.02.02              REFINE Y NIVELACION DE 
ZANJAS PARA TUBERIA 
m 11,372.5
4 
1.47 12,056.71  4,728.71 16,717.63 
               
02.01.08.02.03              CAMA DE APOYO P/ 
PROTECCION DE TUBERIAS; E=0.10m 
m 11,372.5
4 
5.58 19,770.02 43,215.65 590.23 63,458.77 
               
02.01.08.02.04              RELLENO COMPACTADO 
H=0.60m. C/MAT. PROPIO 
m 11,372.5
4 
6.51 50,694.23  23,356.93 74,035.24 
               
02.01.08.02.05              ELIMINACION DE MATERIAL 
EXCEDENTE C/EQUIPO 
m3 568.63 19.43 792.10  10,259.05 11,048.48 
               
02.01.08.03           TUBERIA Y ACCESORIOS    56,862.04 23,056.25 1,706.11 81,665.69 
               
02.01.08.03.01              SUMINISTRO E INSTALACION DE 
TUBERIA PVC SAP CL 10 DE 3/4" S/P 
m 9,442.79 6.86 46,073.27 17,285.50 1,382.42 64,777.54 
               
02.01.08.03.02              SUMINISTRO E INSTALACION DE 
TUBERIA PVC SAP CL 10 DE 1" 
m 629.20 7.04 3,069.99 1,264.09 92.11 4,429.57 
               
02.01.08.03.03              SUMINISTRO E INSTALACION DE 
TUBERIA PVC SAP CL 10 DE 1 1/2" S/P 
m 1,300.55 7.95 6,345.64 3,800.92 190.40 10,339.37 
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02.01.08.03.04              SUMIN. DE ACCESORIOS PVC/ 
REDES ADUC. Y DISTRIBUCIÓN 
und 1.00 672.73  672.73  672.73 
               
02.01.08.03.05              INSTALACION DE ACCESORIOS 
PVC/ REDES ADUC. Y DISTRIBUCIÓN 
und 164.00 8.82 1,373.14 33.01 41.18 1,446.48 
               
02.01.08.04           PRUEBA HIDRAULICA    12,240.05 7,874.35 2,972.78 23,199.98 
               
02.01.08.04.01              PRUEBA HIDRAULICA Y 
DESINFECCIÓN EN TUBERÍAS 
m 11,372.5
4 
2.04 12,240.05 7,874.35 2,972.78 23,199.98 
               
02.01.09        CAJA DE VALVULA DE CONTROL (7 
UND) 
   1,617.19 2,432.76 73.10 4,122.94 
               
02.01.09.01           OBRAS PRELIMINARES    14.85 3.28 1.56 19.67 
               
02.01.09.01.01              TRAZO Y REPLANTEO m2 7.00 1.67 7.05 3.28 1.33 11.69 
               
02.01.09.01.02              LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL m2 7.00 1.14 7.80  0.23 7.98 
               
02.01.09.02           MOVIMIENTO DE TIERRA    254.14 1.12 7.63 262.92 
               
02.01.09.02.01              EXCAVACION MANUAL DE 
TERRENO PARA ESTRUCTURA 
m3 4.90 28.70 136.51  4.10 140.63 
               
02.01.09.02.02              RELLENO CON MATERIAL GRAVA 
1/2" 
m3 0.28 5.92 0.52 1.12 0.02 1.66 
               
02.01.09.02.03              ELIMINACION DE MATERIAL 
EXCEDENTE 
m3 5.78 20.87 117.11  3.51 120.63 
               
02.01.09.03           CONCRETO ARMADO    633.85 1,283.14 42.48 1,959.40 
               
02.01.09.03.01              CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN 
CAJA VAL. CONTROL 
m3 1.76 356.17 138.91 460.34 27.64 626.86 
               
02.01.09.03.02              ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
NORMAL 
m2 23.52 41.08 396.86 557.36 11.90 966.20 
               
02.01.09.03.03              ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60, 
EN CAJA VALV. CONTROL 
kg 92.51 3.96 98.08 265.44 2.94 366.34 
               
02.01.09.04           REVOQUES Y ENLUCIDOS    333.95 44.95 10.02 388.89 
               
02.01.09.04.01              TARRAJEO INT. C/MORTERO 1:5 
X1.5 CM 
m2 10.08 38.58 333.95 44.95 10.02 388.89 
               
02.01.09.05           TAPA DE INSPECCION METALICA    146.52 840.00 4.40 990.92 
               
02.01.09.05.01              SUMINISTRO E INSTALAC. TAPA 
METÁLICA SANITARIA 0.60X0.60 
und 7.00 141.56 146.52 840.00 4.40 990.92 
               
02.01.09.06           VALVULAS Y ACCESORIOS 
SANITARIOS 
   233.88 260.27 7.01 501.14 
02.01.09.06.01              SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ACCESORIOS Y VÁLVULA CONTROL 3/4" 
und 6.00 65.70 200.47 187.74 6.01 394.20 
            
               
02.01.09.06.02              SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ACCESORIOS Y VÁLVULA CONTROL 1" 
und 1.00 106.94 33.41 72.53 1.00 106.94 
            
               
02.01.10        CAJA DE VALVULA DE PURGA (04 
UND) 
   857.58 1,378.17 39.82 2,275.50 
               
02.01.10.01           OBRAS PRELIMINARES    8.48 1.87 0.89 11.24 
               
02.01.10.01.01              TRAZO Y REPLANTEO m2 4.00 1.67 4.02 1.87 0.76 6.68 
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02.01.10.01.02              LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL m2 4.00 1.14 4.46  0.13 4.56 
               
02.01.10.02           MOVIMIENTO DE TIERRA    78.31 0.64 2.35 81.31 
               
02.01.10.02.01              EXCAVACION MANUAL DE 
TERRENO PARA ESTRUCTURA 
m3 2.80 28.70 78.01  2.34 80.36 
               
02.01.10.02.02              RELLENO CON MATERIAL GRAVA 
1/2" 
m3 0.16 5.92 0.30 0.64 0.01 0.95 
               
02.01.10.03           CONCRETO ARMADO    362.58 734.42 24.34 1,121.29 
               
02.01.10.03.01              CONCRETO fc=175 kg/cm2 EN 
CAJA VALV. PURGA 
m3 1.01 356.17 79.72 264.16 15.86 359.73 
               
02.01.10.03.02              ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
NORMAL 
m2 13.44 41.08 226.78 318.50 6.80 552.12 
               
02.01.10.03.03              ACERO CORRUGADO fy=4200 
kg/cm2 GRADO 60 
kg 52.89 3.96 56.08 151.76 1.68 209.44 
               
02.01.10.04           REVOQUES Y ENLUCIDOS    190.83 25.68 5.72 222.22 
               
02.01.10.04.01              TARRAJEO INT. C/MORTERO 1:5 
X1.5 CM 
m2 5.76 38.58 190.83 25.68 5.72 222.22 
               
02.01.10.05           TAPA DE INSPECCION METALICA    83.73 480.00 2.51 566.24 
               
02.01.10.05.01              SUMINISTRO E INSTALAC. TAPA 
METÁLICA SANITARIA 0.60X0.60 
und 4.00 141.56 83.73 480.00 2.51 566.24 
               
02.01.10.06           VALVULAS Y ACCESORIOS 
SANITARIOS 
   133.65 135.56 4.01 273.20 
               
02.01.10.06.01              SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ACCESORIOS Y VÁLVULA PURGA 3/4" 
und 4.00 68.30 133.65 135.56 4.01 273.20 
            
               
02.01.11        CONEXIONES DOMICILIARIAS (111 
UND) 
   24,525.78 8,417.86 2,787.25 35,739.17 
               
02.01.11.01           OBRAS PRELIMINARES    2,996.23 364.18 173.12 3,543.12 
               
02.01.11.01.01              TRAZO Y REPLANTEO m 777.00 1.28 521.95 364.18 98.99 994.56 
               
02.01.11.01.02              LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL m2 777.00 3.28 2,474.28  74.13 2,548.56 
               
02.01.11.02           MOVIMIENTOS DE TIERRA    13,352.31 2,952.60 2,190.75 18,487.55 
               
02.01.11.02.01              EXCAVACION DE ZANJAS PARA 
TUBERÍA 0.60M X 0.40M./ TERRENO 
NATURAL 
m 777.00 9.19 6,927.11  207.93 7,140.63 
            
               
02.01.11.02.02              REFINE Y NIVELACION DE 
ZANJAS PARA TUBERIA 
m 777.00 1.47 823.75  323.08 1,142.19 
               
02.01.11.02.03              CAMA DE APOYO P/ 
PROTECCION DE TUBERIAS; E=0.10m 
m 777.00 5.58 1,350.74 2,952.60 40.33 4,335.66 
               
02.01.11.02.04              RELLENO COMPACTADO C/MAT. 
PROPIO 
m 777.00 6.51 3,463.56  1,595.80 5,058.27 
               
02.01.11.02.05              ELIMINACION DE MATERIAL 
EXCEDENTE 
m3 38.85 20.87 787.15  23.61 810.80 
               
02.01.11.03           TUBERIA Y ACCESORIOS    2,437.85 1,041.06 73.19 3,550.89 
               
02.01.11.03.01              SUMINISTRO E INSTALACION DE 
TUBERIA PVC SAP CL 10 DE 1/2" S/P 
m 777.00 4.57 2,437.85 1,041.06 73.19 3,550.89 
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02.01.11.04           PRUEBA HIDRAULICA    836.27 537.99 203.10 1,585.08 
               
02.01.11.04.01              PRUEBA HIDRAULICA 
/DESINFECCION TUBERIAS 
m 777.00 2.04 836.27 537.99 203.10 1,585.08 
02.01.11.05           CAJA DE PASO DE CONCRETO    4,903.12 3,522.03 147.09 8,572.53 
               
02.01.11.05.01              SUM. E INSTAL. CAJA DE 
CONCRETO PREFABRICADO, INC. TAPA 
Y ACCESORIOS 
u 111.00 77.23 4,903.12 3,522.03 147.09 8,572.53 
            
               
02.02     UNIDADES BASICAS DE 
SANEAMIENTO (111UND) 





               
02.02.01        ESTRUCTURAS    78,867.93 109,763.3
7 
4,169.60 192,821.70 
               
02.02.01.01           OBRAS PRELIMINARES    1,356.05 299.66 142.96 1,796.60 
               
02.02.01.01.01              LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL m2 639.36 1.14 712.50  21.29 728.87 
               
02.02.01.01.02              TRAZO Y REPLANTEO m2 639.36 1.67 643.55 299.66 121.67 1,067.73 
               
02.02.01.02           MOVIMIENTO DE TIERRAS    1,890.50  56.71 1,947.26 
               
02.02.01.02.01              EXCAVACION MANUAL DE 
ZANJAS PARA DADOS DE CONCRETO 
m3 28.42 28.70 791.78  23.75 815.65 
               
02.02.01.02.02              EXCAVACIÓN MANUAL DE 
ZANJAS PARA SOBRECIMIENTOS 
m3 20.40 28.70 568.34  17.05 585.48 
               
02.02.01.02.03              ACARREO Y ELIMINACION DE 
MATERIAL EXCAVADO HASTA UNA 
DP=30m. 
m3 61.02 8.95 530.38  15.91 546.13 
            
               
02.02.01.03           OBRAS DE CONCRETO SIMPLE    19,553.39 31,181.37 1,813.60 52,550.07 
               
02.02.01.03.01              CONCRETO 1:8+25% PM PARA 
SOBRECIMIENTOS 
m3 46.95 318.12 5,178.24 8,976.69 781.37 14,935.73 
               
02.02.01.03.02              ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
NORMAL PARA SOBRECIMIENTO 
m2 257.52 41.08 4,345.25 6,102.55 130.33 10,578.92 
               
02.02.01.03.03              CONCRETO f´c= 175 kg/cm2 PARA 
DADOS DE CONCRETO 
m3 28.42 403.48 3,364.35 7,433.37 669.33 11,466.90 
               
02.02.01.03.04              CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA 
MURETE h=0.25m 
m3 1.53 396.48 168.75 400.18 37.70 606.61 
               
02.02.01.03.05              VEREDA DE CONCRETO f'c=140 
kg/cm2 e=10cm 
m2 310.80 48.14 6,496.80 8,268.58 194.87 14,961.91 
               
02.02.01.04           FALSO PISO    4,773.50 7,087.37 143.14 12,003.98 
               
02.02.01.04.01              FALSO PISO e=4" MEZCLA 1:10 
C:H CON ACABADO PULIDO 
m2 266.40 45.06 4,773.50 7,087.37 143.14 12,003.98 
               
02.02.01.05           OBRAS DE CONCRETO ARMADO    13,886.91 22,880.74 890.75 37,656.43 
               
02.02.01.05.01              COLUMNAS    10,139.22 16,277.21 703.82 27,119.48 
               
02.02.01.05.01.0
1 
                CONCRETO EN COLUMNAS 
f'c=175 kg/cm2 
m3 24.98 398.05 2,922.46 6,533.61 487.35 9,943.29 
               
02.02.01.05.01.0
2 
                ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO EN COLUMNAS 
m2 254.75 49.85 6,018.21 6,499.65 180.52 12,699.29 
               
02.02.01.05.01.0
3 
                ACERO CORRUGADO fy=4200 
kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS 
kg 1,130.53 3.96 1,198.55 3,243.95 35.95 4,476.90 
               
02.02.01.05.02              SOPORTE PARA LAVADERO    3,747.69 6,603.53 186.93 10,536.95 
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02.02.01.05.02.0
1 
                CONCRETO EN SOPORTE PARA 
LAVADERO f´c=175 kg/cm2 
m3 5.59 375.29 545.00 1,462.09 90.89 2,097.87 
               
02.02.01.05.02.0
2 
                ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO  EN SOPORTE PARA 
LAVADERO 
m2 159.84 41.08 2,697.05 3,787.80 80.90 6,566.23 
               
02.02.01.05.02.0
3 
                ACERO CORRUGADO fy=4200 
kg/cm2 GRADO 60 en SOPORTE 
kg 471.75 3.97 505.64 1,353.64 15.14 1,872.85 
               
02.02.01.06           MUROS Y TABIQUES DE 
ALBAÑILERIA 
   37,407.58 48,314.23 1,122.44 86,867.36 
               
02.02.01.06.01              MURO DE LADRILLO CARAVISTA  
APAREJO DE SOGA 
m2 1,429.68 60.76 37,407.58 48,314.23 1,122.44 86,867.36 
               
02.02.02        ARQUITECTURA    61,285.29 92,975.68 1,838.44 156,085.29 
               
02.02.02.01           REVOQUES Y ENLUCIDOS    5,881.25 3,101.74 176.40 9,153.89 
               
02.02.02.01.01              TARRAJEO DE COLUMNAS m2 337.16 27.15 5,881.25 3,101.74 176.40 9,153.89 
               
02.02.02.02           ZOCALOS    22,177.45 8,334.45 665.26 31,170.49 
02.02.02.02.01              ZOCALO CON CEMENTO PULIDO 
EN INTERIOR, H=1.50m 
m2 1,059.50 29.42 22,177.45 8,334.45 665.26 31,170.49 
               
02.02.02.03           CARPINTERIA DE MADERA    13,940.71 27,013.50 418.22 41,373.25 
               
02.02.02.03.01              PUERTA CONTRAPLACADA DE 
TRIPLAY 6mm 
m2 133.20 310.61 13,940.71 27,013.50 418.22 41,373.25 
               
02.02.02.04           CERRAJERIA    7,388.44 4,065.93 221.65 11,673.87 
               
02.02.02.04.01              BISAGRA CAPUCHINA 
ALUMINIZADA DE 3" X 3" 
pza 444.00 15.58 5,683.48 1,065.60 170.50 6,917.52 
               
02.02.02.04.02              CERRADURA DE 02 GOLPES P/ 
PUERTA 
pza 111.00 42.85 1,704.96 3,000.33 51.15 4,756.35 
               
02.02.02.05           PINTURA    2,788.14 853.55 83.68 3,724.27 
               
02.02.02.05.01              PINTURA EN PUERTAS CON 
BARNIZ 2 MANOS 
m2 266.40 13.98 2,788.14 853.55 83.68 3,724.27 
               
02.02.02.06           VARIOS    9,109.30 49,606.51 273.23 58,989.52 
               
02.02.02.06.01              SUM. E INST. DE MALLA 
METALICA 
m2 32.52 48.95 1,077.38 482.27 32.32 1,591.85 
               
02.02.02.06.02              COBERTURA TIPO TEJA ANDINA 
INC. LISTONES DE MADERA 
m2 853.37 67.26 8,031.92 49,124.24 240.91 57,397.67 
               
02.02.03        INSTALACIONES SANITARIAS    63,616.89 68,848.90 1,908.60 134,371.19 
               
02.02.03.01           APARATOS Y ACCESORIOS 
SANITARIOS 
   9,346.14 24,408.90 280.38 34,034.82 
               
02.02.03.01.01              INODORO TANQUE BAJO 
(INCLUYE ACCESORIOS) 
und 111.00 138.65 3,518.70 11,766.00 105.56 15,390.15 
               
02.02.03.01.02              LAVATORIO DE LOSA (INCLUYE 
ACCESORIOS) 
und 111.00 61.55 3,518.70 3,207.90 105.56 6,832.05 
               
02.02.03.01.03              LAVADERO PREFABRICADO DE 
GRANITO 
und 111.00 106.42 2,308.74 9,435.00 69.26 11,812.62 
               
02.02.03.02           SISTEMA DE DESAGUE    33,516.19 30,053.78 1,005.64 64,579.94 
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02.02.03.02.01              SALIDA DE DESAGUE CON 
TUBERIA DE PVC SAL 4" 
pto 111.00 31.25 980.77 2,457.56 29.44 3,468.75 
               
02.02.03.02.02              SALIDA DE DESAGUE CON 
TUBERIA DE PVC SAL 2" 
pto 222.00 27.52 1,961.54 4,085.95 58.87 6,109.44 
               
02.02.03.02.03              SALIDA DE VENTILACION 2" pto 111.00 21.14 588.39 1,739.95 17.65 2,346.54 
               
02.02.03.02.04              TUBERIA DE PVC SAL 4" m 765.90 15.77 8,015.91 3,819.95 240.57 12,078.24 
               
02.02.03.02.05              TUBERIA DE PVC SAL 2" m 607.17 12.89 6,354.65 1,281.45 190.71 7,826.42 
               
02.02.03.02.06              SUMIDERO DE 2" CROMADO und 222.00 24.78 3,872.46 1,514.61 116.15 5,501.16 
               
02.02.03.02.07              REGISTRO DE BRONCE 
CROMADO DE 4" 
und 111.00 33.21 1,936.23 1,693.03 58.08 3,686.31 
               
02.02.03.02.08              CAJA DE REGISTRO DE 
DESAGUE 0.30m x 0.60 m 
und 222.00 106.14 9,806.24 13,461.28 294.17 23,563.08 
               
02.02.03.03           SISTEMA DE AGUA FRIA    20,754.56 14,386.22 622.58 35,756.43 
               
02.02.03.03.01              SALIDA DE AGUA FRIA CON 
TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" 
pto 333.00 29.50 6,970.36 2,644.35 209.09 9,823.50 
               
02.02.03.03.02              TUBERIA PVC C-10 DE 1/2" m 1,332.00 10.42 11,577.74 1,962.77 347.25 13,879.44 
               
02.02.03.03.03              VALVULA GLOBO DE BRONCE DE 
1/2" 
und 111.00 32.63 735.49 2,863.80 22.08 3,621.93 
               
02.02.03.03.04              VALVULA COMPUERTA 
CROMADA DE 1/2" 
und 222.00 37.98 1,470.97 6,915.30 44.16 8,431.56 
               
02.02.04        TANQUE BIODIGESTOR    82,478.45 169,772.1
4 
2,474.81 254,738.32 
               
02.02.04.01           MOVIMIENTO DE TIERRAS    47,944.06 13,840.32 1,438.56 63,229.86 
               
02.02.04.01.01              EXCAVACION DE ZANJAS 
P/TANQUE BIODIGESTOR Y CAJA DE 
LODOS 
m3 281.39 28.70 7,839.53  235.19 8,075.89 
               
02.02.04.01.02              EXCAVACION DE ZANJAS PARA 
POZO DE ABSORCIÓN 
m3 166.50 28.70 4,638.69  139.16 4,778.55 
               
02.02.04.01.03              EXCAV. DE ZANJA P/ 
INSTALACION DE TUBERIA 
m 1,665.00 9.19 14,843.81  445.55 15,301.35 
02.02.04.01.04              RELLENO COMPACTADO P/ 
TUBERIAS C/MAT. PROPIO 
m 1,665.00 7.65 12,369.07  371.13 12,737.25 
               
02.02.04.01.05              RELLENO DE MATERIAL PROPIO 
EN POZO DE ABSORCIÓN 
m3 28.08 28.70 782.31  23.47 805.90 
               
02.02.04.01.06              RELLENO DE PIEDRA DE 2-4" 
PARA POZO DE ABSORCIÓN 
m3 38.85 114.10 541.18 3,875.29 16.24 4,432.79 
               
02.02.04.01.07              RELLENO DE PIEDRA DE 6" - 8" 
PARA POZO DE ABSORCIÓN 
m3 44.40 114.10 618.49 4,428.90 18.55 5,066.04 
               
02.02.04.01.08              RELLENO DE PIEDRA DE 10" - 12" 
PARA POZO DE ABSORCIÓN 
m3 55.50 101.09 71.90 5,536.13 2.16 5,610.50 
               
02.02.04.01.09              ELIMINACION DE MATERIAL 
EXCEDENTE CON CARRETILLA D MAX. 
50mts 
m3 559.86 11.47 6,239.08  187.11 6,421.59 
            
               
02.02.04.02           OTROS    22,036.99 110,450.6
8 
661.32 133,153.54 
               
02.02.04.02.01              SUM. E INSTALACIÒN TANQUE 
BIODIGESTOR V=600 LTS. 
und 111.00 727.30 2,941.94 77,700.00 88.25 80,730.30 
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02.02.04.02.02              TARRAJEO SOPORTE DE 
LAVADERO CON MORTERO 1:5 X 1.5 cm 
m2 159.84 26.26 2,647.75 1,470.46 79.46 4,197.40 
               
02.02.04.02.03              SUM. E INSTALACION DE CAJA 
REGISTRO DE LODOS DE 0.60x0.60x1.20 
m INC. TAPA 
und 111.00 187.72 8,357.86 12,227.41 250.75 20,836.92 
            
               
02.02.04.02.04              SUM. E INSTALACION DE TUB. DE 
2" PARA T. BIODIGESTOR 
m 1,054.50 3.11 1,103.64 2,140.66 33.22 3,279.50 
               
02.02.04.02.05              SUM. E INSTALACION DE TUB. 
PERFORADA DE 2" PARA POZO DE 
ABSORCION 
m 88.80 6.34 371.75 180.27 11.14 562.99 
            
               
02.02.04.02.06              SUM. E INSTALACION DE TUB.  
DE 4" COLECTOR 
m 555.00 15.77 5,808.63 2,768.08 174.33 8,752.35 
               
02.02.04.02.07              SUM. E INSTALACION DE MANTAS 
DE POLIETILENO P/ POZO DE 
ABSORCIÓN 
m2 111.00 2.49 30.92 244.20 0.93 276.39 
            
               
02.02.04.02.08              SUM. E INST. DE VALVULA DE 
EXTRACCIÓN DE 2" DE LODOS 
und 111.00 130.79 774.50 13,719.60 23.24 14,517.69 
               
02.02.04.03           INSTALACIONES ELECTRICAS    12,497.40 45,481.14 374.93 58,354.92 
               
02.02.04.03.01              SALIDA PARA BRAQUETE EN 
VIGA O MURO 
und 111.00 138.59 1,548.95 13,787.31 46.49 15,383.49 
               
02.02.04.03.02              SALIDA PARA INTERRUPTOR 
UNIPOLAR SIMPLE 
und 111.00 66.47 2,323.45 4,985.01 69.70 7,378.17 
               
02.02.04.03.03              TABLERO DE DISTRIBUCION TD-1 und 111.00 171.12 4,646.90 14,208.00 139.39 18,994.32 
               
02.02.04.03.04              ARTEFACTO DE ILUMINACION 
C/FOCO AHORRADOR DE 25W 
und 111.00 34.72 1,136.57 2,682.87 34.10 3,853.92 
               
02.02.04.03.05              SUM. E INSTALACION DE DUCHA 
ELECTRICA 
und 111.00 114.82 2,841.53 9,817.95 85.25 12,745.02 
               
02.02.05        EDUCACION SANITARIA Y 
CAPACITACIONES 
   4,505.60 3,540.00  8,045.60 
               




2,252.80 1,800.00  4,052.80 
               




2,252.80 1,740.00  3,992.80 
               
02.02.06        PLAN DE CONTINGENCIA 
(SEGURIDAD Y SALUD) 
   2,252.80 1,440.50  3,693.30 
               
02.02.06.01           PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD und 1.00 3,693.3
0 
2,252.80 1,440.50  3,693.30 
               







               





               
03.01.01        OBRAS PROVISIONALES    401.58 1,907.78  2,309.12 
               
03.01.01.01           CASETA DE GUARDIANIA Y 
ALMACEN 
m2 32.00 72.16 401.58 1,907.78  2,309.12 
               
03.01.02        CAPTACION TIPO LADERA (01 UND)    2,630.93 4,024.51 212.60 6,868.02 
               
03.01.02.01           OBRAS PRELIMINARES    63.63 14.07 6.71 84.30 
               
03.01.02.01.01              TRAZO Y REPLANTEO m2 30.00 1.67 30.20 14.07 5.71 50.10 
03.01.02.01.02              LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL m2 30.00 1.14 33.43  1.00 34.20 
310 
 
               
03.01.02.02           MOVIMIENTO DE TIERRAS    355.99 194.40 34.69 585.22 
               
03.01.02.02.01              EXCAVACIÓN MANUAL DE 
ZANJAS PARA SOBRECIMIENTOS 
m3 3.27 28.70 91.10  2.73 93.85 
               
03.01.02.02.02              REFINE Y NIVELACION EN 
TERRENO NORMAL 
m2 30.00 3.08 66.29  26.00 92.40 
               
03.01.02.02.03              RELLENO CON MATERIAL DE 
FILTRO (GRANULAR) 
m3 2.62 119.70 115.73 194.40 3.47 313.61 
               
03.01.02.02.04              ACARREO Y ELIMINACION DE 
MATERIAL EXCEDENTE 
m3 4.09 20.87 82.87  2.49 85.36 
               
03.01.02.03           CONCRETO SIMPLE    48.64 108.88 9.51 167.03 
               
03.01.02.03.01              CONCRETO f'c=100 kg/cm2 m3 0.35 403.48 41.43 91.55 8.24 141.22 
               
03.01.02.03.02              SOLADO E=4",MEZCLA 1:12, C - H m2 1.31 19.70 7.21 17.33 1.27 25.81 
               
03.01.02.04           CONCRETO ARMADO    954.86 1,965.42 90.34 3,010.33 
               
03.01.02.04.01              CONCRETO  f'c=210kg/cm2 PARA 
CAPTACION 
m3 2.41 428.10 281.96 679.62 70.16 1,031.72 
               
03.01.02.04.02              ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
NORMAL EN CAPTACION 
m2 24.37 41.08 411.21 577.51 12.33 1,001.12 
               
03.01.02.04.03              ACERO FY=4200 KG/CM2 GRADO 
60 EN CAJA DE CAPTACION 
kg 246.84 3.96 261.69 708.29 7.85 977.49 
               
03.01.02.05           REVOQUES ENLUCIDOS    365.52 160.34 10.97 536.61 
               
03.01.02.05.01              TARRAJEO C/IMPERMEAB. 
MEZCLA 1:5, E=1.5 CM 
m2 4.57 40.04 119.57 59.81 3.59 182.98 
               
03.01.02.05.02              TARRAJEO EXTERIOR, MEZCLA 
1:5 E=1.5CM 
m2 14.10 25.08 245.95 100.53 7.38 353.63 
               
03.01.02.06           ACCESORIOS SANITARIOS    70.67 303.36 2.13 376.16 
               
03.01.02.06.01              SUMINISTRO Y COLOCACIÓN 
VÁLVULAS COMPUERTA Y ACCES. - 
CAPTACIÓN 
und 1.00 217.21 26.50 189.91 0.80 217.21 
            
               
03.01.02.06.02              SUM. Y COLOCACIÓN TUB. DE 
REBOSE Y LIMPIEZA, VENTILAC. C/ 
ACCES. 
und 1.00 158.95 44.17 113.45 1.33 158.95 
            
               
03.01.02.07           TAPA DE INSPECCIÓN    209.32 211.02 6.28 426.62 
               
03.01.02.07.01              SUM. E INSTAL. TAPA METALICA 
SANITARIA 0.60X0.60m 
und 2.00 197.80 209.32 180.00 6.28 395.60 
               
03.01.02.07.02              SUMINISTRO DE CANDADO DE 
BRONCE PARA TAPAS METÁLICAS 
und 2.00 15.51  31.02  31.02 
               
03.01.02.08           PINTURA    98.38 88.58 2.95 190.07 
               
03.01.02.08.01              PINTURA ESMALTE 2 MANOS m2 14.10 13.48 98.38 88.58 2.95 190.07 
               
03.01.02.09           PISO EMPEDRADO    74.14 105.02 2.22 181.40 
               
03.01.02.09.01              EMBOQUILLADO DE PIEDRA 
ASENTADO C/MORTERO 1:8 
m2 4.84 37.48 74.14 105.02 2.22 181.40 
               
03.01.02.10           CERCO PERIMETRICO    301.43 872.04 17.48 1,191.23 
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03.01.02.10.01              CERCO DE PERIMÉTRICO CON 
ALAMBRE DE PUAS (24 ML) 
m 22.00 39.81 233.24 635.30 7.00 875.82 
               
03.01.02.10.02              BASE DE DADOS DE CONCRETO 
f'c=140 kg/cm2 
m3 0.79 340.35 68.19 190.21 10.48 268.88 
               
03.01.02.10.03              CANDADO DE BRONCE C/ 
ALDABAS PARA PUERTA DE CERCO 
und 3.00 15.51  46.53  46.53 
               
03.01.02.11           PRUEBAS EN CAMPO    88.35 1.38 29.32 119.05 
               
03.01.02.11.01              PRUEBA HIDRAULICA Y 
DESINFEC. CAJA DE CAPTACIÓN 
und 1.00 119.05 88.35 1.38 29.32 119.05 
               
03.01.03        CAMARA ROMPE PRESION - CRP 
TIPO 06 (2 UND) 
   1,913.00 2,822.78 209.73 4,945.21 
               
03.01.03.01           OBRAS PRELIMINARES    10.91 1.45 0.81 13.21 
03.01.03.01.01              TRAZO Y REPLANTEO m2 3.08 1.67 3.10 1.45 0.58 5.14 
               
03.01.03.01.02              LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 3.08 2.62 7.81  0.23 8.07 
               
03.01.03.02           MOVIMIENTO DE TIERRAS    98.41  42.37 140.80 
               
03.01.03.02.01              EXCAVACION MANUAL DE 
TERRENO PARA ESTRUCTURAS, TN 
m3 2.46 28.70 68.54  2.06 70.60 
               
03.01.03.02.02              REFINE Y NIVELACION EN 
TERRENO NORMAL 
m2 3.08 3.08 6.80  2.66 9.49 
               
03.01.03.02.03              ELIMINACION MATERIAL 
EXCEDENTE 
m3 3.08 19.71 23.07  37.65 60.71 
               
03.01.03.03           CONCRETO SIMPLE    16.95 40.76 2.97 60.68 
               
03.01.03.03.01              SOLADO E=3",MEZCLA 1:12, C - H m2 3.08 19.70 16.95 40.76 2.97 60.68 
               
03.01.03.04           CONCRETO ARMADO    714.67 1,472.36 78.08 2,264.88 
               
03.01.03.04.01              CONCRETO F'C=210 KG/CM2.EN 
CPR 07 
m3 1.77 435.93 209.53 499.15 62.93 771.60 
               
03.01.03.04.02              ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
NORMAL 
m2 17.93 41.08 302.55 424.89 9.07 736.56 
               
03.01.03.04.03              ACERO FY=4200 KG/CM2 GRADO 
60 EN CRP 07 
kg 191.09 3.96 202.59 548.32 6.08 756.72 
               
03.01.03.05           REVOQUES Y ENLUCIDOS    464.55 186.95 13.94 665.24 
               
03.01.03.05.01              TARRAJEO C/IMPERMEAB. 
MEZCLA 1:5, E=1.5 CM 
m2 8.16 40.38 216.28 106.81 6.49 329.50 
               
03.01.03.05.02              TARRAJEO EXTERIOR, MEZCLA 
1:5, E=1.5 CM 
m2 11.24 29.87 248.27 80.14 7.45 335.74 
               
03.01.03.06           ACCESORIOS SANITARIOS    194.37 577.50 5.83 777.70 
               
03.01.03.06.01              SUM. Y COLOCACIÓN TUB. DE 
REBOSE Y LIMPIEZA, VENTILAC. C/ 
ACCES. 
und 2.00 158.95 88.35 226.90 2.65 317.90 
            
               
03.01.03.06.02              SUM. Y COLOC. DE VÁLVULAS Y 
ACCESORIOS EN CRP 6 
und 2.00 229.90 106.02 350.60 3.18 459.80 
               
03.01.03.07           TAPA DE INSPECCIÓN METÁLICA    83.72 471.02 2.52 557.26 
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03.01.03.07.01              SUMINIS. E INSTAL. TAPA 
METÁLICA SANITARIA 0.60X0.60M 
und 2.00 141.56 41.86 240.00 1.26 283.12 
               
03.01.03.07.02              SUMINIS. E INSTAL. TAPA 
METÁLICA SANITARIA 0.40X0.40M 
und 2.00 121.56 41.86 200.00 1.26 243.12 
               
03.01.03.07.03              SUMIN.DE CANDADO DE BRONCE 
PARA TAPAS METÁLICAS 
und 2.00 15.51  31.02  31.02 
               
03.01.03.08           PINTURA    78.43 69.97 2.35 150.84 
               
03.01.03.08.01              PINTURA ESMALTE 2 MANOS - 
EXTERIOR 
m2 11.24 13.42 78.43 69.97 2.35 150.84 
               
03.01.03.09           PRUEBA EN CAMPO    250.99 2.77 60.86 314.60 
               
03.01.03.09.01              PRUEBA HIDRAULICA Y 
DESINFECCION EN CRP 6 
und 2.00 157.30 250.99 2.77 60.86 314.60 
               
03.01.04        CAMARA ROMPE PRESION TIPO CRP 
07 (35 UND) 
   37,518.59 53,786.37 4,120.52 95,420.86 
               
03.01.04.01           OBRAS PRELIMINARES    250.46 33.14 18.84 303.30 
               
03.01.04.01.01              TRAZO Y REPLANTEO m2 70.70 1.67 71.16 33.14 13.45 118.07 
               
03.01.04.01.02              LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 70.70 2.62 179.30  5.39 185.23 
               
03.01.04.02           MOVIMIENTO DE TIERRAS    2,136.60  918.68 3,055.32 
               
03.01.04.02.01              EXCAVACION MANUAL DE 
TERRENO PARA ESTRUCTURAS, TN 
m3 53.20 28.70 1,482.15  44.46 1,526.84 
               
03.01.04.02.02              REFINE Y NIVELACION EN 
TERRENO NORMAL 
m2 70.70 3.08 156.23  61.28 217.76 
               
03.01.04.02.03              ELIMINACION MATERIAL 
EXCEDENTE 
m3 66.50 19.71 498.22  812.94 1,310.72 
03.01.04.03           CONCRETO SIMPLE    389.08 935.48 68.23 1,392.79 
               
03.01.04.03.01              SOLADO E=3",MEZCLA 1:12, C - H m2 70.70 19.70 389.08 935.48 68.23 1,392.79 
               
03.01.04.04           CONCRETO ARMADO    14,046.38 28,464.19 1,560.53 44,067.53 
               
03.01.04.04.01              CONCRETO F'C=210 KG/CM2.EN 
CPR 07 
m3 35.60 435.93 4,214.33 10,039.32 1,265.63 15,519.11 
               
03.01.04.04.02              ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
NORMAL 
m2 372.58 41.08 6,286.71 8,829.17 188.56 15,305.59 
               
03.01.04.04.03              ACERO FY=4200 KG/CM2 GRADO 
60 EN CRP 07 
kg 3,344.15 3.96 3,545.34 9,595.70 106.34 13,242.83 
               
03.01.04.05           REVOQUES Y ENLUCIDOS    9,796.14 3,949.12 293.88 14,035.39 
               
03.01.04.05.01              TARRAJEO C/IMPERMEAB. 
MEZCLA 1:5, E=1.5 CM 
m2 173.60 40.38 4,601.10 2,272.24 138.01 7,009.97 
               
03.01.04.05.02              TARRAJEO EXTERIOR, MEZCLA 
1:5, E=1.5 CM 
m2 235.20 29.87 5,195.04 1,676.88 155.87 7,025.42 
               
03.01.04.06           VALVULAS Y ACCESORIOS 
SANITARIOS 
   3,401.31 10,106.25 102.04 13,609.75 
               
03.01.04.06.01              SUM. Y COLOCACIÓN TUB. DE 
REBOSE Y LIMPIEZA C/ ACCES. 
und 35.00 158.95 1,546.03 3,970.75 46.38 5,563.25 
               
03.01.04.06.02              SUMINISTRO Y COLOCAC. 
VÁLVULAS COMPUERTA Y  ACCES. 
und 35.00 229.90 1,855.28 6,135.50 55.66 8,046.50 
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03.01.04.07           TAPA DE INSPECCIÓN METÁLICA    1,465.24 8,785.70 43.96 10,294.90 
               
03.01.04.07.01              SUMINIS. E INSTAL. TAPA 
METÁLICA SANITARIA 0.60X0.60M 
und 35.00 141.56 732.62 4,200.00 21.98 4,954.60 
               
03.01.04.07.02              SUMINIS. E INSTAL. TAPA 
METÁLICA SANITARIA 0.40X0.40M 
und 35.00 121.56 732.62 3,500.00 21.98 4,254.60 
               
03.01.04.07.03              SUMIN.DE CANDADO DE BRONCE 
PARA TAPAS METÁLICAS 
und 70.00 15.51  1,085.70  1,085.70 
               
03.01.04.08           PINTURA    1,641.11 1,464.02 49.25 3,156.38 
               
03.01.04.08.01              PINTURA ESMALTE 2 MANOS - 
EXTERIOR 
m2 235.20 13.42 1,641.11 1,464.02 49.25 3,156.38 
               
03.01.04.09           PRUEBA EN CAMPO    4,392.27 48.47 1,065.11 5,505.50 
               
03.01.04.09.01              PRUEBA HIDRAULICA Y 
DESINFEC. CAM. ROMPE PRES. 
und 35.00 157.30 4,392.27 48.47 1,065.11 5,505.50 
               
03.01.05        RESERVORIOS (1 UND)    6,918.91 9,818.51 556.89 17,293.16 
               
03.01.05.01           RESERVORIO 19 m3    6,918.91 9,818.51 556.89 17,293.16 
               
03.01.05.01.01              OBRAS PRELIMINARES    89.07 19.69 9.39 118.02 
               
03.01.05.01.01.0
1 
                LIMPIEZA MANUAL DE 
TERRENO 
m2 42.00 1.14 46.80  1.40 47.88 
               
03.01.05.01.01.0
2 
                TRAZO Y REPLANTEO m2 42.00 1.67 42.27 19.69 7.99 70.14 
               
03.01.05.01.02              MOVIMIENTO DE TIERRAS    307.52  9.22 316.78 
               
03.01.05.01.02.0
1 
                EXCAVACIÓN MANUAL DE 
ZANJAS PARA SOBRECIMIENTOS 
m3 5.78 28.70 161.03  4.83 165.89 
               
03.01.05.01.02.0
2 
                ELIMINACION DE MATERIAL 
EXCEDENTE 
m3 7.23 20.87 146.49  4.39 150.89 
               
03.01.05.01.03              CONCRETO SIMPLE    63.62 152.96 11.16 227.73 
               
03.01.05.01.03.0
1 
                SOLADO DE CONCRETO 
F'C=100 KG/CM2, E= 10CM 
m2 11.56 19.70 63.62 152.96 11.16 227.73 
               
03.01.05.01.04              CONCRETO ARMADO    3,452.07 7,206.36 357.76 11,015.21 
               
03.01.05.01.04.0
1 
                CONCRETO f'c=210kg/cm2 - 
RESERVORIO 
m3 9.93 428.10 1,161.73 2,800.29 289.06 4,251.03 
               
03.01.05.01.04.0
2 
                ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO NORMAL, 
RESERVORIO 
m2 81.60 41.08 1,376.87 1,933.71 41.30 3,352.13 
               
03.01.05.01.04.0
3 
                ACERO CORRUGADO fy=4200 
kg/cm2 GRADO 60 
kg 861.63 3.96 913.47 2,472.36 27.40 3,412.05 
               
03.01.05.01.05              REVOQUES Y ENLUCIDOS    2,186.63 898.95 65.60 3,150.37 
03.01.05.01.05.0
1 
                TARRAJEO 
C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1:5, 
E=1.5 CM 
m2 42.60 40.38 1,129.07 557.59 33.87 1,720.19 
               
03.01.05.01.05.0
2 
                TARRAJEO EXTERIOR 
C/MORTERO 1:5X1.5CM 
m2 47.88 29.87 1,057.56 341.36 31.73 1,430.18 
               
03.01.05.01.06              PINTURA    334.09 298.03 10.03 642.55 





                PINTURA ESMALTE - 
EXTERIORES 
m2 47.88 13.42 334.09 298.03 10.03 642.55 
               
03.01.05.01.07              CARPINTERIA METALICA    109.28 210.00 69.95 389.23 
               
03.01.05.01.07.0
1 
                SUMINIS. E INSTAL. TAPA 
METÁLICA SANITARIA 0.60X0.60M 
und 1.00 141.56 20.93 120.00 0.63 141.56 
               
03.01.05.01.07.0
2 
                ESCALERA DE TUB ACERO 
GALVANIZADO 1 1/2" C/PELDAÑOS 3/4" 
und 1.00 247.67 88.35 90.00 69.32 247.67 
               
03.01.05.01.08              CERCO PERIMETRICO    376.63 1,032.52 23.78 1,433.27 
               
03.01.05.01.08.0
1 
                CERCO DE PREIMÉTRICOCON 
ALAMBRE DE PUAS (24 ML) 
m 26.00 39.81 275.64 750.82 8.27 1,035.06 
               
03.01.05.01.08.0
2 
                DADOS DE CONCRETO f'c=140 
kg/cm2 
m3 1.17 340.35 100.99 281.70 15.51 398.21 
               
03.01.06        CASETA DE VALVULAS DE 
RESERVORIO (01 UND) 
   663.22 1,117.89 32.68 1,813.75 
               
03.01.06.01           MOVIMIENTO DE TIERRAS    21.45  0.64 22.10 
               
03.01.06.01.01              EXCAVACIÓN MANUAL DE 
ZANJAS PARA SOBRECIMIENTOS 
m3 0.77 28.70 21.45  0.64 22.10 
               
03.01.06.02           CONCRETO ARMADO    172.87 374.84 17.98 565.65 
               
03.01.06.02.01              CONCRETO  f'c=210 kg/cm2 m3 0.60 403.74 58.50 169.20 14.55 242.24 
               
03.01.06.02.02              ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
NORMAL-CASET. VALV. RESERV 
m2 4.73 41.08 79.81 112.09 2.39 194.31 
               
03.01.06.02.03              ACERO DE REFUERZO fy=4200 
kg/cm2 GRADO 60 
kg 32.60 3.96 34.56 93.55 1.04 129.10 
               
03.01.06.03           REVOQUES Y ENLUCIDOS    82.51 33.71 2.47 118.63 
               
03.01.06.03.01              TARRAJEO EXTERIOR CON 
MORTERO 1:5 X 1.5 cm 
m2 4.73 25.08 82.51 33.71 2.47 118.63 
               
03.01.06.04           CARPINTERIA METALICA    88.35 125.00 2.65 216.00 
               
03.01.06.04.01              SUM. E INST. TAPA METALICA  
SANITARIA 0.70 x 0.90M 
und 1.00 216.00 88.35 125.00 2.65 216.00 
               
03.01.06.05           VALVULAS Y ACCESORIOS    265.04 554.90 7.95 827.89 
               
03.01.06.05.01              SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
VALVULAS Y ACCESORIOS-CASETA DE 
VALVULAS 
und 1.00 827.89 265.04 554.90 7.95 827.89 
            
               
03.01.06.06           PINTURA    33.00 29.44 0.99 63.48 
               
03.01.06.06.01              PINTURA ESMALTE 02 MANOS EN 
CASETA DE VALVULAS 
m2 4.73 13.42 33.00 29.44 0.99 63.48 
               
03.01.07        LINEA DE CONDUCCIÓN (1,802.10 
ML.) 
   40,649.96 14,603.05 7,540.28 62,820.56 
               
03.01.07.01           OBRAS PRELIMINARES    1,210.55 844.64 229.59 2,306.69 
               
03.01.07.01.01              TRAZO, NIVELACIÓN Y 
REPLANTEO DE ZANJAS 
m 1,802.10 1.28 1,210.55 844.64 229.59 2,306.69 
               
03.01.07.02           MOVIMIENTO DE TIERRAS    29,272.94 6,847.98 6,716.93 42,818.57 
               
03.01.07.02.01  m 1,802.10 9.19 16,066.08  482.24 16,561.30 
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                EXCAVACION DE ZANJAS PARA 
TUBERÍA 0.80M X 0.40M./ TERRENO 
NORMAL 
        
               
03.01.07.02.02              REFINE Y NIVELACION DE 
ZANJAS PARA TUBERIA 
m 1,802.10 1.47 1,910.51  749.32 2,649.09 
               
03.01.07.02.03              CAMA DE APOYO P/ 
PROTECCION DE TUBERIAS; E=0.10m 
m 1,802.10 5.58 3,132.77 6,847.98 93.53 10,055.72 
               
03.01.07.02.04              RELLENO COMPACTADO 
H=0.60m. C/MAT. PROPIO 
m 1,802.10 6.51 8,033.04  3,701.15 11,731.67 
               
03.01.07.02.05              ACARREO Y ELIMINACION DE 
MATERIAL ROCOSO 
m3 93.71 19.43 130.54  1,690.69 1,820.79 
03.01.07.03           TUBERIA Y ACCESORIOS    8,809.56 5,662.65 264.33 14,739.86 
               
03.01.07.03.01              SUMINISTRO E INSTALACION DE 
TUBERIA PVC SAP CL 10 DE 1" S/P 
m 1,802.10 7.95 8,792.81 5,266.73 263.83 14,326.70 
               
03.01.07.03.02              SUMNIS. DE ACCESORIOS PVC 
PARA LINEA DE CONDUCCION 
und 1.00 395.52  395.52  395.52 
               
03.01.07.03.03              INSTALAC. DE ACCESORIOS 
PVC/LINEA CONDUCCION 
und 2.00 8.82 16.75 0.40 0.50 17.64 
               
03.01.07.04           PRUEBA HIDRAULICA    1,356.91 1,247.78 329.43 2,955.44 
               
03.01.07.04.01              PRUEBA HIDRAULICA Y 
DESINFECCION DE TUBERIAS 
m 1,802.10 1.64 1,356.91 1,247.78 329.43 2,955.44 
               
03.01.08        LINEA DE ADUCCION (97.77 ML)    2,237.37 2,531.89 325.25 5,095.87 
               
03.01.08.01           OBRAS PRELIMINARES    65.67 45.82 12.45 125.15 
               
03.01.08.01.01              TRAZO, NIVELACION Y 
REPLANTEO 
m 97.77 1.28 65.67 45.82 12.45 125.15 
               
03.01.08.02           MOVIMIENTO DE TIERRAS    1,581.07 371.53 272.68 2,224.27 
               
03.01.08.02.01              EXCAVACION DE ZANJAS PARA 
TUBERÍA 0.80M X 0.40M./ TERRENO 
NORMAL 
m 97.77 9.19 871.64  26.16 898.51 
            
               
03.01.08.02.02              REFINE Y NIVELACION DE 
ZANJAS PARA TUBERIA 
m 97.77 1.47 103.65  40.65 143.72 
               
03.01.08.02.03              CAMA DE APOYO P/ 
PROTECCION DE TUBERIAS; E=0.10m 
m 97.77 5.58 169.96 371.53 5.07 545.56 
               
03.01.08.02.04              RELLENO COMPACTADO 
H=0.60m. C/MAT. PROPIO 
m 97.77 6.51 435.82  200.80 636.48 
               
03.01.08.03           TUBERIA Y ACCESORIOS    485.40 2,046.85 14.56 2,547.00 
               
03.01.08.03.01              SUMINISTRO E INSTALACION DE 
TUBERIA PVC SAP CL 10 DE 3" S/P 
m 97.77 19.08 477.03 1,373.92 14.31 1,865.45 
               
03.01.08.03.02              SUMIN. DE ACCESORIOS PVC/ 
REDES ADUC. Y DISTRIBUCIÓN 
und 1.00 672.73  672.73  672.73 
               
03.01.08.03.03              INSTALACION DE ACCESORIOS 
PVC/ REDES ADUC. Y DISTRIBUCIÓN 
und 1.00 8.82 8.37 0.20 0.25 8.82 
               
03.01.08.04           PRUEBA HIDRAULICA    105.23 67.69 25.56 199.45 
               
03.01.08.04.01              PRUEBA HIDRAULICA Y 
DESINFECCIÓN EN TUBERÍAS 
m 97.77 2.04 105.23 67.69 25.56 199.45 
               
03.01.09        REDES DE DISTRIBUCION (15,948.85 
ML) 







               
03.01.09.01           OBRAS PRELIMINARES    10,713.55 7,475.23 2,031.89 20,414.53 
               




1.28 10,713.55 7,475.23 2,031.89 20,414.53 
               
03.01.09.02           MOVIMIENTO DE TIERRAS    259,069.8
6 
60,605.63 59,445.64 378,950.41 
               
03.01.09.02.01              EXCAVACION DE ZANJAS PARA 






 4,267.91 146,569.93 
            
               
03.01.09.02.02              REFINE Y NIVELACION DE 
ZANJAS PARA TUBERIA 
m 15,948.8
5 
1.47 16,908.33  6,631.53 23,444.81 
               
03.01.09.02.03              CAMA DE APOYO P/ 
PROTECCION DE TUBERIAS; E=0.10m 
m 15,948.8
5 
5.58 27,725.48 60,605.63 827.75 88,994.58 
               
03.01.09.02.04              RELLENO COMPACTADO 
H=0.60m. C/MAT. PROPIO 
m 15,948.8
5 
6.51 71,093.59  32,755.75 103,827.01 
               
03.01.09.02.05              ELIMINACION DE MATERIAL 
EXCEDENTE C/EQUIPO 
m3 829.34 19.43 1,155.27  14,962.70 16,114.08 
               
03.01.09.03           TUBERIA Y ACCESORIOS    78,301.13 36,438.92 2,349.42 117,150.65 
               
03.01.09.03.01              SUMINISTRO E INSTALACION DE 
TUBERIA PVC SAP CL 10 DE 3/4" S/P 
m 9,418.98 6.86 45,957.08 17,241.91 1,378.94 64,614.20 
               
03.01.09.03.02              SUMINISTRO E INSTALACION DE 
TUBERIA PVC SAP CL 10 DE 1" 
m 3,823.20 7.04 18,654.16 7,681.00 559.72 26,915.33 
               
03.01.09.03.03              SUMINISTRO E INSTALACION DE 
TUBERIA PVC SAP CL 10 DE 1 1/2" S/P 
m 1,954.46 7.95 9,536.20 5,712.01 286.13 15,537.96 
            
03.01.09.03.04              SUMINISTRO E INSTALACION DE 
TUBERIA PVC SAP CL 10 DE 2" S/P 
m 564.59 10.06 2,754.75 2,841.61 82.66 5,679.78 
               
03.01.09.03.05              SUMINISTRO E INSTALACION DE 
TUBERIA PVC SAP CL 10 DE 2 1/2" S/P 
m 190.62 16.98 930.07 2,278.39 27.91 3,236.73 
            
               
03.01.09.03.06              SUMIN. DE ACCESORIOS PVC/ 
REDES ADUC. Y DISTRIBUCIÓN 
und 1.00 672.73  672.73  672.73 
               
03.01.09.03.07              INSTALACION DE ACCESORIOS 
PVC/ REDES ADUC. Y DISTRIBUCIÓN 
und 56.00 8.82 468.87 11.27 14.06 493.92 
               
03.01.09.04           PRUEBA HIDRAULICA    17,165.44 11,042.99 4,169.03 32,535.65 
               
03.01.09.04.01              PRUEBA HIDRAULICA Y 
DESINFECCIÓN EN TUBERÍAS 
m 15,948.8
5 
2.04 17,165.44 11,042.99 4,169.03 32,535.65 
               
03.01.10        CAJA DE VALVULA DE CONTROL (9 
UND) 
   2,079.78 3,146.21 94.09 5,319.94 
               
03.01.10.01           OBRAS PRELIMINARES    19.09 4.22 2.01 25.29 
               
03.01.10.01.01              TRAZO Y REPLANTEO m2 9.00 1.67 9.06 4.22 1.71 15.03 
               
03.01.10.01.02              LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL m2 9.00 1.14 10.03  0.30 10.26 
               
03.01.10.02           MOVIMIENTO DE TIERRA    326.73 1.44 9.81 338.00 
               
03.01.10.02.01              EXCAVACION MANUAL DE 
TERRENO PARA ESTRUCTURA 
m3 6.30 28.70 175.52  5.27 180.81 
               
03.01.10.02.02              RELLENO CON MATERIAL GRAVA 
1/2" 
m3 0.36 5.92 0.67 1.44 0.02 2.13 
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03.01.10.02.03              ELIMINACION DE MATERIAL 
EXCEDENTE 
m3 7.43 20.87 150.54  4.52 155.06 
               
03.01.10.03           CONCRETO ARMADO    815.50 1,651.62 54.72 2,521.77 
               
03.01.10.03.01              CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN 
CAJA VAL. CONTROL 
m3 2.27 356.17 179.15 593.73 35.64 808.51 
               
03.01.10.03.02              ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
NORMAL 
m2 30.24 41.08 510.25 716.61 15.30 1,242.26 
               
03.01.10.03.03              ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60, 
EN CAJA VALV. CONTROL 
kg 118.94 3.96 126.10 341.28 3.78 471.00 
               
03.01.10.04           REVOQUES Y ENLUCIDOS    429.36 57.78 12.88 500.00 
               
03.01.10.04.01              TARRAJEO INT. C/MORTERO 1:5 
X1.5 CM 
m2 12.96 38.58 429.36 57.78 12.88 500.00 
               
03.01.10.05           TAPA DE INSPECCION METALICA    188.39 1,080.00 5.65 1,274.04 
               
03.01.10.05.01              SUMINISTRO E INSTALAC. TAPA 
METÁLICA SANITARIA 0.60X0.60 
und 9.00 141.56 188.39 1,080.00 5.65 1,274.04 
               
03.01.10.06           VALVULAS Y ACCESORIOS 
SANITARIOS 
   300.71 351.15 9.02 660.84 
               
03.01.10.06.01              SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ACCESORIOS Y VÁLVULA CONTROL 3/4" 
und 6.00 65.70 200.47 187.74 6.01 394.20 
            
               
03.01.10.06.02              SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ACCESORIOS Y VÁLVULA CONTROL 1" 
und 3.00 88.88 100.24 163.41 3.01 266.64 
            
               
03.01.11        CAJA DE VALVULA DE PURGA (4 
UND) 
   857.58 1,378.17 39.82 2,275.50 
               
03.01.11.01           OBRAS PRELIMINARES    8.48 1.87 0.89 11.24 
               
03.01.11.01.01              TRAZO Y REPLANTEO m2 4.00 1.67 4.02 1.87 0.76 6.68 
               
03.01.11.01.02              LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL m2 4.00 1.14 4.46  0.13 4.56 
               
03.01.11.02           MOVIMIENTO DE TIERRA    78.31 0.64 2.35 81.31 
               
03.01.11.02.01              EXCAVACION MANUAL DE 
TERRENO PARA ESTRUCTURA 
m3 2.80 28.70 78.01  2.34 80.36 
               
03.01.11.02.02              RELLENO CON MATERIAL GRAVA 
1/2" 
m3 0.16 5.92 0.30 0.64 0.01 0.95 
               
03.01.11.03           CONCRETO ARMADO    362.58 734.42 24.34 1,121.29 
03.01.11.03.01              CONCRETO fc=175 kg/cm2 EN 
CAJA VALV. PURGA 
m3 1.01 356.17 79.72 264.16 15.86 359.73 
               
03.01.11.03.02              ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
NORMAL 
m2 13.44 41.08 226.78 318.50 6.80 552.12 
               
03.01.11.03.03              ACERO CORRUGADO fy=4200 
kg/cm2 GRADO 60 
kg 52.89 3.96 56.08 151.76 1.68 209.44 
               
03.01.11.04           REVOQUES Y ENLUCIDOS    190.83 25.68 5.72 222.22 
               
03.01.11.04.01              TARRAJEO INT. C/MORTERO 1:5 
X1.5 CM 
m2 5.76 38.58 190.83 25.68 5.72 222.22 
               
03.01.11.05           TAPA DE INSPECCION METALICA    83.73 480.00 2.51 566.24 
               
03.01.11.05.01              SUMINISTRO E INSTALAC. TAPA 
METÁLICA SANITARIA 0.60X0.60 
und 4.00 141.56 83.73 480.00 2.51 566.24 
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03.01.11.06           VALVULAS Y ACCESORIOS 
SANITARIOS 
   133.65 135.56 4.01 273.20 
               
03.01.11.06.01              SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ACCESORIOS Y VÁLVULA PURGA 3/4" 
und 4.00 68.30 133.65 135.56 4.01 273.20 
            
               
03.01.12        CONEXIONES DOMICILIARIAS (164 
UND) 
   36,282.83 12,437.22 4,119.50 52,851.82 
               
03.01.12.01           OBRAS PRELIMINARES    4,426.85 538.07 255.78 5,234.88 
               
03.01.12.01.01              TRAZO Y REPLANTEO m 1,148.00 1.28 771.16 538.07 146.26 1,469.44 
               
03.01.12.01.02              LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL m2 1,148.00 3.28 3,655.69  109.52 3,765.44 
               
03.01.12.02           MOVIMIENTOS DE TIERRA    19,774.30 4,362.40 3,238.17 27,362.94 
               
03.01.12.02.01              EXCAVACION DE ZANJAS PARA 
TUBERÍA 0.60M X 0.40M./ TERRENO 
NATURAL 
m 1,148.00 9.19 10,234.65  307.20 10,550.12 
            
               
03.01.12.02.02              REFINE Y NIVELACION DE 
ZANJAS PARA TUBERIA 
m 1,148.00 1.47 1,217.06  477.34 1,687.56 
               
03.01.12.02.03              CAMA DE APOYO P/ 
PROTECCION DE TUBERIAS; E=0.10m 
m 1,148.00 5.58 1,995.68 4,362.40 59.58 6,405.84 
               
03.01.12.02.04              RELLENO COMPACTADO C/MAT. 
PROPIO 
m 1,148.00 6.51 5,117.32  2,357.76 7,473.48 
               
03.01.12.02.05              ELIMINACION DE MATERIAL 
EXCEDENTE 
m3 59.70 20.87 1,209.59  36.29 1,245.94 
               
03.01.12.03           TUBERIA Y ACCESORIOS    3,601.86 1,538.15 108.14 5,246.36 
               
03.01.12.03.01              SUMINISTRO E INSTALACION DE 
TUBERIA PVC SAP CL 10 DE 1/2" S/P 
m 1,148.00 4.57 3,601.86 1,538.15 108.14 5,246.36 
               
03.01.12.04           PRUEBA HIDRAULICA    1,235.57 794.88 300.09 2,341.92 
               
03.01.12.04.01              PRUEBA HIDRAULICA 
/DESINFECCION TUBERIAS 
m 1,148.00 2.04 1,235.57 794.88 300.09 2,341.92 
               
03.01.12.05           CAJA DE PASO DE CONCRETO    7,244.25 5,203.72 217.32 12,665.72 
               
03.01.12.05.01              SUM. E INSTAL. CAJA DE 
CONCRETO PREFABRICADO, INC. TAPA 
Y ACCESORIOS 
u 164.00 77.23 7,244.25 5,203.72 217.32 12,665.72 
            
               
03.02     UNIDADES BASICAS DE 
SANEAMIENTO (164 UND) 





               





               
03.02.01.01           OBRAS PRELIMINARES    2,003.54 442.76 211.22 2,654.44 
               
03.02.01.01.01              LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL m2 944.64 1.14 1,052.71  31.46 1,076.89 
               
03.02.01.01.02              TRAZO Y REPLANTEO m2 944.64 1.67 950.83 442.76 179.76 1,577.55 
               
03.02.01.02           MOVIMIENTO DE TIERRAS    2,792.85  83.78 2,876.69 
               
03.02.01.02.01              EXCAVACION MANUAL DE 
ZANJAS PARA DADOS DE CONCRETO 
m3 41.98 28.70 1,169.56  35.09 1,204.83 
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03.02.01.02.02              EXCAVACIÓN MANUAL DE 
ZANJAS PARA SOBRECIMIENTOS 
m3 30.14 28.70 839.70  25.19 865.02 
03.02.01.02.03              ACARREO Y ELIMINACION DE 
MATERIAL EXCAVADO HASTA UNA 
DP=30m. 
m3 90.15 8.95 783.59  23.50 806.84 
            
               
03.02.01.03           OBRAS DE CONCRETO SIMPLE    28,888.76 46,067.51 2,679.36 77,638.12 
               
03.02.01.03.01              CONCRETO 1:8+25% PM PARA 
SOBRECIMIENTOS 
m3 69.37 318.12 7,651.01 13,263.32 1,154.50 22,067.98 
               
03.02.01.03.02              ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
NORMAL PARA SOBRECIMIENTO 
m2 380.48 41.08 6,420.01 9,016.39 192.56 15,630.12 
               
03.02.01.03.03              CONCRETO f´c= 175 kg/cm2 PARA 
DADOS DE CONCRETO 
m3 41.98 403.48 4,969.60 10,980.03 988.69 16,938.09 
               
03.02.01.03.04              CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA 
MURETE h=0.25m 
m3 2.26 396.48 249.26 591.12 55.69 896.04 
               
03.02.01.03.05              VEREDA DE CONCRETO f'c=140 
kg/cm2 e=10cm 
m2 459.20 48.14 9,598.88 12,216.65 287.92 22,105.89 
               
03.02.01.04           FALSO PISO    7,052.75 10,471.41 211.48 17,735.62 
               
03.02.01.04.01              FALSO PISO e=4" MEZCLA 1:10 
C:H CON ACABADO PULIDO 
m2 393.60 45.06 7,052.75 10,471.41 211.48 17,735.62 
               
03.02.01.05           OBRAS DE CONCRETO ARMADO    19,945.32 32,257.59 1,298.91 53,499.68 
               
03.02.01.05.01              COLUMNAS    14,407.15 22,498.18 1,022.56 37,927.49 
               
03.02.01.05.01.0
1 
                CONCRETO EN COLUMNAS 
f'c=175 kg/cm2 
m3 36.90 398.05 4,317.00 9,651.34 719.91 14,688.05 
               
03.02.01.05.01.0
2 
                ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO EN COLUMNAS 
m2 376.38 49.85 8,891.60 9,602.89 266.70 18,762.54 
               
03.02.01.05.01.0
3 
                ACERO CORRUGADO fy=4200 
kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS 
kg 1,130.53 3.96 1,198.55 3,243.95 35.95 4,476.90 
               
03.02.01.05.02              SOPORTE PARA LAVADERO    5,538.17 9,759.41 276.35 15,572.19 
               
03.02.01.05.02.0
1 
                CONCRETO EN SOPORTE PARA 
LAVADERO f´c=175 kg/cm2 
m3 8.27 375.29 806.27 2,163.06 134.46 3,103.65 
               
03.02.01.05.02.0
2 
                ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO  EN SOPORTE PARA 
LAVADERO 
m2 236.16 41.08 3,984.83 5,596.37 119.52 9,701.45 
               
03.02.01.05.02.0
3 
                ACERO CORRUGADO fy=4200 
kg/cm2 GRADO 60 en SOPORTE 
kg 697.00 3.97 747.07 1,999.98 22.37 2,767.09 
               
03.02.01.06           MUROS Y TABIQUES DE 
ALBAÑILERIA 
   55,268.85 71,383.20 1,658.38 128,344.56 
               
03.02.01.06.01              MURO DE LADRILLO CARAVISTA  
APAREJO DE SOGA 
m2 2,112.32 60.76 55,268.85 71,383.20 1,658.38 128,344.56 
               
03.02.02        ARQUITECTURA    90,547.63 137,369.2
0 
2,716.23 230,612.19 
               
03.02.02.01           REVOQUES Y ENLUCIDOS    8,689.49 4,582.78 260.63 13,524.77 
               
03.02.02.01.01              TARRAJEO DE COLUMNAS m2 498.15 27.15 8,689.49 4,582.78 260.63 13,524.77 
               
03.02.02.02           ZOCALOS    32,766.54 12,313.90 982.90 46,053.48 
               
03.02.02.02.01              ZOCALO CON CEMENTO PULIDO 
EN INTERIOR, H=1.50m 
m2 1,565.38 29.42 32,766.54 12,313.90 982.90 46,053.48 
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03.02.02.03           CARPINTERIA DE MADERA    20,597.09 39,911.85 617.91 61,128.05 
               
03.02.02.03.01              PUERTA CONTRAPLACADA DE 
TRIPLAY 6mm 
m2 196.80 310.61 20,597.09 39,911.85 617.91 61,128.05 
               
03.02.02.04           CERRAJERIA    10,916.26 6,007.32 327.47 17,247.88 
               
03.02.02.04.01              BISAGRA CAPUCHINA 
ALUMINIZADA DE 3" X 3" 
pza 656.00 15.58 8,397.22 1,574.40 251.90 10,220.48 
               
03.02.02.04.02              CERRADURA DE 02 GOLPES P/ 
PUERTA 
pza 164.00 42.85 2,519.04 4,432.92 75.57 7,027.40 
               
03.02.02.05           PINTURA    4,119.42 1,261.09 123.63 5,502.53 
               
03.02.02.05.01              PINTURA EN PUERTAS CON 
BARNIZ 2 MANOS 
m2 393.60 13.98 4,119.42 1,261.09 123.63 5,502.53 
               
03.02.02.06           VARIOS    13,458.83 73,292.26 403.69 87,155.48 
               
03.02.02.06.01              SUM. E INST. DE MALLA 
METALICA 
m2 48.05 48.95 1,591.90 712.58 47.76 2,352.05 
03.02.02.06.02              COBERTURA TIPO TEJA ANDINA 
INC. LISTONES DE MADERA 
m2 1,260.83 67.26 11,866.93 72,579.68 355.93 84,803.43 
               
03.02.03        INSTALACIONES SANITARIAS    93,992.47 101,722.7
1 
2,819.92 198,530.41 
               
03.02.03.01           APARATOS Y ACCESORIOS 
SANITARIOS 
   13,808.71 36,063.60 414.26 50,285.68 
               
03.02.03.01.01              INODORO TANQUE BAJO 
(INCLUYE ACCESORIOS) 
und 164.00 138.65 5,198.80 17,384.00 155.96 22,738.60 
               
03.02.03.01.02              LAVATORIO DE LOSA (INCLUYE 
ACCESORIOS) 
und 164.00 61.55 5,198.80 4,739.60 155.96 10,094.20 
               
03.02.03.01.03              LAVADERO PREFABRICADO DE 
GRANITO 
und 164.00 106.42 3,411.11 13,940.00 102.34 17,452.88 
               
03.02.03.02           SISTEMA DE DESAGUE    49,519.37 44,403.79 1,485.81 95,415.41 
               
03.02.03.02.01              SALIDA DE DESAGUE CON 
TUBERIA DE PVC SAL 4" 
pto 164.00 31.25 1,449.06 3,630.99 43.49 5,125.00 
               
03.02.03.02.02              SALIDA DE DESAGUE CON 
TUBERIA DE PVC SAL 2" 
pto 328.00 27.52 2,898.13 6,036.91 86.99 9,026.56 
               
03.02.03.02.03              SALIDA DE VENTILACION 2" pto 164.00 21.14 869.33 2,570.73 26.08 3,466.96 
               
03.02.03.02.04              TUBERIA DE PVC SAL 4" m 1,131.60 15.77 11,843.33 5,643.89 355.44 17,845.33 
               
03.02.03.02.05              TUBERIA DE PVC SAL 2" m 897.08 12.89 9,388.83 1,893.31 281.77 11,563.36 
               
03.02.03.02.06              SUMIDERO DE 2" CROMADO und 328.00 24.78 5,721.47 2,237.80 171.61 8,127.84 
               
03.02.03.02.07              REGISTRO DE BRONCE 
CROMADO DE 4" 
und 164.00 33.21 2,860.73 2,501.42 85.80 5,446.44 
               
03.02.03.02.08              CAJA DE REGISTRO DE 
DESAGUE 0.30m x 0.60 m 
und 328.00 106.14 14,488.49 19,888.74 434.63 34,813.92 
               
03.02.03.03           SISTEMA DE AGUA FRIA    30,664.39 21,255.32 919.85 52,829.32 
               
03.02.03.03.01              SALIDA DE AGUA FRIA CON 
TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" 
pto 492.00 29.50 10,298.54 3,906.97 308.93 14,514.00 
               
03.02.03.03.02              TUBERIA PVC C-10 DE 1/2" m 1,968.00 10.42 17,105.86 2,899.95 513.06 20,506.56 
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03.02.03.03.03              VALVULA GLOBO DE BRONCE DE 
1/2" 
und 164.00 32.63 1,086.66 4,231.20 32.62 5,351.32 
               
03.02.03.03.04              VALVULA COMPUERTA 
CROMADA DE 1/2" 
und 328.00 37.98 2,173.33 10,217.20 65.24 12,457.44 
               





               
03.02.04.01           MOVIMIENTO DE TIERRAS    70,836.11 20,448.75 2,125.44 93,420.53 
               
03.02.04.01.01              EXCAVACION DE ZANJAS 
P/TANQUE BIODIGESTOR Y CAJA DE 
LODOS 
m3 415.74 28.70 11,582.52  347.48 11,931.74 
               
03.02.04.01.02              EXCAVACION DE ZANJAS PARA 
POZO DE ABSORCIÓN 
m3 246.00 28.70 6,853.56  205.61 7,060.20 
               
03.02.04.01.03              EXCAV. DE ZANJA P/ 
INSTALACION DE TUBERIA 
m 2,460.00 9.19 21,931.39  658.30 22,607.40 
               
03.02.04.01.04              RELLENO COMPACTADO P/ 
TUBERIAS C/MAT. PROPIO 
m 2,460.00 7.65 18,275.02  548.33 18,819.00 
               
03.02.04.01.05              RELLENO DE MATERIAL PROPIO 
EN POZO DE ABSORCIÓN 
m3 41.49 28.70 1,155.91  34.68 1,190.76 
               
03.02.04.01.06              RELLENO DE PIEDRA DE 2-4" 
PARA POZO DE ABSORCIÓN 
m3 57.40 114.10 799.58 5,725.65 23.99 6,549.34 
               
03.02.04.01.07              RELLENO DE PIEDRA DE 6" - 8" 
PARA POZO DE ABSORCIÓN 
m3 65.60 114.10 913.81 6,543.60 27.41 7,484.96 
               
03.02.04.01.08              RELLENO DE PIEDRA DE 10" - 12" 
PARA POZO DE ABSORCIÓN 
m3 82.00 101.09 106.23 8,179.50 3.20 8,289.38 
               
03.02.04.01.09              ELIMINACION DE MATERIAL 
EXCEDENTE CON CARRETILLA D MAX. 
50mts 
m3 827.18 11.47 9,218.09  276.44 9,487.75 
            
               
03.02.04.02           OTROS    32,559.17 163,188.3
8 
977.07 196,731.35 
               
03.02.04.02.01              SUM. E INSTALACIÒN TANQUE 
BIODIGESTOR V=600 LTS. 
und 164.00 727.30 4,346.66 114,800.0
0 
130.38 119,277.20 
               
03.02.04.02.02              TARRAJEO SOPORTE DE 
LAVADERO CON MORTERO 1:5 X 1.5 cm 
m2 236.16 26.26 3,911.99 2,172.58 117.40 6,201.56 
03.02.04.02.03              SUM. E INSTALACION DE CAJA 
REGISTRO DE LODOS DE 0.60x0.60x1.20 
m INC. TAPA 
und 164.00 187.72 12,348.54 18,065.72 370.48 30,786.08 
            
               
03.02.04.02.04              SUM. E INSTALACION DE TUB. DE 
2" PARA T. BIODIGESTOR 
m 1,558.00 3.11 1,630.60 3,162.77 49.08 4,845.38 
               
03.02.04.02.05              SUM. E INSTALACION DE TUB. 
PERFORADA DE 2" PARA POZO DE 
ABSORCION 
m 131.20 6.34 549.26 266.34 16.45 831.81 
            
               
03.02.04.02.06              SUM. E INSTALACION DE TUB.  
DE 4" COLECTOR 
m 820.00 15.77 8,582.12 4,089.77 257.56 12,931.40 
               
03.02.04.02.07              SUM. E INSTALACION DE MANTAS 
DE POLIETILENO P/ POZO DE 
ABSORCIÓN 
m2 164.00 2.49 45.69 360.80 1.38 408.36 
            
               
03.02.04.02.08              SUM. E INST. DE VALVULA DE 
EXTRACCIÓN DE 2" DE LODOS 
und 164.00 130.79 1,144.31 20,270.40 34.34 21,449.56 
               
03.02.04.03           INSTALACIONES ELECTRICAS    18,464.65 67,197.36 553.94 86,218.08 
               
03.02.04.03.01              SALIDA PARA BRAQUETE EN 
VIGA O MURO 
und 164.00 138.59 2,288.54 20,370.44 68.68 22,728.76 
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03.02.04.03.02              SALIDA PARA INTERRUPTOR 
UNIPOLAR SIMPLE 
und 164.00 66.47 3,432.85 7,365.24 102.98 10,901.08 
               
03.02.04.03.03              TABLERO DE DISTRIBUCION TD-1 und 164.00 171.12 6,865.70 20,992.00 205.95 28,063.68 
               
03.02.04.03.04              ARTEFACTO DE ILUMINACION 
C/FOCO AHORRADOR DE 25W 
und 164.00 34.72 1,679.26 3,963.88 50.38 5,694.08 
               
03.02.04.03.05              SUM. E INSTALACION DE DUCHA 
ELECTRICA 
und 164.00 114.82 4,198.30 14,505.80 125.95 18,830.48 
               
03.02.05        EDUCACION SANITARIA Y 
CAPACITACIONES 
   4,505.60 3,540.00  8,045.60 
               




2,252.80 1,800.00  4,052.80 
               




2,252.80 1,740.00  3,992.80 
               
03.02.06        PLAN DE CONTINGENCIA 
(SEGURIDAD Y SALUD) 
   2,252.80 1,440.50  3,693.30 
               
03.02.06.01           PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD und 1.00 3,693.3
0 
2,252.80 1,440.50  3,693.30 
               





               





               
04.01.01        OBRAS PROVISIONALES    401.58 1,907.78  2,309.12 
               
04.01.01.01           CASETA DE GUARDIANIA Y 
ALMACEN 
m2 32.00 72.16 401.58 1,907.78  2,309.12 
               
04.01.02        CAMARA ROMPE PRESION TIPO CRP 
07 (25 UND) 
   26,799.18 38,419.28 2,943.29 68,158.45 
               
04.01.02.01           OBRAS PRELIMINARES    178.89 23.67 13.46 216.65 
               
04.01.02.01.01              TRAZO Y REPLANTEO m2 50.50 1.67 50.83 23.67 9.61 84.34 
               
04.01.02.01.02              LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 50.50 2.62 128.06  3.85 132.31 
               
04.01.02.02           MOVIMIENTO DE TIERRAS    1,526.14  656.20 2,182.37 
               
04.01.02.02.01              EXCAVACION MANUAL DE 
TERRENO PARA ESTRUCTURAS, TN 
m3 38.00 28.70 1,058.68  31.76 1,090.60 
               
04.01.02.02.02              REFINE Y NIVELACION EN 
TERRENO NORMAL 
m2 50.50 3.08 111.59  43.77 155.54 
               
04.01.02.02.03              ELIMINACION MATERIAL 
EXCEDENTE 
m3 47.50 19.71 355.87  580.67 936.23 
               
04.01.02.03           CONCRETO SIMPLE    277.91 668.19 48.73 994.85 
               
04.01.02.03.01              SOLADO E=3",MEZCLA 1:12, C - H m2 50.50 19.70 277.91 668.19 48.73 994.85 
               
04.01.02.04           CONCRETO ARMADO    10,033.33 20,332.01 1,114.72 31,477.49 
               
04.01.02.04.01              CONCRETO F'C=210 KG/CM2.EN 
CPR 07 
m3 25.43 435.93 3,010.41 7,171.34 904.07 11,085.70 
04.01.02.04.02              ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
NORMAL 
m2 266.13 41.08 4,490.53 6,306.59 134.69 10,932.62 
               
04.01.02.04.03              ACERO FY=4200 KG/CM2 GRADO 
60 EN CRP 07 
kg 2,388.68 3.96 2,532.39 6,854.08 75.96 9,459.17 
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04.01.02.05           REVOQUES Y ENLUCIDOS    6,997.25 2,820.82 209.91 10,025.28 
               
04.01.02.05.01              TARRAJEO C/IMPERMEAB. 
MEZCLA 1:5, E=1.5 CM 
m2 124.00 40.38 3,286.50 1,623.05 98.58 5,007.12 
               
04.01.02.05.02              TARRAJEO EXTERIOR, MEZCLA 
1:5, E=1.5 CM 
m2 168.00 29.87 3,710.75 1,197.77 111.33 5,018.16 
               
04.01.02.06           VALVULAS Y ACCESORIOS 
SANITARIOS 
   2,429.50 7,218.75 72.89 9,721.25 
               
04.01.02.06.01              SUM. Y COLOCACIÓN TUB. DE 
REBOSE Y LIMPIEZA C/ ACCES. 
und 25.00 158.95 1,104.30 2,836.25 33.13 3,973.75 
               
04.01.02.06.02              SUMINISTRO Y COLOCAC. 
VÁLVULAS COMPUERTA Y  ACCES. 
und 25.00 229.90 1,325.20 4,382.50 39.76 5,747.50 
               
04.01.02.07           TAPA DE INSPECCIÓN METÁLICA    1,046.60 6,275.50 31.40 7,353.50 
               
04.01.02.07.01              SUMINIS. E INSTAL. TAPA 
METÁLICA SANITARIA 0.60X0.60M 
und 25.00 141.56 523.30 3,000.00 15.70 3,539.00 
               
04.01.02.07.02              SUMINIS. E INSTAL. TAPA 
METÁLICA SANITARIA 0.40X0.40M 
und 25.00 121.56 523.30 2,500.00 15.70 3,039.00 
               
04.01.02.07.03              SUMIN.DE CANDADO DE BRONCE 
PARA TAPAS METÁLICAS 
und 50.00 15.51  775.50  775.50 
               
04.01.02.08           PINTURA    1,172.22 1,045.72 35.18 2,254.56 
               
04.01.02.08.01              PINTURA ESMALTE 2 MANOS - 
EXTERIOR 
m2 168.00 13.42 1,172.22 1,045.72 35.18 2,254.56 
               
04.01.02.09           PRUEBA EN CAMPO    3,137.34 34.62 760.80 3,932.50 
               
04.01.02.09.01              PRUEBA HIDRAULICA Y 
DESINFEC. CAM. ROMPE PRES. 
und 25.00 157.30 3,137.34 34.62 760.80 3,932.50 
               
04.01.03        RESERVORIOS (1 UND)    5,760.25 8,276.26 465.26 14,500.83 
               
04.01.03.01           RESERVORIO 10 m3    5,760.25 8,276.26 465.26 14,500.83 
               
04.01.03.01.01              OBRAS PRELIMINARES    89.07 19.69 9.39 118.02 
               
04.01.03.01.01.0
1 
                LIMPIEZA MANUAL DE 
TERRENO 
m2 42.00 1.14 46.80  1.40 47.88 
               
04.01.03.01.01.0
2 
                TRAZO Y REPLANTEO m2 42.00 1.67 42.27 19.69 7.99 70.14 
               
04.01.03.01.02              MOVIMIENTO DE TIERRAS    255.78  7.67 263.48 
               
04.01.03.01.02.0
1 
                EXCAVACIÓN MANUAL DE 
ZANJAS PARA SOBRECIMIENTOS 
m3 4.81 28.70 134.01  4.02 138.05 
               
04.01.03.01.02.0
2 
                ELIMINACION DE MATERIAL 
EXCEDENTE 
m3 6.01 20.87 121.77  3.65 125.43 
               
04.01.03.01.03              CONCRETO SIMPLE    52.89 127.15 9.28 189.32 
               
04.01.03.01.03.0
1 
                SOLADO DE CONCRETO 
F'C=100 KG/CM2, E= 10CM 
m2 9.61 19.70 52.89 127.15 9.28 189.32 
               
04.01.03.01.04              CONCRETO ARMADO    2,808.74 5,908.01 283.16 8,999.03 
               
04.01.03.01.04.0
1 
                CONCRETO f'c=210kg/cm2 - 
RESERVORIO 
m3 7.77 428.10 909.03 2,191.17 226.18 3,326.34 
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04.01.03.01.04.0
2 
                ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO NORMAL, 
RESERVORIO 
m2 64.85 41.08 1,094.24 1,536.78 32.82 2,664.04 
               
04.01.03.01.04.0
3 
                ACERO CORRUGADO fy=4200 
kg/cm2 GRADO 60 
kg 759.76 3.96 805.47 2,180.06 24.16 3,008.65 
               
04.01.03.01.05              REVOQUES Y ENLUCIDOS    1,772.50 715.41 53.17 2,540.41 
               
04.01.03.01.05.0
1 
                TARRAJEO 
C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1:5, 
E=1.5 CM 
m2 31.60 40.38 837.53 413.61 25.12 1,276.01 
               
04.01.03.01.05.0
2 
                TARRAJEO EXTERIOR 
C/MORTERO 1:5X1.5CM 
m2 42.33 29.87 934.97 301.80 28.05 1,264.40 
               
04.01.03.01.06              PINTURA    295.36 263.48 8.86 568.07 
               
04.01.03.01.06.0
1 
                PINTURA ESMALTE - 
EXTERIORES 
m2 42.33 13.42 295.36 263.48 8.86 568.07 
04.01.03.01.07              CARPINTERIA METALICA    109.28 210.00 69.95 389.23 
               
04.01.03.01.07.0
1 
                SUMINIS. E INSTAL. TAPA 
METÁLICA SANITARIA 0.60X0.60M 
und 1.00 141.56 20.93 120.00 0.63 141.56 
               
04.01.03.01.07.0
2 
                ESCALERA DE TUB ACERO 
GALVANIZADO 1 1/2" C/PELDAÑOS 3/4" 
und 1.00 247.67 88.35 90.00 69.32 247.67 
               
04.01.03.01.08              CERCO PERIMETRICO    376.63 1,032.52 23.78 1,433.27 
               
04.01.03.01.08.0
1 
                CERCO DE PREIMÉTRICOCON 
ALAMBRE DE PUAS (24 ML) 
m 26.00 39.81 275.64 750.82 8.27 1,035.06 
               
04.01.03.01.08.0
2 
                DADOS DE CONCRETO f'c=140 
kg/cm2 
m3 1.17 340.35 100.99 281.70 15.51 398.21 
               
04.01.04        CASETA DE VALVULAS DE 
RESERVORIO (01 UND) 
   663.22 1,117.89 32.68 1,813.75 
               
04.01.04.01           MOVIMIENTO DE TIERRAS    21.45  0.64 22.10 
               
04.01.04.01.01              EXCAVACIÓN MANUAL DE 
ZANJAS PARA SOBRECIMIENTOS 
m3 0.77 28.70 21.45  0.64 22.10 
               
04.01.04.02           CONCRETO ARMADO    172.87 374.84 17.98 565.65 
               
04.01.04.02.01              CONCRETO  f'c=210 kg/cm2 m3 0.60 403.74 58.50 169.20 14.55 242.24 
               
04.01.04.02.02              ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
NORMAL-CASET. VALV. RESERV 
m2 4.73 41.08 79.81 112.09 2.39 194.31 
               
04.01.04.02.03              ACERO DE REFUERZO fy=4200 
kg/cm2 GRADO 60 
kg 32.60 3.96 34.56 93.55 1.04 129.10 
               
04.01.04.03           REVOQUES Y ENLUCIDOS    82.51 33.71 2.47 118.63 
               
04.01.04.03.01              TARRAJEO EXTERIOR CON 
MORTERO 1:5 X 1.5 cm 
m2 4.73 25.08 82.51 33.71 2.47 118.63 
               
04.01.04.04           CARPINTERIA METALICA    88.35 125.00 2.65 216.00 
               
04.01.04.04.01              SUM. E INST. TAPA METALICA  
SANITARIA 0.70 x 0.90M 
und 1.00 216.00 88.35 125.00 2.65 216.00 
               
04.01.04.05           VALVULAS Y ACCESORIOS    265.04 554.90 7.95 827.89 
               
04.01.04.05.01              SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
VALVULAS Y ACCESORIOS-CASETA DE 
VALVULAS 
und 1.00 827.89 265.04 554.90 7.95 827.89 
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04.01.04.06           PINTURA    33.00 29.44 0.99 63.48 
               
04.01.04.06.01              PINTURA ESMALTE 02 MANOS EN 
CASETA DE VALVULAS 
m2 4.73 13.42 33.00 29.44 0.99 63.48 
               
04.01.05        LINEA DE CONDUCCIÓN (1,020.45 
ML.) 
   23,050.67 10,595.06 4,270.62 37,931.27 
               
04.01.05.01           OBRAS PRELIMINARES    685.49 478.28 130.01 1,306.18 
               
04.01.05.01.01              TRAZO, NIVELACIÓN Y 
REPLANTEO DE ZANJAS 
m 1,020.45 1.28 685.49 478.28 130.01 1,306.18 
               
04.01.05.02           MOVIMIENTO DE TIERRAS    16,575.98 3,877.71 3,803.42 24,246.20 
               
04.01.05.02.01              EXCAVACION DE ZANJAS PARA 
TUBERÍA 0.80M X 0.40M./ TERRENO 
NORMAL 
m 1,020.45 9.19 9,097.52  273.07 9,377.94 
            
               
04.01.05.02.02              REFINE Y NIVELACION DE 
ZANJAS PARA TUBERIA 
m 1,020.45 1.47 1,081.84  424.30 1,500.06 
               
04.01.05.02.03              CAMA DE APOYO P/ 
PROTECCION DE TUBERIAS; E=0.10m 
m 1,020.45 5.58 1,773.95 3,877.71 52.96 5,694.11 
               
04.01.05.02.04              RELLENO COMPACTADO 
H=0.60m. C/MAT. PROPIO 
m 1,020.45 6.51 4,548.76  2,095.80 6,643.13 
               
04.01.05.02.05              ACARREO Y ELIMINACION DE 
MATERIAL ROCOSO 
m3 53.06 19.43 73.91  957.29 1,030.96 
               
04.01.05.03           TUBERIA Y ACCESORIOS    5,020.84 5,532.51 150.65 10,705.35 
               
04.01.05.03.01              SUMINISTRO E INSTALACION DE 
TUBERIA PVC SAP CL 10 DE 2" S/P 
m 1,020.45 10.06 4,978.98 5,135.98 149.39 10,265.73 
               
04.01.05.03.02              SUMNIS. DE ACCESORIOS PVC 
PARA LINEA DE CONDUCCION 
und 1.00 395.52  395.52  395.52 
               
04.01.05.03.03              INSTALAC. DE ACCESORIOS 
PVC/LINEA CONDUCCION 
und 5.00 8.82 41.86 1.01 1.26 44.10 
04.01.05.04           PRUEBA HIDRAULICA    768.36 706.56 186.54 1,673.54 
               
04.01.05.04.01              PRUEBA HIDRAULICA Y 
DESINFECCION DE TUBERIAS 
m 1,020.45 1.64 768.36 706.56 186.54 1,673.54 
               
04.01.06        REDES DE DISTRIBUCION (9,344.61 
ML) 
   214,089.1
7 
66,066.17 39,842.17 320,140.72 
               
04.01.06.01           OBRAS PRELIMINARES    6,277.18 4,379.82 1,190.50 11,961.10 
               
04.01.06.01.01              TRAZO, NIVELACION Y 
REPLANTEO 
m 9,344.61 1.28 6,277.18 4,379.82 1,190.50 11,961.10 
               
04.01.06.02           MOVIMIENTO DE TIERRAS    151,791.9
4 
35,509.52 34,829.88 222,031.31 
               
04.01.06.02.01              EXCAVACION DE ZANJAS PARA 
TUBERÍA 0.80M X 0.40M./ TERRENO 
NORMAL 
m 9,344.61 9.19 83,309.07  2,500.62 85,876.97 
            
               
04.01.06.02.02              REFINE Y NIVELACION DE 
ZANJAS PARA TUBERIA 
m 9,344.61 1.47 9,906.78  3,885.49 13,736.58 
               
04.01.06.02.03              CAMA DE APOYO P/ 
PROTECCION DE TUBERIAS; E=0.10m 
m 9,344.61 5.58 16,244.67 35,509.52 484.99 52,142.92 
               
04.01.06.02.04              RELLENO COMPACTADO 
H=0.60m. C/MAT. PROPIO 
m 9,344.61 6.51 41,654.53  19,191.96 60,833.41 
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04.01.06.02.05              ELIMINACION DE MATERIAL 
EXCEDENTE C/EQUIPO 
m3 485.92 19.43 676.89  8,766.82 9,441.43 
               
04.01.06.03           TUBERIA Y ACCESORIOS    45,962.62 19,706.62 1,379.10 67,085.31 
               
04.01.06.03.01              SUMINISTRO E INSTALACION DE 
TUBERIA PVC SAP CL 10 DE 3/4" S/P 
m 6,297.47 6.86 30,726.61 11,527.84 921.95 43,200.64 
               
04.01.06.03.02              SUMINISTRO E INSTALACION DE 
TUBERIA PVC SAP CL 10 DE 1" 
m 2,130.08 7.04 10,393.08 4,279.43 311.84 14,995.76 
               
04.01.06.03.03              SUMINISTRO E INSTALACION DE 
TUBERIA PVC SAP CL 10 DE 1 1/2" S/P 
m 662.33 7.95 3,231.64 1,935.69 96.97 5,265.52 
            
               
04.01.06.03.04              SUMINISTRO E INSTALACION DE 
TUBERIA PVC SAP CL 10 DE 2" S/P 
m 254.73 10.06 1,242.88 1,282.07 37.29 2,562.58 
               
04.01.06.03.05              SUMIN. DE ACCESORIOS PVC/ 
REDES ADUC. Y DISTRIBUCIÓN 
und 1.00 672.73  672.73  672.73 
               
04.01.06.03.06              INSTALACION DE ACCESORIOS 
PVC/ REDES ADUC. Y DISTRIBUCIÓN 
und 44.00 8.82 368.41 8.86 11.05 388.08 
               
04.01.06.04           PRUEBA HIDRAULICA    10,057.43 6,470.21 2,442.69 19,063.00 
               
04.01.06.04.01              PRUEBA HIDRAULICA Y 
DESINFECCIÓN EN TUBERÍAS 
m 9,344.61 2.04 10,057.43 6,470.21 2,442.69 19,063.00 
               
04.01.07        CAJA DE VALVULA DE CONTROL (9 
UND) 
   2,079.78 3,076.67 94.09 5,250.40 
               
04.01.07.01           OBRAS PRELIMINARES    19.09 4.22 2.01 25.29 
               
04.01.07.01.01              TRAZO Y REPLANTEO m2 9.00 1.67 9.06 4.22 1.71 15.03 
               
04.01.07.01.02              LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL m2 9.00 1.14 10.03  0.30 10.26 
               
04.01.07.02           MOVIMIENTO DE TIERRA    326.73 1.44 9.81 338.00 
               
04.01.07.02.01              EXCAVACION MANUAL DE 
TERRENO PARA ESTRUCTURA 
m3 6.30 28.70 175.52  5.27 180.81 
               
04.01.07.02.02              RELLENO CON MATERIAL GRAVA 
1/2" 
m3 0.36 5.92 0.67 1.44 0.02 2.13 
               
04.01.07.02.03              ELIMINACION DE MATERIAL 
EXCEDENTE 
m3 7.43 20.87 150.54  4.52 155.06 
               
04.01.07.03           CONCRETO ARMADO    815.50 1,651.62 54.72 2,521.77 
               
04.01.07.03.01              CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN 
CAJA VAL. CONTROL 
m3 2.27 356.17 179.15 593.73 35.64 808.51 
               
04.01.07.03.02              ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
NORMAL 
m2 30.24 41.08 510.25 716.61 15.30 1,242.26 
               
04.01.07.03.03              ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60, 
EN CAJA VALV. CONTROL 
kg 118.94 3.96 126.10 341.28 3.78 471.00 
               
04.01.07.04           REVOQUES Y ENLUCIDOS    429.36 57.78 12.88 500.00 
               
04.01.07.04.01              TARRAJEO INT. C/MORTERO 1:5 
X1.5 CM 
m2 12.96 38.58 429.36 57.78 12.88 500.00 
04.01.07.05           TAPA DE INSPECCION METALICA    188.39 1,080.00 5.65 1,274.04 
               
04.01.07.05.01              SUMINISTRO E INSTALAC. TAPA 
METÁLICA SANITARIA 0.60X0.60 
und 9.00 141.56 188.39 1,080.00 5.65 1,274.04 
               
04.01.07.06           VALVULAS Y ACCESORIOS 
SANITARIOS 
   300.71 281.61 9.02 591.30 
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04.01.07.06.01              SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ACCESORIOS Y VÁLVULA CONTROL 3/4" 
und 9.00 65.70 300.71 281.61 9.02 591.30 
            
               
04.01.08        CAJA DE VALVULA DE PURGA (8 
UND) 
   1,715.08 2,756.31 79.65 4,550.91 
               
04.01.08.01           OBRAS PRELIMINARES    16.97 3.75 1.79 22.48 
               
04.01.08.01.01              TRAZO Y REPLANTEO m2 8.00 1.67 8.05 3.75 1.52 13.36 
               
04.01.08.01.02              LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL m2 8.00 1.14 8.92  0.27 9.12 
               
04.01.08.02           MOVIMIENTO DE TIERRA    156.61 1.28 4.70 162.61 
               
04.01.08.02.01              EXCAVACION MANUAL DE 
TERRENO PARA ESTRUCTURA 
m3 5.60 28.70 156.02  4.68 160.72 
               
04.01.08.02.02              RELLENO CON MATERIAL GRAVA 
1/2" 
m3 0.32 5.92 0.59 1.28 0.02 1.89 
               
04.01.08.03           CONCRETO ARMADO    725.09 1,468.80 48.67 2,242.50 
               
04.01.08.03.01              CONCRETO fc=175 kg/cm2 EN 
CAJA VALV. PURGA 
m3 2.02 356.17 159.42 528.34 31.71 719.46 
               
04.01.08.03.02              ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
NORMAL 
m2 26.88 41.08 453.55 636.99 13.60 1,104.23 
               
04.01.08.03.03              ACERO CORRUGADO fy=4200 
kg/cm2 GRADO 60 
kg 105.76 3.96 112.12 303.47 3.36 418.81 
               
04.01.08.04           REVOQUES Y ENLUCIDOS    381.65 51.36 11.45 444.44 
               
04.01.08.04.01              TARRAJEO INT. C/MORTERO 1:5 
X1.5 CM 
m2 11.52 38.58 381.65 51.36 11.45 444.44 
               
04.01.08.05           TAPA DE INSPECCION METALICA    167.46 960.00 5.02 1,132.48 
               
04.01.08.05.01              SUMINISTRO E INSTALAC. TAPA 
METÁLICA SANITARIA 0.60X0.60 
und 8.00 141.56 167.46 960.00 5.02 1,132.48 
               
04.01.08.06           VALVULAS Y ACCESORIOS 
SANITARIOS 
   267.30 271.12 8.02 546.40 
               
04.01.08.06.01              SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ACCESORIOS Y VÁLVULA PURGA 3/4" 
und 8.00 68.30 267.30 271.12 8.02 546.40 
            
               
04.01.09        CONEXIONES DOMICILIARIAS (80 
UND) 
   17,698.92 6,066.93 2,009.50 25,781.33 
               
04.01.09.01           OBRAS PRELIMINARES    2,159.44 262.47 124.76 2,553.60 
               
04.01.09.01.01              TRAZO Y REPLANTEO m 560.00 1.28 376.18 262.47 71.34 716.80 
               
04.01.09.01.02              LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL m2 560.00 3.28 1,783.26  53.42 1,836.80 
               
04.01.09.02           MOVIMIENTOS DE TIERRA    9,645.97 2,128.00 1,579.60 13,347.73 
               
04.01.09.02.01              EXCAVACION DE ZANJAS PARA 
TUBERÍA 0.60M X 0.40M./ TERRENO 
NATURAL 
m 560.00 9.19 4,992.51  149.86 5,146.40 
            
               
04.01.09.02.02              REFINE Y NIVELACION DE 
ZANJAS PARA TUBERIA 
m 560.00 1.47 593.69  232.85 823.20 
               
04.01.09.02.03              CAMA DE APOYO P/ 
PROTECCION DE TUBERIAS; E=0.10m 
m 560.00 5.58 973.50 2,128.00 29.06 3,124.80 
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04.01.09.02.04              RELLENO COMPACTADO C/MAT. 
PROPIO 
m 560.00 6.51 2,496.26  1,150.13 3,645.60 
               
04.01.09.02.05              ELIMINACION DE MATERIAL 
EXCEDENTE 
m3 29.12 20.87 590.01  17.70 607.73 
               
04.01.09.03           TUBERIA Y ACCESORIOS    1,757.01 750.32 52.75 2,559.20 
               
04.01.09.03.01              SUMINISTRO E INSTALACION DE 
TUBERIA PVC SAP CL 10 DE 1/2" S/P 
m 560.00 4.57 1,757.01 750.32 52.75 2,559.20 
04.01.09.04           PRUEBA HIDRAULICA    602.72 387.74 146.38 1,142.40 
               
04.01.09.04.01              PRUEBA HIDRAULICA 
/DESINFECCION TUBERIAS 
m 560.00 2.04 602.72 387.74 146.38 1,142.40 
               
04.01.09.05           CAJA DE PASO DE CONCRETO    3,533.78 2,538.40 106.01 6,178.40 
               
04.01.09.05.01              SUM. E INSTAL. CAJA DE 
CONCRETO PREFABRICADO, INC. TAPA 
Y ACCESORIOS 
u 80.00 77.23 3,533.78 2,538.40 106.01 6,178.40 
            
               
04.02     UNIDADES BASICAS DE 
SANEAMIENTO (80UND) 





               
04.02.01        ESTRUCTURAS    57,748.68 80,012.90 3,032.23 140,809.41 
               
04.02.01.01           OBRAS PRELIMINARES    977.34 215.98 103.03 1,294.85 
               
04.02.01.01.01              LIMPIEZA DE TERRENO NATURAL m2 460.80 1.14 513.52  15.34 525.31 
               
04.02.01.01.02              TRAZO Y REPLANTEO m2 460.80 1.67 463.82 215.98 87.69 769.54 
               
04.02.01.02           MOVIMIENTO DE TIERRAS    1,362.39  40.88 1,403.29 
               
04.02.01.02.01              EXCAVACION MANUAL DE 
ZANJAS PARA DADOS DE CONCRETO 
m3 20.48 28.70 570.57  17.12 587.78 
               
04.02.01.02.02              EXCAVACIÓN MANUAL DE 
ZANJAS PARA SOBRECIMIENTOS 
m3 14.70 28.70 409.54  12.29 421.89 
               
04.02.01.02.03              ACARREO Y ELIMINACION DE 
MATERIAL EXCAVADO HASTA UNA 
DP=30m. 
m3 43.98 8.95 382.28  11.47 393.62 
            
               
04.02.01.03           OBRAS DE CONCRETO SIMPLE    14,092.14 22,472.00 1,307.01 37,872.39 
               
04.02.01.03.01              CONCRETO 1:8+25% PM PARA 
SOBRECIMIENTOS 
m3 33.84 318.12 3,732.30 6,470.10 563.19 10,765.18 
               
04.02.01.03.02              ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
NORMAL PARA SOBRECIMIENTO 
m2 185.60 41.08 3,131.71 4,398.23 93.93 7,624.45 
               
04.02.01.03.03              CONCRETO f´c= 175 kg/cm2 PARA 
DADOS DE CONCRETO 
m3 20.48 403.48 2,424.43 5,356.62 482.33 8,263.27 
               
04.02.01.03.04              CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA 
MURETE h=0.25m 
m3 1.10 396.48 121.32 287.71 27.11 436.13 
               
04.02.01.03.05              VEREDA DE CONCRETO f'c=140 
kg/cm2 e=10cm 
m2 224.00 48.14 4,682.38 5,959.34 140.45 10,783.36 
               
04.02.01.04           FALSO PISO    4,013.47 5,108.00 120.38 9,242.88 
               
04.02.01.04.01              FALSO PISO e=4" MEZCLA 1:10 
C:H CON ACABADO PULIDO 
m2 192.00 48.14 4,013.47 5,108.00 120.38 9,242.88 
               
04.02.01.05           OBRAS DE CONCRETO ARMADO    10,342.92 17,395.85 651.96 28,388.90 
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04.02.01.05.01              COLUMNAS    7,641.78 12,636.25 517.22 20,794.26 
               
04.02.01.05.01.0
1 
                CONCRETO EN COLUMNAS 
f'c=175 kg/cm2 
m3 18.00 398.05 2,105.86 4,707.97 351.17 7,164.90 
               
04.02.01.05.01.0
2 
                ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO EN COLUMNAS 
m2 183.60 49.85 4,337.37 4,684.33 130.10 9,152.46 
               
04.02.01.05.01.0
3 
                ACERO CORRUGADO fy=4200 
kg/cm2 GRADO 60 EN COLUMNAS 
kg 1,130.53 3.96 1,198.55 3,243.95 35.95 4,476.90 
               
04.02.01.05.02              SOPORTE PARA LAVADERO    2,701.14 4,759.60 134.74 7,594.64 
               
04.02.01.05.02.0
1 
                CONCRETO EN SOPORTE PARA 
LAVADERO f´c=175 kg/cm2 
m3 4.03 375.29 392.90 1,054.06 65.53 1,512.42 
               
04.02.01.05.02.0
2 
                ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO  EN SOPORTE PARA 
LAVADERO 
m2 115.20 41.08 1,943.82 2,729.94 58.30 4,732.42 
               
04.02.01.05.02.0
3 
                ACERO CORRUGADO fy=4200 
kg/cm2 GRADO 60 en SOPORTE 
kg 340.00 3.97 364.42 975.60 10.91 1,349.80 
               
04.02.01.06           MUROS Y TABIQUES DE 
ALBAÑILERIA 
   26,960.42 34,821.07 808.97 62,607.10 
               
04.02.01.06.01              MURO DE LADRILLO CARAVISTA  
APAREJO DE SOGA 
m2 1,030.40 60.76 26,960.42 34,821.07 808.97 62,607.10 
               
04.02.02        ARQUITECTURA    44,169.61 67,009.44 1,325.00 112,493.86 
               
04.02.02.01           REVOQUES Y ENLUCIDOS    4,238.78 2,235.50 127.14 6,597.45 
04.02.02.01.01              TARRAJEO DE COLUMNAS m2 243.00 27.15 4,238.78 2,235.50 127.14 6,597.45 
               
04.02.02.02           ZOCALOS    15,983.68 6,006.78 479.46 22,465.11 
               
04.02.02.02.01              ZOCALO CON CEMENTO PULIDO 
EN INTERIOR, H=1.50m 
m2 763.60 29.42 15,983.68 6,006.78 479.46 22,465.11 
               
04.02.02.03           CARPINTERIA DE MADERA    10,047.36 19,469.19 301.42 29,818.56 
               
04.02.02.03.01              PUERTA CONTRAPLACADA DE 
TRIPLAY 6mm 
m2 96.00 310.61 10,047.36 19,469.19 301.42 29,818.56 
               
04.02.02.04           CERRAJERIA    5,325.00 2,930.40 159.74 8,413.60 
               
04.02.02.04.01              BISAGRA CAPUCHINA 
ALUMINIZADA DE 3" X 3" 
pza 320.00 15.58 4,096.20 768.00 122.88 4,985.60 
               
04.02.02.04.02              CERRADURA DE 02 GOLPES P/ 
PUERTA 
pza 80.00 42.85 1,228.80 2,162.40 36.86 3,428.00 
               
04.02.02.05           PINTURA    2,009.47 615.17 60.31 2,684.16 
               
04.02.02.05.01              PINTURA EN PUERTAS CON 
BARNIZ 2 MANOS 
m2 192.00 13.98 2,009.47 615.17 60.31 2,684.16 
               
04.02.02.06           VARIOS    6,565.32 35,752.40 196.93 42,514.98 
               
04.02.02.06.01              SUM. E INST. DE MALLA 
METALICA 
m2 23.44 48.95 776.57 347.62 23.30 1,147.39 
               
04.02.02.06.02              COBERTURA TIPO TEJA ANDINA 
INC. LISTONES DE MADERA 
m2 615.04 67.26 5,788.75 35,404.78 173.63 41,367.59 
               
04.02.03        INSTALACIONES SANITARIAS    45,849.99 49,620.83 1,375.57 96,844.10 
               
04.02.03.01           APARATOS Y ACCESORIOS 
SANITARIOS 
   6,735.96 17,592.00 202.08 24,529.60 
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04.02.03.01.01              INODORO TANQUE BAJO 
(INCLUYE ACCESORIOS) 
und 80.00 138.65 2,536.00 8,480.00 76.08 11,092.00 
               
04.02.03.01.02              LAVATORIO DE LOSA (INCLUYE 
ACCESORIOS) 
und 80.00 61.55 2,536.00 2,312.00 76.08 4,924.00 
               
04.02.03.01.03              LAVADERO PREFABRICADO DE 
GRANITO 
und 80.00 106.42 1,663.96 6,800.00 49.92 8,513.60 
               
04.02.03.02           SISTEMA DE DESAGUE    24,155.79 21,660.37 724.79 46,544.10 
               
04.02.03.02.01              SALIDA DE DESAGUE CON 
TUBERIA DE PVC SAL 4" 
pto 80.00 31.25 706.86 1,771.22 21.22 2,500.00 
               
04.02.03.02.02              SALIDA DE DESAGUE CON 
TUBERIA DE PVC SAL 2" 
pto 160.00 27.52 1,413.72 2,944.83 42.43 4,403.20 
               
04.02.03.02.03              SALIDA DE VENTILACION 2" pto 80.00 21.14 424.06 1,254.02 12.72 1,691.20 
               
04.02.03.02.04              TUBERIA DE PVC SAL 4" m 552.00 15.77 5,777.23 2,753.11 173.38 8,705.04 
               
04.02.03.02.05              TUBERIA DE PVC SAL 2" m 437.60 12.89 4,579.92 923.56 137.45 5,640.66 
               
04.02.03.02.06              SUMIDERO DE 2" CROMADO und 160.00 24.78 2,790.96 1,091.61 83.71 3,964.80 
               
04.02.03.02.07              REGISTRO DE BRONCE 
CROMADO DE 4" 
und 80.00 33.21 1,395.48 1,220.20 41.86 2,656.80 
               
04.02.03.02.08              CAJA DE REGISTRO DE 
DESAGUE 0.30m x 0.60 m 
und 160.00 106.14 7,067.56 9,701.82 212.02 16,982.40 
               
04.02.03.03           SISTEMA DE AGUA FRIA    14,958.24 10,368.46 448.70 25,770.40 
               
04.02.03.03.01              SALIDA DE AGUA FRIA CON 
TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" 
pto 240.00 29.50 5,023.68 1,905.85 150.70 7,080.00 
               
04.02.03.03.02              TUBERIA PVC C-10 DE 1/2" m 960.00 10.42 8,344.32 1,414.61 250.27 10,003.20 
               
04.02.03.03.03              VALVULA GLOBO DE BRONCE DE 
1/2" 
und 80.00 32.63 530.08 2,064.00 15.91 2,610.40 
               
04.02.03.03.04              VALVULA COMPUERTA 
CROMADA DE 1/2" 
und 160.00 37.98 1,060.16 4,984.00 31.82 6,076.80 
               
04.02.04        TANQUE BIODIGESTOR    59,443.87 122,358.3
0 
1,783.63 183,595.11 
               
04.02.04.01           MOVIMIENTO DE TIERRAS    34,554.20 9,975.00 1,036.80 45,571.00 
               
04.02.04.01.01              EXCAVACION DE ZANJAS 
P/TANQUE BIODIGESTOR Y CAJA DE 
LODOS 
m3 202.80 28.70 5,650.01  169.50 5,820.36 
04.02.04.01.02              EXCAVACION DE ZANJAS PARA 
POZO DE ABSORCIÓN 
m3 120.00 28.70 3,343.20  100.30 3,444.00 
               
04.02.04.01.03              EXCAV. DE ZANJA P/ 
INSTALACION DE TUBERIA 
m 1,200.00 9.19 10,698.24  321.12 11,028.00 
               
04.02.04.01.04              RELLENO COMPACTADO P/ 
TUBERIAS C/MAT. PROPIO 
m 1,200.00 7.65 8,914.64  267.48 9,180.00 
               
04.02.04.01.05              RELLENO DE MATERIAL PROPIO 
EN POZO DE ABSORCIÓN 
m3 20.24 28.70 563.89  16.92 580.89 
               
04.02.04.01.06              RELLENO DE PIEDRA DE 2-4" 
PARA POZO DE ABSORCIÓN 
m3 28.00 114.10 390.04 2,793.00 11.70 3,194.80 
               
04.02.04.01.07              RELLENO DE PIEDRA DE 6" - 8" 
PARA POZO DE ABSORCIÓN 
m3 32.00 114.10 445.76 3,192.00 13.37 3,651.20 
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04.02.04.01.08              RELLENO DE PIEDRA DE 10" - 12" 
PARA POZO DE ABSORCIÓN 
m3 40.00 101.09 51.82 3,990.00 1.56 4,043.60 
               
04.02.04.01.09              ELIMINACION DE MATERIAL 
EXCEDENTE CON CARRETILLA D MAX. 
50mts 
m3 403.50 11.47 4,496.60  134.85 4,628.15 
            
               
04.02.04.02           OTROS    15,882.53 79,604.10 476.62 95,966.51 
               
04.02.04.02.01              SUM. E INSTALACIÒN TANQUE 
BIODIGESTOR V=600 LTS. 
und 80.00 727.30 2,120.32 56,000.00 63.60 58,184.00 
               
04.02.04.02.02              TARRAJEO SOPORTE DE 
LAVADERO CON MORTERO 1:5 X 1.5 cm 
m2 115.20 26.26 1,908.29 1,059.80 57.27 3,025.15 
               
04.02.04.02.03              SUM. E INSTALACION DE CAJA 
REGISTRO DE LODOS DE 0.60x0.60x1.20 
m INC. TAPA 
und 80.00 187.72 6,023.68 8,812.54 180.72 15,017.60 
            
               
04.02.04.02.04              SUM. E INSTALACION DE TUB. DE 
2" PARA T. BIODIGESTOR 
m 760.00 3.11 795.42 1,542.82 23.94 2,363.60 
               
04.02.04.02.05              SUM. E INSTALACION DE TUB. 
PERFORADA DE 2" PARA POZO DE 
ABSORCION 
m 64.00 6.34 267.93 129.93 8.03 405.76 
            
               
04.02.04.02.06              SUM. E INSTALACION DE TUB.  
DE 4" COLECTOR 
m 400.00 15.77 4,186.40 1,995.01 125.64 6,308.00 
               
04.02.04.02.07              SUM. E INSTALACION DE MANTAS 
DE POLIETILENO P/ POZO DE 
ABSORCIÓN 
m2 80.00 2.49 22.29 176.00 0.67 199.20 
            
               
04.02.04.02.08              SUM. E INST. DE VALVULA DE 
EXTRACCIÓN DE 2" DE LODOS 
und 80.00 130.79 558.20 9,888.00 16.75 10,463.20 
               
04.02.04.03           INSTALACIONES ELECTRICAS    9,007.14 32,779.20 270.21 42,057.60 
               
04.02.04.03.01              SALIDA PARA BRAQUETE EN 
VIGA O MURO 
und 80.00 138.59 1,116.36 9,936.80 33.50 11,087.20 
               
04.02.04.03.02              SALIDA PARA INTERRUPTOR 
UNIPOLAR SIMPLE 
und 80.00 66.47 1,674.56 3,592.80 50.23 5,317.60 
               
04.02.04.03.03              TABLERO DE DISTRIBUCION TD-1 und 80.00 171.12 3,349.12 10,240.00 100.46 13,689.60 
               
04.02.04.03.04              ARTEFACTO DE ILUMINACION 
C/FOCO AHORRADOR DE 25W 
und 80.00 34.72 819.15 1,933.60 24.58 2,777.60 
               
04.02.04.03.05              SUM. E INSTALACION DE DUCHA 
ELECTRICA 
und 80.00 114.82 2,047.95 7,076.00 61.44 9,185.60 
               
04.02.05        EDUCACION SANITARIA Y 
CAPACITACIONES 
   4,505.60 3,540.00  8,045.60 
               




2,252.80 1,800.00  4,052.80 
               




2,252.80 1,740.00  3,992.80 
               
04.02.06        PLAN DE CONTINGENCIA 
(SEGURIDAD Y SALUD) 
   2,252.80 1,440.50  3,693.30 
               
04.02.06.01           PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD und 1.00 3,693.3
0 
2,252.80 1,440.50  3,693.30 
               
    COSTO DIRECTO       4,995,739.33 
               
    GASTOS GENERALES                       10%       499,573.93 
               
    UTILIDAD                                             5%       249,786.97 
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             ---------- 
               
    SUBTOTAL       5,745,100.23 
    IMPUESTO (IGV 18%)       1,034,118.04 
               
             ========= 
               




















3.7.4. Relación de insumos 
S10               Página 
: 
                
 Precios y cantidades de recursos requeridos 
Obra  0601079 "DISEÑO DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE  AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE 
AGUAS RESIDUALES DE  LOS CASERIOS CHUSGON, CRUZ DE CHUCA, HUACAS CORRAL Y 
TAMBOPAMPAMARCA, DISTRITO DE ANGASMARCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO, 
REGION LA LIBERTAD" 
      
      
      
Fecha  01/12/2016           
Lugar  131002 LA LIBERTAD - SANTIAGO DE CHUCO - ANGASMARCA 
                
Código  Recurso Unidad  Cantidad Precio 
S/. 
Parcial S/. 
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MANO DE OBRA 
0147000032 TOPOGRAFO hh  589.3300 21.12 12,446.58 
0147000037 TECNICO AMBIENTALISTA hh  853.3300 21.12 18,022.39 
0147000038 ESPECIALISTA EN SEGURIDAD hh  426.6700 21.12 9,011.20 
0147010002 OPERARIO hh  36,308.4200 19.20 697,121.69 
0147010003 OFICIAL hh  7,023.4700 15.60 109,566.09 
0147010004 PEON hh  114,568.2000 13.93 1,595,935.06 
                
              2,442,103.01 
MATERIALES 
0202000010 ALAMBRE NEGRO # 16 kg  1,199.3200 3.24 3,885.80 
0202000015 ALAMBRE NEGRO #  8 kg  1,092.7900 3.92 4,283.74 
0202010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA 
DE 3" 
kg  191.9600 3.54 679.54 
              
0202010022 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA 
DE 2 1/2",3" Y 4" 
kg  286.5100 3.54 1,014.24 
              
0202020026 CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2",3", 4" kg  418.9600 3.54 1,483.10 
0202910001 GRAPAS kg  10.9000 5.93 64.64 
0203020003 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 
GRADO 60 
kg  21,159.4400 2.50 52,898.60 
              
0204000000 ARENA FINA m3  212.0300 110.00 23,323.52 
0204000008 EQUIPOS DE COMUNICACION und  16.0000 230.00 3,680.00 
0205000003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3  591.0200 95.00 56,147.16 
0205000011 PIEDRA MEDIANA DE 6" m3  4.2700 95.00 405.50 
0205000042 MATERIAL GRANULAR P/RELLENO m3  0.2100 40.00 8.32 
0205000047 PIEDRA 2" - 4" m3  153.9800 95.00 14,628.34 
0205000048 PIEDRA 6" - 8" m3  175.9800 95.00 16,718.10 
0205000049 PIEDRA 10" - 12" m3  219.9800 95.00 20,897.63 
0205010004 ARENA GRUESA m3  2,708.6500 95.00 257,321.36 
0205300075 MATERIAL INFORMATIVO, AFICHES, 
MEDIOS VISUALES 
glb  8.0000 520.00 4,160.00 
              
0205360011 GRAVA PARA FILTRO DE 3/4 - 1/2" m3  6.9200 95.00 657.10 
0207200002 CABLE AWG-THW 1X 2.5MM2 m  8,380.0000 2.00 16,760.00 
0210020011 INODORO TANQUE BAJO NORMAL 
BLANCO INCLUYE ACCESORIOS 
und  419.0000 106.00 44,414.00 
              
0210030022 BIODIGESTOR, CAP. 600 LTS. INC. KIT 
DE ACCESORIOS 
und  419.0000 700.00 293,300.00 
              
0210060030 DUCHA ELECTRICA + CONEXION 
ELECT. Y ACCESORIOS 
und  419.0000 65.00 27,235.00 
              
0210160003 LAVADERO DE GRANITO pza  419.0000 85.00 35,615.00 
0210230009 REGISTRO DE BRONCE CROMADO DE 
4" 
und  419.0000 6.40 2,681.60 
0210270001 SUMIDERO CROMADO DE 2" und  838.0000 2.12 1,776.56 
0210280006 REJILLA CROMADA 1/4" und  10.4800 2.00 20.96 
0210800013 GABINETE METALICO pza  419.0000 56.00 23,464.00 
0212020024 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 
2 X 15A X 240V 
und  838.0000 36.00 30,168.00 
              
0212080011 SOCKET PORTA  PARA FOCO und  419.0000 15.17 6,356.23 
0212090109 CAJA OCTOGONAL GALVANIZADA 
LIVIANA 100 mm X 55 mm 
und  419.0000 4.30 1,801.70 
              
0212090111 CAJA GALVANIZADA 100 X 50 X 50 mm und  419.0000 4.30 1,801.70 
0217090003 LADRILLO CARAVISTA 9 X 12 X 24 cm und  215,868.8000 0.67 144,632.10 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls  11,786.2600 18.65 219,813.83 
0221000102 CEMENTO TIPO MS (42.5 kg) bls  12.4900 18.65 232.96 
0221030008 CAJA DE CONCRETO PARA MEDIDOR 
12" x 24" C/ MARCO Y TAPA 
und  419.0000 23.73 9,942.87 
              
0226040004 CANDADO INCLUYE ALDABA und  12.0000 15.51 186.12 
0226040006 CANDADO 40 mm und  184.2600 15.51 2,857.91 
0226070088 CERRADURA DE DOS GOLPES und  419.0000 27.03 11,325.57 
0226120010 BISAGRA ALUMINIZADA 2 1/2" X 2 1/2" und  17.0600 2.50 42.66 
0226160004 BISAGRA CAPUCHINA PLOMA 3" X 3" par  1,676.0000 2.40 4,022.40 
0226710001 ARMELLAS 1" pza  8.9600 2.10 18.82 
0229040003 CINTA AISLANTE und  188.5500 4.60 867.33 
0229060003 YESO EN BOLSAS DE 18 kg bls  29.7000 2.12 62.97 
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0229060007 YESO bls  506.3600 2.12 1,073.48 
0229070086 CANASTILLA DE PVC 4" A 1.5" und  101.0000 12.00 1,212.00 
0229070088 CONO DE REBOSE DE 4"-2" und  91.0000 5.60 509.60 
0229070090 CONO DE REBOSE de 4"-1.5" und  25.0000 5.60 140.00 
0229200012 THINNER gal  38.7800 13.13 509.13 
0230320013 LAVATORIO DE LOSA und  419.0000 28.90 12,109.10 
0230430005 EQUIPO DE EMERGENCIA und  2.0000 400.00 800.00 
0230430006 IMPLEMENTOS DE DE SEGURIDAD Y 
PRIMEROS AUXILIOS 
glb  2.0000 500.00 1,000.00 
              
0230460048 PEGAMENTO PARA PVC gal  374.9800 80.51 30,189.34 
0230700085 EXTINTORES CONTRA INCENDIO pza  4.0000 70.50 282.00 
0230990105 MANTA DE POLIETILENO m2  419.0000 2.20 921.80 
0238000003 HORMIGON m3  286.7700 80.00 22,941.79 
0239010102 ALQUILER DE OFICINA glb  16.0000 350.00 5,600.00 
0239010103 MEDIOS INFORMATIVOS, 
AFICHES,PANCARTAS 
glb  8.0000 550.00 4,400.00 
              
0239020034 LIJA DE FIERRO # 8 und  1.5400 2.30 3.55 
0239020071 COLA SINTETICA gal  60.3400 15.25 920.12 
0239020075 LIJA PARA MADERA und  201.1200 1.27 255.42 
0239050000 AGUA m3  8,221.2600 4.24 34,858.15 
0239060010 HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70% kg  254.0900 11.28 2,866.15 
0239120142 FOCO AHORRADOR 20W und  419.0000 9.00 3,771.00 
0239990054 TAPA METALICA DE 60 X 60 cm, e=3/16" 
C/MARCO Y ACCESORIOS 
und  144.0000 120.00 17,280.00 
              
0239990061 TAPA METALICA DE 70 X 90 cm, e=3/16" 
C/MARCO Y ACCESORIOS 
und  5.0000 125.00 625.00 
              
0239990063 TAPA METALICA DE 40 X 40 cm, e=3/16" 
C/MARCO Y ACCESORIOS 
und  87.0000 100.00 8,700.00 
              
0243040000 MADERA TORNILLO p2  15,760.5000 4.60 72,498.32 
0243040006 MADERA TORNILLO CEPILLADA p2  26,505.9600 6.20 164,336.97 
0243110002 MADERA CORRIENTE p2  1,048.3200 4.60 4,822.27 
0243500002 POSTES DE MADERA EUCALIPTO 
D=6"x2.25m 
und  191.8400 24.00 4,604.16 
              
0244030005 TRIPLAY LUPUNA DE 4' X 8' X 4 mm pl  81.0600 19.80 1,605.04 
0244030022 TRIPLAY DE 4' X 8' X 6 mm pl  532.9700 66.95 35,682.21 
0245010001 MADERA TORNILLO INCLUYE CORTE 
PARA ENCOFRADO 
p2  5,539.0400 4.60 25,479.60 
              
0246110058 MALLA DE ALAMBRE GALVANIZADO # 
12 COCADA 2" X 2" 
m2  122.7600 14.83 1,820.53 
              
0246910001 ALAMBRE DE PUAS # 16 m  1,308.0000 1.15 1,504.20 
0250010015 TAPA SANITARIA METALICA 0.60MX 
0.60M. TERM 
und  8.0000 90.00 720.00 
              
0254000005 GIGANTOGRAFIA  2.40m X 3.60m und  1.0000 350.00 350.00 
0254010001 PINTURA ESMALTE SINTETICO gal  42.9400 25.80 1,107.77 
0254070019 TAPAPOROS DE MADERA ACABADA 
CON BARNIZ O LACA 
gal  80.4500 15.00 1,206.72 
              
0254080000 BARNIZ MARINO gal  50.2800 35.00 1,759.80 
0254130004 PINTURA IMPRIMANTE gal  107.3400 35.80 3,842.81 
0254150007 IMPERMIABILIZANTE SUPERFICIAL 
TIPO PINTURA 
gal  98.7600 35.90 3,545.37 
              
0254170008 PINTURA ESMALTE gal  670.3000 35.80 23,996.63 
0256900012 CALAMINA GALVANIZADA 1.83M X 
0.83M X 0.30MM 
und  78.5300 12.60 989.45 
              
0265020111 CODO DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" 
X 90° C/R 
und  182.0000 7.38 1,343.16 
              
0265020112 CODO DE FIERRO GALVANIZADO DE 
11/2" X 90° C/R 
und  261.0000 5.51 1,438.11 
              
0265040023 TAPON HEMBRA SP  PVC SAP P/AGUA 
DE 2" 
und  25.0000 2.97 74.25 
              
0265050011 UNION UNIVERSAL DE FIERRO 
GALVANIZADO DE 1/2" 
und  1,676.0000 5.08 8,514.08 
              
0265050012 UNION UNIVERSAL DE FIERRO 
GALVANIZADO DE 3/4" 
und  48.0000 5.51 264.48 
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0265050043 UNION UNIVERSAL DE FIERRO 
GALVANIZADO 1" 
pza  3.0000 10.32 30.96 
              
0265050047 UNION UNIVERSAL DE FIERRO 
GALVANIZADO 2" 
pza  838.0000 16.95 14,204.10 
              
0265050050 UNION UNIVERSAL DE FIERRO 
GALVANIZADO DE 2" 
und  25.0000 16.95 423.75 
              
0265050051 UNION UNIVERSAL DE FIERRO 
GALVANIZADO 1.5" 
und  212.0000 15.60 3,307.20 
              
0265050052 UNION DE FIERRO GALVANIZADO DE 
2" C/R 
und  91.0000 17.71 1,611.61 
              
0265050053 UNION UNIVERSAL DE FIERRO 
GALVANIZADO 1" 
und  2.0000 6.44 12.88 
              
0265130065 NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  
1/2" X 2" 
und  1,676.0000 1.27 2,128.52 
              
0265140067 NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  
2" X 2" 
und  838.0000 5.10 4,273.80 
              
0265140105 NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  
1.5" X 6" 
pza  87.0000 8.30 722.10 
              
0265140106 NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  
2" X 8" 
pza  91.0000 25.00 2,275.00 
              
0265250003 ESCALERA TIPO MARINERA DE F°G° 1 
1/2'', PELDAÑOS DE 3/4'' 
und  5.0000 90.00 450.00 
              
0266000115 TUB. PVC SAP PRESIÓN P/AGUA CL-10 
2" 
m  313.0000 4.41 1,380.33 
0266000116 TUB. PVC SAP P/AGUA C-10  11/2" S/P m  6,779.0800 2.40 16,269.78 
0266000119 TUB. PVC SAP PRESIÓN P/AGUA CL-10 
1/2" 
m  3,020.9900 0.91 2,749.10 
              
0266000127 TUB. PVC SAP P/AGUA C-10  1" S/P m  1,892.2100 2.40 4,541.29 
0266000129 TUB. PVC SAP P/AGUA C-10  2.5" S/P m  200.1500 11.00 2,201.66 
0266000130 TUB. PVC SAP P/AGUA C-10  2" S/P m  2,004.5300 4.41 8,839.99 
0266000132 TUB. PVC SAP P/AGUA C-10  3" S/P m  102.6600 13.00 1,334.56 
0266040053 TAPON PVC SAP DE 1" und  72.0000 2.00 144.00 
0266040055 TAPON PVC SAP DE 3/4" und  120.0000 1.20 144.00 
0266040056 TAPON PVC SAP HEMBRA S/P 2" und  91.0000 3.81 346.71 
0266300008 PLANCHA DE FIBRAFORTE TIPO TEJA 
ANDINA 
m2  3,543.4000 24.15 85,573.04 
              
0272000117 TUBERIA PVC SAP PRESION PARA 
AGUA C-10 R. 1/2" 
m  8,007.0900 1.02 8,167.23 
              
0272000122 TUBERIA PVC SAP CL 10 DE 1" S/P m  7,991.9000 1.53 12,227.60 
0272000123 TUBERIA PVC SAP CL 10 DE 3/4" S/P m  31,120.7700 1.36 42,324.25 
0272030037 UNION PVC SAP S/P DE 2" und  91.0000 2.71 246.61 
0272070083 TEE PVC SAP 1.5" und  12.0000 2.60 31.20 
0272070084 TEE PVC SAP 1"X3/4" und  18.0000 2.00 36.00 
0272070086 TEE PVC SAP 3/4" und  24.0000 2.20 52.80 
0272070095 TEE PVC SAP 2"x2" S/P und  5.0000 3.20 16.00 
0272070096 TEE PVC SAP 1.5"x1.5" S/P und  15.0000 5.25 78.75 
0272130009 TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE 
2" 
m  8,463.8000 2.15 18,197.17 
0272130011 TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE 
4" 
m  1,298.9000 4.80 6,234.72 
0272180012 UNION UNIVERSAL PVC SAP C/R 11/2" pza  91.0000 8.75 796.25 
0272310001 ADAPTADOR PVC SAP 2" und  838.0000 5.50 4,609.00 
0272310005 ADAPTADOR PVC SAP 3/4" und  19.0000 2.60 49.40 
0272310006 ADAPTADOR PVC SAP 1/2" und  1,676.0000 0.90 1,508.40 
0272310014 ADAPTADOR PVC SAP-R/P 1 1/2" und  216.0000 8.20 1,771.20 
0272310015 ADAPTADOR PVC SAP-R/P 2" und  10.0000 5.50 55.00 
0272320001 YEE PVC SAL 4" und  419.0000 2.00 838.00 
0272320002 YEE PVC SAL 2" und  838.0000 1.46 1,223.48 
0272330004 NIPLE PVC SAP 1.5"X4" und  182.0000 18.60 3,385.20 
0272330005 NIPLE PVC SAP 1.5"X6" und  4.0000 20.16 80.64 
0272330007 NIPLE PVC SAP 1"X4" und  5.0000 15.50 77.50 
0272330008 NIPLE PVC SAP 3/4"X4" und  48.0000 2.05 98.40 
0273010007 TUBERIA PVC SAL 2" X 3 m pza  2,312.6700 5.34 12,349.65 
0273010009 TUBERIA PVC SAL 4" X 3 m pza  1,744.9300 13.56 23,661.18 
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0273110002 CODO PVC SAL 2" X 90° pza  1,257.0000 1.36 1,709.52 
0273110004 CODO PVC SAL 4" X 90° pza  838.0000 6.05 5,069.90 
0273110060 CODO PVC SAP 3/4" X 45° pza  36.0000 1.50 54.00 
0273110064 CODO PVC SAP 2" X 90° S/P pza  149.0000 4.83 719.67 
0273110065 CODO PVC SAP 3/4" X 90° C/R pza  216.0000 1.27 274.32 
0273110066 CODO PVC SAP 1.5" X 90° S/P pza  214.0000 2.97 635.58 
0273110067 CODO PVC SAP 1.5" X 45° S/P pza  60.0000 2.20 132.00 
0273110068 CODO PVC SAP 1.5" X 22.5° S/P pza  140.0000 2.20 308.00 
0273110069 CODO PVC SAP 1" X 45° S/P pza  180.0000 2.20 396.00 
0273110070 CODO PVC SAP 1" X 22.5° S/P pza  260.0000 2.20 572.00 
0273110071 CODO PVC SAP 3/4" X 22.5° S/P pza  150.0000 1.50 225.00 
0273110075 CODO PVC SAP 1" X 11.5° S/P pza  210.0000 2.30 483.00 
0273110077 CODO PVC SAP 3/4" X 11.5° S/P pza  54.0000 1.50 81.00 
0273110079 CODO PVC SAP 1" X 90° S/P pza  50.0000 2.30 115.00 
0273110083 CODO PVC SAP 2" X 11.5° S/P pza  18.0000 4.83 86.94 
0273110086 CODO PVC SAP  1/2" X 90° pza  4,349.2200 1.19 5,175.57 
0273110087 CODO PVC SAP 2 1/2" X 90° S/P pza  70.0000 6.15 430.50 
0273110088 CODO PVC SAP 1 1/2" X 11.25° S/P pza  450.0000 2.50 1,125.00 
0273130006 TEE PVC SAL 4" X 4" pza  209.5000 6.05 1,267.48 
0273180008 REDUCCION PVC 1 1/2" X 1" pza  12.0000 2.60 31.20 
0273180019 REDUCCION PVC  1" A 3/4" pza  130.0000 2.80 364.00 
0273180020 REDUCCION PVC SAL 2" A 1" pza  36.0000 2.80 100.80 
0273180022 REDUCCION PVC 1 1/2" X 3/4" pza  30.0000 2.60 78.00 
0273180023 REDUCCION PVC 2" A 1 1/2" pza  18.0000 5.12 92.16 
0273230001 SOMBRERO DE VENTILACION PVC SAL 
2" 
pza  419.0000 2.80 1,173.20 
0274010042 TUBERIA PVC SEL D=20mm m  8,380.0000 5.93 49,693.40 
0274020027 CURVA PVC SEL 3/4" pza  1,676.0000 0.25 419.00 
0277000003 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE 
DE 3/4" 
und  48.0000 23.73 1,139.04 
              
0277000006 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE 
DE 1 1/2" 
und  102.0000 38.98 3,975.96 
              
0277000007 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE 
DE 2" 
und  5.0000 50.85 254.25 
              
0277000020 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE 
DE 1" 
und  4.0000 28.65 114.60 
              
0277000021 VALVULA DE EXTRACCIÓN DE LODOS 
DE 2" 
und  419.0000 68.50 28,701.50 
              
0277010018 VALVULA GLOBO DE BRONCE DE 1/2" und  510.0000 25.80 13,158.00 
0278000073 VALVULA COMPUERTA CROMADA DE 
1/2'' 
und  838.0000 16.65 13,952.70 
              
0278400003 VALVULA P/ DUCHA CROMADA und  419.0000 22.30 9,343.70 
0278600000 VALVULA COMPUERTA BRONCE 1 1/2" und  4.0000 56.00 224.00 
                
              2,286,886.54 
EQUIPOS 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO       72,422.38 
0348040034 CAMION VOLQUETE 12 m3 hm  259.7600 120.00 31,171.32 
0348210004 SOLDADORA hm  13.3300 25.00 333.34 
0348820003 BOMBA PARA PRUEBA HIDROSTATICA 
MANUAL 300 psi 40 lt 
hm  1,372.8100 10.00 13,728.06 
              
0349030001 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO 
PLANCHA 4 HP 
hm  9,741.7700 12.00 116,901.25 
              
0349040021 RETROEXCAVADOR SOBRE LLANTAS 
58 HP 1 yd3 
hm  121.6500 120.00 14,598.18 
              
0349070051 VIBRADOR hm  128.9500 12.00 1,547.37 
0349100011 MEZCLADORA DE CONCRETO 
TROMPO 8 HP 9 p3 
hm  467.8000 20.00 9,355.97 
              
0349880003 TEODOLITO hm  589.3300 10.00 5,893.29 
                
              265,951.16 
                
































3.7.5. Fórmula polinómica 
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Obra  0601079  "DISEÑO DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE  AGUA POTABLE Y DISPOSICION 
DE AGUAS RESIDUALES DE  LOS CASERIOS CHUSGON, CRUZ DE CHUCA, HUACAS 
CORRAL Y TAMBOPAMPAMARCA, DISTRITO DE ANGASMARCA, PROVINCIA DE 
SANTIAGO DE CHUCO, REGION LA LIBERTAD" 
        
        
        
Localización  131002  LA LIBERTAD - SANTIAGO DE CHUCO - ANGASMARCA 
Fecha Al  08/12/2016                  
                        
                        
Presupuesto base 
                        
001   AGUA POTABLE Y UBS   4,995,739.33     
                        
                        
              (CD) S/.  4,995,739.33     
                        
                        
                        
    COSTO DIRECTO   4,995,739.33     
    GASTOS GENERALES                       10%   499,573.93     
    UTILIDAD                                             5%   249,786.97     
                        
                 ----------     
    SUBTOTAL   5,745,100.23     
    IMPUESTO (IGV 18%)   1,034,118.04     
                        
                 =========     
    TOTAL PRESUPUESTO   6,779,218.27     
                        
                        
                        
                        
                        
           Descompuesto del costo directo       
                        
           MANO DE OBRA  S/. 2,442,103.02     
           MATERIALES  S/.  2,286,886.51     
           EQUIPOS  S/. 265,951.18     
                       
           SUBCONTRATOS  S/.        
                        
         Total descompuesto costo directo    S/. 4,994,940.71     
                        
Nota : Los precios de los recursos no incluyen I.G.V. son 
vigentes al : 










La hipótesis planteada conceptualmente contemplaba que las características del 
diseño del servicio de saneamiento con agua potable y red de alcantarillado 
sanitario con biodigestores, será tal como lo establece el Reglamento Nacional de 





El diseño del sistema de agua potable y alcantarillado están ligados entre sí, sino 
también con los aspectos sociales, físicos o geomorfológicos de la zona; para la 
ejecución del procesamiento de datos de la red de agua y red de alcantarillado se 
realizaron hojas de cálculo para determinar la dotación de agua. 
 
Los impactos negativos más significativos ocurren durante la fase de construcción, 
esto se debe a la presencia de equipos de construcción que producen ruido, 
vibraciones, polvo, posibilidad de accidentes o riesgos de salud laboran.  
 
Para la elaboración de los análisis de costos unitarios se ha tenido en cuenta los 
precios reales del mercado, garantizando un presupuesto real.  
 
El diseño del sistema de agua potable y alcantarillado están ligados entre sí, sino 
también con los aspectos sociales, físicos o geomorfológicos de la zona; para la 
ejecución del procesamiento de datos de la red de agua y red de alcantarillado se 
realizaron hojas de cálculo para determinar la dotación de agua. 
 
Los impactos negativos más significativos ocurren durante la fase de construcción, 
esto se debe a la presencia de equipos de construcción que producen ruido, 
vibraciones, polvo, posibilidad de accidentes o riesgos de salud laboran.  
 
Para un diseño recomendable en la capacidad de almacenamiento de los 
reservorios es realizar estudios de campo que incluya: topografía completa 
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planimetría y altimetría, una densidad de campo, determinar la dotación de agua 
por persona, costumbres sociales, políticas y culturales.  
 
De acuerdo a la realidad peruana, este reservorio con estructura de soporte tipo 
marco se evaluó con la norma norteamericana ACI 350.03-06 que es la norma que 
presentan un mejor comportamiento dinámico en comparación a otras normas 
como la norma neozelandesa SDST NZ.  
 
Se debe tener en cuenta que al momento de realizar el análisis y diseño de la 
estructura se tiene que estar actualizado con los datos que proporcionan los 
códigos de construcción como el ACI y el UBC que los cambian constantemente.  
 
Para la elaboración de los análisis de costos unitarios se ha tenido en cuenta los 




En la ejecución del proyecto, deberá realizarse siguiendo estrictamente cada una 
de las especificaciones técnicas, así como los planos respectivos que se adjuntan 
para el desarrollo de las diferentes partidas que presentan el proyecto. 
 
Utilizar los programas de cómputo existentes en el mercado, que permitan un 
cálculo riguroso y exacto del diseño de los elementos que componen un Sistema 
de Agua Potable y Alcantarillado, obteniendo así un tiempo menor. 
 
Los habitantes adolecen del servicio de agua potable, lo cual genera que niños y 
mujeres en su mayoría realicen tareas de acarreo de agua, ocasionando un mayor 
riesgo de contraer enfermedades de origen hídrico al no desinfectarla, lo que 
provoca disminución de la calidad de vida.  
 
Se debe realizar una investigación más profunda donde se compare el 
comportamiento dinámico del reservorio elevado con estructura de soporte tipo 
marco evaluando con por lo menos otra norma como la neozelandesa SDST NZ    
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FIGURA Nº 01:  UBICACIÓN DEL PROYECTO. DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, PROVINCIA 















FIGURA Nº 02:  UBICACIÓN DEL PROYECTO. DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, PROVINCIA 



















































Foto N°04 Vista panoramica del area en estudio 
 

























































Foto N°13  Ojo de Agua 
 
 





Análisis de Mecánica de Suelos 
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